

**รายงานสถานะ**  
**โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  
**ณ เดือนมิถุนายน 2568 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)**

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคมของคนในชุมชนและสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนดำเนินการ โดยความต้องการของคนในชุมชนเพื่อคนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ภายใต้การจัดสวัสดิการชุมชนที่ว่า “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” ปัจจุบันมีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลที่ดำเนินการ จำนวน 6,021 กองทุน สมาชิก 6,664,194 คน เงินกองทุนสะสม 23,646,122,008 บาท มีการจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนและผู้ประาะบางทางสังคม จำนวน 10,689,251 คน งบประมาณ 10,673,949,684.54 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2568)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สถาบัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบกองทุน พัฒนากองทุนและกลไกสวัสดิการชุมชนทุกระดับ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวนงบประมาณ 242,866,500 บาท โดยจัดสรรเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) งบการบริหารจัดการ จำนวนงบประมาณ 12,143,325 บาท (ร้อยละ 5) 2) งบสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ งบประมาณ 230,723,175 บาท (ร้อยละ 95) ภายใต้ 4 แผนงานสำคัญ ประกอบด้วย 1) การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเป้าหมาย 1,480 กองทุน สมาชิก 2,074,744 คน จำนวนงบประมาณ 201,143,998 บาท 2) การจัดสวัสดิการและการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน เป้าหมาย 277 กองทุน จำนวนงบประมาณ 2,770,000 บาท 3) การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกระดับชาติ ภาค จังหวัดและโซน จำนวนงบประมาณ 25,809,177 บาท 4) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เป้าหมาย 100 กองทุน จำนวนงบประมาณ 1,000,000 บาท

จากการติดตามข้อมูลการอนุมัติ/เบิกจ่ายงบประมาณ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2568) โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ร.ก.	ภาค	กรอบ งบประมาณ (บาท)	เสนอ ผอ.อนุมัติ									งบประมาณ คงเหลือที่ยัง ไม่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายจากการอนุมัติโครงการในระบบ โปรแกรม CODI - PM (R07)				บันทึกข้อมูลในระบบ CODI - PM (R01)		
			ภาค	จังหวัด			ตำบล		รวม โครงการ ทั้งหมด	งบอนุมัติ	ร้อยละ งบอนุมัติ		จน. โครงการ	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	จน. โครงการ	จน.สมาชิก (คน)	งบอนุมัติ (บาท)
				(1) กลไก	(2) พัฒนา	(3) จัดตั้ง	จน. โครงการ	จน. สมาชิก											
				สมทบ	จน. โครงการ	จน. สมาชิก													
1.	กทม - ตะวันออก	25,278,436	1	13	21	3	168	233,963	182	25,278,436	100	0	162	20,611,362	4,667,074	81.54	178	274,828	21,357,144
2.	กลาง - ตะวันตก	17,048,003	1	13	18	29	143	142,732	157	17,035,907	99.93	12,096	115	12,320,865	4,715,042	72.32	115	111,336	13,704,041
3.	ตะวันออกเฉียงเหนือ	78,115,064	1	20	136	55	478	745,819	499	78,079,832	99.95	35,232	450	68,980,116	9,099,716	88.35	455	714,876	70,595,616
4.	ใต้	43,960,393	1	14	52	-	334	414,321	349	42,821,161	97.41	1,139,232	206	22,643,573	20,177,588	52.88	206	218,834	23,498,973
5.	เหนือ	54,602,102	1	17	50	13	347	523,905	365	54,257,846	99.37	344,256	305	42,145,866	12,111,980	77.68	305	435,219	43,131,926
6.	เครือข่ายสวัสดิการ ชุมชน 5 ภาค	11,719,177	3	-	-	-	-	-	3	13,249,993	113.06	0	2	10,256,677	2,993,316	77.41	2	-	11,719,177
7.	งบบริหารจัดการ	12,143,325	1	-	-	-	-	-	1	12,143,325	100	0	1	12,143,325	0	100	1	-	12,143,325
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>9</b>	<b>77</b>	<b>277</b>	<b>100</b>	<b>1,470</b>	<b>2,060,740</b>	<b>1,556</b>	<b>242,866,500</b>	<b>100</b>	<b>1,530,816</b>	<b>1,246</b>	<b>189,101,784</b>	<b>53,764,716</b>	<b>77.86</b>	<b>1,262</b>	<b>1,755,092</b>	<b>196,150,202</b>

หมายเหตุ : 1) จากข้อมูลงบเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ พบว่ามีงบประมาณคงเหลือยังไม่อนุมัติรวมจำนวน 1,530,816 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งเป็นงบคงเหลือคืนในหมวดงบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ฝ่ายเลขานุฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการสานพลังภาคีพัฒนาเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน ของเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค พร้อมนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ เรียบร้อย

2) การอนุมัติงบประมาณของเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค มีการอนุมัติงบประมาณเกินจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,530,816 บาท เนื่องจากเป็นงบที่จัดสรรเพิ่มเติมจากงบประมาณคงเหลืองบตามมติคณะกรรมการสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

- โครงการที่ได้รับการอนุมัติโครงการ พบว่ามีโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,156 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 242,866,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- เบิกจ่ายงบประมาณจากการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI – PMS (R07) พบว่าสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1,246 โครงการ งบประมาณจำนวน 189,101,784 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.86 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย วงเงินงบประมาณ 53,764,716 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณงวดที่ 2 ของงบสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกระดับชาติ ภาค จังหวัดและโซน และงบประมาณสนับสนุนโครงการสานพลังภาคีพัฒนาเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน ของเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ ขอให้สำนักงานภาคและสำนักงานประสานขบวนการชุมชนและประชาสังคม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2568 เพื่อให้ขบวนการชุมชนใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการบันทึกในระบบโปรแกรมฯ Codi\_PMS (R01) พบว่ามีจำนวนโครงการที่บันทึกในระบบโปรแกรมฯ CODI – PM ได้ จำนวน 1,262 โครงการ วงเงินงบประมาณ 196,150,202 บาท ซึ่งมากกว่าจำนวนโครงการและงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย เนื่องจากมีการบันทึกโครงการ เตรียมเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ – แผนงาน – กิจกรรมและงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในระบบโปรแกรมฯ Codi\_PMS ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

จากตารางแสดงการติดตามข้อมูลการอนุมัติ/เบิกจ่ายงบประมาณ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568




○ จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,556 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 242,866,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบ่งเป็น

1) งบสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,555 โครงการ วงเงินงบประมาณ 230,723,175 บาท คิดเป็นร้อยละ 95 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีรายละเอียด ดังนี้

- ▶ โครงการระดับชาติ จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการของเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค
- ▶ โครงการระดับภาค จำนวน 5 โครงการ ครอบคลุม 5 ภาค
- ▶ โครงการระดับจังหวัด จำนวน 77 โครงการ ครอบคลุม 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกระดับจังหวัด ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่
  - (1) การจัดสวัสดิการและการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 277 กองทุน
  - (2) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 100 กองทุน
  - (3) กลไกระดับโซน
- ▶ โครงการระดับตำบล จำนวน 1,470 โครงการ สมาชิกจำนวน 2,060,740 คน

2) งบบริหารจัดการ จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 12,143,325 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

## กราฟแสดงการอนุมัติ/เบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบกับ กรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (รายภาค)



ตารางการแสดงผลสถานะการดำเนินงานบันทึกข้อมูลโครงการและการแนบเอกสารในระบบโปรแกรม CODI – PMS เฟส 2 (app2.codi.or.th/codi\_pms/)

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2568

ภาค	จน.โครงการ ที่อนุมัติ	จน. โครงการ ที่บันทึก	สถานะข้อมูลการบันทึก						เอกสารแนบ					
			มติ.กก ภาค/จว	ข้อมูล โครงการ	ข้อมูล องค์กร	กิจกรรม โครงการ	MOU	แผนการ เบิกจ่าย	MOU	แบบแสดงผล อนุมัติ	สำเนา บัญชี	เอกสาร เบิกจ่าย งวด 1	เอกสาร เบิกจ่าย งวด 2	เอกสาร ปิด โครงการ
เหนือ	356	356	356	356	356	356	356	356	346	346	346	346	-	-
กทม - ตะวันออก	182	182	182	182	182	182	182	182	165	165	185	165	-	-
ใต้	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	-	-
ตะวันออกเฉียงเหนือ	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	493	499	1	221
กลาง - ตะวันตก	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	-	-
เครือข่าย สวท. 5 ภาค	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	-
งบบริหารจัดการ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
รวมทั้งหมด	1,556	1,556	1,556	1,556	1,556	1,556	1,556	1,556	1,553	1,519	1,553	1,519	2	221
คิดเป็นร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	98.52	97.62	98.52	97.62	0.13	13.56

หมายเหตุ : ข้อมูลโครงการและการแนบเอกสารในระบบโปรแกรม CODI – PMS เฟส 2 (app2.codi.or.th/codi\_pms/)

จากการตรวจทานข้อมูลโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่ามีการบันทึกข้อมูลและการแนบเอกสาร ในระบบโปรแกรมฯ CODI – PMS เฟส 2 ประกอบด้วย ข้อมูลโครงการและการแนบไฟล์เอกสาร ได้แก่ บันทึกความร่วมมือ (MOU) แบบแสดงผลอนุมัติสำเนาสมุดบัญชี เอกสารเบิกจ่ายงวด 1 งวด 2 เอกสารปิดโครงการ ฯลฯ โดยมีโครงการที่อนุมัติจำนวน 1,556 โครงการ แบ่งเป็น (1) งบสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน จำนวน 1,555 โครงการ และ (2) งบบริหารจัดการ จำนวน 1 โครงการ โดยมีโครงการที่บันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมฯ จำนวน 1,556 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการทั้งหมด เงื่อนไขกำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในระบบโปรแกรมบริหารจัดการโครงการ CODI – PMS ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมนี้ ขอให้สำนักงานภาคดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและแนบเอกสาร ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้รับการบันทึกในระบบจะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนต่อไป


ตารางแสดงระยะเวลาการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2568

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ - เบิกจ่าย งวดแรก (25 วัน)		
เหนือ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 22 โครงการ	0.63	6 วัน	44 วัน	50 วัน	50 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 343 โครงการ	93.97	5 - 48 วัน	9 - 60 วัน	56 - 89 วัน	63 วัน
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและ ตะวันออก	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 41 โครงการ	22.53	7 - 29 วัน	4 - 46 วัน	33 - 53 วัน	45 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 125 โครงการ	68.68	9 - 14 วัน	47 - 85 วัน	56 - 99 วัน	73 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 16 โครงการ	8.79	7 วัน	ระยะเวลายังไม่เบิกจ่ายงวดแรก 75 วัน		
ใต้	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 5 โครงการ	1.43	1 - 8 วัน	41 - 46 วัน	42 - 53 วัน	50 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 334 โครงการ	98.57	1 - 64 วัน	3 - 65 วัน	56 - 68 วัน	63 วัน
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 73 โครงการ	14.63	13 - 29 วัน	0 - 42 วัน	21 - 55 วัน	73 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 426 โครงการ	85.37	13 - 80 วัน	0 - 98 วัน	56 - 129 วัน	76 วัน
กลางและตะวันตก	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 5 โครงการ	4.59	5 - 13 วัน	17 - 50 วัน	30 - 55 วัน	43 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 152 โครงการ	94.50	6 - 65 วัน	0 - 65 วัน	56 - 72 วัน	64 วัน
เครือข่ายสวัสดิการ ชุมชน 5 ภาค	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 2 โครงการ	66.67	35 วัน	14 วัน	49 วัน	49 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 16 โครงการ	33.33	35 วัน	ระยะเวลายังไม่เบิกจ่ายงวดแรก 14 วัน		
งบบริหารจัดการ 1 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	100	112 วัน	75 วัน	187 วัน	187 วัน
รวม 1,556 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 148 โครงการ	9.51	1 - 35 วัน	0 - 50 วัน	21 - 55 วัน	48 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1,391 โครงการ	89.40	0 - 112 วัน	0 - 98 วัน	56 - 187 วัน	68 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 17 โครงการ	1.09	7 วัน	ระยะเวลายังไม่เบิกจ่ายงวดแรก 75 วัน		

จากระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ ได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับงาน ดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและถือเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน กลไกสวัสดิการชุมชนทุกระดับ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นจากกลไกการกลั่นกรองโครงการ ตั้งแต่คณะพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึงผู้อำนวยการภาค ลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และกระบวนการเบิกจ่ายโครงการ ระยะเวลาหลังจากผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จนถึงกระบวนการเบิกจ่ายงวดแรก จำนวน 25 วัน จากการติดตามผลการบริหารโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

### ตารางแสดงระยะเวลาการเบิกจ่ายโครงการ



จากกราฟแสดงข้อมูลพบว่ามีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,556 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดระยะเวลาในการบริหารโครงการ ดังนี้

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาในการบริหารโครงการตามเกณฑ์ จำนวน 148 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.51 ของจำนวนโครงการที่บันทึกทั้งหมด
- โครงการที่ใช้ระยะเวลาในการบริหารโครงการมากกว่าเกณฑ์ จำนวน 1,391 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.40 ของจำนวนโครงการที่บันทึกทั้งหมด
- โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของจำนวนโครงการที่บันทึกทั้งหมด

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า จากกรอบงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ – เบิกจ่ายงบประมาณมากกว่าเกณฑ์สูงถึง 1,391 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.40 ของจำนวนโครงการที่บันทึกทั้งหมด และยังมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่ายเพียง จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ขอให้เร่งรัดการอนุมัติ/เบิกจ่ายงบประมาณให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนและกลไกสวัสดิการชุมชนทุกโครงการ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

## ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน

- 1) การปรับแบบฟอร์มการอนุมัติ – เบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบโปรแกรมบริหารจัดการโครงการ (Codi Project Management System) หรือ Codi\_PMS ส่งผลให้ต้องมีการทำความเข้าใจทั้งเรื่องแบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการฯ กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งผลให้การอนุมัติ - เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
- 2) กลไกสวัสดิการชุมชนบางพื้นที่ ยังขาดความเข้าใจหลักคิด เจตนารมณ์ อุดมการณ์การสวัสดิการชุมชน และระบบการบริหารจัดการที่ดี ทำให้กองทุนสวัสดิการชุมชนในหลายพื้นที่ไม่เข้มแข็ง ซึ่งสำนักงานประสานขบวนการชุมชนและประชาสังคม ร่วมกับเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค มีแผนในการจัดทำคู่มือการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นเครื่องมือดำเนินงานให้กับขบวนการชุมชน ผู้ปฏิบัติงาน พอช. รวมถึงหน่วยงานภาคีและผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ และมีการส่งเสริมการอบรมการใช้งานโปรแกรมบริหารการเงินและบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชน (Codi\_SWF) เพื่อให้กองทุนสวัสดิการชุมชนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล
- 3) การเสนอขอรับงบประมาณสมทบของกองทุนสวัสดิการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กองทุนต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนจังหวัด ตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 3472 ลงวันที่ 18 เมษายน 2568 ซึ่งมีหลายกองทุนยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทำให้หลายกองทุนขาดโอกาสในการที่จะได้รับการสมทบงบประมาณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกับเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค จึงประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานมีแผนงานในการจัดโครงการสานพลังภาคีพัฒนาเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความเข้าใจการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้กับขบวนการชุมชนและหน่วยงานภาคี