


รายงานสถานะโครงการบ้านมั่นคง
ปีงบประมาณ 2565 ณ ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2565 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง เกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2565 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 3,750 ครั้วเรือนทั่วประเทศ ดังนั้นสำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน จึงได้รวบรวม ผลการพิจารณาโครงการบ้านมั่นคง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 60 โครงการ 2,621 ครั้วเรือน จำแนกเป็นโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัด จำนวน



19 โครงการ 2,621 ครั้วเรือน สนับสนุนการพัฒนากระบวนการ จำนวน 19 โครงการ และสนับสนุนภาคีพัฒนาจำนวน 22 โครงการ ภาพรวมการอนุมัติงบประมาณ ปี 2565 รวมทั้งสิ้น 164.583 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

โครงการ	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ		การเบิกจ่ายงบประมาณ				งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)
		จำนวนโครงการ	งบอนุมัติ (ล้านบาท)	จ่ายแล้ว (ล้านบาท)	งบคงเหลือรอเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	ร้อยละเบิกจ่ายจากกรอบงบ	
โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัด (บ้านมั่นคง)	273.810	38	132.396	0.728	131.668	0.55	0.26	141.414
พัฒนากระบวนการเมือง (สนับสนุนภาคีพัฒนา)	36.000	22	32.187	8.081	24.106	25.11	22.45	3.813
รวม	309.810	60	164.583	8.809	155.774	5.35	2.84	145.227

1. จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ


เป้าหมายในการทำงานปี 2565 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 3,750 ครั้วเรือน ทั่วประเทศ สามารถอนุมัติ 60 โครงการ 2,612 ครั้วเรือน วงเงิน 164.583 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2564

ภาค	ผลการอนุมัติตามมติคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงฯ						งบประมาณกระบวนเมือง		รวมอนุมัติทั้งสิ้น
	โครงการ	จังหวัด	เมือง	ชนบท	รวม	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	
กทม./ตะวันออก	4	1	-	231	231	8,999,500	2	1,300,000	10,199,500
กลาง/ตะวันตก	8	5	16	365	381	18,094,998	2	1,300,000	19,394,998
ตะวันออกเฉียงเหนือ	5	-	-	-	-	2,600,000	1	400,000	3,000,000
ใต้	10	4	671	333	1,004	57,044,098	4	2,000,000	59,044,098
เหนือ	7	2	148	581	729	30,604,152	3	6,080,000	36,684,152
สำนักบ้านมั่นคง	4	2	189	87	276	15,153,750	10	21,107,300	36,261,050
รวม	38	14	1,024	1,597	2,621	132,396,498	22	32,187,300	164,583,798


2. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ปี 2565

เบิกจ่ายงบประมาณได้ 8.809 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.98 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 155.774 ล้านบาท ทั้งนี้ เจ็อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณกำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ แสดงรายละเอียดแยกรายภาค ดังนี้



3. รายงานผลการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลโปรแกรม Codi-PM กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2565

จากการตรวจทานข้อมูลสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง ปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวมการบันทึกข้อมูลในฐานระบบซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ ข้อมูลที่ตั้ง และการแนบไฟล์เอกสาร จากจำนวนโครงการทั้งหมด 38 โครงการ พบว่ามีการบันทึกข้อมูลจำนวน 60 โครงการ คงเหลือยังไม่บันทึกข้อมูลจำนวน 32 โครงการ ทั้งนี้ขอให้เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลในฐานระบบ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง และขอให้แนบเอกสาร รายละเอียดตามที่กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้รับการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และการประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ



4. ระยะเวลาการบริหารโครงการ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2565

ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบันฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการ นับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ลงนามอนุมัติ จนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลา ในการดำเนินงานไม่เกิน 180 วัน การบริหารโครงการบ้านมั่นคง ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 60 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์จำนวน 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 52 วัน

สรุประยะเวลาการบริหารโครงการในแต่ละภาค ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 (บ้านมั่นคง)

ภาค	จำนวนโครงการ	ตามเกณฑ์ระยะเวลา(180 วัน)			ยังไม่เบิกจ่าย			จำนวนวันเฉลี่ย
		จำนวนโครงการ	วันเฉลี่ย	ร้อยละของจน.โครงการ	จำนวนโครงการ	วันเฉลี่ย	ร้อยละของจน.โครงการ	
กทม.ปริมณฑลและตะวันออก	6	2	34 วัน	33.33	4	29 วัน	66.67	32 วัน
กลางและตะวันตก	10	-	- วัน	-	10	40 วัน	100.00	40 วัน
ตะวันออกเฉียงเหนือ	6	-	- วัน	-	6	58 วัน	100.00	58 วัน
ใต้	14	-	- วัน	-	14	34 วัน	100.00	34 วัน
เหนือ	10	-	- วัน	-	10	47 วัน	100.00	47 วัน
ส่วนกลาง	14	3	12 วัน	25.00	11	99 วัน	75.00	99 วัน
รวม	60	5	23 วัน	9.72	55	51 วัน	90.28	52 วัน



รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือ รอเบิกจ่าย ยกมาจากปีก่อนร่วมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2565

ในปีงบประมาณ 2565 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2564 จำนวน 458.286 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2565 ทั้งสิ้น 164.583 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 622.869 ล้านบาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้

ภาค	คงเหลือยกมา+อนุมัติ ปี 2565	คืบจบ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิก	ร้อยละเบิกจ่าย
กทม./ตะวันออก	170,708,976.00	-	19,289,000.00	151,419,976.00	11.30
กลาง/ตะวันตก	44,458,115.00	103,750.00	5,979,377.00	38,374,988.00	13.45
ตะวันออกเฉียงเหนือ	52,816,612.50	-	-	52,816,612.50	-
ใต้	105,023,731.00	-	5,606,515.00	99,417,216.00	5.34
เหนือ	141,184,888.00	-	7,097,135.00	134,087,753.00	5.03
สำนักบ้านมั่นคง	108,677,187.00	-	23,978,161.00	84,699,026.00	22.06
รวม	622,869,509.50	103,750.00	61,950,188.00	560,815,571.50	9.95

รายงานสถานะโครงการบ้านพอเพียง

ปีงบประมาณ 2565 ณ ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 24,700 ครัวเรือน วงเงินรวม 555,750,000 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเป็นงบดำเนินงาน 29,621,475 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 526,128,525 บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านหกแสนหนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)


1. จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ

สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 2,289 โครงการ 77 จังหวัด 2,187 ตำบล 25,108 ครัวเรือน งบประมาณรวม 526.128 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกภูมิภาค ดังนี้

ภาค	เป้า หมาย	กรอบงบ	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพิจารณาโครงการ					คงเหลืออนุมัติ
			โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน	
กทม./ตะวันออก	4,800	102,243,705.00	254	13	240	4,810	102,243,705.00	-
กลาง/ตะวันตก	4,800	102,243,705.00	375	13	361	5,025	102,243,705.00	-
ตะวันออกเฉียงเหนือ	4,860	103,521,705.00	801	20	769	4,888	103,521,705.00	-
ใต้	4,800	102,243,705.00	280	14	264	4,831	102,243,705.00	-
เหนือ	4,800	102,243,705.00	571	17	553	4,914	102,243,705.00	-
สำนักบ้านมั่นคง	640	13,632,000.00	8	-	-	640	13,632,000.00	-
รวม	24,700	526,128,525.00	2,289	77	2,187	25,108	526,128,525.00	-


2. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย

เบิกจ่ายงบประมาณได้ 348.148 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.17 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 223.603 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกภูมิภาค ดังนี้



3. ผลการตรวจข้อมูลโครงการบ้านพอเพียงชนบทในระบบโปรแกรม Codi-PM


จากการตรวจทานข้อมูลโครงการสนับสนุนโครงการบ้านพอเพียง ปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวมการบันทึกข้อมูลในฐานระบบซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ ข้อมูลที่ตั้ง และการแนบไฟล์เอกสาร จากจำนวนโครงการทั้งหมด 2,289 โครงการ พบว่ามีกรบันทึกข้อมูลจำนวน 2,285 โครงการ ทั้งนี้ขอให้สำนักงานภาคทุกภาค ตรวจสอบความถูกต้อง และขอให้แนบเอกสาร รายละเอียดตามที่กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้รับการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และการประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ



4. ระยะเวลาการบริหารโครงการ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2565

ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบันฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ลงนามอนุมัติ จนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลา ในการดำเนินงานไม่เกิน 90 วัน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2,289 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์จำนวน 1,529 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.80 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 37 วัน



**รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ
ปีงบประมาณ 2565 ณ ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)**


โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อได้รับเงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559-2565 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 7,452 ครัวเรือน วงเงินรวม 134,137,500 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 12,963,750 บาท ดังนั้นคงเหลืองบดำเนินการทั้งสิ้น 121,173,750 บาท เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการสามารถดำเนินการได้จำนวน 5,598 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติรวม 87,968,239 บาท ยังเหลือเป้าหมายดำเนินการอีก 1,854 ครัวเรือน งบประมาณคงเหลือในการดำเนินการตามแผนงานโครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 33,205,511 บาท แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

รับเงินงบประมาณจากรัฐ

กรอบขบ	เป้าหมาย ครัวเรือน	งบรับจากรัฐ	งบดำเนินงาน พัฒนา 10%	คงเหลือ งบดำเนินการ	อนุมัติสุกริ			คงเหลือ งบดำเนินการ
					คค.	เรือน	จำนวนเงิน	
ปี 2559	1,170	21,060,000.00	2,106,000.00	18,954,000.00	30	1,448	16,346,447.00	2,607,553.00
ปี 2560	1,082	19,477,500.00	1,947,750.00	17,529,750.00	37	1,043	17,513,346.00	16,404.00
ปี 2561	1,200	21,600,000.00	2,160,000.00	19,440,000.00	15	1,148	19,385,724.00	54,276.00
ปี 2562	1,000	18,000,000.00	1,800,000.00	16,200,000.00	39	866	15,513,806.00	686,194.00
ปี 2563	1,000	18,000,000.00	1,800,000.00	16,200,000.00	14	504	8,774,707.00	7,425,293.00
ปี 2564	1,000	18,000,000.00	1,800,000.00	16,200,000.00	47	496	8,760,209.00	7,439,791.00
ปี 2565	1,000	18,000,000.00	1,350,000.00	16,650,000.00	12	125	2,250,000.00	14,400,000.00
รวม	7,452	134,137,500.00	12,963,750.00	121,173,750.00	194	5,630	88,544,239.00	32,629,511.00

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 2559-2565

กรอบขบ	เป้าหมาย ครัวเรือน	คงเหลือ งบดำเนินการ	อนุมัติสุกริ			เบิกจ่าย		ร้อยละ
			คค.	เรือน	จำนวนเงิน	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือรอเบิกจ่าย	
ปี 2559	1,170	18,954,000.00	30	1,448	16,346,447.00	16,346,447.00	-	100.00
ปี 2560	1,082	17,529,750.00	37	1,043	17,513,346.00	17,513,346.00	-	100.00
ปี 2561	1,200	19,440,000.00	15	1,148	19,385,724.00	19,043,724.00	342,000.00	98.24
ปี 2562	1,000	16,200,000.00	39	866	15,513,806.00	15,153,806.00	360,000.00	97.68
ปี 2563	1,000	16,200,000.00	14	504	8,774,707.00	7,874,707.00	900,000.00	89.74
ปี 2564	1,000	16,200,000.00	47	496	8,760,209.00	8,220,209.00	540,000.00	93.84
ปี 2565	1,000	16,650,000.00	12	125	2,250,000.00	1,260,000.00	990,000.00	56.00
รวม	7,452	121,173,750.00	194	5,630	88,544,239.00	85,412,239.00	3,132,000.00	96.46




1. จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ

สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 12 โครงการ 125 ครั้วเรือน งบประมาณรวม 2.250 ล้านบาท คงเหลือ งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติรวม 14.400 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกภูมิภาค ดังนี้

ภาค	อนุมัติ			คืบจนงบประมาณ			อนุมัติสุทธิ		
	คก.	เรือน	งบประมาณ	คก.	ครั้วเรือน	งบประมาณ	คก.	ครั้วเรือน	งบประมาณ
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	2	10	180,000.00	-	-	-	2	10	180,000.00
กลางและตะวันตก	2	45	810,000.00	-	-	-	2	45	810,000.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	1	9	162,000.00	-	-	-	1	9	162,000.00
ใต้	2	2	36,000.00	-	-	-	2	2	36,000.00
เหนือ	3	54	972,000.00	-	-	-	3	54	972,000.00
สำนักบ้านมั่นคง	2	5	90,000.00	-	-	-	2	5	90,000.00
รวม	12	125	2,250,000.00	-	-	-	12	125	2,250,000.00


2. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย

เบิกจ่ายงบประมาณได้ 1.242 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.19 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 0.432 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกภูมิภาค ดังนี้



3. ผลการตรวจข้อมูลโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อในระบบโปรแกรม Codi-PM

จากการตรวจทานข้อมูลโครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ ปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวมการบันทึกข้อมูลในฐานระบบซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ ข้อมูลที่ตั้ง และการแนบไฟล์เอกสาร จากจำนวนโครงการทั้งหมด 12 โครงการ ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง และขอให้แนบเอกสารรายละเอียดตามที่กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้รับการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และการประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ



**รายงานสถานะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท
ปีงบประมาณ 2565 ณ ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)**

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทให้มีความเข้มแข็ง ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 500 ตำบล/เมือง วงเงินรวม 73,439,170 บาท (เจ็ดสิบล้านสามพันสี่แสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) หักเป็นงบดำเนินงาน 2,449,170 บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 70,990,000 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ที่มาของงบประมาณประกอบด้วย

- งบประมาณอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 32,655,600 บาท แบ่งเป็น
 - (1) งบสนับสนุนการพัฒนา จำนวน 30,206,430 บาท
 - (2) งบเพื่อการบริหารจัดการโครงการ จำนวน 2,449,170 บาท
- งบประมาณโครงการบ้านมั่นคง ที่ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 40,783,570 บาท


1. จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ

สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 500 โครงการ 484 ตำบล งบประมาณรวม 42.432 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่อนุมัติรวม 28.557 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกภูมิภาค ดังนี้

ภาค	กรอบงบ	จำนวนโครงการ	จังหวัด	ตำบล/เมือง	อนุมัติ		รวมทั้งสิ้น	คงเหลือของอนุมัติ
					ตำบล/เมือง	ภาค		
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	10,080,000.00	140	13	139	9,600,000.00	480,000.00	10,080,000.00	-
กลางและตะวันตก	10,080,000.00	103	13	102	8,688,849.00	480,000.00	9,168,849.00	911,151.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	16,480,000.00	69	8	68	5,344,000.00	480,000.00	5,824,000.00	10,656,000.00
ใต้	10,080,000.00	145	14	144	9,600,000.00	480,000.00	10,080,000.00	-
เหนือ	13,280,000.00	32	4	31	3,045,000.00	480,000.00	3,525,000.00	9,755,000.00
สำนักบ้านมั่นคง	10,990,000.00	11	-	-	3,754,404.00	-	3,754,404.00	7,235,596.00
รวม	70,990,000.00	500	52	484	40,032,253.00	2,400,000.00	42,432,253.00	28,557,747.00


2. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย

เบิกจ่ายงบประมาณได้ 0.732 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.73 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 41.700 ล้านบาท แสดงรายละเอียดแยกภูมิภาค ดังนี้



3. ผลการตรวจข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท ในระบบโปรแกรม Codi-PM

จากการตรวจทานข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท ปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวมการบันทึกข้อมูลในฐานระบบซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ ข้อมูลที่ตั้ง และการแนบไฟล์เอกสาร จากจำนวนโครงการทั้งหมด 500 โครงการ พบว่ามีการบันทึกข้อมูลจำนวน 257 โครงการ ทั้งนี้ขอให้สำนักงานภาคทุกภาค ดำเนินการบันทึกข้อมูลในฐานระบบให้ครบถ้วนพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง และขอให้แนบเอกสาร รายละเอียดตามที่กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้รับการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และการประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ