

รายงานสถานะ

โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ เดือนมิถุนายน 2569 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)


สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ที่มีความตื่นตัว มีบทบาทและความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 15 ตำบล 11 จังหวัด 25 เครือข่าย โดยสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,210,800 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ										งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกในระบบ		การเบิกจ่าย		
			จน.โครงการ	ภาค/ชาติ	จังหวัด	ตำบล	กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์				งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละการอนุมัติ		โปรแกรม CODI Project		งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
							จังหวัดใหม่ ปี 69	ยกระดับจังหวัดเดิม	ตำบลใหม่ ปี 69	เครือข่าย				จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)			
1	เหนือ	200,200	2		2		1	1	3	5	200,200	100	-	2	200,200	200,200	0	100
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	225,200	3		3		1	2	3	5	225,200	100	-	3	225,200	157,640	67,560	70
3	ใต้	25,000	1		1			1			25,000	100	-	1	25,000	17,500	7,500	70
4	กทม.ตะวันออก	375,400	3		3		2	1	6	10	375,400	100	-	3	375,400	375,400	0	100
5	กลางตะวันตก	200,200	5		2	3	1	1	3	5	200,200	100	-	5	200,200	147,640	52,560	74
6	งบส่วนกลาง	81,882	1	1							81,882	100	-	1	81,882	81,882	0	100
7	งบบริหารจัดการ	102,918	1	1							102,918	100	-	1	102,918	102,918	0	100
	รวม	1,210,800	16	2	11	3	5	6	15	25	1,210,800	100	-	16	1,210,800	1,083,180	127,620	89.46

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 16 โครงการ แบ่งเป็นโครงการระดับจังหวัด จำนวน 11 โครงการ โครงการระดับตำบล จำนวน 3 โครงการ และโครงการระดับชาติ จำนวน 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,210,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยสำนักงานทั้ง 5 ภาค รวมทั้งบริหารจัดการ งบประมาณกลาง สามารถอนุมัติโครงการฯ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ได้เรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 100 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ codi_pms ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 16 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,210,800 บาท โดยอนุมัติโครงการ ฯ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ได้ครบตามงบที่ได้มีการอนุมัติทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ เจริญใจกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ codi_pms มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 16 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,083,180 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.46 ของงบอนุมัติ ทั้งนี้ เจริญใจการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ ดังนั้น โดยสำนักงานภาคสามารถเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ได้ครบตามจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชน เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานที่วางไว้นั้น ซึ่งสำนักงานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล เบิกจ่ายงบประมาณโครงการงวดที่ 2 ครบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและตะวันตก ที่ยังเบิกจ่ายงบประมาณโครงการไม่ครบถ้วน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวด 2 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของขบวนการองค์กรชุมชน พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารแนบในระบบโปรแกรม ตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ สนับสนุนโครงการ และเตรียมความพร้อมในการปิดโครงการลำดับต่อไป

งบประมาณ และอนุมัติเบิกจ่ายโครงการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตฯ ปี 2569 ประจำเดือนมิถุนายน 2569 (รอบ 9 เดือน)



- การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม CODI - PM เฟส 2 (app2.codi.or.th/codi_pms/) จากการตรวจทานข้อมูลโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งภาพรวมได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร โดยโครงการที่ได้อนุมัติในระบบ codi_pms จำนวนทั้งหมด 16 โครงการ พบว่า มีการบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการลงในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 16 โครงการ ซึ่งข้อมูลที่มีความครบถ้วนเฉลี่ยร้อยละ 86.67 ของจำนวนโครงการอนุมัติ ทั้งนี้ เจริญใจกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ โดยขอให้สำนักงานภาคตรวจสอบความถูกต้อง และแนบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ ต่อไป

ภาค	จำนวนโครงการ	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก									เอกสารแนบ				
		มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	จำนวนผู้รับผลประโยชน์		บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	MOU	สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	แบบแสดงผลอนุมัติ	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่1	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่ 2
							ตำบลใหม่ ปี 2569	จังหวัดใหม่ ปี 2569							
เหนือ	2	2	2	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	
ตะวันออกเฉียงเหนือ	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	
ใต้	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	
กทม.ตะวันออก	3	3	3	3	3	3	6	2	3	3	3	3	3	3	1
กลางตะวันตก	5	5	5	5	5	5	3	1	5	5	5	5	5	5	1
งบบริหารจัดการ	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1			1	1	
งบส่วนกลาง	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	
รวมคิดเป็นร้อยละ	16	16 (100%)	16 (100%)	16 (100%)	16 (100%)	16 (100%)	15	5	16 (100%)	16 (100%)	15 (100%)	15 (100%)	16 (100%)	13 (86.67%)	2 (16.67%)


○ ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณา กลั่นกรองจนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแบ่งเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลา

ในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ
2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

การบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 14 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 28 วัน
- โครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 68 วัน

สรุปได้ว่า การเบิกจ่ายโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระยะเวลาตามเกณฑ์ และมีบางโครงการที่เกิดความล่าช้าในการบริหารโครงการ ทำให้ส่งผลต่อการเบิกจ่ายโครงการ ฯ
ดังนั้น ควรกำหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 55 วัน นับตั้งแต่ที่ได้มีการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การบริหารโครงการในภาพรวมเป็นไปตามมาตรฐาน กติกาที่กำหนดไว้ร่วมกัน



ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวน วันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ - เบิกจ่าย งวดแรก (25 วัน)		
เหนือ 2 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 2 โครงการ	100	14 - 20	44	58 - 64	61
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 1 โครงการ	33.33	7	11	18	18
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 2 โครงการ	66.67	30 - 37	27 - 57	64 - 87	76
ใต้ 1 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 1 โครงการ	100	10	20	30	30
กรุงเทพฯ ปริมาณและตะวันออก 3 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 3 โครงการ	100	13 - 25	17 - 22	30 - 42	36
กลางและตะวันตก 5 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 5 โครงการ	100	16	7 - 9	23 - 25	24
รวม 14 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 10 โครงการ	71.43	7 - 25	7 - 22	18 - 42	28
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 4 โครงการ	28.57	14 - 37	27 - 57	58 - 87	68

● ผลการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่

ได้สนับสนุนให้องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในระดับจังหวัด 5 จังหวัด และระดับตำบล 15 ตำบล โดยมุ่งเน้นการ “เปลี่ยนประชาชนเป็นพลังพลเมือง” ให้เข้ามามีบทบาทร่วมคิด ร่วมเฝ้าระวัง และร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตในชุมชนและสังคม ควบคู่กับการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชน ภาคี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแนวทางสร้างสังคมสุจริตและยกระดับธรรมาภิบาลในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมหนุนเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรชุมชนกับภาครัฐ และสร้างการรับรู้ต่อประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงข้อเรียนรู้จากพื้นที่เข้าสู่การพัฒนาแนวทางธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดตำบลเข้มแข็ง และคู่มือสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนพื้นที่เชิงนโยบาย และมีเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของขบวนการขององค์กรชุมชนให้ชัดเจนขึ้น

- **ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน**

ระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 ที่ช่วงจากการเบิกจ่ายในงวดที่ 1 นานจนเกินไป อาจจะส่งผลทำให้ขาดงบประมาณนำไปหมุนเสริมการจัดเวทื หรือ การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ไม่เพียงพอ และไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้

- **ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา**

- 1) ควรวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ งวดที่ 2 ให้มีระยะเวลาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
- 2) ควรมีการสร้างความเข้าใจโครงการฯ ร่วมกับสำนักงานภาค เพื่อส่งเสริมการวางแผนขับเคลื่อนโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ส่งเสริมเครือข่ายองค์กรชุมชน ให้มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนงานสร้างสังคมสุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนข้อมูล องค์กรความรู้ เครื่องมือ และการเข้าถึงงบประมาณ อย่างเป็นระบบ พร้อมผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็ง ในด้านธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต