


รายงานสถานะโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ เดือนกรกฎาคม 2569


สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และงบประมาณในการสนับสนุนพื้นที่ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ตำบล/เมือง จังหวัด ภาค และระดับชาติ ภายใต้โครงการและกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีมุ่งเน้น การบริหารจัดการร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนทุกประเด็นงานในการออกแบบและขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อสร้างพื้นที่ รุปรธรรม รวมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานและภาคีพัฒนาในพื้นที่ภายใต้โครงการ เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2569 โดยมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2569 ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2569
	โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2569
1. กรอบงบประมาณ (ล้านบาท)	7.5500
2. ผลการอนุมัติ	
2.1 จำนวนโครงการ	85
- โครงการระดับภาค	1
- โครงการระดับกลุ่มจังหวัด/เขต	7
- โครงการระดับจังหวัด	75
- โครงการระดับตำบล	-
- สนับสนุนการประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับชาติ	1
- งบพัฒนาเพื่อการบริหารโครงการ	1
2.2 จำนวนงบอนุมัติ (ล้านบาท)/(ร้อยละของกรอบงบ)	7.5500 (100%)
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
3.1 งบเบิกจ่าย (ล้านบาท)	6.6662
3.2 ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	88.29
3.3 งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย (ล้านบาท)	0.8838
4. จำนวนโครงการที่บันทึกในระบบโปรแกรม CODI PM/ ร้อยละของโครงการที่อนุมัติ	85 (100%)
5. งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)	-



โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2569 กรอบงบประมาณ 7.5500 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2569 ดังนี้

1. จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี 85 โครงการ วงเงิน 7.5500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
2. การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 85 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการอนุมัติ
3. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย 6.6662 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.29 ของงบอนุมัติ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณในงวดถัดไป องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ชัดเจน พร้อมทั้งผลการใช้จ่ายงบประมาณและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับในการเบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไป และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2569



ที่	ภาค	กรอบงบ (บาท)	เสนอ ผอ.อนุมัติ							งบ คงเหลือ ที่ยังไม่ อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกใน โปรแกรม CODI	
			จน. โครงการ	ภาค/ ชาติ	กลุ่ม จังหวัด	จ้ง หวัด	ผู้รับ ประโยชน์ (ตำบล)	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ งบอนุมัติ		งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	จน. โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)
1	เหนือ	1,332,200	17	0	0	17	459	1,332,200	100.00	-	1,332,200	-	100.00	17	1,332,200
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,507,400	25	0	7	18	595	1,507,400	100.00	-	1,152,632	354,768	76.46	25	1,507,400
3	ใต้	1,665,600	15	1	0	14	646	1,665,600	100.00	-	1,154,716	510,884	69.33	15	1,665,600
4	กลางและตะวันตก	898,800	13	0	0	13	273	898,800	100.00	-	898,800	-	100.00	13	898,800
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	944,200	13	0	0	13	270	944,200	100.00	-	926,080	18,120	98.08	13	944,200
6	ประชุมและกลไกสภา ระดับชาติ	560,050	1	1				560,050	100.00	-	560,050	-	100.00	1	560,050
7	งบพัฒนาเพื่อการบริหาร โครงการ	641,750	1	1				641,750	100.00	-	641,750	-	100.00	1	641,750
	รวม	7,550,000	85	3	7	75	2,243	7,550,000	100.00	-	6,666,228	883,772	88.29	85	7,550,000

การรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการเสริมสร้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 และ 2568

จากการอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยทุกโครงการมีการเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วนแล้วแต่ยังไม่มีรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการในระบบ ซึ่งบันทึกความร่วมมือระบุให้ “องค์กรผู้ดำเนินโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานปิดโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2568” ในการนี้ สำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผนในฐานะฝ่ายเลขานุการได้ตรวจทานข้อมูลในระบบบริหารจัดการโครงการ (Codi Project Management System) ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 พบว่า

1) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการที่ยังไม่ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการในระบบโปรแกรม จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของโครงการที่อนุมัติ โดยเป็นโครงการของสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร ซึ่งบันทึกความร่วมมือระบุให้ “องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานปิดโครงการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ” นั้น

ซึ่งได้ล่วงเลยระยะเวลาการปิดโครงการเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว และสำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผน ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้มีการติดตามการปิดโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำบันทึกติดตามการปิดโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 – เดือนกรกฎาคม 2569 จึงขอให้สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ พร้อมทั้งตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานผลการดำเนินงาน และการบันทึกข้อมูลพร้อมกดยปิดโครงการในระบบบริหารจัดการโครงการ (PMS) ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบสถาบัน ฯ และแนวทางที่กำหนดภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2569

2) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีโครงการที่ยังไม่ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการในระบบโปรแกรม จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.23 ของโครงการที่อนุมัติ ทั้งนี้ จึงขอให้สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมทั้งตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะแบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานปิดโครงการ และบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการโครงการ (PMS) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2569

จำแนกสถานะการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการรายภาค/ส่วนงาน ดังนี้

ภาค/สำนัก	จน.โครงการอนุมัติ	จน.โครงการที่ปิดในระบบแล้ว	จน.โครงการที่ยังไม่ปิดโครงการ	โครงการที่แบบเอกสารไม่ถูกต้อง
ภาคเหนือ	17	17	-	-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31	28	3	5
ภาคใต้	18	18	-	-
ภาคกลางและตะวันตก	13	13	-	-

ภาค/สำนัก	จน.โครงการ อนุมัติ	จน.โครงการ ที่ปิดในระบบแล้ว	จน.โครงการ ที่ยังไม่ปิดโครงการ	โครงการที่แนบ เอกสารไม่ถูกต้อง
ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและ ตะวันออก	13	13	-	-
สำนักงานประสานขบวน องค์กรชุมชนและประชาสังคม	1	1	-	-
รวม	93	90	3	<u>5</u>

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ สำนักงานภาคที่ไม่สามารถดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ ปี 2565 และ ปี 2568 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด **พร้อมทั้งขอให้จัดทำบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้เสนอต่อผู้อำนวยการสถาบัน ฯ และสำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผนในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ทราบ** เพื่อประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบงบประมาณโครงการจากหน่วยงานภายนอก และการจัดกรอบงบประมาณในปีงบประมาณต่อไปตามที่ สตง. ได้มีข้อสังเกตไว้

.....