


รายงานสถานะโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนการขององค์กรชุมชน **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**
(โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน และโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน)

ณ พฤษภาคม 2564

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ และงบประมาณในการสนับสนุนพื้นที่ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ตำบล/เมือง จังหวัด ภาค และระดับชาติ ภายใต้โครงการและกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และแผนปฏิบัติการประจำปี ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการร่วมกับขบวนการขององค์กรชุมชนทุกประเด็นงานในการออกแบบและขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อสร้างพื้นที่รูปธรรมพัฒนาคุณภาพขององค์กรชุมชนและแกนนำในพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานและภาคีพัฒนาในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนการขององค์กรชุมชน ได้แก่ 1.โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2564 และ 2.โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ปี 2564 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้




รายการ	ผลการดำเนินงาน ก.พ. 2564		
	โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2564	โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ปี 2564	รวม
1. กรอบงบประมาณ(ล้านบาท)	40.80	52.17	92.97
2. ผลการอนุมัติ			
2.1 จำนวนโครงการ	80	442	522
- โครงการระดับภาค	1	5	6
- โครงการระดับกลุ่มจังหวัด	-	-	-
- โครงการระดับจังหวัด	79	77	156
- โครงการระดับตำบล	-	360	360
2.2 จำนวนงบอนุมัติ (ล้านบาท)/(ร้อยละของกรอบงบ)	40.80 (100%)	52.17 (100%)	92.97 (100%)
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			
3.1 งบเบิกจ่าย (ล้านบาท)	27.37	36.60	63.97
3.2 ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	67.08%	70.14%	68.80
3.3 งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย (ล้านบาท)	13.43	15.58	29.01
4. จำนวนโครงการที่บันทึกในระบบโปรแกรม CODI PM/ร้อยละของโครงการที่อนุมัติ	77 (96.25%)	439 (99.32%)	516 (98.85%)
5. งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)	-	-	-

1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2564 กรอบงบประมาณ 40.80 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้

1.1 จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติให้แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี 80 โครงการ วงเงิน 40.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.2 การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI – PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI – PM จำนวน 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.25 ของจำนวนโครงการอนุมัติ โดย สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่มีบันทึกข้อมูล จำนวน 3 โครงการ ขอให้เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI – PM ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564

1.3 จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย 27.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.08 ของงบอนุมัติ คงเหลือ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 13.43 ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่าย งบประมาณงวดแรก ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ ประกอบกับข้อสั่งการและมติที่ประชุม คณะจัดการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2564 ให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกทุกโครงการภายในวันที่ 30 เม.ย. 2564 ทั้งนี้ พบว่า สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนการเบิกจ่ายร้อยละ 52.29 จึงขอให้ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จครบทุกโครงการ



ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ.อนุมัติ					การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกใน โปรแกรม CODI PM	
			จน. โครงการ	ภาค/ ชาติ	จังหวัด	งบอนุมัติ(บาท)	ร้อยละ งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	จน. โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)
1	เหนือ	7,660,000	17	-	17	7,660,000	100.00	5,334,120	2,325,880	69.64	17	7,660,000
2	อีสาน	9,880,000	22	-	22	9,880,000	100.00	5,166,000	4,714,000	52.29	19	8,420,000
3	ใต้	6,720,000	14	-	14	6,720,000	100.00	4,702,820	2,017,180	69.98	14	6,720,000
4	กลางและ ตะวันตก	6,550,000	13	-	13	6,550,000	100.00	4,585,000	1,965,000	70.00	13	6,550,000
5	กทม.ปริณทลตะวันออก	5,000,000	13	-	13	5,000,000	100.00	3,499,997	1,500,003	70.00	13	5,000,000
6	สนับสนุนการประชุมและกลไกการ ดำเนินงานสภา ระดับชาติ	906,400	1	1	-	906,400	100.00	-	906,400	0.00	1	906,400
7	งบบริหารจัดการ	4,079,600	-	-	-	4,079,600	100.00	4,079,600	-	100.00	-	4,079,600
รวม		40,796,000	80	1	79	40,796,000	100.00	27,367,573	13,428,463	67.08	77	39,336,000


หมายเหตุ งบสนับสนุนการประชุมและกลไกการดำเนินงานสภา ระดับชาติ จำนวน 906,400 บาท ขออนุมัติคืนงบประมาณ ตามบันทึกเลขที่ ยช33/666 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564

2. โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ปี 2564 กรอบงบประมาณ 52.17 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้

2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี 442 โครงการ วงเงิน 52.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

2.2 การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 439 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.32 ของจำนวนโครงการอนุมัติ โดย สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่มีบันทึกข้อมูล จำนวน 3 โครงการ ขอให้เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564

2.3 จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย 36.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.14 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 15.58 ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ ประกอบกับข้อสั่งการและมติที่ประชุมคณะจัดการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2564 ให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกทุกโครงการ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2564 ทั้งนี้ พบว่า สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีส่วนการเบิกจ่ายร้อยละ 55.89 จึงขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จครบทุกโครงการ



ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ.อนุมัติ						การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกในโปรแกรม CODI PM	
			จน.โครงการ	โครงการภาค/ชาติ	โครงการจังหวัด	โครงการตำบล	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละงบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)
1	เหนือ	9,390,000	18	1	17	-	9,390,000	100.00	6,521,542	2,868,458	69.45	18	9,390,000
2	อีสาน	9,780,000	201	1	20	180	9,780,000	100.00	5,466,200	4,313,800	55.89	198	9,586,000
3	ใต้	9,000,000	195	1	14	180	9,000,000	100.00	6,239,051	2,760,949	69.32	195	9,000,000
4	กลางและตะวันตก	8,870,000	14	1	13	-	8,870,000	100.00	6,208,550	2,661,450	69.99	14	8,870,000
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	8,870,000	13	-	13	-	8,870,000	100.00	6,208,997	2,661,003	70.00	13	8,870,000
6	สำนักเลขาฯ ยุทธศาสตร์	1,045,340	1	1	-	-	1,045,340	100.00	731,738	313,602	70.00	1	1,045,340
7	งบบริหารจัดการ	5,217,260	-	-	-	-	5,217,260	100.00	5,217,260	-	100.00	-	5,217,260
รวม		52,172,600	442	5	77	360	52,172,600	100.00	36,593,338	15,579,262	70.14	439	51,978,600