

# สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร 0-2378-8300

เรื่อง รายงานสถานะโครงการป้องกันและต่อต้านการ  
ทุจริตฯ ปี พ.ศ. 2565 เดือนธันวาคม 2564

## บันทึกข้อความ

จาก หัวหน้าสำนักเลขาธิการยุทธศาสตร์ฯ  
ถึง ผอ./รอง ผอ./ ผอ.ภาค  
ที่ ยช 33/ ๐8  
วันที่ 5 มกราคม 2565

เรียน ผอ. / รอง ผอ. / ผอ.ภาค

ตามที่ สถาบันฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ตำบล และจังหวัด สร้างรูปธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจำนวน 169 ตำบล 11 จังหวัด 30 เครือข่าย โดยมีสำนักเลขาธิการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็งเป็นฝ่ายเลขาธิการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว นั้น

ในการนี้ สำนักเลขาธิการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง จึงขอรายงานสถานะโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ประกอบด้วย ข้อมูลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ พร้อมทั้งข้อสังเกตในการบริหารโครงการที่ต้องดำเนินการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานและกำกับติดตามผลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสามารถ สุขบรรจง)

หัวหน้าสำนักเลขาธิการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง


## รายงานสถานะ

โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ เดือนธันวาคม 2564

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ตำบล และจังหวัด สร้างรูปธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจำนวน 169 ตำบล 11 จังหวัด 30 เครือข่าย โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถาบัน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 12.7725 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ณ เดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ.อนุมัติ						งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกใน โปรแกรม CODI PM (R01)	
			จน.โครงการ	ภาค	จังหวัด	ตำบล	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ งบอนุมัติ		งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)
1	เหนือ	2,330,412	-	-	-	-	-	0.00	2,330,412	-	-	0.00	-	-
2	อีสาน	2,330,412	-	-	-	-	-	0.00	2,330,412	-	-	0.00	-	-
3	ใต้	2,292,912	30	1	2	27	1,955,412	85.28	337,500	-	1,955,412	0.00	-	-
4	กลางและตะวันตก	2,330,412	-	-	-	-	-	0.00	2,330,412	-	-	0.00	-	-
5	กทม.ปริมาตรตะวันออก	2,530,414	4	1	3	-	2,530,414	100.00	-	-	2,530,414	0.00	-	-
6	งบบริหารจัดการ	957,938	-	-	-	-	957,938	100.00	-	957,938	-	100.00	-	957,938
รวม		12,772,500	34	2	5	27	5,443,764	42.62	7,328,736	957,938	4,485,826	17.60	-	957,938



- มีจำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชน จำนวน 34 โครงการงบประมาณ 5,443,764 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.62 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยมีภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออกและภาคใต้ ที่ได้มีการอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว **ยังคงเหลืออีก 3 ภาค** ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลางและตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **ที่ยังไม่ได้มีการอนุมัติโครงการและงบประมาณ** ให้เครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชน ดังนั้น ขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการอนุมัติโครงการพร้อมทั้งจัดส่งบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วให้ฝ่ายเลขฯ เพื่อจะได้สรุปภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม CODI – PM จากการตรวจสอบ พบว่า ยังไม่มีโครงการใดที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการลงในระบบโปรแกรม CODI – PM ดังนั้น จึงขอให้ สนง.ภาค ที่ได้มีการอนุมัติโครงการแล้ว เร่งดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณและบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI – PM ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- การเบิกจ่ายงบประมาณ จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ยังไม่มีโครงการใดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ **กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 90 วัน** นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาค เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานต่อไป