


รายงานสถานะ

โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ เดือนมกราคม 2565

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ตำบล และจังหวัด สร้างรูปธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจำนวน 169 ตำบล 11 จังหวัด 30 เครือข่าย โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถาบัน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 12.7725 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ณ เดือนมกราคม 2565 ดังนี้

ที่.	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ.อนุมัติ						งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกใน โปรแกรม CODI PM (R01)	
			จน. โครงการ	ภาค	จังหวัด	ตำบล	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ งบอนุมัติ		งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	จน. โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)
1	เหนือ	2,330,412	7	1	2	4	2,273,412	97.55	57,000	-	2,273,412	0.00	6	2,172,500
2	อีสาน	2,330,412	-	-	-	-	-	0.00	2,330,412	-	-	0.00	-	-
3	ใต้	2,292,912	30	1	2	27	1,955,412	85.28	337,500	181,650	1,773,762	9.29	28	1,835,412
4	กลางและ ตะวันตก	2,330,412	37	1	2	34	2,330,412	100.00	-	35,700	2,294,712	1.53	37	2,330,412
5	กทม.ปริมณฑล ตะวันออก	2,530,414	4	1	3		2,530,414	100.00	-	1,761,564	768,850	69.62	4	2,530,414
6	งบบริหารจัดการ	957,938	-	-	-	-	957,938	100.00	-	957,938	-	100.00	-	957,938
รวม		12,772,500	78	4	9	65	10,047,588	78.67	2,724,912.00	2,936,852.00	7,110,736.00	29.23	75	9,826,676



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชน จำนวน 78 โครงการ งบประมาณ 10,047,588 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.67 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยมีภาคเหนือ ภาคกลางและตะวันออก ภาคกรุงเทพฯ ปริณทลและตะวันออก และภาคใต้ ที่ได้มีการอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว **ยังคงเหลือเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ยังไม่ได้มีการอนุมัติโครงการและงบประมาณ**ให้เครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชน ดังนั้นขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการอนุมัติโครงการพร้อมกับจัดส่งบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วให้ฝ่ายเลขา เพื่อจะได้สรุปภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม CODI – PM พบว่า มีโครงการที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการลงในระบบโปรแกรม CODI – PM จำนวน 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.15 ของจำนวนโครงการอนุมัติ ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

- การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,936,852 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.23 ของงบอนุมัติ ทั้งนี้ **เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ** ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาค เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานต่อไป