

รายงานสถานะ

โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ตำบล และจังหวัด สร้างรูปธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจำนวน 169 ตำบล 11 จังหวัด 30 เครือข่าย โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถาบัน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 12.7725 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2565 ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ.อนุมัติ						งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกในโปรแกรม CODI PM (RO1)	
			จน.โครงการ	ภาค	จังหวัด	ตำบล	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ งบอนุมัติ		งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	จน.โครงการ	งบอนุมัติ(บาท)
1	เหนือ	2,330,412	8	1	2	5	2,330,412	100.00	-	1,650,300	680,112	70.82	8	2,330,412
2	อีสาน	2,330,412	6	1	5	-	2,330,412	100.00	-	-	2,330,412	0.00	4	1,763,600
3	ใต้	2,292,912	36	1	2	33	2,292,912	100.00	-	1,552,650	740,262	67.72	36	2,292,912
4	กลางและ ตะวันตก	2,330,412	37	1	2	34	2,330,412	100.00	-	1,631,285	699,127	70.00	37	2,330,412
5	กทม.ปริมณฑล ตะวันออก	2,530,414	4	1	3	-	2,530,414	100.00	-	1,761,564	768,850	69.62	4	2,530,414
6	งบบริหารจัดการ	957,938	-	-	-	-	957,938	100.00	-	957,938	-	100.00	-	957,938
รวม		12,772,500	91	5	14	72	12,772,500	100.00	-	7,553,737	5,218,763	59.14	89	12,205,688

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนองค์กรชุมชน จำนวน 91 โครงการ งบประมาณ 12,772,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI – PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI – PM จำนวน 89 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.80 ของจำนวนโครงการอนุมัติ โดยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลจำนวน 2 โครงการ ดังนั้น ขอให้เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม ในระบบโปรแกรม CODI – PM ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

- การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย จำนวน 7,553,737 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.14 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 5,218,063 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ โดยพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาค เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชนเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานต่อไป



- การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม CODI – PM จากการตรวจทานข้อมูลโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวมได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร จากจำนวนโครงการทั้งหมด 91 โครงการของ 5 ภาค พบว่า มีการบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการลงในระบบโปรแกรม CODI – PM จำนวน 89 โครงการ และข้อมูลมีความครบถ้วนเฉลี่ยร้อยละ 87.64 ของจำนวนโครงการอนุมัติ ขอให้สำนักงานภาคตรวจสอบความถูกต้อง และขอให้แนบเอกสาร รายละเอียดตามที่กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และการประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ


ภาค	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่บันทึก	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก									เอกสารแนบ				
			มติ กก./ภาค จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	จำนวนจังหวัด	จำนวนตำบล	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	MOU	แบบแสดงอนุมัติ	สำเนาบัญชี	เอกสารเบิกจ่ายงวด	
เหนือ	8	8	8	8	8	8	8	8	18	34	8	8	8	8	8	8
อีสาน	6	4	4	4	4	4	4	4	1	7	4	1	1	1	1	1
ใต้	36	36	36	36	36	36	36	36	16	129	36	36	36	36	36	36
กลางและตะวันตก	37	37	37	37	37	37	37	37	16	56	37	37	37	37	37	37
กทม.ตะวันออก	4	4	4	4	4	4	4	4	14	105	4	4	4	4	4	4
รวม	91	89	89	89	89	89	89	89	65	331	89	86	86	86	86	86
คิดเป็นร้อยละ		97.80	97.80	97.80	97.80	97.80	97.80	97.80			97.80	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50

- **ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ** จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบันฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณากลับกรองจนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแยกเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

การบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 91 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ จำนวน 76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.52 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 34 วัน
- ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.79 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 77 วัน
- โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของโครงการทั้งหมด โดยมีระยะเวลายังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกนานสุด 104 วัน

จึงขอให้สำนักงานภาคที่รับผิดชอบเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้ดำเนินการได้ตามมาตรฐานพร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา และการออกแบบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพในอนาคต



ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงาน พิจารณา - ผอ. อนุมัติ (30 วัน)	ผ.อนุมัติ-เบิกจ่าย งวดแรก (25 วัน)		
เหนือ 8 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 6 โครงการ	75.00	2 วัน	34 - 52 วัน	36 - 54 วัน	43 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	12.50	2 วัน	80 วัน	82 วัน	82 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ	12.50	36 วัน	ระยะเวลายังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 104 วัน		
ตะวันออกเฉียงเหนือ 6 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ - โครงการ	-	-	-	-	-
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 6 โครงการ	100.00	25 - 36 วัน	ระยะเวลายังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 75 วัน		
ใต้ 36 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 30 โครงการ	83.33	5 วัน	13 - 35 วัน	18 - 49 วัน	37 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 6 โครงการ	16.67	42 วัน	25 - 27 วัน	67 - 69 วัน	68 วัน
กลางและตะวันตก 37 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 36 โครงการ	97.29	5 วัน	24 - 34 วัน	29 - 39 วัน	36 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	2.71	5 วัน	76 วัน	81 วัน	81 วัน
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและ ตะวันออก 4 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 4 โครงการ	100.00	1 วัน	12 - 37 วัน	13 - 38 วัน	23 วัน
<u>รวม 91 โครงการ</u>	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 76 โครงการ	83.52	1 - 5 วัน	12 - 52 วัน	13 - 54 วัน	34 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 8 โครงการ	8.79	2 - 42 วัน	25 - 80 วัน	81 - 82 วัน	77 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 7 โครงการ	7.69	25 - 36 วัน	ระยะเวลายังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 75 - 104 วัน		