


รายงานสถานะ

โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ตำบล และจังหวัด สร้างรูปธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจำนวน 169 ตำบล 11 จังหวัด 30 เครือข่าย โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถาบัน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 12.7725 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ.อนุมัติ							งบ คงเหลือที่ ยังไม่ อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกใน โปรแกรม CODI PM (R01)	
			จน. โครงการ	ภาค	จังหวัด	ตำบล		งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ งบอนุมัติ		งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	จน. โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)
						จำนวน ตำบลที่ อนุมัติ คก.	จำนวนผู้รับ ประโยชน์ (ตำบล)								
1	เหนือ	2,330,412	8	1	2	5	34	2,330,412	100.00	-	1,707,300	623,112	73.26	8	2,330,412
2	อีสาน	2,330,412	6	1	5	-	35	2,330,412	100.00	-	1,631,288	699,124	70.00	6	2,330,412
3	ใต้	2,292,912	36	1	2	33	33	2,292,912	100.00	-	1,552,650	740,262	67.72	36	2,292,912
4	กลางและ ตะวันตก	2,330,412	37	1	2	34	34	2,330,412	100.00	-	1,825,505	504,907	78.33	37	2,330,412
5	กทม.ปริมณฑล ตะวันออก	2,530,414	4	1	3	-	34	2,530,414	100.00	-	2,180,664	349,750	86.18	4	2,530,414
6	งบพัฒนาเพื่อ การบริหารโครง จัดการ	957,938	-	-	-	-	-	957,938	100.00	-	957,938	-	100.00	-	957,938
รวม		12,772,500	91	5	14	72	170	12,772,500	100.00	-	9,855,345	2,917,155	77.16	91	12,772,500

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชน จำนวน 91 โครงการ งบประมาณ 12,772,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย จำนวน 9,855,345 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.16 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 2,917,155 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือทั้งหมด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565



- การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม CODI – PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI – PM จำนวน 91 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ


ภาค	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่บันทึก	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก										เอกสารแนบ				
			มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	จำนวนจังหวัด (ระบุจว.)	ตำบล		บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	M O U	สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	แบบแสดงผลอนุมัติ	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่1	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่ 2
									จำนวนตำบลที่อนุมัติ คค.	จำนวนผู้รับประโยชน์ (ตำบล)							
ภาคเหนือ	8	8	8	8	8	8	8	17	5	29	8	8	8	8	8	8	-
ภาคอีสาน	6	6	6	6	6	6	6	5	-	35	6	6	6	6	6	6	-
ภาคใต้	36	36	36	36	36	36	36	14	33	33	36	36	36	36	36	36	-
กลางตะวันตก	37	37	37	37	37	37	37	13	34	34	37	37	37	37	37	37	11
กทม.ตะวันออก	4	4	4	4	4	4	4	13	-	34	4	4	4	4	4	4	2
รวม คิดเป็นร้อยละ	91	91	91	91	91	91	91	62	72	98	91	91	91	91	91	91	13
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	14.29

- ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบันฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณาครั้งรองจนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแยกเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

การบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 91 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ จำนวน 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 39 วัน
- ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 80 วัน

จึงขอให้สำนักงานภาคที่รับผิดชอบเร่งการเบิกจ่าย เพื่อให้ดำเนินการได้ตามมาตรฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไข ปัญหา และการออกแบบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพในอนาคต



ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ-เบิกจ่ายงวดแรก (25 วัน)		
เหนือ 8 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 7 โครงการ	87.5	2 วัน	34 - 52 วัน	36 - 54 วัน	43 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	12.5	2 - 36 วัน	39 - 80 วัน	75 - 82 วัน	78 วัน
ตะวันออกเฉียงเหนือ 6 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 4 โครงการ	66.67	25 - 28 วัน	29 - 39 วัน	48 - 67 วัน	58 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 2 โครงการ	33.33	14 - 28 วัน	69 - 81 วัน	83 - 109 วัน	96 วัน
ใต้ 36 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 30 โครงการ	83.33	5 วัน	13 - 44 วัน	18 - 49 วัน	37 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 6 โครงการ	16.66	42 วัน	25 - 27 วัน	67 - 69 วัน	68 วัน

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวัน เฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ-เบิกจ่าย งวดแรก (25 วัน)		
กลางและตะวันตก 37 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 36 โครงการ	97.29	3 - 5 วัน	24 - 34 วัน	29 - 39 วัน	36 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	2.7	5 วัน	76 วัน	81 วัน	81 วัน
กรุงเทพฯ ปริมาณพลและตะวันออก 4 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 4 โครงการ	100	1 วัน	12 - 37 วัน	13 - 38 วัน	23 วัน
รวม 91 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 81 โครงการ	90	1 - 5 วัน	12 - 52 วัน	13 - 67 วัน	39 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 10 โครงการ	10	2 - 42 วัน	25 - 81 วัน	81 - 109 วัน	80 วัน
