


**รายงานสถานะ**  
**โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565**  
**ณ เดือนสิงหาคม 2565**  
**(ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565)**

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ตำบล และจังหวัด สร้างรูปธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจำนวน 169 ตำบล 11 จังหวัด 30 เครือข่าย โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถาบัน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 12.7725 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ณ เดือนสิงหาคม 2565 ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ.อนุมัติ							งบ คงเหลือที่ ยังไม่ อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกใน โปรแกรม CODI PM (R01)	
			จน. โครงการ	ภาค	จังหวัด	ตำบล		งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ งบ อนุมัติ		งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	จน. โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)
						จำนวน ตำบลที่ อนุมัติ คก.	จำนวนผู้รับ ประโยชน์ (ตำบล)								
1	เหนือ	2,330,412	8	1	2	5	34	2,330,412	100.00	-	2,330,412	-	100.00	8	2,330,412
2	อีสาน	2,330,412	6	1	5	-	35	2,330,412	100.00	-	2,160,368	170,044	92.70	6	2,330,412
3	ใต้	2,292,912	36	1	2	33	33	2,292,912	100.00	-	2,277,912	15,000	99.35	36	2,292,912
4	กลางและตะวันตก	2,330,412	37	1	2	34	34	2,330,412	100.00	-	2,315,112	15,300	99.34	37	2,330,412
5	กทม.ปริมณฑล ตะวันออก	2,530,414	4	1	3	-	34	2,530,414	100.00	-	2,530,414	-	100.00	4	2,530,414
6	งบพัฒนาเพื่อการ บริหารโครงการ	957,938	-	-	-	-	-	957,938	100.00	-	957,938	-	100.00	-	957,938
รวม		12,772,500	91	5	14	72	170	12,772,500	100.00	-	12,572,156	200,344	98.43	91	12,772,500

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชน จำนวน 91 โครงการ งบประมาณ 12,772,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย จำนวน 12,572,156 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.43 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 200,344 บาท โดยมีสำนักงานภาคที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 1) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 170,044 บาท 2) สำนักงานภาคใต้ จำนวน 15,000 บาท และ 3) สำนักงานภาคกลางและตะวันตก จำนวน 15,300 บาท ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือ โดยมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือทั้งหมด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565



- การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม CODI – PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI – PM จำนวน 91 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

ภาค	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่บันทึก	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก										เอกสารแนบ				
			มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความรวมมือ	จำนวนจังหวัด(ระบุจน.)	ตำบล		บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	M O U	สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	แบบแสดงผลอนุมัติ	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่1	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่ 2
									จำนวนตำบลที่อนุมัติ	จำนวนผู้รับประโยชน์(ตำบล)							
ภาคเหนือ	8	8	8	8	8	8	8	17	5	29	8	8	8	8	8	8	8
ภาคอีสาน	6	6	6	6	6	6	6	5	-	35	6	6	6	6	6	6	4
ภาคใต้	36	36	36	36	36	36	36	14	33	33	36	36	36	36	36	36	35
กลางตะวันตก	37	37	37	37	37	37	37	13	34	34	37	37	37	37	37	37	36
กทม.ตะวันออก	4	4	4	4	4	4	4	13	-	34	4	4	4	4	4	4	4
รวมคิดเป็นร้อยละ	91	91	91	91	91	91	91	62	72	98	91	91	91	91	91	91	87
		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.60

- ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบันฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณากลับกรองจนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแยกเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

การบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 91 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ จำนวน 87 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.60 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 39 วัน
- ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.40 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 80 วัน

จึงขอให้สำนักงานภาคที่รับผิดชอบเร่งการเบิกจ่าย เพื่อให้ดำเนินการได้ตามมาตรฐานพร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา และการออกแบบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพในอนาคต



ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ-เบิกจ่าย งวดแรก (25 วัน)		
เหนือ 8 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 8 โครงการ	100	2 วัน	34 - 52 วัน	36 - 54 วัน	43 วัน
ตะวันออกเฉียงเหนือ 6 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 4 โครงการ	66.67	25 - 28 วัน	29 - 39 วัน	48 - 67 วัน	58 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 2 โครงการ	33.33	14 - 28 วัน	69 - 81 วัน	83 - 109 วัน	96 วัน
ใต้ 36 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 35 โครงการ	97.22	5 วัน	13 - 44 วัน	18 - 49 วัน	37 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	2.78	42 วัน	25 - 27 วัน	67 - 69 วัน	68 วัน
กลางและตะวันตก 37 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 36 โครงการ	97.29	3 - 5 วัน	24 - 34 วัน	29 - 39 วัน	36 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	2.7	5 วัน	76 วัน	81 วัน	81 วัน
กรุงเทพฯ ปริมาณพลและตะวันออก 4 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 4 โครงการ	100	1 วัน	12 - 37 วัน	13 - 38 วัน	23 วัน
รวม 91 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 87 โครงการ	95.60	1 - 5 วัน	12 - 52 วัน	13 - 67 วัน	39 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 4 โครงการ	4.40	2 - 42 วัน	25 - 81 วัน	81 - 109 วัน	80 วัน