


# รายงานสถานะโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ เดือนสิงหาคม 2565

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และงบประมาณในการสนับสนุนพื้นที่ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ตำบล/เมือง จังหวัด ภาค และระดับชาติ ภายใต้โครงการและกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และแผนปฏิบัติการประจำปี ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการร่วมกับขบวนการองค์กรชุมชนทุกประเด็นงานในการออกแบบและขับเคลื่อนงานพัฒนา เพื่อสร้างพื้นที่รูปธรรม รวมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานและภาคีพัฒนาในพื้นที่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2565 โดยมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนสิงหาคม 2565 ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ณ เดือนสิงหาคม 2565
	โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2565
1. กรอบงบประมาณ (ล้านบาท)	32.55
2. ผลการอนุมัติ	
2.1 จำนวนโครงการ	83
- โครงการระดับภาค/ชาติ	-
- โครงการระดับกลุ่มจังหวัด/เขต	5
- โครงการระดับจังหวัด	76
- โครงการระดับตำบล	-
- สนับสนุนการประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับชาติ	1
- งบประมาณเพื่อการบริหารโครงการ	1
2.2 จำนวนงบอนุมัติ (ล้านบาท)/(ร้อยละของกรอบงบ)	32.55 (100%)
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
3.1 งบเบิกจ่าย (ล้านบาท)	30.10
3.2 ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	92.48 %
3.3 งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย (ล้านบาท)	2.45
4. จำนวนโครงการที่บันทึกในระบบโปรแกรม CODI PM/ร้อยละของโครงการที่อนุมัติ	83 (100%)
5. งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)	-



โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2565 กรอบงบประมาณ 32.55 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ เดือนสิงหาคม 2565 ดังนี้

1. จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี 83 โครงการ วงเงิน 32.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร


2. การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 83 โครงการ (รวมงบประมาณเพื่อการบริหารโครงการ) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการอนุมัติ

3. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย 30.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.48 ของงบอนุมัติ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกภายใน 90 วัน และเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือภายในปีงบประมาณ 2565 (30 กันยายน 2565) จากการตรวจสอบพบว่า มีงบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน 2.45 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการของสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ทั้งนี้ ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยทันที

2. งบประมาณโครงการงวดที่ 2 ของสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 9 โครงการ สำนักงานภาคใต้จำนวน 7 โครงการ และสำนักเลขาธิการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง จำนวน 1 โครงการ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่เหลือตามระยะเวลาที่กำหนด

โครงการเสริมสร้างฯ ปี 2565 ณ สิงหาคม 2565



ที่	ภาค	กรอบงบประมาณ (บาท)	เสนอ ผอ.อนุมัติ							งบคงเหลือ ที่ยังไม่อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกใน โปรแกรม CODI PM (R01)	
			จน. โครงการ	ภาค / ชาติ	กลุ่ม จังหวัด /เขต	จังหวัด	ผู้รับ ประโยชน์ (ตำบล)	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ งบอนุมัติ		งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	จน. โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)
1	เหนือ	6,290,400	17	-	-	17	210	6,290,400	100.00	-	6,290,400	-	100.00	17	6,290,400
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	9,325,600	24	-	5	19	786	9,325,600	100.00	-	7,725,185	1,600,415	82.84	24	9,325,600
3	ใต้	5,721,600	14	-	-	14	750	5,721,600	100.00	-	4,947,289	774,311	86.47	14	5,721,600
4	กลางและตะวันตก	5,535,200	13	-	-	13	456	5,535,200	100.00	-	5,535,200	-	100.00	13	5,535,200
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	3,001,600	13	-	-	13	232	3,001,600	100.00	-	3,001,600	-	100.00	13	3,001,600
6	ประชุมและกลไกสาธารณะระดับชาติ	234,350	1	1	-	-	-	234,350	100.00	-	164,045	70,305	70.00	1	234,350
7	งบพัฒนาเพื่อการบริหารโครงการ	2,441,250	1	-	-	-	-	2,441,250	100.00	-	2,441,250	-	100.00	1	2,441,250
	รวม	32,550,000	83	1	5	76	2,434	32,550,000	100.00	-	30,104,969	2,445,031	92.48	83	32,550,000