


**รายงานสถานะ**  
**โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566**  
**ณ เดือนพฤษภาคม 2566**

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ที่มีความตื่นตัว มีบทบาทและความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 210 ตำบล 7 จังหวัด 35 เครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 14,095.1 ล้านบาท ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ.อนุเมติ								งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกใน		การเบิกจ่าย		
			จำนวนโครงการ				กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์		งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละการอนุมัติ		โปรแกรม CODI PM (RO1)		(ข้อมูลจากรายงาน RO7)		
			จน.โครงการ	ภาค	จังหวัด	ตำบล	ตำบลใหม่ 2566	ยกระดับตำบลเดิม 2565				จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
1	เหนือ	2,840,000	8	1	7	-	50	10	2,840,000	100.00	-	8	2,840,000	2,489,600	350,400	87.66
2	อีสาน	2,486,000	8	1	7	-	38	35	2,347,500	94.43	138,500	8	2,347,500	968,100	1,379,400	41.24
3	ใต้	2,486,000	14	1	7	6	38	29	2,486,000	100.00	-	14	2,486,000	1,695,100	790,900	68.19
4	กลางและตะวันตก	2,840,000	82	1	4	77	48	29	2,840,000	100.00	-	82	2,840,000	2,694,800	145,200	94.89
5	กทม.ปริมณฑล ตะวันออก	2,386,000	5	1	4	-	38	29	2,386,000	100.00	-	5	2,386,000	1,670,200	715,800	70.00
6	งบบริหารจัดการ	1,057,100	-	-	-	-	-	-	1,057,100	100.00	-	-	1,057,100	1,057,100	-	100.00
รวม		14,095,100	117	5	29	83	212	132	13,956,600	99.02	138,500	117	13,956,600	10,574,900	3,381,700	75.77

กรอบงบประมาณ และอนุมัติเบิกจ่ายโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ ปี 2566  
เดือนพฤษภาคม 2566



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน / องค์กรชุมชน จำนวน 117 โครงการ งบประมาณ 13,956,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.02 ของกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยมีภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและตะวันออก และภาคกรุงเทพ ปริมณฑลและตะวันออก ที่ได้รับการอนุมัติโครงการและงบประมาณตามกรอบงบพร้อมเบิกจ่ายงบประมาณโครงการงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว **และภาคตะวันออกเหลือเหนือ 1 โครงการ จำนวน 138,500 บาทที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ** ดังนั้น ขอให้สำนักงานภาคที่อนุมัติโครงการไม่แล้วเสร็จเร่งรัดการอนุมัติโครงการ พร้อมทั้งจัดส่งบันทึกที่ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการสรุปภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม CODI – PM พบว่า มีโครงการที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการลงในระบบโปรแกรม CODI – PM แล้ว จำนวน 117 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.02 ของกรอบงบ ทั้งนี้ เจื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

- การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย จำนวน 10,574,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.77 ของงบอนุมัติ ทั้งนี้ **เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ** ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาค เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานต่อไป