


รายงานสถานะ
โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ เดือนมิถุนายน 2566
รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ที่มีความตื่นตัว มีบทบาทและความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 210 ตำบล 7 จังหวัด 35 เครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 14,095.1 ล้านบาท ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ.อนุมัติ								งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกใน		การเบิกจ่าย		
			จำนวนโครงการ				กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์		งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละการอนุมัติ		โปรแกรม CODI PM (RO1)		(ข้อมูลจากรายงาน RO7)		
			จน.โครงการ	ภาค	จังหวัด	ตำบล	ตำบลใหม่ 2566	ยกระดับตำบลเดิม 2565				จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
1	เหนือ	2,840,000	8	1	7	-	50	10	2,840,000	100.00	-	8	2,840,000	2,489,600	350,400	87.66
2	อีสาน	2,486,000	9	1	8	-	38	35	2,486,000	100.00	-	8	2,347,500	1,638,300	847,700	65.90
3	ใต้	2,486,000	14	1	7	6	38	29	2,486,000	100.00	-	14	2,486,000	1,695,100	790,900	68.19
4	กลางและตะวันตก	2,840,000	82	1	4	77	48	29	2,840,000	100.00	-	82	2,840,000	2,694,800	145,200	94.89
5	กทม.ปริมณฑล ตะวันออก	2,386,000	4	1	4	-	38	29	2,386,000	100.00	-	5	2,386,000	1,725,700	660,300	72.33
6	งบบริหารจัดการ	1,057,100	-	-	-	-	-	-	1,057,100	100.00	-	-	1,057,100	1,057,100	-	100.00
รวม		14,095,100	118	5	30	83	212	132	14,095,100	100.00	-	117	13,956,600	11,300,600	2,794,500	80.17

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ *codi_pms* ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน / องค์กรชุมชน จำนวน 117 โครงการ งบประมาณ 13,956,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.02 ของกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยมีภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและตะวันตก และภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ที่ได้รับการอนุมัติโครงการและงบประมาณตามกรอบงบประมาณพร้อมเบิกจ่ายงบประมาณโครงการงวดที่ 1 เรียบร้อย **และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โครงการ จำนวน 138,500 บาทยังไม่บันทึกในระบบ Codi_pms** ดังนั้น ขอให้สำนักงานภาคเร่งบันทึกโครงการที่ได้รับการอนุมัติโครงการให้เรียบร้อย พร้อมทั้งจัดส่งบันทึกให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการสรุปภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย จำนวน 11,300,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.17 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 2,794,500 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือทั้งหมด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

กรอบงบประมาณ และอนุมัติเบิกจ่ายโครงการป้องกันและการต่อต้านทุจริตฯ ปี 2566
ประจำเดือนมิถุนายน 2566



- การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม CODI – PM เฟส 2 (app2.codi.or.th/codi_pms/) จากการตรวจทานข้อมูลโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในภาพรวมได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร จากจำนวนโครงการทั้งหมด 118 โครงการ ของ 5 ภาค และส่วนกลาง พบว่า มีการบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการลงในระบบโปรแกรม CODI – PM จำนวน 117 โครงการ และข้อมูลมีความครบถ้วนเฉลี่ยร้อยละ 99.15 ของจำนวนโครงการอนุมัติ

ภาค	จำนวนโครงการ	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก										เอกสารแนบ			
		มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	จำนวนผู้รับผลประโยชน์		ข้อมูลโครงการย่อยระดับตำบล	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	MOU	สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	แบบแสดงผลอนุมัติ	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่1
							ตำบลใหม่ 2566	ยกระดับตำบลเดิม 2565							
ภาคเหนือ	8	8	8	8	8	8	50	10	-	8	8	8	8	8	8
ภาคอีสาน	9	8	8	8	8	8	38	35	-	8	8	8	8	8	8
ภาคใต้	14	14	14	14	14	14	38	29	-	14	14	14	14	14	14
กลางตะวันตก	82	82	82	82	82	82	48	29	-	82	82	82	82	82	82
กทม.ตะวันออก	5	5	5	5	5	5	38	29	-	5	5	5	5	5	5
รวม	118	117	117	117	117	117	212	132	-	117	117	117	117	117	117
คิดเป็นร้อยละ			99.15	99.15	99.15	99.15			-	99.15	99.15	99.15	99.15	99.15	99.15

- **ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ** จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับ การสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบันฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณากลับกรองจนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแยกเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

การบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 110 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ จำนวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 35 วัน
- ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ จำนวน 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 56 วัน
- โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1 ของโครงการทั้งหมด โดยมีระยะเวลาที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกนานสุด 98 วัน

จึงขอให้สำนักงานภาคที่รับผิดชอบเร่งการเบิกจ่าย เพื่อให้ดำเนินการได้ตามมาตรฐานพร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา และการออกแบบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพในอนาคต



ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวัน เฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ - เบิกจ่ายงวดแรก (25 วัน)		
เหนือ 8 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 2 โครงการ	25	27 วัน	14 - 21 วัน	41 - 48 วัน	44 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 6 โครงการ	75	13 - 27 วัน	25 - 81 วัน	52 - 99 วัน	69 วัน
ตะวันออกเฉียงเหนือ 9 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 8 โครงการ	89	27 - 65 วัน	27 - 105 วัน	96 - 107 วัน	103 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ	11	76 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 98 วัน		
ใต้ 14 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 14 โครงการ	100	5 - 15 วัน	14 - 44 วัน	22 - 51 วัน	34 วัน
กลางและตะวันตก 82 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 53 โครงการ	65	14 - 21 วัน	18 - 41 วัน	39 - 55 วัน	48 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 29 โครงการ	35	9 - 22 วัน	38 - 68 วัน	59 - 86 วัน	70 วัน
กรุงเทพฯ ปริมาณพลและตะวันออก 5 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 5 โครงการ	100	1 - 6 วัน	6 - 27 วัน	7 - 33 วัน	15 วัน
รวม 118 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 74 โครงการ	63	5 - 27 วัน	6 - 44 วัน	7 - 55 วัน	35 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 43 โครงการ	36	17 วัน	31 วัน	56 วัน	56 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ	1	76 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 98 วัน		