


**รายงานสถานะ**  
**โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566**  
**ณ เดือนสิงหาคม 2566**  
**(เดือนตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2566)**

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ที่มีความตื่นตัว มีบทบาทและความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 210 ตำบล 7 จังหวัด 35 เครือข่าย โดยสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 14,095,100 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนสิงหาคม 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ.อนุมัติ								งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกใน		การเบิกจ่าย		
			จำนวนโครงการ				กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์		งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละการอนุมัติ		โปรแกรม CODI PM (RO1)		(ข้อมูลจากรายงาน RO7)		
			จน.โครงการ	ภาค	จังหวัด	ตำบล	ตำบลใหม่ 2566	ยกระดับตำบลเดิม 2565				จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
1	เหนือ	2,840,000	8	1	7	-	50	10	2,840,000	100.00	-	8	2,840,000	2,840,000	-	100.00
2	อีสาน	2,486,000	9	1	8	-	38	35	2,486,000	100.00	-	9	2,486,000	2,127,600	358,400	85.58
3	ใต้	2,486,000	14	1	7	6	38	29	2,486,000	100.00	-	14	2,486,000	2,344,700	140,300	94.32
4	กลางและตะวันตก	2,840,000	82	1	4	77	48	29	2,840,000	100.00	-	82	2,840,000	2,840,000	-	100.00
5	กทม.ปริมณฑล ตะวันออก	2,386,000	5	1	4	-	38	29	2,386,000	100.00	-	5	2,386,000	2,386,000	-	100.00
6	งบบริหารจัดการ	1,057,100	-	-	-	-	-	-	1,057,100	100.00	-	-	1,057,100	1,057,100	-	100.00
รวม		14,095,100	118	5	30	83	212	132	14,095,100	100.00	-	118	14,095,100	13,595,400	499,700	96.45

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ codi\_pms ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน / องค์กรชุมชน จำนวน 118 โครงการ งบประมาณ 14,095,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย จำนวน 13,595,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.45 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 499,700 บาท เรียบร้อย ดังนั้น ขอให้สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณโครงการงวดที่ 2 ให้เรียบร้อย ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือทั้งหมด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566



- การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม CODI – PMS จากการตรวจทานข้อมูลโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในภาพรวมได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร จากจำนวนโครงการทั้งหมด 118 โครงการ ของ 5 ภาค และส่วนกลาง พบว่า มีการบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการลงในระบบโปรแกรม CODI – PMS จำนวน 118 โครงการ และข้อมูลมีความครบถ้วนเฉลี่ยร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการอนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานภาคตรวจสอบความถูกต้อง และแนบเอกสารรายละเอียดตามที่กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการบันทึกในระบบ จะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ประมวลผลข้อมูลจากภาพรวมโครงการต่อไป

สรุปการตรวจทานข้อมูลโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ที่มีการบันทึกในฐานข้อมูลโปรแกรม CODI – PMS

ภาค	จำนวนโครงการ	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก													
		มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	จำนวนผู้รับผลประโยชน์		บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	เอกสารแนบ				
							ตำบลใหม่ 2566	ยกระดับตำบลเดิม 2565			MOU	สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	แบบแสดงผลอนุมัติ	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่1	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่2
ภาคเหนือ	8	8	8	8	8	8	50	10	8	8	8	8	8	8	2
ภาคอีสาน	9	9	9	9	9	9	38	35	9	9	9	9	9	9	5
ภาคใต้	14	14	14	14	14	14	38	29	14	14	14	14	14	14	9
กลางตะวันตก	82	82	82	82	82	82	48	29	82	82	82	82	82	82	5
กทม.ตะวันออก	5	5	5	5	5	5	38	29	5	5	5	5	5	5	5
รวม	118	118	118	118	118	118	212	132	118	118	118	118	118	118	26
คิดเป็นร้อยละ			100	100	100	100			100	100	100	100	100	100	22.03

- **ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ** จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบันฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณากลับกรองจนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแยกเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

การบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 118 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ จำนวน 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 37 วัน
- ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 86 วัน

จึงขอให้สำนักงานภาคที่รับผิดชอบเร่งการเบิกจ่าย เพื่อให้ดำเนินการได้ตามมาตรฐานพร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา และการออกแบบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพในอนาคต



ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ - เบิกจ่ายงวดแรก (25 วัน)		
เหนือ 8 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 5 โครงการ	62.5	17 - 27 วัน	14 - 37 วัน	41 - 57 วัน	50 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 3 โครงการ	37.5	13 - 20 วัน	42 - 81 วัน	59 - 99 วัน	84 วัน
ตะวันออกเฉียงเหนือ 9 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 9 โครงการ	100	27 - 76 วัน	27 - 105 วัน	78 - 142 วัน	105 วัน
ใต้ 14 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 14 โครงการ	100	5 - 15 วัน	14 - 44 วัน	22 - 51 วัน	34 วัน
กลางและตะวันตก 82 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 53 โครงการ	65	14 - 21 วัน	18 - 41 วัน	39 - 55 วัน	48 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 29 โครงการ	35	9 - 22 วัน	38 - 68 วัน	59 - 86 วัน	70 วัน
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก 5 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 5 โครงการ	100	1 - 6 วัน	6 - 27 วัน	7 - 33 วัน	15 วัน
รวม 118 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 77 โครงการ	65	5 - 27 วัน	6 - 44 วัน	7 - 55 วัน	37 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 41 โครงการ	35	9 - 76 วัน	27 - 105 วัน	59 - 142 วัน	86 วัน