

รายงานสถานะ
โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ เดือนกรกฎาคม 2566

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ที่มีความตื่นตัว มีบทบาทและความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 210 ตำบล 7 จังหวัด 35 เครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 14,095.1 ล้านบาท ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ.อนุมัติ								งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกใน		การเบิกจ่าย		
			จำนวนโครงการ				กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์		งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละการอนุมัติ		โปรแกรม CODI PM (RO1)		(ข้อมูลจากรายงาน RO7)		
			จน.โครงการ	ภาค	จังหวัด	ตำบล	ตำบลใหม่ 2566	ยกระดับตำบลเดิม 2565				จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
1	เหนือ	2,840,000	8	1	7	-	50	10	2,840,000	100.00	-	8	2,840,000	2,756,000	84,000	97.04
2	อีสาน	2,486,000	9	1	8	-	38	35	2,486,000	100.00	-	9	2,486,000	1,735,250	750,750	69.80
3	ใต้	2,486,000	14	1	7	6	38	29	2,486,000	100.00	-	14	2,486,000	1,741,300	744,700	70.04
4	กลางและตะวันตก	2,840,000	82	1	4	77	48	29	2,840,000	100.00	-	82	2,840,000	2,754,800	85,200	97.00
5	กทม.ปริมณฑล ตะวันออก	2,386,000	5	1	4	-	38	29	2,386,000	100.00	-	5	2,386,000	2,171,500	214,500	91.01
6	งบบริหารจัดการ	1,057,100	-	-	-	-	-	-	1,057,100	100.00	-	-	1,057,100	1,057,100	-	100.00
รวม		14,095,100	119	5	30	83	212	132	14,095,100	100.00	-	119	14,095,100	12,215,950	1,879,150	86.67

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน / องค์กรชุมชน จำนวน 118 โครงการ งบประมาณ 14,095,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.02 ของกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย จำนวน 12,215,950 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 2,508,040 บาท ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือ โดยมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือทั้งหมด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
- การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม CODI – PM พบว่า มีโครงการที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการลงในระบบโปรแกรม CODI – PM จำนวน 118 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

