

รายงานสถานะ


โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ที่มีความตื่นตัว มีบทบาทและความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 130 ตำบล 6 จังหวัด 30 เครือข่าย โดยสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 9.3955 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ที่ | ภาค | กรอบงบ | เสนอ ผอ.อนุมัติ | | | | | | | | | | งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ | ข้อมูลบันทึกในโปรแกรม CODI PM (RO1) | | การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07) | | | |
|-----|------------------------------|-----------|-----------------|-----|---------|------|-----------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------|
| | | | จำนวนโครงการ | | | | กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ | | | | งบอนุมัติ (บาท) | ร้อยละการอนุมัติ | | จน.โครงการ | งบอนุมัติ (บาท) | งบเบิกจ่าย (บาท) | งบคงเหลือ (บาท) | ร้อยละเบิกจ่าย | |
| | | | จน.โครงการ | ภาค | จังหวัด | ตำบล | จังหวัดใหม่ 2567 | ยกระดับจังหวัดเดิม 2566 | ตำบลใหม่ 2567 | ยกระดับตำบลเดิม 2566 | | | | | | | | | |
| 1 | เหนือ | 1,761,000 | 10 | - | 10 | - | 3 | 7 | 25 | 57 | 1,636,000 | 92.90 | 125,000 | 10 | 1,636,000 | 273,000 | 1,363,000 | 16.69 | |
| 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 1,601,000 | 3 | - | 3 | - | 1 | 2 | 12 | 18 | 608,000 | 37.98 | 993,000 | 2 | 451,200 | 151,200 | 456,800 | 24.87 | |
| 3 | ใต้ | 1,601,000 | 16 | - | 12 | 4 | 2 | 10 | 25 | 38 | 1,476,000 | 92.19 | 125,000 | 16 | 1,476,000 | 644,000 | 832,000 | 43.63 | |
| 4 | กทม.ปริมณฑล ตะวันออกเฉียง | 1,872,883 | 6 | - | 6 | - | 2 | 4 | 30 | 40 | 1,736,000 | 92.69 | 136,883 | 3 | 463,750 | 324,625 | 1,411,375 | 18.70 | |
| 5 | กลางและตะวันตก | 1,761,000 | 76 | - | 3 | 73 | 1 | 2 | 25 | 48 | 1,636,000 | 92.90 | 125,000 | 76 | 1,636,000 | 1,576,000 | 60,000 | 96.33 | |
| 6 | งบบริหารจัดการ | 798,617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 798,617 | - | - | - | - | - | |
| รวม | | | 9,395,500 | 111 | - | 34 | 77 | 9 | 25 | 117 | 201 | 7,092,000 | 75.48 | 2,303,500 | 107 | 5,662,950 | 2,968,825 | 4,123,175 | 41.86 |



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 111 โครงการ จำนวนงบประมาณ 7,092,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.48 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน เรียบร้อยแล้ว ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุมัติโครงการฯ ได้เพียงร้อยละ 37.98 จึงขอความร่วมมือสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เร่งการอนุมัติโครงการฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการอนุมัติ และในส่วนสำนักงานภาคอื่น ๆ หากมีการอนุมัติโครงการและงบประมาณ เพิ่มเติม **ขอให้สำนักงาน**

ภาคดำเนินการอนุมัติโครงการพร้อมกับจัดส่งบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติโครงการให้กับฝ่ายเลขานุการ เพื่อนำไปสรุปภาพรวมการบริหารโครงการให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ต่อไป

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ codi_pms ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 107 โครงการ จำนวนงบประมาณ 5,662,950 บาท ดังนั้น โครงการ ๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอนุมัติในระบบโปรแกรม codi_pms อีก 4 โครงการ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 โครงการ และ ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก จำนวน 3 โครงการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก ดำเนินการบันทึกอนุมัติโครงการที่เหลือในระบบโปรแกรมให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เเจอนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรม และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ codi_pms มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 86 โครงการ จำนวนงบประมาณ 2,968,825 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.86 ของงบอนุมัติ ทั้งนี้ เเจอนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ครบตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนองค์กรชุมชน ทำให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานที่วางไว้นั้น