

รายงานสถานะ

โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ณ เดือนมีนาคม 2567 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน มีความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการจำนวน 130 ตำบล 6 จังหวัด 30 เครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 9,395 ล้านบาท ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567 ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ									งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกในระบบโปรแกรม CODI Project		การเบิกจ่าย			
			จน.โครงการ	ภาค/ชาติ	จังหวัด	ตำบล	กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์				งบอนุมัติ (บาท)		ร้อยละการอนุมัติ	จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
							จังหวัดใหม่ ปี 67	ยกระดับจังหวัดเดิม	ตำบลใหม่ ปี 67	ยกระดับตำบลเดิม								
1	เหนือ	1,761,000	11	1	10	-	3	7	25	57	1,761,000	100	-	11	1,761,000	1,312,000	449,000	74.50
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,601,000	8	-	8	-	3	5	27	38	1,476,000	92.19	125,000	8	1,476,000	425,600	1,050,400	28.83
3	ใต้	1,601,000	17	1	12	4	2	10	25	38	1,601,000	100	-	17	1,601,000	1,027,400	573,600	64.17
4	กทม.ตะวันออก	1,872,883	6	-	6	-	2	4	30	40	1,736,000	92.69	136,883	6	1,736,000	1,215,100	520,900	69.99
5	กลางตะวันตก	1,761,000	77	1	3	73	1	2	25	48	1,761,000	100	-	77	1,761,000	1,675,500	85,500	95.14
6	งบบริหารจัดการ	798,617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	798,617	-	-	-	-	-
	รวม	9,395,500	119	3	39	77	11	28	132	221	8,335,000	88.71	1,060,500	119	8,335,000	5,655,600	2,679,400	67.85

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 119 โครงการ แบ่งเป็นโครงการระดับภาค จำนวน 3 โครงการ , โครงการระดับจังหวัด จำนวน 39 โครงการ และโครงการระดับตำบล จำนวน 77 โครงการ จำนวนงบประมาณ 8,335,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.71 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยสำนักงานภาค 5 ภาค ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสำนักงานภาคเหนือ , ภาคใต้ , ภาคกลางและตะวันตก อนุมัติโครงการ ฯ ได้ทั้งหมด ร้อยละ 100 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร , ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก อนุมัติโครงการ ฯ ได้ร้อยละ 92.69 , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุมัติโครงการฯ ได้ร้อยละ 92.19 ตามลำดับ จึงขอความร่วมมือสำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร่งการอนุมัติโครงการ ฯ ที่เหลือ (โครงการ ฯ ระดับภาค) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการอนุมัติ โดยขอให้ดำเนินการอนุมัติโครงการ ฯ พร้อมจัดส่งบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติโครงการให้กับฝ่ายเลขา เพื่อนำไปสรุปภาพรวมการบริหารโครงการให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ต่อไป
- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ codi\_pms ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 119 โครงการ จำนวนงบประมาณ 8,335,000 บาท ซึ่งสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค ได้ดำเนินการอนุมัติในระบบโปรแกรม codi\_pms ได้ครบตามจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการเสนอ ผอ. อนุมัติ เรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เจอนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ codi\_pms มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 112 โครงการ จำนวนงบประมาณ 5,655,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.85 ของงบอนุมัติ โดยมีจำนวน 7 โครงการ ที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 1) ภาคเหนือ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนภาคเหนือ 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ , จังหวัดอุบลราชธานี , กลุ่มเจริญราชธานีศรีโสธร , จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา 3) ภาคใต้ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเชื่อมโยงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภาคใต้ ทั้งนี้ เจอนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาค เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ครบตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชน ทำให้ให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานที่วางไว้

งบประมาณ และอนุมัติเบิกจ่ายโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ ปี 2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567



- การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม CODI - PM เฟส 2 ([app2.codi.or.th/codi\\_pms/](http://app2.codi.or.th/codi_pms/)) จากการตรวจทานข้อมูลโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งภาพรวมได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร จากจำนวนโครงการที่ได้อนุมัติในระบบ codi\_pms ทั้งหมด 119 โครงการ พบว่า มีการบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการลงในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 119 โครงการ ซึ่งข้อมูลที่มีความครบถ้วนเฉลี่ยร้อยละ 89.92 ของจำนวนโครงการอนุมัติ


ทั้งนี้ เจื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ โดยขอให้สำนักงานภาคตรวจสอบความถูกต้อง และแนบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่ได้กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบ จะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ ต่อไป

ภาค	จำนวนโครงการ	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก										เอกสารแนบ			
		มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	จำนวนผู้รับผลประโยชน์		ข้อมูลโครงการย่อยระดับตำบล	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	MOU	สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	แบบแสดงผลอนุมัติ	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่1
							ตำบลใหม่ปี 2567	ยกระดับตำบลเดิมปี 2566							
เหนือ	11	11	11	11	11	11	25	57	-	11	11	10	10	10	10
ตะวันออกเฉียงเหนือ	8	8	8	8	8	8	27	38	-	8	6	3	8	3	3
ใต้	17	17	17	17	17	17	25	38	-	17	16	14	15	14	14
กทม.ตะวันออกเฉียง	6	6	6	6	6	6	30	40	-	6	6	4	6	4	4
กลางตะวันตก	77	77	77	77	77	77	25	48	-	77	77	76	76	77	77
รวมคิดเป็นร้อยละ	119	119 (100%)	119 (100%)	119 (100%)	119 (100%)	119 (100%)	132	221	-	119 (100%)	116 97.48	107 89.92	115 96.64	108 90.76	108 90.76

- **ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ** จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณาคลังกรองจนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแบ่งเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

การบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 119 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ จำนวน 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.70 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 50 วัน
- โครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ จำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.22 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 63 วัน
- โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.08 ของโครงการทั้งหมด โดยมีระยะเวลาที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกนานสุด 62 วัน



แผนภูมิ : แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการภาพรวม

ดังนั้น ขอให้สำนักงานภาคเร่งการเบิกจ่ายในอีก 7 โครงการ รายละเอียดตามรายงานข้างต้น โดยตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายโครงการ ฯ เพื่อดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐาน และเกิดการออกแบบการบริหารโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวน วันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ. อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ - เบิกจ่าย งวดแรก (25 วัน)		
เหนือ 11 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 10 โครงการ	90.91	12 - 17 วัน	43 - 76 วัน	57 - 88 วัน	79 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ	9.09	4 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 40 วัน		
ตะวันออกเฉียงเหนือ 8 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 3 โครงการ	37.50	14 - 20 วัน	45 - 57 วัน	59 - 77 วัน	68 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 5 โครงการ	62.50	15 - 29 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 49 - 62 วัน		
ใต้ 17 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 12 โครงการ	70.59	6 วัน	29 - 45 วัน	35 - 51 วัน	40 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 4 โครงการ	23.53	6 วัน	58 วัน	64 วัน	64 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ	5.88	2 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 16 วัน		
กทม.ตะวันออก 6 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 4 โครงการ	66.67	1 - 6 วัน	17 - 47 วัน	21 - 53 วัน	32 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 2 โครงการ	33.33	6 วัน	51 - 56 วัน	57 - 62 วัน	60 วัน
กลางตะวันตก 77 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 45 โครงการ	58.44	6 - 7 วัน	34 - 48 วัน	41 - 55 วัน	54 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 32 โครงการ	41.56	6 - 7 วัน	49 - 92 วัน	56 - 98 วัน	58 วัน
รวม 119 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 61 โครงการ	51.70	1 - 7 วัน	17 - 48 วัน	21 - 55 วัน	50 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 51 โครงการ	43.22	6 - 20 วัน	43 - 92 วัน	56 - 98 วัน	63 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 7 โครงการ	5.08	2 - 29 วัน	14 - 47 วัน	16 - 62 วัน	49 วัน