

รายงานสถานะ

โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ณ เดือนมิถุนายน 2567 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน มีความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการจำนวน 130 ตำบล 6 จังหวัด 30 เครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 9,395 ล้านบาท ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ									งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกในระบบโปรแกรม CODI Project		การเบิกจ่าย			
			จน.โครงการ	ภาค/ชาติ	จังหวัด	ตำบล	กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์				งบอนุมัติ (บาท)		ร้อยละการอนุมัติ	จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
							จังหวัดใหม่ ปี 67	ยกระดับจังหวัดเดิม	ตำบลใหม่ ปี 67	ยกระดับตำบลเดิม								
1	เหนือ	1,761,000	11	1	10	-	3	7	25	57	1,761,000	100	-	11	1,761,000	1,432,000	329,000	81.32
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,601,000	9	1	8	-	3	5	27	38	1,601,000	100	-	9	1,601,000	1,113,200	487,800	69.53
3	ใต้	1,601,000	17	1	12	4	2	10	25	38	1,601,000	100	-	17	1,601,000	1,114,900	486,100	69.64
4	กทม.ตะวันออก	1,872,883	7	1	6	-	2	4	30	40	1,872,883	100	-	7	1,872,883	1,402,343	470,540	74.88
5	กลางตะวันตก	1,761,000	77	1	3	73	1	2	25	48	1,761,000	100	-	77	1,761,000	1,687,500	73,500	95.83
6	งบบริหารจัดการ	798,617	1	1	-	-	-	-	-	-	798,617	100	-	1	798,617	798,617	-	100
	รวม	9,395,500	122	6	39	77	11	28	132	221	9,395,500	100	-	122	9,395,500	7,548,560	1,846,940	80.34

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 122 โครงการ แบ่งเป็นโครงการระดับภาค/ชาติ จำนวน 6 โครงการ , โครงการระดับจังหวัด จำนวน 39 โครงการ และโครงการระดับตำบล จำนวน 77 โครงการ จำนวนงบประมาณ 9,395,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน เรียบร้อยแล้วครบทุกภาค รวมถึงส่วนกลาง ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ในส่วนของงบบริหารจัดการ เรียบร้อยแล้ว
- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ codi_pms ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 122 โครงการ จำนวนงบประมาณ 9,395,500 บาท บาท โดยสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน เรียบร้อยแล้วครบทุกภาคพร้อมทั้ง มีการบันทึกข้อมูลโครงการ แผนงานกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ เรียบร้อยแล้ว รวมถึงส่วนกลางได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบบริหารจัดการในระบบ codi_pms เรียบร้อยแล้ว
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ codi_pms มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 122 โครงการ รวมจำนวนงบประมาณ 7,548,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.34 ของงบอนุมัติ โดยสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค ได้ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการ ฯ ในงวดแรกครบทุกโครงการแล้ว ทั้งนี้ มีโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 2 งวด ทั้งหมด 42 โครงการ ซึ่งในไตรมาส 3 (รอบ 9 เดือน) ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 ไปแล้ว จำนวน 3 โครงการ **ซึ่งเหลืออีกจำนวน 39 โครงการที่ยังไม่ดำเนินการเบิกงวดที่ 2 รายละเอียดดังนี้ 1) ภาคเหนือ จำนวน 4 โครงการ 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 9 โครงการ 3) ภาคใต้ จำนวน 17 โครงการ 4) ภาคทวม.ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 โครงการ และ 5) ภาคกลางตะวันตก จำนวน 3 โครงการ** เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ได้ใช้งบประมาณนำไปสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ต่อไป ดังนั้น จึงขอความร่วมมือสำนักงานภาคดำเนินการเบิกงวดที่ 2 พร้อมแนบเอกสารเบิกจ่ายงวดที่ 2 ในระบบโปรแกรม ให้เรียบร้อย

จากข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ พบว่าโครงการที่จะเบิกงบประมาณในสองงวด รวมจำนวน 42 โครงการ ซึ่งในขณะนี้มีการเบิกจ่ายงวดที่ 2 เพียงจำนวน 3 โครงการ ซึ่งทางส่วนกลางตั้งข้อสังเกตว่า โครงการที่เหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายงวดที่ 2 ระยะเวลาในการเบิกจ่ายงวดที่ 2 นั้น ทั้งช่วงการเบิกจ่ายจากงวดแรก นานเกินไป อาจส่งผลทำให้ขาดงบประมาณนำไปหนุนเสริมการจัดเวที หรือการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ไม่เพียงพอ และอาจจะทำให้เกิดผลลัพธ์ของการทำงานไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ จึงขอเสนอความเห็นไปยังสำนักงานภาคว่า ควรมีการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้ง 2 งวด ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนงาน และมีระยะเวลาในการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย



- การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม CODI - PM เฟส 2 (app2.codi.or.th/codi_pms/) จากการตรวจทานข้อมูลโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งภาพรวมได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร จากจำนวน

โครงการที่ได้อนุมัติในระบบ codi_pms ทั้งหมด 122 โครงการ พบว่า มีการบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการลงในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 122 โครงการ ซึ่งข้อมูลที่มีความครบถ้วนเฉลี่ยร้อยละ 97.54 ของจำนวนโครงการอนุมัติ


ทั้งนี้ เจรจนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ โดยขอให้สำนักงานภาคตรวจสอบความถูกต้อง และแนบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่ได้กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบ จะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ ต่อไป

ภาค	จำนวนโครงการ	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก													
		มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	จำนวนผู้รับผลประโยชน์		บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	เอกสารแนบ				
							ตำบลใหม่ปี 2567	ยกระดับตำบลเดิมปี 2566			MOU	สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	แบบแสดงผลอนุมัติ	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่1	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่2
เหนือ	11	11	11	11	11	11	25	57	11	11	10	10	10	10	1
ตะวันออกเฉียงเหนือ	9	9	9	9	9	9	27	38	9	9	9	8	9	9	
ใต้	17	17	17	17	17	17	25	38	17	17	17	17	17	17	
กทม.ตะวันออก	7	7	7	7	7	7	30	40	7	7	7	7	7	7	1
กลางตะวันตก	77	77	77	77	77	77	25	48	77	77	77	77	77	77	1
งบบริหารจัดการ	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
รวมคิดเป็นร้อยละ	122	122 (100%)	122 (100%)	122 (100%)	122 (100%)	121 (99%)	132	221	121 (99%)	122 (100%)	120 (98.36%)	119 (97.54%)	121 (99.18%)	121 (99.18%)	3 (7.14%)

- **ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ** จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณากลับกรองจนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแบ่งเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

การบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 122 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ จำนวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.46 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 50 วัน
- โครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ จำนวน 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.54 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 64 วัน



แผนภูมิ : แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการภาพรวม

ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ. อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ - เบิกจ่าย งวดแรก (25 วัน)		
เหนือ 11 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 1 โครงการ	9.09	4 วัน	45 วัน	49 วัน	49 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 10 โครงการ	90.91	12 - 17 วัน	43 - 76 วัน	57 - 88 วัน	79 วัน
ตะวันออกเฉียงเหนือ 9 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 9 โครงการ	100	14 - 29 วัน	45 - 58 วัน	59 - 83 วัน	73 วัน
ใต้ 17 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 13 โครงการ	76.47	2 - 6 วัน	29 - 45 วัน	35 - 51 วัน	40 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 4 โครงการ	23.53	6 วัน	58 วัน	64 วัน	64 วัน
กทม.ตะวันออก 7 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 5 โครงการ	71.43	1 - 6 วัน	17 - 47 วัน	21 - 53 วัน	34 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 2 โครงการ	28.57	6 วัน	51 - 56 วัน	57 - 62 วัน	60 วัน
กลางและตะวันตก 77 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 45 โครงการ	58.44	6 - 7 วัน	34 - 48 วัน	41 - 55 วัน	54 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 32 โครงการ	41.56	6 - 7 วัน	49 - 92 วัน	56 - 98 วัน	58 วัน
งบบริหารจัดการ 1 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	100	42 วัน	25 วัน	67 วัน	67 วัน
รวม 122 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 64 โครงการ	52.46	1 - 7 วัน	17 - 48 วัน	21 - 55 วัน	50 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 58 โครงการ	47.54	6 - 42 วัน	25 - 92 วัน	56 - 98 วัน	64 วัน