

รายงานสถานะ


โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ เดือนกรกฎาคม 2567

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ที่มีความตื่นตัว มีบทบาทและความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 130 ตำบล 6 จังหวัด 30 เครือข่าย โดยสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 9.3955 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2567

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ									งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกในระบบ		การเบิกจ่าย			
			จน.โครงการ	ภาค/ชาติ	จังหวัด	ตำบล	กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์				งบอนุมัติ (บาท)		ร้อยละการอนุมัติ	โปรแกรม CODI Project		งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
							จังหวัดใหม่ ปี 67	ยกระดับจังหวัดเดิม	ตำบลใหม่ ปี 67	ยกระดับตำบลเดิม				จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)			
1	เหนือ	1,761,000	11	1	10	-	3	7	25	57	1,761,000	100	-	11	1,761,000	1,549,000	212,000	87.96
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,601,000	9	1	8	-	3	5	27	38	1,601,000	100	-	9	1,601,000	1,113,200	487,800	69.53
3	ใต้	1,601,000	17	1	12	4	2	10	25	38	1,601,000	100	-	17	1,601,000	1,129,300	471,700	70.54
4	กทม.ตะวันออก	1,872,883	7	1	6	-	2	4	30	40	1,872,883	100	-	7	1,872,883	1,853,008	19,875	98.94
5	กลางตะวันตก	1,761,000	77	1	3	73	1	2	25	48	1,761,000	100	-	77	1,761,000	1,711,500	49,500	97.19
6	งบบริหารจัดการ	798,617	1	1	-	-	-	-	-	-	798,617	100	-	1	798,617	798,617	-	100
	รวม	9,395,500	122	6	39	77	11	28	132	221	9,395,500	100	-	122	9,395,500	8,154,625	1,240,875	86.79



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 122 โครงการ แบ่งเป็นโครงการระดับภาค/ชาติ จำนวน 6 โครงการ , โครงการระดับจังหวัด จำนวน 39 โครงการ และโครงการระดับตำบล จำนวน 77 โครงการ จำนวนงบประมาณ 9,395,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน เรียบร้อยแล้วครบทุกภาค รวมถึงส่วนกลาง ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ในส่วนของงบบริหารจัดการ เรียบร้อยแล้ว

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ codi_pms ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 122 โครงการ จำนวนงบประมาณ 9,395,500 บาท บาท โดยสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน เรียบร้อยแล้วครบทุกภาคพร้อมทั้ง มีการบันทึกข้อมูลโครงการ แผนงานกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ เรียบร้อยแล้ว รวมถึงส่วนกลางได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบบริหารจัดการในระบบ codi_pms เรียบร้อยแล้ว
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ codi_pms มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 122 โครงการ รวมจำนวนงบประมาณ 8,154,625 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.79 ของงบอนุมัติ โดยสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค ได้ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการ ฯ ในงวดแรกครบทุกโครงการแล้ว ทั้งนี้ มีโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 2 งวด ทั้งหมด 42 โครงการ ซึ่งในขณะนี้ ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 เพียงจำนวน 12 โครงการ **ซึ่งเหลืออีกจำนวน 30 โครงการที่ยังไม่ดำเนินการเบิกงวดที่ 2 คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 1,240,875 รายละเอียดดังนี้ 1) ภาคเหนือ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 212,000 บาท 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 487,800 บาท 3) ภาคใต้ จำนวน 15 โครงการ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 471,700 บาท 4) ภาคกทม.ตะวันออก จำนวน 1 โครงการ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 19,875 บาท และ 5) ภาคกลางตะวันตก จำนวน 2 โครงการ งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 49,500 บาท**

จากข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ฯ พบว่าโครงการที่จะเบิกงบประมาณในสองงวด รวมจำนวน 42 โครงการ ซึ่งในไตรมาส 4 ได้มีการเบิกจ่ายงวดที่ 2 ยังไม่ครบทุกโครงการ โดยยังไม่สามารถเบิกจ่ายงวดที่ 2 จำนวน 30 โครงการ ทำให้เห็นว่าการเบิกจ่ายนั้นมีความล่าช้าในการเบิกงบประมาณงวดที่ 2 ซึ่งทางส่วนกลางตั้งข้อสังเกตว่า โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงวดที่ 2 เกิดจากระยะเวลาในการเบิกจ่ายงวดที่ 2 ที่ช่วงการเบิกจ่ายจากงวดแรกนานเกินไป อาจส่งผลทำให้ขาดงบประมาณนำไปหนุนเสริมการจัดเวที หรือการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ไม่เพียงพอ และอาจจะทำให้เกิดผลลัพธ์ของการทำงานไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ **จึงขอเสนอความเห็นไปยังสำนักงานภาคว่า ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในงวดที่ 2 พร้อมแนบเอกสารเบิกจ่ายงวดที่ 2 ในระบบโปรแกรมให้เรียบร้อย ภายในเดือนสิงหาคม 2567 นี้** และในปีงบประมาณ 2568 ควรมีการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการฯ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย