

รายงานสถานะ

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ เดือนมีนาคม 2568 (รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568))


สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม และสร้างโอกาส การเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 100 ตำบล/เมือง 20 จังหวัด โดยสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 6,826,500 บาท

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2568)

ที่	ภาค	กรอบงบ (1)	เสนอ ผอ. อนุมัติ						งบ คงเหลือ ที่ยังไม่อนุมัติ (1) - (2)	โครงการอนุมัติใน CODI Project		การเบิกจ่าย			
			จน. โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	งบอนุมัติ (2)	ร้อยละการ อนุมัติ (2)/(1)*100		จน. โครงการ ที่อนุมัติ	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย R07 (3)	งบคงเหลือ (2)-(3)	ร้อยละ เบิกจ่ายจาก งบอนุมัติ (3)/(2)*100	ร้อยละการ เบิกจ่ายจาก กรอบงบ (3)/(1)*100
1	เหนือ	1,200,000	4	4	-	1,200,000	100	-	4	1,200,000	-	1,200,000	0.00	0.00	
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,200,000	4	4	-	1,200,000	100	-	4	1,200,000	695,000	505,000	57.92	57.92	
3	ใต้	1,200,000	14	4	-	10	1,200,000	100	-	14	1,200,000	790,000	410,000	65.83	65.83
4	กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก	1,200,000	4	4	-	1,200,000	100	-	4	1,200,000	560,000	640,000	46.67	46.67	
5	กลางตะวันตก	1,200,000	4	4	-	1,200,000	100	-	4	1,200,000	840,000	360,000	70.00	70.00	
6	สนง.ประสานขบวนฯ	246,248	-	-	-	-	-	246,248	-	-	-	-	-	-	
7	งบบริหารจัดการ	580,252	1	-	-	580,252	100	-	1	580,252	-	580,252	0	0	
รวม		6,826,500	31	20	-	10	6,580,252	96	246,248	31	6,580,252	2,885,000	3,695,252	43.84	42.26

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ แบ่งเป็นโครงการระดับจังหวัด 20 โครงการ และโครงการระดับตำบล 10 โครงการ โดยสำนักงานภาค 5 ภาค ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่องค์กรชุมชน จำนวน 30 โครงการ รวมงบประมาณ 6,246,248 บาท นอกจากนี้มีบริหารจัดการ ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โครงการ รวมอนุมัติโครงการและงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 6,580,252 บาท คิดเป็นร้อยละ 96 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ ส่วนงบประมาณกลาง งบเครือข่ายสภามหาวิทยาลัยภาคและงบประมาณที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ
- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ codi_pms ให้กับองค์กรชุมชน จำนวน 31 โครงการ จำนวนงบประมาณ 6,580,252 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ codi_pms มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวนงบประมาณ 2,885,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.84 คงเหลือจำนวนงบประมาณ 3,695,252 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.16 ของงบอนุมัติ โดยมีสำนักงานภาคเหนือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จากการอนุมัติ 1,200,000 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 505,000 บาท ภาคใต้ 410,000 บาท ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก 640,000 บาท และภาคกลาง ตะวันตก 360,000 บาท ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ตามจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ขบวนการขององค์กรชุมชน นำไปใช้ขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานที่วางไว้นั้น

กราฟแสดง งบประมาณ และอนุมัติเบิกจ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบข้อมูล TP MAPและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมีนาคม 2568



ตารางการแสดงผลสถานะการณ้บันทึกข้อมูลโครงการและการแนบเอกสารในระบบโปรแกรม CODI – PMS เฟส 2 (app2.codi.or.th/codi_pms/)


ภาค	จำนวนโครงการ	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก											
		มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	เอกสารแนบ				
									MOU	สำเนาสมุดบัญชี	แบบแสดงผลอนุมัติ	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่1	เอกสารปิดโครงการ
ภาคเหนือ	4	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ภาคใต้	14	12	12	12	12	12	12	12	8	7	8	8	8
ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3
ภาคกลางตะวันตก	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
สนง.ประสานขบวนฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบริหารจัดการ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
รวม	31	25	25	25	25	25	25	25	18	18	18	18	18
คิดเป็นร้อยละ		80.65	80.65	80.65	80.65	80.65	80.65	80.65	14.88	14.88	58.06	58.06	72

- จากการตรวจทานข้อมูลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบข้อมูล TP MAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีการบันทึกข้อมูลและการแนบเอกสาร ในระบบโปรแกรมฯ CODI – PMS เฟส 2 ประกอบด้วย ข้อมูลโครงการและการแนบไฟล์เอกสาร ได้แก่ บันทึกความร่วมมือ (MOU) แบบแสดงผลอนุมัติสำเนาสมุดบัญชี เอกสารเบิกจ่าย งวด 2 เอกสารปิดโครงการ ฯลฯ โดยมีโครงการที่อนุมัติจำนวน 31 โครงการ ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในระบบโปรแกรมบริหารจัดการโครงการ CODI – PMS ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานภาคดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและแนบเอกสาร ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้รับการบันทึกในระบบจะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนต่อไป

ตารางแสดงระยะเวลาการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวัน เฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ - เบิกจ่าย งวดแรก (25 วัน)		
เหนือ 4 โครงการ	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 4 โครงการ	100	5 - 29 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่เบิกจ่ายงวดแรก 37 - 65 วัน		
ตะวันออก เชียงใหม่ 4 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 3 โครงการ	75	18 - 29 วัน	55 - 60 วัน	77 - 89 วัน	82 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ	25	37 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่เบิกจ่ายงวดแรก 65 วัน		
ใต้ 14 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 6 โครงการ	42.86	6 วัน	34 วัน	40 วัน	40 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 8 โครงการ	57.14	6 - 66 วัน	1 - 59 วัน	57 - 67 วัน	63 วัน
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและ ตะวันออก 4 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 3 โครงการ	75	9 - 25 วัน	8 - 27 วัน	33 - 41 วัน	36 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ	25.00	11 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่เบิกจ่ายงวดแรก 40 วัน		
กลางและตะวันตก 4 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 3 โครงการ	75.00	5 - 15 วัน	8 - 36 วัน	23 - 41 วัน	31 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	25.00	64 วัน	7 วัน	71 วัน	71 วัน
งบบริหารจัดการ 1 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	100.00	112 วัน	66 วัน	178 วัน	178 วัน
รวม 31 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 12 โครงการ	38.71	5 - 25 วัน	8 - 36 วัน	23 - 41 วัน	37 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 13 โครงการ	41.94	6 - 112 วัน	1 - 66 วัน	57 - 178 วัน	84 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 6 โครงการ	19.35	5 - 37 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่เบิกจ่ายงวดแรก 37 - 65 วัน		

- **ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ** จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับ การสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณาครั้งรองจนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแบ่งเป็น
 - 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึงผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ
 - 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จนถึง การเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน



บริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบข้อมูล TPMP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมจำนวน 31 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.71 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 37 วัน
- โครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.94 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 84 วัน
- โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.35 ของโครงการทั้งหมด โดยมีระยะเวลาที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกนานสุด 65 วัน

ดังนั้น ขอให้สำนักงานภาคเร่งการเบิกจ่ายโครงการ รายละเอียดตามรายงานข้างต้น โดยตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายโครงการ ฯ เพื่อดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐาน และเกิดการออกแบปฏิบัติการบริหารโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- 1) การพัฒนาเครื่องมือและแบบฟอร์มโครงการเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านรูปแบบและฐานข้อมูล ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการออกแบบและวางแผนโครงการ
- 2) โครงการบางส่วนยังไม่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะในด้านการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม ส่งผลให้การดำเนินงานขาดความครอบคลุมและไม่สามารถสร้างผลกระทบที่แท้จริงต่อชีวิตของผู้มีรายได้น้อยได้อย่างเต็มที่