

รายงานสถานะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ เดือนเมษายน 2568

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายสำคัญไว้ คือ เพื่อให้ตำบล/เมือง มีแผนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท สามารถรองรับกับสถานการณ์หรือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มีระบบช่วยเหลือทางสังคมในการดูแลสมาชิกในชุมชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถจัดการและพึ่งพาตนเองได้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงจังหวัดมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือแผนพัฒนาในมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาบริบทของพื้นที่ และสามารถบูรณาการแผนกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 19,996,900 บาท แบ่งเป็น (1) งบสนับสนุนเพื่อการพัฒนา จำนวน 18,297,164 บาท และ (2) งบบริหารจัดการโครงการ จำนวน 1,699,736 บาท มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 250 ตำบล/เมือง 77 จังหวัด โดยมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนเมษายน 2568 (ข้อมูล 28 เมษายน 2568) รายละเอียดดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ (บาท)	เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ								งบ คงเหลือที่ ยังไม่ อนุมัติ (บาท)	ข้อมูลบันทึกใน โปรแกรม CODI PM (01)		การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)		
			จน. โครงการ	ภาค	กลุ่ม จังหวัด	จังหวัด	ตำบล	ผู้รับ ประโยชน์ (ตำบล)	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ งบ อนุมัติ		จน. โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย
1.	เหนือ	3,555,000	36	1	4	17	14	50	3,555,000	100	-	33	2,612,700	1,349,100	2,205,900	37.95
2.	ตะวันออกเฉียงเหนือ	3,725,000	26	1	5	20	-	50	3,725,000	100	-	24	3,498,750	1,774,825	1,950,175	47.65
3.	กลางและตะวันตก	3,345,000	59	1	3	13	42	50	3,345,000	100	-	59	3,345,000	2,321,910	1,023,090	69.41
4.	กทม.ปริมณฑลและ ตะวันออก	3,345,000	17	1	3	13	-	50	3,345,000	100	-	17	3,345,000	2,159,500	1,185,500	64.56
5	ใต้	3,385,000	53	1	3	14	35	50	3,385,000	100	-	53	3,385,000	2,340,215	1,044,785	69.13
6.	เครือข่ายสลัม 4 ภาค+ภาค ประชาสังคม	689,000	-	-	-	-	-	-	-	-	689,000	-	-	-	-	-
7.	งบทกลาง	253,164	-	-	-	-	-	-	-	-	253,164	-	-	-	-	-
8.	งบพัฒนาเพื่อการบริหาร โครงการ	1,699,736	1	-	-	-	-	-	1,699,736	100	-	1	1,699,736	1,699,736	-	100.00
รวมทั้งรวม		19,996,900	192	5	18	77	91	250	19,054,736	95.29	942,164	187	17,886,186	11,645,286	7,409,450	61.12

งบประมาณ และอนุมัติเบิกจ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปี 2568 ประจำเดือนเมษายน 2568



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 192 โครงการ จำนวนงบประมาณ 19,054,736 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.29 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยจากสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค พบว่า ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชนเรียบร้อยแล้ว และมีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่มีการอนุมัติ จำนวน 942,164 บาท ซึ่งเป็นกรอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายสลัม 4 ภาคและภาคประชาสังคม และงบประมาณสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามประเมินผล จัดการความรู้ การประสานเชิงนโยบาย กำหนดประชุมภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2568 เพื่อเสนอคณะทำงานเห็นชอบโครงการและงบประมาณ
- การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI-PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI-PM จำนวน 187 โครงการ งบประมาณจำนวน 17,886,186 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.87 ของจำนวนโครงการที่อนุมัติ ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ จากการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมพบว่า จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ จำนวน 5 โครงการ **ภาคเหนือจำนวน 3 โครงการ** ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ภาคเหนือ 2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท จังหวัดลำพูน ปี 2568 3) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทระดับตำบล จังหวัดลำพูน ปี 2568 **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 โครงการ** ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท จังหวัดอุดรธานี 2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ทั้งนี้ขอให้สำนักงานเร่งรัดดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
- การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบโปรแกรม CODI-PM พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพียง 160 โครงการ จำนวนงบประมาณ 11,645,286 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.12 ของงบอนุมัติ ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ รวมถึงเพื่อให้เครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชนสามารถขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกให้แล้วเสร็จ และให้ครบตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ปี 2568