

รายงานสถานะ

โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ เดือนมิถุนายน 2568 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)


สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ที่มีความตื่นตัว มีบทบาทและความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 120 ตำบล 6 จังหวัด 30 เครือข่าย โดยสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 7,237,100 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ										งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกในระบบโปรแกรม CODI Project		การเบิกจ่าย		
			จน.โครงการ	ภาค/ชาติ	จังหวัด	ตำบล	กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์				งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละการอนุมัติ		จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
							จังหวัดใหม่ ปี 68	ยกระดับจังหวัดเดิม	ตำบลใหม่ ปี 68	ยกระดับตำบลเดิม								
1	เหนือ	1,120,000	4	-	4	-	1	3	20	25	1,120,000	100	-	4	1,120,000	1,120,000	0	100
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,785,000	8	1	7	-	2	5	40	25	1,785,000	100	-	8	1,785,000	1,249,500	535,500	70.00
3	ใต้	1,120,000	6	-	6	-	1	5	20	25	1,120,000	100	-	6	1,120,000	777,100	342,900	69.38
4	กทม.ตะวันออก	1,275,000	7	-	7	-	1	6	20	30	1,275,000	100	-	7	1,275,000	1,092,000	183,000	85.65
5	กลางตะวันตก	1,120,000	47	-	2	45	1	1	20	25	1,120,000	100	-	47	1,120,000	1,088,500	31,500	97.19
6	งบส่วนกลาง	201,947	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	201,947	-	-	-	-	-
7	งบบริหารจัดการ	615,153	1	1	-	-	-	-	-	-	615,153	100	-	1	615,153	615,153	0	100
	รวม	7,237,100	73	2	26	45	6	20	120	130	7,035,153	97.21	201,947	73	7,035,153	5,942,253	1,092,900	84.47

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 73 โครงการ แบ่งเป็นโครงการระดับภาค/ชาติ จำนวน 2 โครงการ , โครงการระดับจังหวัด จำนวน 26 โครงการ และโครงการระดับตำบล จำนวน 45 โครงการ จำนวนงบประมาณ 7,237,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.21 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยสำนักงานภาค 5 ภาค ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ครบทั้งหมด จากจำนวน 72 โครงการ ร้อยละ 100 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ งบประมาณบริหารจัดการ ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว ส่วนงบส่วนกลาง ยังอยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2568 นี้
- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ codi_pms ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 73 โครงการ จำนวนงบประมาณ 7,035,153 บาท ซึ่งมีการบันทึกอนุมัติในระบบโปรแกรมได้ครบถ้วนทั้งหมดตามจำนวนโครงการที่มีการอนุมัติ ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ codi_pms มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 73 โครงการ จำนวนงบประมาณ 5,942,253 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.47 ของงบอนุมัติ โดยสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค ได้ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการ ฯ ในงวดแรกครบทุกโครงการแล้ว ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมการเบิกจ่ายแบ่งรายภาค 5 ภาค ตามลำดับ ได้แก่ 1) ภาคเหนือ ร้อยละ 100 2) ภาคกลางและตะวันตก ร้อยละ 97.19 3) ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก ร้อยละ 85.65 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 70 และ 5) ภาคใต้ ร้อยละ 69.38

และพบว่า จากจำนวนทั้งหมด 73 โครงการ แบ่งเป็นเบิกจ่ายงวดเดียว จำนวน 50 โครงการ และ เบิกจ่ายสองงวด จำนวน 23 โครงการ ทั้งนี้ มีโครงการ ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 โครงการ และยังมีเหลือโครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงวดที่ 2 จำนวน 21 โครงการ ได้แก่ 1) ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 โครงการ 2) ภาคใต้ จำนวน 6 โครงการ 3) ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก จำนวน 6 โครงการ และ 4) ภาคกลาง ตะวันตก จำนวน 1 โครงการ ดังนั้น สำนักงานภาคควรวางแผนติดตามเอกสารเบิกจ่าย และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2568 นี้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการทำงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และให้เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ได้ใช้งบประมาณนำไปสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ในพื้นที่ต่อไป



- การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม CODI - PM เฟส 2 (app2.codi.or.th/codi_pms/) จากการตรวจทานข้อมูลโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งภาพรวมได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร โดยโครงการที่ได้อนุมัติในระบบ codi_pms จำนวนทั้งหมด 73 โครงการ พบว่า มีการบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการลงในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 73 โครงการ ซึ่งข้อมูลที่มีความครบถ้วนเฉลี่ยร้อยละ 98.61 ของจำนวนโครงการอนุมัติ

ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ โดยขอให้สำนักงานภาคตรวจสอบความถูกต้อง และแนบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่ได้กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ ต่อไป


ภาค	จำนวนโครงการ	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก										เอกสารแนบ				
		มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	จำนวนผู้รับผลประโยชน์		ข้อมูลโครงการย่อยระดับตำบล	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	MOU	สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	แบบแสดงผลอนุมัติ	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่ 1	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่ 2
							ตำบลใหม่ปี 2568	ยกระดับตำบลเดิม								
เหนือ	4	4	4	4	4	4	20	25	-	4	4	4	4	4	4	
ตะวันออกเฉียงเหนือ	8	8	8	8	8	8	40	25	-	8	8	8	8	8	8	
ใต้	6	6	6	6	6	6	20	25	-	6	6	6	6	6	6	
กทม.ตะวันออก	7	7	7	7	7	7	20	30	-	7	7	7	7	7	7	1
กลางตะวันตก	47	47	47	47	47	47	20	25	-	47	47	47	47	47	47	1
งบบริหารจัดการ	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	
รวมคิดเป็นร้อยละ	73	73 (100%)	73 (100%)	723 (100%)	73 (100%)	73 (100%)	120	130	-	73 (100%)	73 (100%)	72 (100%)	72 (100%)	73 (100%)	73 (100%)	2 (100%)

- **ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ** จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกชั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณาครั้งรองจนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแบ่งเป็น 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน และ 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

การบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 72

โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 46 วัน
- โครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ จำนวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 61 วัน



แผนภูมิ : แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการภาพรวม

ตาราง แสดงระยะเวลาการบริหารโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวัน เฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ - เบิกจ่าย งวดแรก (25 วัน)		
เหนือ 4 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 4 โครงการ	100	5 - 29 วัน	46 - 53 วัน	56 - 82 วัน	64 วัน
ตะวันออกเฉียงเหนือ 8 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 1 โครงการ	12.50	18 วัน	31 วัน	49 วัน	49 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 7 โครงการ	87.50	10 - 29 วัน	42 - 60 วัน	60 - 89 วัน	75 วัน
ใต้ 6 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 3 โครงการ	50	7 - 8 วัน	43 - 47 วัน	51 - 54 วัน	53 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 3 โครงการ	50	6 - 10 วัน	51 - 59 วัน	57 - 67 วัน	62 วัน
กรุงเทพฯ ปริมาณพลและตะวันออก 7 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 7 โครงการ	100	1 - 14 วัน	19 - 53 วัน	27 - 54 วัน	43 วัน
กลางและตะวันตก 47 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 5 โครงการ	10.64	5 - 12 วัน	27 - 46 วัน	39 - 51 วัน	47 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 42 โครงการ	89.36	5 - 12 วัน	44 - 58 วัน	56 - 63 วัน	58 วัน
รวม 72 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 16 โครงการ	22.22	1 - 18 วัน	19 - 53 วัน	27 - 54 วัน	46 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 56 โครงการ	77.78	5 - 29 วัน	42 - 60 วัน	56 - 89 วัน	61 วัน

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- งบประมาณที่ใช้จัดสรรยังไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานในพื้นที่ ส่งผลให้การปฏิบัติการในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตขาดประสิทธิภาพ และเกิดผลรูปธรรมน้อย
- ต้องมีการพัฒนาคณะทำงานกลไกกลาง ที่จะช่วยทำหน้าที่ประสาน เชื่อมโยงนโยบาย และหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ
- ระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 ไม่ควรทิ้งช่วงจากการเบิกจ่ายในงวดที่ 1 นานจนเกินไป อาจส่งผลทำให้ขาดงบประมาณนำไปหนุนเสริมการจัดเวที หรือการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ไม่เพียงพอ และอาจจะทำให้เกิดผลลัพธ์ของการทำงานไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้