

รายงานสถานะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ เดือนมิถุนายน 2568 รอบ 9 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2568)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายสำคัญไว้ คือ เพื่อให้ตำบล/เมือง มีแผนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท สามารถรองรับกับสถานการณ์หรือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มีระบบช่วยเหลือทางสังคมในการดูแลสมาชิกในชุมชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถจัดการและพึ่งพาตนเองได้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงจังหวัดมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือแผนพัฒนาในมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาบริบทของพื้นที่ และสามารถบูรณาการแผนกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 19,996,900 บาท แบ่งเป็น (1) งบสนับสนุนเพื่อการพัฒนา จำนวน 18,297,164 บาท และ (2) งบบริหารจัดการโครงการ จำนวน 1,699,736 บาท มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 250 ตำบล/เมือง 77 จังหวัด โดยมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2568 (ข้อมูล 20 มิถุนายน 2568) รายละเอียดดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ (บาท)	เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ								งบ คงเหลือที่ ยังไม่ อนุมัติ (บาท)	ข้อมูลบันทึกใน โปรแกรม CODI PM (01)		การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)		
			จน. โครงการ	ภาค	กลุ่ม จังหวัด	จังหวัด	ตำบล/ เครือข่าย	ผู้รับ ประโยชน์ (ตำบล)	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ งบ อนุมัติ		จน. โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย
1.	เหนือ	3,555,000	36	1	4	17	14	50	3,555,000	100	-	36	3,555,000	3,485,000	70,000	98.03
2.	ตะวันออกเฉียงเหนือ	3,725,000	26	1	5	20	-	50	3,725,000	100	-	26	3,725,000	2,520,450	1,204,550	67.66
3.	กลางและตะวันตก	3,345,000	59	1	3	13	42	50	3,345,000	100	-	59	3,345,000	2,321,910	1,023,090	69.42
4.	กทม.ปริมณฑลและ ตะวันออก	3,345,000	17	1	3	13	-	50	3,345,000	100	-	17	3,345,000	2,341,500	1,003,500	70.00
5	ใต้	3,385,000	53	1	3	14	35	50	3,385,000	100	-	53	3,385,000	2,340,215	1,044,785	69.14
6.	เครือข่ายสลัม 4 ภาค+ภาค ประชาสังคม	689,000	7	-	-	-	7	12	689,000	100	-	7	689,000	619,000	70,000	89.84
7.	งบบกลาง	253,164	1	-	-	-	-	-	253,164	100	-	1	253,164	-	253,164	-
8.	งบพัฒนาเพื่อการบริหาร โครงการ	1,699,736	1	-	-	-	-	-	1,699,736	100	-	1	1,699,736	1,699,736	-	100.00
รวมทั้งหมด		19,996,900	200	5	18	77	98	262	19,996,900	100	-	200	19,996,900	15,327,811	4,669,089	76.65

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 200 โครงการ จำนวนงบประมาณ 19,996,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค เครือข่ายสลัม 4 ภาคและภาคประชาสังคม งบประมาณกลาง พบว่า ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ครบทุกโครงการ
- การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI-PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI-PM จำนวน 200 โครงการ งบประมาณจำนวน 19,996,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการที่อนุมัติ ทั้งนี้สำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค และเครือข่ายสลัม 4 ภาคและภาคประชาสังคม และงบส่วนกลาง (งบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามประเมินผล จัดการความรู้ การประสานเชิงนโยบาย) ได้ผ่านการอนุมัติของคณะทำงานฯ และบันทึกอนุมัติในระบบโปรแกรมไปแล้ว
- การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบโปรแกรม CODI-PM พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 198 โครงการ จำนวนงบประมาณ 15,327,811 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.65 ของงบอนุมัติ คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวนงบประมาณ 4,669,089 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.35 ของงบอนุมัติ โดยสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค ได้ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการฯ ในงวดแรกครบ 100 % ทั้งนี้ มีโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 2 งวด ทั้งหมด 158 โครงการ เพื่อให้เครือข่ายองค์กรชุมชน มีงบประมาณในการขับเคลื่อนงานตามแผนกิจกรรมที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือสำนักงานภาคในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 พร้อมแนบเอกสารการเบิกจ่ายในระบบโปรแกรมให้ครบถ้วน

งบประมาณ และอนุมัติเบิกจ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปี 2568 ประจำเดือนมิถุนายน 2568



ตารางแสดงสถานะการบันทึกข้อมูลโครงการและการแนบเอกสารในระบบโปรแกรม CODI – PMS (app2.codi.or.th/codi_pms/)

สรุปการตรวจทานข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มีการบันทึกในฐานข้อมูลโปรแกรม Promaps ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2568


ภาค	จำนวนโครงการ	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก											
		มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	เอกสารแนบ				
									MOU	สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	หนังสือมอบอำนาจ	แบบแสดงผลอนุมัติ	เอกสารเบิกจ่ายงวดที่1
ภาคเหนือ	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
ภาคใต้	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
ภาคกลางตะวันตก	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
ภาคประชาสังคม	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
งบบกลาง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
งบบริหารจัดการ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	200	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
คิดเป็นร้อยละ		99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50

- จากการตรวจทานข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่ามีการบันทึกข้อมูลและการแนบเอกสารในระบบโปรแกรม CODI – PMS ประกอบด้วย ข้อมูลโครงการและการแนบไฟล์เอกสาร ได้แก่ บันทึกความร่วมมือ (MOU) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หนังสือมอบอำนาจแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ หนังสือมอบอำนาจ และเอกสารเบิกจ่ายงวด 1 โดยมีโครงการที่อนุมัติ 199 โครงการ ไม่รวมงบบริหารจัดการ ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในระบบโปรแกรมบริหารจัดการโครงการ CODI – PMS ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมนี้ ขอให้สำนักงานภาคดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและแนบเอกสาร ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งข้อมูลที่ได้รับ การบันทึกในระบบจะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโครงการในระยะต่อไป

ตารางแสดงระยะเวลาการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวัน เฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ - เบิกจ่ายงวดแรก (25 วัน)		
เหนือ 36 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 2 โครงการ	5.56	5 - 6 วัน	43 - 44 วัน	48 - 50 วัน	49 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 34 โครงการ	94.44	5 - 29 วัน	30 - 79 วัน	56 - 90 วัน	68 วัน
ตะวันออกเฉียงเหนือ 26 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 4 โครงการ	15.38	11 - 29 วัน	17 - 34 วัน	28 - 54 วัน	44 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 22 โครงการ	84.62	10 - 38 วัน	27 - 58 วัน	57 - 96 วัน	74 วัน
ใต้ 53 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 5 โครงการ	9.43	7 - 8 วัน	43 - 47 วัน	51 - 54 วัน	53 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 48 โครงการ	90.57	6 - 8 วัน	50 - 61 วัน	57 - 68 วัน	61 วัน
กรุงเทพฯ ปริมาณพลและตะวันออก 17 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 13 โครงการ	76.47	1 - 29 วัน	4 - 47 วัน	27 - 48 วัน	38 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 4 โครงการ	23.53	9 - 11 วัน	50 - 56 วัน	59 - 65 วัน	62 วัน
กลางและตะวันตก 59 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 32 โครงการ	54.24	5 - 15 วัน	17 - 50 วัน	29 - 55 วัน	42 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 27 โครงการ	45.76	5 - 65 วัน	6 - 57 วัน	56 - 72 วัน	60 วัน
งบบริหารจัดการ 1 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	100	112 วัน	66 วัน	178 วัน	178 วัน
งบภาคประชาสังคม 7 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 6 โครงการ	85.71	19 วัน	23 - 27 วัน	42 - 46 วัน	43 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ	14.29	19 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 48 วัน		
โครงการติดตามประเมินผล 1 โครงการ	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ	100	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย			
รวม 200 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 62 โครงการ	31.00	1 - 29 วัน	4 - 50 วัน	27 - 55 วัน	42 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 136 โครงการ	68.00	5 - 112 วัน	6 - 79 วัน	56 - 178 วัน	66 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 2 โครงการ	1.00	5 - 112 วัน	6 - 79 วัน	56 - 178 วัน	66 วัน

- ระยะเวลาในการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา ได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กร ในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบันฯ โดยในปีงบประมาณ 2568 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกการพิจารณากลับกรองจนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแบ่งเป็น 1)กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาค/กลุ่มจังหวัด พิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน



การบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ 2568 รวมจำนวน 200 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ จำนวน 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.00 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 42 วัน
- โครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ จำนวน 136 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.00 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 66 วัน
- โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1 ของโครงการทั้งหมด

ดังนั้น ขอให้สำนักงานภาค 5 ภาค และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เร่งการเบิกจ่ายโครงการรายละเอียดตามรายงานข้างต้น โดยตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายโครงการฯ เพื่อดำเนินการให้ได้ตามมาตรฐานและเกิดการออกแบบการบริหารโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- 1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการต่อยอดการพัฒนาในพื้นที่ที่มีการพัฒนาที่อยู่อาศัย ของผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีระบบการช่วยเหลือทางสังคมร่วมกัน ดูแลสมาชิกและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ควรมีการส่งเสริมให้องค์กรชุมชนขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งกระบวนการและงบประมาณ
- 2) การเชื่อมโยงและบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาร่วมกันของขบวนองค์กรชุมชนมีน้อย มีการแยกส่วนกันทำงานในแต่ละประเด็น ทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร ควรมีการบูรณาการการขับเคลื่อนงานร่วมกัน จะทำให้เกิดการต่อยอดและเกื้อหนุนการทำงานเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน