

รายงานสถานะ

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2568

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 100 ตำบล/เมือง 20 จังหวัด โดยสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 6,826,500 บาท


(ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568)

ที่	ภาค	กรอบงบ (1)	เสนอ ผอ. อนุมัติ						ร้อยละการอนุมัติ (2)/(1)*100	งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ (1) - (2)	โครงการอนุมัติใน CODI Project		การเบิกจ่าย		
			จน.โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	งบอนุมัติ (2)	จน.โครงการที่อนุมัติ			งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย R07 (3)	งบคงเหลือ (2)-(3)	ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ (3)/2*100	
															โครงการที่อนุมัติ
1	เหนือ	1,200,000	4	4	-	20	1,200,000	100	-	4	1,200,000	1,200,000	-	100.00	
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,200,000	4	4	-	20	1,200,000	100	-	4	1,200,000	1,200,000	-	100.00	
3	ใต้	1,200,000	24	4	-	20	1,200,000	100	-	14	1,200,000	1,200,000	-	100.00	
4	กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก	1,200,000	4	4	-	20	1,200,000	100	-	4	1,200,000	1,200,000	-	100.00	
5	กลางตะวันตก	1,200,000	4	4	-	20	1,200,000	100	-	4	1,200,000	1,200,000	-	100.00	
6	สง.ประสานขบวนฯ	246,248	1	-	-	-	246,248	100	-	1	246,248	246,248	-	100.00	
7	งบบริหารจัดการ	580,252	1	-	-	-	580,252	100	-	1	580,252	580,252	-	100.00	
	รวม	6,826,500	42	20	-	100	6,826,500	100		32	6,826,500	6,826,500	-	100.00	

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ รวมทั้งสิ้น 32 โครงการ แบ่งเป็นโครงการระดับจังหวัด 20 โครงการ โครงการระดับตำบล 10 โครงการ โดยสำนักงานภาค 5 ภาค ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณให้แก่องค์กรชุมชน จำนวน 30 โครงการ รวมงบประมาณ 6,000,000 บาท และงบบริหารจัดการและงบส่วนกลาง จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 826,500 บาท ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว รวม

งบประมาณที่อนุมัติทั้งสิ้น 6,826,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (หมายเหตุ สำนักงานภาคใต้ จำนวนโครงการที่เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ 24 โครงการ(องค์กร) จำนวนโครงการที่บันทึกในระบบโปรแกรม 14 โครงการ) โดยสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค รวมถึงส่วนกลาง ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน เรียบร้อยแล้ว

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ codi_pms ให้กับองค์กรชุมชน จำนวน 32 โครงการ จำนวนงบประมาณ 6,826,500 บาท ทั้งนี้ สำนักงานภาค 5 ภาค และส่วนกลางได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว มีการบันทึกข้อมูลโครงการ แผนงานกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการครบถ้วน



- การเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ codi_pms มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 6,826,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบอนุมัติ โดยสำนักงานภาค ทั้ง 5 ภาคและสำนักงานประสานขบวนการ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการในงวดแรกและงวดที่สองครบทุกโครงการ

ตารางแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แยกตามรายภาค

ภาค	จำนวนโครงการเสริมสร้างฯ TPMAP ปีงบประมาณ 2568			จำนวนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด (บาท)	สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ TPMAP ปีงบประมาณ 2568			
	จำนวนโครงการทั้งหมดที่ได้อนุมัติ (แบ่งเป็น)	จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายเพียงงวดเดียว	จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายสองงวด		จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณครบทั้งหมดแล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	จำนวนโครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย	คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)
เหนือ	4	4	-	1,200,000	4	1,200,000	-	-
ตะวันออกเฉียงเหนือ	4	-	4	1,200,000	4	1,200,000	-	-
ใต้	14	-	14	1,200,000	14	1,200,000	-	-
กทม.ปริมณฑล/ตะวันออก	4	-	4	1,200,000	4	1,200,000	-	-
กลางและตะวันตก	4	-	4	1,200,000	4	1,200,000	-	-
สงข.ประสานชนวนฯ	1	1	-	246,248	1	246,248	-	-
งบบริหารจัดการ	1	1	-	580,252	1	580,252	-	-
รวมทั้งหมด	32	6	26	6,826,500	32	6,826,500	-	-

- **ข้อสังเกต และข้อค้นพบ** : ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ กรณีโครงการฯ ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนสองงวด พบว่าระยะเวลาในการเบิกจ่ายงวดที่สองเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนงาน ส่งผลให้ขบวนองค์กรชุมชน/เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน ไม่สามารถดำเนินงานหรือขับเคลื่อนกิจกรรมได้ต่อเนื่องทันตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การติดตามผลลัพธ์ ประสิทธิภาพการทำงาน และรูปธรรมการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่เกิดขึ้นช้า ส่งผลให้การรายงานผลการดำเนินงานเกิดความล่าช้าไปด้วย
- **ข้อเสนอต่อสำนักงานภาค**
 - 1) ขอให้สำนักงานภาคออกแบบและวางแผนการขับเคลื่อนงานร่วมกับพื้นที่เป้าหมายดำเนินการให้ชัดเจน
 - 2) การพัฒนาศักยภาพกองเลขาขบวนองค์กรชุมชนหรือผู้แทนองค์กรชุมชนพื้นที่เป้าหมายและสร้างความเข้าใจขั้นตอนการบริหารโครงการตั้งแต่กระบวนการขานขึ้นตลอดจนระบบการรายงาน การจัดทำข้อมูลการบริหารโครงการ อย่างต่อเนื่อง
 - 3) กำหนดแผนการดำเนินงานและข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงานภาคและขบวนองค์กรชุมชน ในการจัดการระบบเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณให้ชัดเจนและปฏิบัติการตามข้อตกลงร่วมกัน

จากการตรวจทานข้อมูลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีการบันทึกข้อมูลและการแนบเอกสาร ในระบบโปรแกรมฯ CODI – PMS ประกอบด้วย ข้อมูลโครงการและการแนบไฟล์เอกสาร ได้แก่ บันทึกความร่วมมือ (MOU) แบบแสดงผลอนุมัติ สำเนาสมุดบัญชี หนังสือมอบอำนาจ เอกสารเบิกจ่าย วงด 1 และวงด 2 ตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติ รวม 31 โครงการ ซึ่งสำนักภาค 5 ภาค และสำนักงานประสานขบวนองค์กรชุมชนและประชาสังคม ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในระบบโปรแกรมบริหารจัดการโครงการ CODI – PMS ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ และขอให้สำนักงานภาค/ส่วนงานที่เกี่ยวข้องติดตามการรายงานผลการดำเนินงานปิดโครงการซึ่งมีระบุไว้ตามคู่มือให้ดำเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ

ตารางแสดงสถานการณ์บันทึกข้อมูลโครงการและการแนบเอกสารในระบบโปรแกรม CODI – PMS (app2.codi.or.th/codi_pms/)

ตารางการแสดงผลสถานการณ์บันทึกข้อมูลโครงการและการแนบเอกสารในระบบโปรแกรม CODI- PMS (app2.codi.or.th/codi_pms/)															
ภาค	จำนวนโครงการ	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก													
		มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	เอกสารแนบ						
									MOU	สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	แบบแสดงผลอนุมัติ	หนังสือมอบอำนาจ	เอกสารเบิกจ่ายวงดที่1	เอกสารเบิกจ่ายวงดที่2	เอกสารปิดโครงการ
ภาคเหนือ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
ภาคใต้	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
ภาคกลางตะวันตก	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
สนง.ประสานขบวนฯ (เครือข่าย 5 ภาค)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
งบริหารจัดการ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
คิดเป็นร้อยละ		97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	

การเปรียบเทียบระยะเวลากระบวนการดำเนินงานของโครงการ ฯ

- จากการบริหารโครงการที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณา กลั่นกรอง จนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยแบ่งเป็น


- 1) กระบวนการพิจารณาโครงการ : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการ จนถึงผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน
- 2) กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ : ระยะเวลาหลังจาก ผู้อำนวยการภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

โดยการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่า

- 1) โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.75 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 38 วัน
- 2) โครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 77 วัน

ตารางแสดงระยะเวลาการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ. อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ - เบิกจ่ายงวดแรก (25 วัน)		
เหนือ 4 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 1 โครงการ	25	6 วัน	44 วัน	50 วัน	50 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 3 โครงการ	75	5 - 29 วัน	53 - 79 วัน	58 - 90 วัน	76 วัน
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 4 โครงการ	100	18 - 37 วัน	54 - 60 วัน	77 - 91 วัน	84 วัน
ใต้ 14 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 6 โครงการ	42.86	6 วัน	34 วัน	40 วัน	40 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 8 โครงการ	57.14	6 - 10 วัน	51 - 59 วัน	57 - 67 วัน	63 วัน
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก 4 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 4 โครงการ	100	9 - 14 วัน	19 - 36 วัน	33 - 47 วัน	39 วัน
กลางและตะวันตก 4 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 3 โครงการ	75	5 - 15 วัน	8 - 36 วัน	23 - 41 วัน	31 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	25	14 วัน	57 วัน	71 วัน	71 วัน
งบบริหารจัดการ 1 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	100	19 วัน	61 วัน	80 วัน	80 วัน
งบนับสนุนส่วนกลาง 1 โครงการ	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ	100	112 วัน	66 วัน	178 วัน	178 วัน
รวม 32 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 14 โครงการ	43.75	5 - 15 วัน	8 - 44 วัน	23 - 50 วัน	38 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 18 โครงการ	56.25	5 - 112 วัน	51 - 79 วัน	57 - 178 วัน	77 วัน



ผลลัพธ์รูปธรรมความสำเร็จ และข้อค้นพบจากการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาและขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยสานพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน

จากการดำเนินงานพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท ท่ามกลางภาวะวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เครือข่ายองค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นกลไกพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งตนเองและชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในทุกระดับ โดยมีพื้นที่รูปธรรมที่ขับเคลื่อนงาน ดังนี้

1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตำบลคลองน้ำใส อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

โดยสำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก ร่วมกับผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระแก้ว โชนการค้าชายแดน เข้าพบนายชินทร์ ภูชัย นายอำเภอรัญประเทศ ในปี 2568 ในพื้นที่อำเภอรัญประเทศ มีตำบลที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบัน จำนวน 8 ตำบล ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น สู่ความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบข้อมูล TPMAP ข้อมูล THAI QM (Thai Quarantine Monitor) และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท และโครงการบ้านพอเพียง การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของขบวนองค์กรชุมชนนั้น จำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานในเรื่องต่างๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล การพัฒนาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต การพัฒนาที่อยู่อาศัย การทบทวนรับรองสถานะขององค์กรชุมชน รวมถึงการสำรวจข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อประสานและหารือแนวทางการดำเนินงาน มีข้อเสนอร่วมกัน ดังนี้

1. ให้มีการจัดกลไกกลางระดับอำเภอเพื่อบูรณาการในการทำงานร่วมกัน
2. ดำเนินการทบทวนสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ 4 ตำบล (ทับพริก ผ่านศึก ท่าข้าม บ้านใหม่) เพื่อให้เกิดกลไกกลางในการประสานงานร่วมกันในระดับตำบล
3. ใช้เวทีประชุมระดับอำเภอเป็นเวทีกลางในการชี้แจง ทำความเข้าใจการดำเนินงานในเรื่องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม
4. ให้มีการสื่อสารการทำงานของขบวนองค์กรชุมชน โดยประสานงานร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อประชาสัมพันธ์และเห็นรูปธรรมการทำงานขององค์กรชุมชนเพิ่มมากขึ้น
5. ดำเนินการส่งข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในปี 2568 และปี 2569 เพื่อนำเข้าระบบฐานข้อมูลTPMAP และใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป
6. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ศจพ.อำเภอรัญประเทศ เพื่อออกแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม

2) รูปธรรมการพัฒนา ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

จากการทบทวนข้อมูล TPMAP ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เปราะบางตกหล่น จำนวน 16 หมู่บ้าน พบว่าสภาพปัญหาที่พบมากที่สุด คือ มิติของรายได้ จำนวนถึง 150 ราย จึงมีการกำหนดกิจกรรมในการสร้างเสริมรายได้แก่กลุ่มเปราะบาง จำนวน 31 ครัวเรือน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพ 1 ครัวเรือน ด้านรายได้/หนี้สิน 28 ครัวเรือน และด้านที่อยู่อาศัย 2 ครัวเรือน

กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

- 1) ตั้งคณะกรรมการ เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายการขับเคลื่อนงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชน หน่วยงานภาคีในระดับพื้นที่
- 2) การวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยที่มาจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้เปราะบางผู้มีรายได้น้อย และหน่วยงานภาคีในพื้นที่นำไปสู่แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของชุมชน
- 3) จัดกิจกรรมสร้างรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้เปราะบาง
 - การแจกพันธุ์พืชสมุนไพรสำหรับผลิตเครื่องแกงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการปลูก เช่น ข่า ตะไคร้ มะกรูด กระชาย พริก เป็นต้น ส่งผลให้กลุ่มผู้เปราะบาง 31 ครัวเรือน โดยมีคณะกรรมการติดตามหนุนเสริมเกี่ยวกับการปลูก พร้อมแนะนำวิธีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้ผลผลิต
 - มีวิทยากรสอนการทำพริกแกงให้กับกลุ่มเปราะบาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพและมีแนวทางในการสร้างรายได้เสริมจากอาชีพหลักสามารถเสริมรายได้ ให้กับผู้เปราะบางอีกทางหนึ่ง คาดว่าสามารถเสริมรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบางได้ ประมาณ 500 – 1,000 บาท ต่อเดือน

การสนับสนุนจากหน่วยงาน/ภาคีพัฒนา

1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สนับสนุนงบประมาณและช่วยหนุนเสริมการทำงานร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ
2. เกษตรตำบล หนุนเสริมองค์ความรู้และวิทยากรในการปลูกพืชสมุนไพร และแนะแนวทางการตลาด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น สนับสนุนสถานที่ประชุมและบุคลากร

3) พื้นที่รูปธรรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นฯ (TPMAP) ต.กะมียอ อ.เมือง จ.ปัตตานี

ตำบลกะมียอมีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้ทิศเหนือ ติดกับตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ทิศใต้ติดกับตำบลสะดะวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ทิศตะวันออก ติดกับตำบลตาเกาะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ทิศตะวันตก ติดกับตำบลคลองมานิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยปัจจุบันตำบลกะมียอมีโรงงานเย็บหมวกกะปิเยาะ ประมาณ 30 กว่าโรงงานครอบคลุมทุกหมู่บ้านและยังสร้างรายได้ให้แก่คนกะมียอในแต่ละปีจึงทำให้มีสินค้า OTOP ของตำบลจนเป็นที่รู้ในนามถ้าจะซื้อหมวกกะปิเยาะและน้ำตาลโตนดแท้ ต้องมาจากตำบลกะมียอ

แนวทางการแก้ไขปัญหาภายในตำบล

1. การสร้างประชาธิปไตยชุมชน โดยใช้สภาองค์กรชุมชน เป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมร้อยคน สร้างการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน นำสู่การออกกติกาทางสังคม เพื่อเป็นตัวกำกับ ในทุกกิจกรรมการพัฒนา ที่มีการส่งเสริมในพื้นที่ ไม่ว่าจะมาจากหน่วยงานไหน หรือองค์กรผู้สนับสนุน จากส่วนใด ก็ต้องยึด ตามแนวทาง หรือกติกาของสังคมที่ชุมชนได้ออกร่วมกัน เป็นตัวกำกับ ในการพัฒนา ตามแนวทางฉันทามติ
- ทั้งนี้ ต้องไม่แยกคน ที่ประสบปัญหาทางสังคม ออกจากชุมชน แต่ต้องทำให้คนเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในชุมชนให้ได้ ซึ่งมีหลายตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ เช่น จากเด็กที่เคยติดยาเสพติด อย่างหนัก กลายเป็นนักดนตรีชื่อดัง ก็มีปรากฏการณ์ให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง หรือกลายเป็นผู้นำทางศาสนา จึงต้องสร้างกระบวนการพัฒนา ให้เป็นห่วงโซ่การพัฒนา ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามอย่างมีพลัง แต่เป็นไปอย่างอ่อนโยน จึงทำให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างแท้จริง

2. การกำหนดทิศทางตามฐานทุน ภูมิปัญญา ที่มีในชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา ใช้หลักรัฐศาสตร์ มากกว่านิติศาสตร์ ตัวอย่างเช่น หลักในการพัฒนา ตามหลักศาสนา ซึ่งเป็นบทบัญญัติสูงสุด ในการค้ำยันสังคม แต่วันนี้ กลับเลือกใช้ กฎหมาย เป็นบทบัญญัติสูงสุดในการค้ำยัน สังคม จึงทำให้ การแก้ปัญหา ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างแท้จริง
3. พัฒนาแนวคิดชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองโดยให้ชุมชน เป็นผู้กำหนด กำหนดทิศทางการพัฒนา ร่วมกัน เป็นเจ้าของปัญหาเองคิดเองทำเอง รับประโยชน์ร่วมกัน ที่ผ่านมา มีการจัดตั้งกลไกในระดับชุมชน ที่หลากหลาย แต่ล้วนแล้ว มาจาก องค์กร ที่มีเป้าหมายเฉพาะ ตามกิจกรรมที่องค์กร นั้นกำหนด การสร้างกลไกร่วมกัน จึงมีการดำเนินการน้อยมาก การพัฒนาแบบองค์กรรวม หรือบูรณาการ จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ในกระบวนการสร้างการพัฒนาทางสังคมแบบองค์กรรวม จึงควรมีกลไกร่วมของคนในชุมชน ที่มีองค์ประกอบ จากทุกภาคส่วน ที่มาจากชุมชนร่วมกัน

4) การแก้ปัญหาความยากจนด้วยข้อมูล TPMAP เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภopakพะยูน จังหวัดพัทลุง

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้ข้อมูล TPMAP เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ และวางแผนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ โดยมีแนวทางที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

- 1) แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนในอำเภopakพะยูนโดยใช้ข้อมูล TPMAP เป็นกลไกหลัก เกิดจากความต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีโอกาสพัฒนาและเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
- 2) จากปัญหาสู่ทางออก พื้นที่เป้าหมายทั้ง 5 ตำบลเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลให้ครัวเรือนบางส่วนติดอยู่ในวงจรความยากจน ข้อมูล TPMAP ทำหน้าที่เป็น “เข็มทิศนำทาง” เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถระบุจุดอ่อน จุดแข็ง และความต้องการเฉพาะของแต่ละครัวเรือนได้อย่างแม่นยำ
- 3) บูรณาการทุกภาคส่วน แนวทางนี้ไม่ได้พึ่งพาการช่วยเหลือระยะสั้น แต่มุ่งเน้น ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. หน่วยงานพัฒนาสังคม และประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
- 4) กลไกการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน แทนที่จะช่วยเหลือเพียงรายครัวเรือน One Household - One Plan เป็นแนวทางที่ทำให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาระยะยาว ครัวเรือนที่เคยมีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจจะสามารถปรับตัว เรียนรู้ทักษะใหม่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 5) สร้างอนาคตที่มั่นคง ความสำเร็จของแผนนี้จะไม่ได้วัดจากจำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงคำนึงถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เช่น การมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การสร้างเครือข่ายสนับสนุนระดับตำบล และการพัฒนากลไกที่สามารถคงอยู่ได้ในระยะยาว แนวคิดนี้เป็นมากกว่าการบรรเทาความเดือดร้อนระยะสั้น มันคือ “ต้นแบบแห่งการเปลี่ยนแปลง” ที่มีพลังในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างแท้จริง

5) กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาในตำบลพนมเศษ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

การแปรรูปปลาเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้น การแปรรูปปลาที่ดำเนินการประกอบด้วยกระบวนการทำปลาต้ม ปลาแดดเดียว และปลาตากแห้ง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระบวนการแปรรูปเหล่านี้ช่วยยืดอายุสินค้า ลดการเน่าเสีย และเปิดโอกาสในการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ในส่วนของโครงการ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพนี้ผ่านการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งประเมินศักยภาพในการผลิตและการตลาดของกลุ่ม การใช้ข้อมูล TPMAP ช่วยให้การวางแผนพัฒนาและขยายกิจกรรมแปรรูปปลามีความแม่นยำและตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือระหว่างสภาองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการตลาดและการสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างเหมาะสมด้วยการบูรณาการระหว่างความรู้ด้านการแปรรูปปลากับการใช้ข้อมูลจาก TPMAP กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาในตำบลพนมเศษจึงสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการตลาดได้อย่างยั่งยืน สร้างรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

6) สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลเวียงมอก เทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ได้ดำเนินการเชิงรุกในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่อยู่ภายใต้ข้อมูล TPMAP ซึ่งสะท้อนถึงภาวะความยากจนและการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ ผ่านกระบวนการส่งเสริมการสานตะกร้าจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมในชุมชน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มจักสานเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพเสริม และยกระดับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชน ผลจากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม พบว่าชุมชนสามารถจัดตั้งกลุ่มอาชีพจักสานได้อย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 2 กลุ่มหลัก มีสมาชิกกว่า 25 คน โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แม่บ้าน และผู้ว่างงาน ซึ่งสามารถกลับมามีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมผ่านกระบวนการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการจักสานให้มีความหลากหลายและมีมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มจักสานมีรูปแบบใหม่กว่า 10 ชนิด และได้รับการยอมรับในตลาดชุมชน รวมถึงการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1,500–3,000 บาทต่อคนต่อเดือน กิจกรรมดังกล่าวยังเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงเป้าหมาย โดยมีครัวเรือนในระบบ TPMAP จำนวน 8 ครัวเรือนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถพัฒนารายได้จนพ้นเกณฑ์ความยากจนในปีถัดมา เห็นถึงความสำเร็จเชิงประจักษ์ของการบูรณาการระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่ การเสริมสร้างอาชีพ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเชิงการเรียนรู้ การส่งเสริมจักสานไม้ไผ่ยังถูกพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเรียนรู้ ซึ่งนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสานผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ส่งผลให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในทุนทางวัฒนธรรมของตน และสร้างรายได้หมุนเวียนอย่างยั่งยืน

7) ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่ทำการเกษตรเป็นส่วนมากทำการเกษตรปีละ 1 ครั้ง พอว่างจากจากทำการเกษตรก็ไม่มีอาชีพทำเสริม ในปี 2559 ทางกศน.อำเภอบัวใหญ่ ได้ลงพื้นที่บ้านดอนแปะ หมู่ที่ 8 สอนอาชีพทำไข่เค็มสมุนไพรเพื่อให้ชุมชนมีอาชีพและมีรายได้เสริมจากการทำการเกษตร กศน.มาให้ความรู้กับจัดซื้ออุปกรณ์มาให้ ในปี 2560 ทางพัฒนาชุมชน มาหนุนเสริมกลุ่มเรื่องการหาสมุนไพรในชุมชนทำให้มีกลิ่นที่แปลกใหม่และปลอดภัย เช่น กลิ่นใบเตย ในปี 2562 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มา

ให้ความรู้เกี่ยวกับการขายและทำแพ็คเกจในการขาย ส่วนวัสดุในการทำซื้อไขในชุมชนมาทำ การขายขายลูกละ 8 บาท ขายตามออเดอร์ที่สั่งตามไลน์ ตามเฟซบุ๊ก และ ออกบูธขายตามอำเภอเคลื่อนที่และประชุมสัญจร สมาชิกกลุ่มมี 25 คน

ในปี 2568 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้จัดอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน “หลักสูตร การทำไข่เยี่ยวม้ากลุ่มสตรีตำบลกุดจอก ปี 2568” ให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านในตำบลกุดจอก เพื่อนำไปประกอบอาชีพ โดยส่งผลให้ประชาชนที่สนใจจะมีความรู้จากการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในตำบลแล้วและเมื่อว่างจากการทำงานจึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนได้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทั้งนี้การเข้ามาสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ นั้น เป็นการให้ความสำคัญต่อการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้มีรายได้ ทำให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย

8) **ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์** สภาองค์กรชุมชนตำบลหัวหิน ถือเป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ โดยชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมพลังและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ผ่านกลไกของสภาองค์กรชุมชนฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในด้านงบประมาณและองค์ความรู้ ส่งผลให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการสำคัญ ดังนี้

1. ทบทวนและขับเคลื่อนบทบาทสภาองค์กรชุมชนตำบล

ในช่วงต้นปี 2568 สภาองค์กรชุมชนตำบลหัวหินได้จัดกระบวนการทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองร่วมกับเครือข่ายผู้นำชุมชน องค์กรภาคี และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูบทบาทการเป็น "กลไกกลาง" ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนโดยยึดฐานข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอน โดยมีการดำเนินกิจกรรมหลัก ดังนี้

- ประชุมเวทีผู้นำทบทวนบทบาทภารกิจสภาฯ และสรุปบทเรียนจากการทำงานที่ผ่านมา
- จัดตั้งคณะทำงานย่อยภายใต้สภาฯ เพื่อรับผิดชอบแต่ละมิติการพัฒนา เช่น มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และทุนวัฒนธรรม
- เชื่อมโยงภาคีการพัฒนาท้องถิ่น เช่น อบต. หน่วยงานพัฒนาสังคม สาธารณสุข สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมาย

และบทบาทของสภาฯ อย่างชัดเจน

2. การจัดทำแผนพัฒนาตำบลโดยใช้ฐานข้อมูลจริง

สภาฯ ได้ริเริ่มกระบวนการจัดทำ "แผนพัฒนาตำบลฉบับประชาชนมีส่วนร่วม" ผ่านการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงจากทุกหมู่บ้าน โดยเน้นกลไกชุมชนเป็นศูนย์กลาง มีการดำเนินการ ดังนี้:

- ใช้กระบวนการสำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้อาสาสมัครข้อมูล และภาคีในพื้นที่
- นำข้อมูลจากระบบ TP MAP (ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า) มาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
- จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสะท้อนปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอในการพัฒนา

- รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำ "แผนพัฒนาตำบล" ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด

3. การแก้ไขปัญหาความยากจนในมิติที่อยู่อาศัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูล TPMAP ร่วมกับการลงพื้นที่ พบว่ามีครัวเรือนยากจนในตำบลหัวหินจำนวนหนึ่งที่ยังประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านทรุดโทรม ไม่มีความมั่นคง แข็งแรง หรือขาดแคลนพื้นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม โดยมีการดำเนินการเป็นลำดับ ดังนี้:

3.1 สำรวจและจัดกลุ่มเป้าหมาย

- ใช้เครื่องมือชุมชน เช่น แบบสำรวจครัวเรือน และเวทีชี้เป้าหมายบ้านพอเพียง เพื่อระบุครัวเรือนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
- แบ่งประเภทกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม:
 - 1) กลุ่มซ่อมแซมบ้าน
 - 2) กลุ่มปรับปรุง/ต่อเติม
 - 3) กลุ่มไม่มีบ้านหรือที่ดินของตนเอง

3.2 วางแผนและออกแบบโครงการ

- จัดทำข้อเสนอ “โครงการบ้านพอเพียงชนบท” โดยบูรณาการงบประมาณจาก พอช., อบต., กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และภาคเอกชน
- วางกรอบงบประมาณและรูปแบบบ้านที่เหมาะสมตามความต้องการจริงของครัวเรือน เช่น บ้านขนาดเล็กหลังเดียว บ้านแบบปรับปรุง หรือบ้านพักคนพิการ
- สนับสนุนแรงงานชุมชน อาสาสมัครสร้างบ้าน และกลุ่มช่างในพื้นที่เพื่อช่วยลดต้นทุนและสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน

3.3 การดำเนินงานและติดตาม

- เริ่มต้นดำเนินการในกลุ่มครัวเรือนนำร่องที่มีความพร้อมและความจำเป็นเร่งด่วน
- สภาฯ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและอาสาสมัครดูแลโครงการอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอคณะกรรมการระดับตำบลและอำเภอ
- มีการสรุปบทเรียนทุกไตรมาส เพื่อปรับปรุงกระบวนการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของชุมชน

4. แนวโน้มและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาในระยะต่อไป

- ขยายผลโครงการบ้านพอเพียงไปยังหมู่บ้านอื่นในตำบลอย่างครอบคลุม โดยอาศัยต้นแบบจากบ้านนำร่อง
- บูรณาการการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยเข้ากับการสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้ครัวเรือนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน
- ผลักดันแผนพัฒนาตำบลให้เป็นแผนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีสภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นกลไกกลาง

ข้อสังเกต ปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินงาน

จากการเปรียบเทียบข้อมูล TPMAP และข้อมูล THAI QM (Thai Quarantine Monitor) พบว่าข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มคนเด็ตร้อน ยังไม่ครอบคลุม มีกลุ่มเป้าหมายที่ตกสำรวจจากการเก็บข้อมูลของหน่วยงาน ส่งผลให้ขาดโอกาสในการรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ และไม่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ยังคงรอรระบบการช่วยเหลือจากหน่วยงาน การดำเนินงานโครงการไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริง ควรมีการสนับสนุนโครงการรูปแบบนี้อย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคพัฒนา และภาคประชาสังคม และนำข้อมูลมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาให้ได้จริง จะทำให้การช่วยเหลือผู้เด็ตร้อนตรงกับความเป็นจริง เป็นประโยชน์กับภาครัฐในการส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านนโยบายในระยะต่อไป