


**รายงานสถานะโครงการบ้านมั่นคง**  
**ปีงบประมาณ 2569 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568**

**1. รายงานการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง ปี 2569**

การดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยพื้นที่เมืองและชนบท ตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง เกิดการสร้างเครือข่ายเมืองและชนบท การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในปี 2569 มีเป้าหมายดำเนินการ 3,370 ครัวเรือน วงเงินรวม 302,626,000 บาท แบ่งเป็นงบบริหารจัดการโครงการ 25,723,210 บาท งบดำเนินการสำหรับชุมชน 276,902,790 บาท



การสนับสนุนงบประมาณปี 2569 มีแผนงานสนับสนุนองค์กรชุมชน 2 ประเภทบ คือ 1) งบสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย วงเงิน 249,212,511 บาท และ 2) งบพัฒนากระบวนเมือง วงเงิน 27,690,279 บาท

**2. ภาพรวมงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงรายภาค**

ในปีงบประมาณ 2568 มีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 303,285,795 บาท


ภาค	งบคงเหลือ ณ 30 กย.68
	งบบุคลากร
ภาคเหนือ	44,543,418
ภาคใต้	58,847,583
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	32,018,545
ภาคกลางและตะวันตก	20,877,356
ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล	76,956,516
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย	69,418,377
สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยริมราง	600,000
สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลอง	24,000
<b>รวมงบคงเหลือ</b>	<b>303,285,795</b>

การอนุมัติ-เบิกจ่าย ณ เดือนตุลาคม 2568 ยังไม่มีการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินการปี 2569

**รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ ภัยพิบัติ**  
**ปีงบประมาณ 2569 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568**

**1. รายงานการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ ภัยพิบัติ ปี 2569**

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ ภัยพิบัติ ปี 2569 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 165 ครัวเรือน งบดำเนินการทั้งสิ้น 4,455,000 บาท



2. ภาพรวมงบประมาณโครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว มีงบคงเหลือปี 2568 มาดำเนินการปี 2569 ดังนี้

ปีงบประมาณ	งบดำเนินการยกมาปี 2569		ผลการอนุมัติโครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราวปี 2569			คงเหลือรอดำเนินการ	
	ครัวเรือน	กรอบงบ	โครงการ	ครัวเรือน	งบอนุมัติแล้ว	ครัวเรือน	งบคงเหลือ
ปีงบประมาณ 2567	-	979,155				-	979,155
ปีงบประมาณ 2568	-	86,760				-	86,760
ปีงบประมาณ 2569	165	4,455,000				165	4,455,000
รวม	165	5,520,915				165	5,520,915


3. การปิดโครงการ ที่อยู่อาศัยชั่วคราว ปี 2563 – 2568 ณ ต.ค.2568 มีโครงการรอปิด เพิ่มขึ้นในเดือน ตุลาคม จำนวน 62 โครงการ (ปี 68) รวมมีโครงการรอปิด 212 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างประสานและติดตามกับสำนักงานภาคดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ก.ย.2568	คงเหลือรอปิดโครงการ ที่อยู่อาศัยชั่วคราว ณ ต.ค.2568							ต.ค.2568	
คงเหลือ	เหนือ	อีสาน	ใต้	กลาง/ตก	กทม./ออก	สนง.พัฒนา	ส.ริมคลอง	ส.ริมราง	รวมรอปิด
150	15	70	25	9	73	12	7	1	212

รายงานสถานะโครงการบ้านพอเพียง  
ปีงบประมาณ 2569 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

1. รายงานการดำเนินโครงการบ้านพอเพียง ปี 2569

โครงการบ้านพอเพียง ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนผู้มีรายได้น้อย มีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย จำนวน 15,634 ครัวเรือน วงเงินรวม 625,000,000 บาท แบ่งเป็น งบบริหารจัดการโครงการ 28,125,000 บาท งบดำเนินการ 567,270,000 บาท จำแนกเป็นรายภาค ดังนี้



ภาค	เป้าหมายกรอบงบประมาณปี 2569			
	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	กรอบงบประมาณ
เหนือ	17	493	2,972	113,530,400
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20	811	5,145	196,539,000
ใต้	14	384	2,723	104,018,600
กลางและตะวันตก	13	378	2,644	101,000,800
กทม. ปริมณฑลและตะวันออก	13	191	1,241	47,406,200
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ			909	34,380,000
รวม	77	2,257	15,634	596,875,000

2. การปิดโครงการ บ้านพอเพียง ปี 2560 – 2568 ณ ต.ค.2568 มีโครงการรอปิด เพิ่มขึ้นในเดือน ตุลาคม 2568 จำนวน 1,199 โครงการ (ปี 68) รวมมีโครงการรอปิด 2,212 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างประสานและติดตามกับสำนักงานภาคดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ก.ย.2568	คงเหลือรอปิดโครงการ ณ ต.ค.2568						ต.ค.2568
คงเหลือ	เหนือ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ใต้	กลางและตะวันตก	กทม.และตะวันออก	ส.พัฒนาที่อยู่อาศัยฯ	รวมรอปิด
1,013	430	1,272	144	228	128	10	2,212

\*\*\*\*\*