


รายงานสถานะโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ เดือนมกราคม 2569

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และงบประมาณในการสนับสนุนพื้นที่ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ตำบล/เมือง จังหวัด ภาค และระดับชาติ ภายใต้โครงการและกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีมุ่งเน้น การบริหารจัดการร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนทุกประเด็นงานในการออกแบบและขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อสร้างพื้นที่ รูปธรรม รวมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานและภาคีพัฒนาในพื้นที่ภายใต้โครงการ เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2569 โดยมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนมกราคม 2569 ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมกราคม 2569
	โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2569
1. กรอบงบประมาณ (ล้านบาท)	7.5500
2. ผลการอนุมัติ	
2.1 จำนวนโครงการ	38
- โครงการระดับภาค/ชาติ	-
- โครงการระดับกลุ่มจังหวัด/เขต	-
- โครงการระดับจังหวัด	36
- โครงการระดับตำบล	-
- สนับสนุนการประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับชาติ	1
- งบพัฒนาเพื่อการบริหารโครงการ	1
2.2 จำนวนงบอนุมัติ (ล้านบาท)/(ร้อยละของกรอบงบ)	3.8119 (50.49%)
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
3.1 งบเบิกจ่าย (ล้านบาท)	1.8018
3.2 ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	47.27
3.3 งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย (ล้านบาท)	2.0101
4. จำนวนโครงการที่บันทึกในระบบโปรแกรม CODI PM/ ร้อยละของโครงการที่อนุมัติ	33 (86.84%)
5. งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)	3.7381




โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2569 กรอบงบประมาณ 7.5500 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ เดือนมกราคม 2569 ดังนี้

1. จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี 38 โครงการ วงเงิน 3.8119 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.49 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

2. การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.84 ของจำนวนโครงการอนุมัติ

3. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย 1.8018 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.27 ของงบอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ **จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการอนุมัติโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 และเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2569** พร้อมทั้งจัดส่งบันทึกการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้สำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผน ในฐานะเลขานุการโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

โครงการเสริมสร้างฯ ปี 2569 ณ เดือนมกราคม 2569



ที่	ภาค	กรอบงบ (บาท)	เสนอ ผอ.อนุมัติ							งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกในโปรแกรม CODI PM (R01)	
			จน.โครงการ	ภาค/ชาติ	กลุ่มจังหวัด/เขต	จังหวัด	ผู้รับประโยชน์ (ตำบล)	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละงบอนุมัติ		งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)
1	เหนือ	1,332,200	11	-	-	11	77	827,510	62.12	504,690	-	827,510	0.00	10	742,940
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,507,400	-	-	-	-	-	-	-	1,507,400	-	-	-	-	-
3	ใต้	1,665,600	-	-	-	-	-	-	-	1,665,600	-	-	-	-	-
4	กลางและตะวันตก	898,800	13	-	-	13	41	898,800	100.00	-	292,460	606,340	32.54	10	663,435
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	944,200	12	-	-	12	87	883,800	93.60	60,400	307,580	576,220	34.80	11	711,000
6	ประชุมและกลไกสภาระดับชาติ	560,050	1	1	-	-	-	560,050	100.00	-	560,050	-	100.00	1	560,050
7	งบพัฒนาเพื่อการบริหารโครงการ	641,750	1	1	-	-	-	641,750	100.00	-	641,750	-	100.00	1	641,750
	รวม	7,550,000	38	2	0	36	205	3,811,910	50.49	3,738,090	1,801,840	2,010,070	47.27	33	3,319,175

การรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการเสริมสร้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 และ 2568

จากการอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยทุกโครงการมีการเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วนแล้วแต่ยังไม่มีรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการในระบบ ซึ่งบันทึกความร่วมมือระบุให้ “องค์กรผู้ดำเนินโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานปิดโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2568” ในกรณีนี้ สำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผนในฐานะฝ่ายเลขานุการได้ตรวจทานข้อมูลในระบบบริหารจัดการโครงการ (Codi Project Management System) ณ วันที่ 29 มกราคม 2569 พบว่า

1) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการที่ยังไม่ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการในระบบโปรแกรม จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของโครงการที่อนุมัติ โดยเป็นโครงการของสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร ซึ่งบันทึกความร่วมมือระบุให้ “องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานปิดโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ” นั้น

ซึ่งได้ล่วงเลยระยะเวลาการปิดโครงการเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว และสำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผน ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้มีการติดตามการปิดโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำบันทึกติดตามการปิดโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - เดือนกันยายน 2568 จึงขอให้สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ พร้อมทั้งตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานผลการดำเนินงาน และการบันทึกข้อมูลพร้อมกวดปิดโครงการในระบบบริหารจัดการโครงการ (PMS) ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบสถาบัน ฯ และแนวทางที่กำหนดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

2) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีโครงการที่ยังไม่ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการในระบบโปรแกรม จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.05 ของโครงการที่อนุมัติ จึงขอให้สำนักงานภาคทุกภาค เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมทั้งตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะแบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานปิดโครงการ และบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการโครงการ (PMS) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

จำแนกสถานะการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการรายภาค/ส่วนงาน ดังนี้

ภาค/สำนัก	จน.โครงการอนุมัติ	จน.โครงการที่ปิดในระบบแล้ว	จน.โครงการที่ยังไม่ปิดโครงการ	โครงการที่แนบเอกสารไม่ถูกต้อง
ภาคเหนือ	17	15	2	-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31	24	7	6
ภาคใต้	18	14	4	3

ภาค/สำนัก	จน.โครงการ อนุมัติ	จน.โครงการ ที่เปิดในระบบแล้ว	จน.โครงการ ที่ยังไม่ปิดโครงการ	โครงการที่แนบ เอกสารไม่ถูกต้อง
ภาคกลางและตะวันตก	13	12	1	4
ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและ ตะวันออก	13	13	-	-
สำนักงานประสานขบวนองค์กร ชุมชนและประชาสังคม	1	1	-	-
รวม	93	79	14	<u>13</u>

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ สำนักงานภาคที่ไม่สามารถดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ ปี 2565 และ ปี 2568 ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด **ขอให้จัดทำบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้เสนอต่อผู้อำนวยการสถาบัน ฯ และสำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผนในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ทราบ** เพื่อประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบงบประมาณโครงการจากหน่วยงานภายนอก และการจัดกรอบงบประมาณในปีงบประมาณต่อไปตามที่ สตง. ได้มีข้อสังเกตไว้

.....