


# รายงานสถานะโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และงบประมาณในการสนับสนุนพื้นที่ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ตำบล/เมือง จังหวัด ภาค และระดับชาติ ภายใต้โครงการและกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีมุ่งเน้น การบริหารจัดการร่วมกับขบวนการองค์กรชุมชนทุกประเด็นงานในการออกแบบและขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อสร้างพื้นที่ รูปธรรม รวมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานและภาคีพัฒนาในพื้นที่ภายใต้โครงการ เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2569 โดยมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569
	โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2569
1. กรอบงบประมาณ (ล้านบาท)	7.5500
2. ผลการอนุมัติ	
2.1 จำนวนโครงการ	81
- โครงการระดับภาค	-
- โครงการระดับกลุ่มจังหวัด/เขต	6
- โครงการระดับจังหวัด	73
- โครงการระดับตำบล	-
- สนับสนุนการประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับชาติ	1
- งบพัฒนาเพื่อการบริหารโครงการ	1
2.2 จำนวนงบอนุมัติ (ล้านบาท)/(ร้อยละของกรอบงบ)	7.2788 (96.41%)
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
3.1 งบเบิกจ่าย (ล้านบาท)	3.2273
3.2 ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	44.34
3.3 งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย (ล้านบาท)	4.0515
4. จำนวนโครงการที่บันทึกในระบบโปรแกรม CODI PM/ ร้อยละของโครงการที่อนุมัติ	48 (59.26%)
5. งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)	0.2712




โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2569 กรอบงบประมาณ 7.5500 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้

1. จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี 81 โครงการ วงเงิน 7.2788 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.41 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

2. การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.26 ของจำนวนโครงการอนุมัติ

3. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย 3.2273 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.34 ของงบอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ **จังหวัดเชียงใหม่ และภาคใต้ เร่งรัดการอนุมัติโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2569 และสำนักงานภาค 5 ภาค เร่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2569** พร้อมทั้งจัดส่งบันทึกการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้สำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผน ในฐานะเลขานุการโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

โครงการเสริมสร้างฯ ปี 2569 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2569



ที่	ภาค	กรอบงบประมาณ (บาท)	เสนอ ผอ.อนุมัติ							งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกในโปรแกรม CODI PM(R01)	
			จน.โครงการ	ภาค/ชาติ	กลุ่มจังหวัด/เขต	จังหวัด	ผู้รับประโยชน์ (ตำบล)	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละงบอนุมัติ		งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)
1	เหนือ	1,332,200	17	-	-	17	459	1,332,200	100.00	-	623,740	708,460	46.82	10	742,940
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,507,400	22	-	6	16	499	1,286,200	85.33	221,200	44,940	1,241,260	3.49	8	615,000
3	ใต้	1,665,600	14	-	-	14	646	1,615,600	97.00	50,000	273,800	1,341,800	16.95	6	651,534
4	กลางและตะวันตก	898,800	13	-	-	13	273	898,800	100.00	-	464,404	434,396	51.67	10	663,435
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	944,200	13	-	-	13	270	944,200	100.00	-	618,660	325,540	65.52	12	883,800
6	ประชุมและกลไกสภาระดับชาติ	560,050	1	1	-	-	-	560,050	100.00	-	560,050	-	100.00	1	560,050
7	งบพัฒนาเพื่อการบริหารโครงการ	641,750	1	1	-	-	-	641,750	100.00	-	641,750	-	100.00	1	641,750
	รวม	7,550,000	81	2	6	73	2,147	7,278,800	96.41	271,200.00	3,227,344	4,051,456.00	44.34	48	4,758,509

## การรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการเสริมสร้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 และ 2568

จากการอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยทุกโครงการมีการเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วนแล้วแต่ยังไม่มีรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการในระบบ ซึ่งบันทึกความร่วมมือระบุให้ “องค์กรผู้ดำเนินโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานปิดโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2568” ในการนี้ สำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผนในฐานะฝ่ายเลขานุการได้ตรวจทานข้อมูลในระบบบริหารจัดการโครงการ (Codi Project Management System) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569 พบว่า

1) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการที่ยังไม่ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการในระบบโปรแกรม จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของโครงการที่อนุมัติ โดยเป็นโครงการของสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร ซึ่งบันทึกความร่วมมือระบุให้ “องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานปิดโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ” นั้น

ซึ่งได้ล่วงเลยระยะเวลาการปิดโครงการเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว และสำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผน ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้มีการติดตามการปิดโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำบันทึกติดตามการปิดโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 – เดือนมกราคม 2569 จึงขอให้สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ พร้อมทั้งตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานผลการดำเนินงาน และการบันทึกข้อมูลพร้อมกดยปิดโครงการในระบบบริหารจัดการโครงการ (PMS) ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบสถาบัน ฯ และแนวทางที่กำหนดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569

2) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีโครงการที่ยังไม่ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการในระบบโปรแกรม จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.90 ของโครงการที่อนุมัติ จึงขอให้สำนักงานภาคทุกภาค เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมทั้งตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะแบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานปิดโครงการ และบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการโครงการ (PMS) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569

จำแนกสถานะการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการรายภาค/ส่วนงาน ดังนี้

ภาค/สำนัก	จน.โครงการอนุมัติ	จน.โครงการที่ปิดในระบบแล้ว	จน.โครงการที่ยังไม่ปิดโครงการ	โครงการที่แบบเอกสารไม่ถูกต้อง
ภาคเหนือ	17	15	2	-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31	26	5	6
ภาคใต้	18	13	5	1

ภาค/สำนัก	จน.โครงการ อนุมัติ	จน.โครงการ ที่เปิดในระบบแล้ว	จน.โครงการ ที่ยังไม่ปิดโครงการ	โครงการที่แนบ เอกสารไม่ถูกต้อง
ภาคกลางและตะวันตก	13	13	-	4
ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและ ตะวันออก	13	13	-	-
สำนักงานประสานขบวนองค์กร ชุมชนและประชาสังคม	1	1	-	-
รวม	93	81	12	11

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ สำนักงานภาคที่ไม่สามารถดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ ปี 2565 และ ปี 2568 ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด **ขอให้จัดทำบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้เสนอต่อผู้อำนวยการสถาบัน ฯ และสำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผนในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ทราบ** เพื่อประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบงบประมาณโครงการจากหน่วยงานภายนอก และการจัดกรอบงบประมาณในปีงบประมาณต่อไปตามที่ สตง. ได้มีข้อสังเกตไว้

.....