



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
COMMUNITY ORGANIZATIONS
DEVELOPMENT INSTITUTE

รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง
ปีงบประมาณ 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568-มีนาคม 2569)
(ตัวชี้วัดที่ 3)



สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงการบ้านมั่นคง	3
1. ความเป็นมาและหลักการสำคัญโครงการ	3
2. วัตถุประสงค์	3
3. เป้าหมาย	4
4. หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ	4
5. กลไกการบริหารโครงการ	5
6. กระบวนการพัฒนาและการบริหารจัดการโครงการ	5
ส่วนที่ 2 รายงานผลการบริหารโครงการและงบประมาณ	6
1. โครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท	6
2. โครงการบ้านพอเพียง	7
3. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ (ภัยพิบัติ)	8
ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการดำเนินงาน	8
1. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย	8
2. แผนการสนับสนุนชุมชน	8
ส่วนที่ 4 การดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท	9
1. การจัดตั้งสหกรณ์ประเภทที่ 8	9
2. การสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติ	10
3. การฟื้นฟูคุณภาพองค์กรและยกระดับคุณภาพโครงการบ้านมั่นคง ปีงบประมาณ 2569	10
4. การขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงการบ้านให้แล้วเสร็จ	11
5. การขับเคลื่อนงานเครือข่ายพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย 5 ภาค	11
6. การส่งมอบสุขภัณฑ์เพื่อชุมชนผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการ “มอบสุขภัณฑ์เพื่อบ้านมั่นคง”	12
7. การจัดการด้านพลังงานแก่ผู้มีรายได้น้อย	12
ส่วนที่ 5 งานนวัตกรรมที่อยู่อาศัยและกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของขบวนการองค์กรชุมชน	13
1. โครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนและยกระดับระบบฐานข้อมูลที่ดินที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต (โคครีเอท ไทยแลนด์)	13
2. โครงการพัฒนา พื้นฟู และเชื่อมโยงเครือข่ายบ้านมั่นคงในระดับจังหวัด/เมือง/ตำบล	13
3. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนย่านบ่อนไก่ (การพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เศรษฐกิจ)	13
4. โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง	14
5. โครงการคนรุ่นใหม่คืนถิ่น 3	15
ส่วนที่ 6 งานพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้	15
1. การพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำชุมชน และภาคีพัฒนาในโครงการบ้านมั่นคง ภายใต้กรอบการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	16
2. การออกแบบหลักสูตรการพัฒนาพื้นที่ชนบทประเทศไทย	16
3. การส่งผลงานบ้านมั่นคงประกวดรางวัลเลิศรัฐ	17
ส่วนที่ 7 ภาคผนวก	17
1. ปัญหาอุปสรรค	17
2. กิจกรรมสำคัญ	19

ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงการบ้านมั่นคง

1. ความเป็นมาและหลักการสำคัญโครงการ

แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (2560 - 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัย ถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดี” (Housing For All) ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนิน “โครงการบ้านมั่นคง” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบททั่วประเทศ

การดำเนินงานตามโครงการบ้านมั่นคงเป็นรูปแบบการพัฒนาแนวทางใหม่ที่มุ่งให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนาโดยเชื่อมโยงกลไกท้องถิ่นและภาคีพัฒนามีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ชุมชนแออัดและชุมชนบุกรุก เน้นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุมทั้งเมือง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายของชุมชนเพื่อให้เกิดการหนุนเสริมการทำงาน นำไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติ สามารถสร้างความมั่นคงในที่ดิน ที่อยู่อาศัย สนับสนุนการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจัดการร่วมกันของชุมชน

2. วัตถุประสงค์โครงการ

โครงการบ้านมั่นคงเมือง

1. เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุก กลุ่มบ้านเช่า ผู้ไร้ที่ดินอยู่อาศัยในเมือง หรือผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากที่อยู่อาศัยไม่มีความมั่นคง มีสภาพชำรุดทรุดโทรม หรือเป็นผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติ หรือถูกไล่รื้อชุมชน
2. เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างเป็นระบบ ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม เกิดความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดิน เกิดกระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ชุมชน เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง
3. เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีร่วมกันของชุมชนท้องถิ่น มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั้งในและนอกชุมชน
4. เพื่อให้เกิดระบบข้อมูลและแผนร่วมในการพัฒนาชุมชน ใช้เป็นแนวทางเชื่อมโยงการพัฒนาชุมชนอย่างบูรณาการ มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ สิ่งแวดล้อม เกิดการออมทรัพย์เพื่อสร้างทุนของชุมชน
5. เพื่อให้เกิดรูปธรรมและรูปแบบในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามบริบทของพื้นที่ เกิดการจัดการร่วมกันของชุมชน ท้องถิ่น องค์กรพัฒนาต่างๆ สถาบันวิชาการ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

โครงการบ้านมั่นคงชนบท

1. เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ของผู้อยู่อาศัยรายได้น้อยในชนบท ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีความมั่นคงในเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย มีสภาพที่อยู่อาศัยที่ชำรุดทรุดโทรม ผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติ ถูกไล่รื้อ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ
2. เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างเป็นระบบที่เป็นการพัฒนาทั้งตำบล โดยชุมชนเป็นผู้กำหนดแนวทางพัฒนาและการขับเคลื่อนของตนเอง แก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยและครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งของตำบล
3. เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีของชุมชนท้องถิ่น มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาระบบทั้งในและนอกชุมชน ตำบล

4. เพื่อสร้างความร่วมมือภายในชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ และหน่วยงานภาคี ตั้งแต่การจัดการข้อมูล การจัดทำผังและแผนการพัฒนาตำบล การสร้างระบบทุนร่วม ของคนในตำบล กลุ่มกองทุน/กลุ่มออมทรัพย์/สวัสดิการ ที่ต่อเนื่อง ตลอดจนการจัดการทรัพยากรของคนในตำบล โดยมีสภาองค์กรชุมชน/สวัสดิการชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน เป็นกลไกในการเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่

5. เพื่อสร้างรูปธรรมและรูปแบบการแก้ปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยของชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินอย่างยั่งยืนในถิ่นฐานเดิมของตนเอง

3. เป้าหมาย

1. เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองอย่างเป็นระบบ ให้ครอบคลุมทุกมิติและผู้เดือดร้อนมากที่สุด เพื่อให้สังคมอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า

2. เกิดกลไกคณะกรรมการพัฒนาระดับเมือง/ตำบลที่มีองค์ประกอบจากผู้แทนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีพัฒนาต่างๆ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน

3. ชุมชนมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการแผนงาน งบประมาณ และการดำเนินงานพัฒนาโดยมุ่งการได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ

4. เกิดการพัฒนาคนอย่างกว้างขวาง ผู้นำชุมชนที่เป็นนักยุทธศาสตร์ นักปฏิบัติการในการขับเคลื่อนงานพัฒนา และคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

5. เกิดความร่วมมือของภาคี เกิดทีมร่วมในการพัฒนาทั้งจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

6. สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายบ้านมั่นคงจังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานที่ดิน ที่อยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติทั้งเมืองและชนบท นำไปสู่การจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด

4. หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

1. ประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท และผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากที่อยู่อาศัยไม่มีความมั่นคง มีสภาพชำรุดทรุดโทรม หรือเป็นผู้ประสบภัยพิบัติ หรือถูกไล่ออกจากชุมชน ให้มีความมั่นคงในเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

2. ประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการบ้านพอเพียงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อให้ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น มีความมั่นคง โดยองค์กรชุมชนและท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการดำเนินการ

3. ประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณี ไฟไหม้ ไล่ออกจากพิบัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วน/เฉพาะหน้าจากกรณีภัยพิบัติ เพลิงไหม้ ไล่ออก อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม หรือความจำเป็นเร่งด่วนเฉพาะหน้า ต้องรื้อย้ายชุมชนเพื่อสร้างชุมชนใหม่ ได้รับการดูแลและได้รับโอกาสในการพัฒนา มีที่อยู่อาศัยชั่วคราวระหว่างรอการปลูกสร้างที่พักอาศัยถาวร

4. คู่มือบริหารโครงการปี 2569 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง โครงการบ้านพอเพียงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ ไล่ออก มีแนวทางและเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

5. กลไกการบริหารโครงการ

1. **คณะทำงานชุดย่อยต่างๆ** อาทิ บ้านมั่นคงเมือง บ้านมั่นคงชนบท บ้านมั่นคงชาติพันธุ์ บ้านมั่นคงให้แล้วเสร็จ ฯ พิจารณากลับกรองแผนงานโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง ตามแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองหรือตำบลจากจังหวัดและภาค โดยให้สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการ

2. **คณะทำงานกลับกรองโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย และคณะทำงานย่อยด้านต่างๆ** พิจารณากลับกรองแผนงานโครงการและงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงเมือง โครงการบ้านมั่นคงชนบท และโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ตามแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองหรือตำบลจากจังหวัดและภาค โดยให้สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการ

3. **คณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน** พิจารณากลับกรองให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง โครงการบ้านพอเพียง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ ภัยพิบัติ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท รวมถึงโครงการสนับสนุนขบวนการองค์กรชุมชนในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย

6. กระบวนการพัฒนาและการบริหารจัดการโครงการ



ส่วนที่ 2 รายงานผลการบริหารโครงการและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ภายใต้ แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มุ่งเน้นการส่งเสริมและสร้างโอกาสด้านที่อยู่อาศัย พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบการเงินและสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกระดับเพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถาวรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing For All)” โดยยึดโยงกับปฏิญญาสากลที่ประเทศไทยให้การรับรอง ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 ของสหประชาชาติ และวาระใหม่แห่งการพัฒนา ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ในการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับทุกคน โดยเน้นการแบ่งระดับตามรายได้ และการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับวงจรชีวิต (Life-cycle)

ปีงบประมาณ 2569 มีผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ดังนี้

1. โครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท

เป้าหมายการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท ปี 2569 จำนวน 3,370 ครัวเรือน ผลการอนุมัติจำนวน 109 ชุมชน 34 โครงการ 3,097 ครัวเรือน งบประมาณรวม 159,962,805 บาท แบ่งเป็น

- 1) งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย 21 โครงการ 3,097 ครัวเรือน จำนวนเงิน 140,462,805 บาท
- 2) งบประมาณสนับสนุนพัฒนากระบวนการเมืองภาคีพัฒนา 13 โครงการ จำนวนเงิน 19,500,000 บาท

โครงการบ้านมั่นคงปี 2569	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ				งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ
		โครงการ	ครัวเรือน	งบอนุมัติปี 2569	ร้อยละอนุมัติ	
1.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย (บ้านมั่นคง)	249,212,511	21	3,097	140,462,805	56.36	108,749,706
2.งบพัฒนากระบวนการเมือง (ภาคีพัฒนา)	27,690,279	13	-	19,500,000	70.42	8,190,279
รวม	276,902,790	34	3,097	159,962,805	57.77	116,939,985

3) การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 มีการเบิกจ่าย 14,948,709 บาท ร้อยละเบิก 9.35 งบคงเหลือรอเบิกจ่าย 145,014,096 บาท

4) การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI-PMS มีการตรวจทานฐานข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร พบว่า มีการบันทึกข้อมูล จำนวน 23 โครงการ ยังไม่บันทึก 11 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานติดตามเอกสารประกอบและรายละเอียดข้อมูลโครงการเพื่อใช้บันทึกข้อมูล

5) ระยะเวลาการบริหารโครงการใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ 34 โครงการ

2. โครงการบ้านพอเพียง

เป้าหมายการดำเนินโครงการบ้านพอเพียง ปี 2569 จำนวน 15,634 ครัวเรือน ผลการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,769 โครงการ 17,164 ครัวเรือน งบประมาณอนุมัติรวม 596,855,200 บาท

ณ มี.ค.2569

ภาค	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพิจารณาโครงการภาค					ผลการเบิกจ่าย		
	โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
เหนือ	371	17	538	4,062	128,990,600	101,936,803	27,053,797	79.03
ตะวันออกเฉียงเหนือ	719	20	843	5,641	198,088,800	88,670,240	109,418,560	44.76
ใต้	181	14	359	2,787	104,018,600	77,649,180	26,369,420	74.65
กลางและตะวันตก	300	13	378	2,868	101,000,800	94,975,551	6,025,249	94.03
กทม. ปริมณฑลและตะวันออก	186	13	194	1,314	49,296,200	42,949,340	6,346,860	87.13
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ	11		11	483	15,120,000	10,629,360	4,490,640	70.30
สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยริมราง	1		1	9	340,200		340,200	-
รวม	1,769	77	2,324	17,164	596,855,200	416,810,474	180,044,726	69.83

1. การเบิกจ่ายโครงการบ้านพอเพียง ปี 2569 มีการเบิกจ่าย 416,810,474 บาท ร้อยละเบิก 69.83
2. การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI-PMS มีการตรวจทานฐานข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร พบว่า มีการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม 1,495 โครงการ รอบันทึกเพิ่ม 273 โครงการ
3. ระยะเวลาการบริหารโครงการบ้านพอเพียงใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ 1,255 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.94 ของโครงการทั้งหมด มีระยะเวลาโดยเฉลี่ย 30 วัน/โครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของโครงการทั้งหมด มีระยะเวลาโดยเฉลี่ย 31.05 วัน

ตารางสรุประยะเวลาบริหารโครงการ

ภาค	จำนวนโครงการอนุมัติ	เบิกจ่ายตามเกณฑ์ระยะเวลา 60 วัน			เบิกจ่ายเกินระยะเวลา 60 วัน			จำนวนวันเฉลี่ย
		จำนวนโครงการ	วันเฉลี่ย	ร้อยละของจน.โครงการ	จำนวนโครงการ	วันเฉลี่ย	ร้อยละของจน.โครงการ	
เหนือ	371	272	36	73.32	-	-	-	35.70
ตะวันออกเฉียงเหนือ	719	310	35	43.12	-	-	-	35.19
ใต้	181	181	33	100	-	-	-	33.27
กลางและตะวันตก	300	300	16	100	-	-	-	15.56
กทม. ปริมณฑลและตะวันออก	186	181	30	97.31	1	3	0.54	31.78
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ	11	11	76	100	-	-	-	
สำนักพัฒนาชุมชนริมราง(ส่วนกลาง)	1	-	-	-	-	-	-	
รวม	1,769	1,255	30	70.94	1		0.06	31.05

3. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ (ภัยพิบัติ)

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ ได้รับงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559-2569 มีภาพรวมเป้าหมายในการช่วยเหลือชุมชน 9,567 ครัวเรือน มีงบดำเนินการ 176,842,500 บาท ผลการดำเนินงานมีการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชน 10,091 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติรวม 166,613,459 บาท มีการรับคืนงบประมาณบางส่วน ผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมาย 524 ครัวเรือน

ซึ่งในปี 2569 มีเป้าหมายช่วยเหลือชุมชนที่มีความเดือดร้อนรวม 165 ครัวเรือน โดยเป็นงบสำหรับดำเนินการ วงเงินรวม 4,455,000 บาท มีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน จำนวน 52 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติรวม 1,328,880 บาท

ผลการเบิกจ่าย มี.ค.69

ส่วนงาน	อนุมัติงบที่อยู่อาศัยชั่วคราวปี 69			เบิกจ่าย (บาท)			ร้อยละ เบิกจ่าย
	จำนวน โครงการ	จำนวน ครัวเรือน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คืน/ยกเลิก โครงการ	คงเหลือ รอเบิก	
เหนือ	1	25	675,000	-		675,000	-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2	6	131,880	63,000		68,880	47.77
ใต้	5	5	135,000	108,000		27,000	80.00
กลางและตะวันตก	5	5	126,000	99,000		27,000	78.57
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	2	2	54,000	-		54,000	-
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ	1	4	72,000	72,000		-	100
สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยริมราง	1	5	135,000			135,000	-
รวม	17	52	1,328,880	342,000		986,880	25.74

1. การเบิกจ่ายงบประมาณที่อยู่อาศัยชั่วคราวปี 2569 จำนวน 342,000 บาท คงเหลืองบรอเบิกจ่าย 986,880 บาท

2. การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI-PMS มีการตรวจทานฐานข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร 17 โครงการ พบว่า มีการบันทึกข้อมูล 14 โครงการ และอยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล 3 โครงการ

3. ระยะเวลาการบริหารโครงการ ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ 15 โครงการ

ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการดำเนินงาน

1. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท ดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว และโครงการบ้านพอเพียง มีเป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ 2569 ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย โครงการบ้านมั่นคง สามารถดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 91.90 โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 31.52 และโครงการบ้านพอเพียง ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 109.79 ดังนี้

โครงการ	ครัวเรือนปี 2568			ร้อยละ ดำเนินการ
	เป้าหมาย	ดำเนินการ	ส่วนต่าง	
1.โครงการบ้านมั่นคง	3,370	3,097	273	91.90
2.โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่รื้อ	165	52	113	31.52
3.โครงการบ้านพอเพียง	15,634	17,164	1,530	109.79
รวม	19,169	20,313	1,916	

2. แผนการสนับสนุนชุมชน โครงการบ้านมั่นคง มีแผนการเสนอโครงการเพิ่มเติมในเดือนเมษายน 2569 โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว มีแผนสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้หรือที่พักอาศัยชั่วคราวรอการปลูกสร้างบ้านตามความจำเป็นภายในเดือนกันยายน 2569 และโครงการบ้านพอเพียง สนับสนุนชุมชนตามเป้าหมายโครงการ สามารถสนับสนุนชุมชนได้เกินกว่าเป้าหมาย 1,530 ครัวเรือน

ส่วนที่ 4 การดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท

1. การจัดตั้งสหกรณ์ประเภทที่ 8

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ ขบวนการคนจนเพื่อสิทธิที่ดินและที่อยู่อาศัย ได้ร่วมกันยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทที่ 8 สหกรณ์เคหสถาน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินงาน เรื่องนี้ให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งสถาบัน ได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยลักษณะ วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภทที่จะดำเนินกิจการ พ.ศ. 2567 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เดือนธันวาคม 2568 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือถึงสถาบันว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นว่าการกำหนดกฎกระทรวงดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปตามบริบทแห่งการดำเนินงานของสหกรณ์ จึงขอ ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ อาทิ ประเด็นก่อนการจัดตั้งสหกรณ์ ประเด็นการจัดตั้งสหกรณ์ และประเด็นการยกเลิกสหกรณ์ ว่ามีขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ แนวทางปฏิบัติ หรือแนวคิดอย่างไร



สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท ร่วมกับขบวนการคนจนเพื่อสิทธิที่ดินและที่อยู่อาศัย ได้ร่วมกัน จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามข้างต้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 โดยหลังการประชุมสำนักงานฯ ได้รายงานผลการ จัดทำข้อมูลแก่ผู้บริหารของสถาบัน และขบวนการคนจนฯ เพื่อรับรองชุดข้อมูลดังกล่าว ก่อนที่จะมีการจัดส่งให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งได้ขอความคิดเห็นกลับมาให้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับหลักคิดสำคัญ อาทิ การส่งเสริม ให้เกิดการรวมกลุ่ม การออมทรัพย์ การบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินในรูปแบบแปลงรวม ฯลฯ รวมไปถึง เจตนาารมณ์ในการดำเนินการโครงการบ้านมั่นคง และแนวทางการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาพร้อมกันระหว่าง สหกรณ์และหน่วยงาน จึงได้มีการนัดหมายประชุมจัดทำข้อมูลอีกครั้งในวันที่ 6 มกราคม 2569 และสถาบันจัดส่ง ข้อมูลชุดข้อมูลที่ได้มีการรับรองร่วมกันแล้วในวันที่ 12 มกราคม 2569 ที่ผ่านมาให้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ ดำเนินการต่อไป

งานพัฒนาสหกรณ์บ้านมั่นคง

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง

ความร่วมมือกับ 2 หน่วยงาน

ปี 2568
หลักสูตรอบรม การจัดทำบัญชี

“นักบัญชีอาสา”
หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครคนรุ่นใหม่ทำบัญชี

- 1 การจัดทำเอกสารและระบบบัญชีของสหกรณ์**
 - ศึกษานโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ระบุข้อมูลและเนื้อหาเอกสารที่จำเป็นสำหรับดำเนินการ
 - ฝึกอบรมการทำบัญชีระบบบัญชีของสหกรณ์โครงการบ้านมั่นคง
 - การจัดทำเอกสารประกอบงบบัญชี (คณภูมิ)
- 2 การจัดทำบัญชีสหกรณ์**
 - อบรมนักบัญชีอาสา (คณภูมิ)
 - อบรมนักบัญชีอาสา (คณภูมิ)
 - อบรมนักบัญชีอาสา (คณภูมิ)
- 3 การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์**
 - อบรมนักบัญชีอาสา (คณภูมิ)
 - อบรมนักบัญชีอาสา (คณภูมิ)
 - อบรมนักบัญชีอาสา (คณภูมิ)

เป้าหมาย 30 คน

24 นักบัญชีอาสา

พื้นที่ปฏิบัติการ นักบัญชีอาสา 22 พื้นที่

แผนระยะต่อไป ปี 2569

คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์

- ความรู้เกี่ยวกับตัวกฎหมาย/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/สหกรณ์บ้านมั่นคง
- ความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบกิจการ

- อบรมเพิ่มเติมร่วมกับกรมส่งเสริม
- เพิ่มความรู้การตรวจสอบกิจการสหกรณ์บ้านมั่นคง

สิ่งที่เราต้องเตรียมความพร้อม

- ✓ ทรัพยากรและข้อมูลของสหกรณ์
- ✓ ทัศนคติของอาสาสมัคร
- ✓ งบประมาณ/เอกสาร
- ✓ หน่วยงานต้นสังกัด
- ✓ วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

ข้อควรระวัง

ระยะการดำเนินงานคือ **ค่าใช้จ่ายสูง** ระยะเวลาร่วมกันน้อย (**นักบัญชีอาสา**) เป็นชุมชนที่ค่อนข้างยากลำบากที่จะไปทำงาน ทำกิจกรรมกันในพื้นที่ ไม่ตรงตามแผน (อุปสรรคจากการทำงาน) แยกย่อยแยกย่อย

การทำงานอยู่ที่คน (ประชาชน) ไม่เกิดการกระจายบทบาทการทำงาน ทำให้งานไม่เป็นไปอย่างเต็มที่ เกิดการไม่พอใจ ไม่ไปทำงาน

ทำไมต้องเป็น สหกรณ์ ประเภทที่ 8

ทำไมต้องเปลี่ยน

“ปัญหาสหกรณ์ที่ไม่สามารถทำได้อย่างแท้จริง โดยคำขวัญถึงประโยชน์ของสมาชิกในชุมชน ในการต่อสู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

TimeLine

- 6 ตุลาคม 2565 หน่วยงานฯ เสนอข้อเสนอกับ สหกรณ์ “การแก้ปัญหาการรวมกลุ่มเป็น 1 ปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ทำใน รูปแบบสหกรณ์” เนื่องในงานวันที่อยู่อาศัยโลก 2568
- 14 ตุลาคม การประชุมหารือร่วมกัน 4 ฝ่าย การทำความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการไป การตรวจ เติบโตเป็นสหกรณ์ประเภทที่ 8 สหกรณ์ชุมชนบ้านมั่นคง
- 27 ตุลาคม การประชุมร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์ชุมชนฯ เพื่อหารือข้อจำกัด การตรวจ ว่าด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทที่ 8 โดยมีมติสรุปว่าให้ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์เคหสถาน” ซึ่งภายใต้ประเภทที่ 8 มีข้อดีคือสามารถ เลืกสถานที่ได้ กับ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง
- 7 พฤศจิกายน การประชุมร่วมกับเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาทางรวมกลุ่มสหกรณ์ ชีวจิต และบ้านเข้าสู่กระบวนการต่อไป

สหกรณ์ที่มากกว่าเรื่องดินและบ้าน

สามารถช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน บริการสมาชิกมากกว่าเรื่องที่อยู่อาศัย ครอบคลุมกิจการพัฒนาและธุรกิจสหกรณ์ ส่งเสริมอาชีพ รายได้ เล็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ฯลฯ

สหกรณ์เคหสถาน บ้านมั่นคง

การขับเคลื่อนนโยบาย : สหกรณ์ประเภทที่ 8

2. การสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

คณะกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน เห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ โดยมีความคืบหน้าสำคัญ ดังนี้

พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา (อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ) คณะอนุกรรมการฯ และเครือข่ายชุมชนลงพื้นที่เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2568 เพื่อประเมินสถานการณ์ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ และหารือร่วมกับภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางช่วยเหลือเร่งด่วนควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยระยะยาว ระยะเร่งด่วนใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท จัดตั้งครัวกลาง พื้นฟูสุขภาพจิต และส่งเสริมอาชีพในศูนย์พักพิงกว่า 500 แห่ง พร้อมบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับ พมจ. เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามมติ



กรม. ครัวเรือนละ 5,000 บาท ระยะยาวมุ่งยกระดับ “บ้านมั่นคงชนบท” เป็นเครื่องมือจัดการตนเอง จัดผังที่อยู่อาศัยใหม่อย่างยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจชุมชน และเจรจาสิทธิในที่ดินรัฐผ่านกลไกระดับจังหวัดและภาคีเครือข่าย

พื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ ระยะเร่งด่วน ขบวนการองค์กรชุมชนจัดตั้งศูนย์อพยพ/ศูนย์ประสานงาน ครัวกลาง แจกจ่ายอาหารและถุงยังชีพ รวมถึงช่วยทำความสะอาด ตรวจสอบความเสียหาย และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังน้ำลดระยะต่อไป มุ่งพัฒนาระบบรับมือภัยพิบัติตามวัฏจักรฤดูกาล สร้างทีมงานฐานข้อมูล และระบบเตือนภัยระดับพื้นที่ โดยใช้ครัวกลางและเครือข่ายชุมชนเป็นกลไกหลัก เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



3. การฟื้นฟูคุณภาพองค์กรและยกระดับคุณภาพโครงการบ้านมั่นคง ปีงบประมาณ 2569



เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 เครือข่ายพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย 5 ภาค ร่วมกับ พอช. ได้ประชุมเพื่อออกแบบแนวทางสนับสนุนการฟื้นฟูองค์กรชุมชนและยกระดับคุณภาพโครงการบ้านมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยมุ่งแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่ประสบภาวะวิกฤตควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภูมิภาคอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ประเด็นสำคัญของการดำเนินงาน 1) แผนฟื้นฟู

องค์กรชุมชน เป้าหมายมากกว่า 100 แห่ง ใน 5 ภาค ภายใน 1 ปี เน้นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาด้านบุคลากร การบริหารจัดการ และการเงิน จัดตั้งกลไกแก้ไขปัญหา 3 ระดับ (ภาค จังหวัด เมือง) ทดลองดำเนินการในพื้นที่นำร่อง งบไม่เกิน 20,000 บาทต่อองค์กร ภายใต้งบรวม 6 ล้านบาท โดยจัดทำข้อมูลแผนงานในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2569 เริ่มดำเนินการต้นเดือนมีนาคม 2569 2) แนวทางยกระดับคุณภาพโครงการบ้านมั่นคงครอบคลุม 6,100 ครัวเรือน ประกอบด้วย สนับสนุนงบประมาณโครงการ 500 บาทต่อครัวเรือน (ระยะพัฒนาและระยะอนุมัติ/เบิกจ่าย) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างพื้นที่ งบประมาณ 500,000 บาท สนับสนุนกลไกคณะทำงาน และเวทิตัดตามงบประมาณ 1,000,000 บาท 3) การพัฒนาโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น (น้ำท่วม/สงคราม) และโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายคพท. ภายใต้กรอบงบประมาณ 800,000 บาท เพื่อเสริมสร้างกระบวนการและศักยภาพชุมชนในการรับมือภัยพิบัติในระยะยาว

4. การขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงการบ้านให้แล้วเสร็จ

คณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงให้แล้วเสร็จ เพื่อให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถคลี่คลายปัญหาข้อติดขัดของโครงการ และมีความคล่องตัวในการสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านมั่นคง และเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง ปี 2564 ที่ไม่มีภาระผูกพันมาใช้ดำเนินการ “โครงการบ้านมั่นคงให้แล้วเสร็จ” เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการโครงการ และการแก้ไขปัญหาข้อติดขัดในการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านมั่นคง งบประมาณ 40,000,000 บาท การดำเนินการตั้งแต่ปี 2566 ถึงปัจจุบัน มีการอนุมัติงบประมาณ 21 โครงการ งบประมาณ 11,607,585 บาท (คืนงงบประมาณ 387,656 บาท) คงเหลืองบประมาณ 28,780,071 บาท

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของเครือข่ายพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย 5 ภาค (คพท.) ในช่วงปี 2568 – 2569 พบว่า ภาพรวมพื้นที่ที่มีปัญหาข้อติดขัดในโครงการบ้านมั่นคงเดิมในแต่ละภาค/ส่วนงาน ภาพรวม 116 พื้นที่ ได้กำหนดพื้นที่นำร่องปฏิบัติการที่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายบ้านมั่นคงที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ปี 2569 จำนวน 48 องค์กร (พื้นที่ดำเนินการเข้มข้น 26 พื้นที่)

การกำหนดพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 10 พื้นที่/โครงการ เพื่อสร้างรูปธรรมการแก้ไขปัญหาโครงการบ้านมั่นคงที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ เป็นกลไกสำคัญในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม สรุปปัญหา และกำหนดทิศทาง/มาตรการแก้ไขที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายขบวนการองค์กรชุมชนทั้ง 5 ภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2569 การคัดเลือกพื้นที่นำร่อง การจัดประชุมคณะทำงานและการประชุมร่วมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน พอช. นำไปสู่การพัฒนาโครงการเสนอขอรับงบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติการพื้นที่ต้นแบบ แนวทางปฏิบัติแก่เครือข่าย และข้อเสนอเชิงนโยบาย พร้อมสนับสนุนงบประมาณเบื้องต้น 20,000 บาทต่อองค์กร เพื่อขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการจัดทำแผนปี 2569 และแผนระยะ 3-5 ปี เพื่อให้การแก้ไขปัญหาโครงการบ้านมั่นคงที่ค้างคาเกิดผลอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่และเชิงนโยบายต่อไป



5. การขับเคลื่อนงานเครือข่ายพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย 5 ภาค

วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2569 เครือข่ายพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัยจาก 5 ภาค ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชน ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม โดยมุ่งแก้ไขปัญหาโครงการบ้านมั่นคงที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จากเป้าหมายพื้นที่ที่มีปัญหา 116 พื้นที่ คัดเลือกพื้นที่ที่สามารถเร่งรัดให้สำเร็จในปี 2569 จำนวน 48 พื้นที่ และในจำนวนนี้มี 17 พื้นที่ที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2569 พร้อมกำหนดกรอบงบประมาณองค์กรละ 20,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขความก้าวหน้าของโครงการและแผนงานระยะ 3-5 ปี ในการแลกเปลี่ยนมีการหารือแนวทางการพัฒนาการทำงานของสหกรณ์และองค์กรชุมชน โดยเน้นการจัดการหนี้ การปิดบัญชี การปรับโครงสร้างหนี้ และการพัฒนาระบบข้อมูลทางการเงิน เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ต่อมาได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอีกครั้ง ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2569 เพื่อรวบรวมข้อมูลและหาแนวทางร่วมกัน ทั้งนี้ได้กำหนดพื้นที่เร่งด่วน 27 พื้นที่ที่ต้องดำเนินการภายใน 3 เดือน และแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อเสริมศักยภาพชุมชนให้สามารถบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนในระยะยาว



6. การส่งมอบสุขภัณฑ์เพื่อชุมชนผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการ “มอบสุขภัณฑ์เพื่อบ้านมั่นคง”

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งมอบสุขภัณฑ์เพื่อชุมชนผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการมอบสุขภัณฑ์เพื่อบ้านมั่นคง

วันที่ 9 มีนาคม 2569 ส่งมอบสุขภัณฑ์เพื่อสนับสนุนชุมชนผู้มีรายได้น้อยและเครือข่ายบ้านมั่นคงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแกนนำชุมชนเข้าร่วมกว่า 120 คน เพื่อยกระดับสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนกลุ่มเปราะบาง



วันที่ 26 มีนาคม 2569 ได้มีการส่งมอบ

สุขภัณฑ์ภายใต้โครงการมอบสุขภัณฑ์เพื่อบ้านมั่นคง ผ่านเครือข่ายชุมชนผู้มีรายได้น้อยริมทางรถไฟ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายองค์กรชุมชนเข้าร่วมกว่า 60 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานป้องกันและบรรเทา



สาธารณภัยเทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีเป้าหมายที่จะขยายผลความร่วมมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนกลุ่มเปราะบางและส่งเสริมการเข้าถึงสุขภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่ความเท่าเทียมในการเข้าถึงสิทธิพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัยและสุขอนามัยที่ได้อย่างครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย

7. การจัดการด้านพลังงานแก่ผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สถาบันพัฒนาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ประชุมหารือแนวทางการจัดการพลังงานสำหรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย เกิดแนวทางการส่งเสริมพลังงานในพื้นที่บ้านมั่นคงชนบทมุ่งสู่การบูรณาการตามระเบียบกองทุนไฟฟ้าเพื่อติดตั้งเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยจะเร่งผลักดันเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อสร้างกลไกยอมรับร่วมกันระหว่างหน่วยงานซึ่งจะช่วยชุมชนในเขตที่ดินป่าสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนภายใต้หลักการชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ ต่อมาในวันที่ 10 มีนาคม 2569 ได้มีการประชุมร่วมกันอีกครั้งโดยมีเครือข่ายองค์กรในโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบทเข้าร่วม ซึ่งได้ร่วมกันคัดเลือกพื้นที่นำร่องชนบทห่างไกลเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดควบคู่กับการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนงานและการสร้างความร่วมมือกับ 4 ฝ่าย ได้แก่ กกพ. สสส. และกรุงเทพมหานคร และจัดทำข้อมูลพื้นที่รูปธรรม ทั้งนี้ ในที่ประชุมดังกล่าว ได้มีการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการนำร่อง จำนวน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย 1) หมู่บ้านคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี 2) ชุมชนแหลมตง จังหวัดกระบี่ 3) ชุมชนเฟื่องฟ้า กรุงเทพมหานคร 4) ตำบลหนองม่วง จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานจะต่อไป คือ การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอโดยชุมชน ทีมทำงานลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน (เม.ย. - มิ.ย. 2569) และจะมีการ Kick off ในช่วงวันที่อยู่อาศัยโลกในเดือนตุลาคม 2569 ซึ่งจะมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับทั้ง 4 หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น

1. โครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนและยกระดับระบบฐานข้อมูลที่ดินที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต (โคครีเอทไทยแลนด์)



การพัฒนาแพลตฟอร์ม โคครีเอท ไทยแลนด์ (Co-Create Thailand) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวมการข้อมูลและข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นความร่วมมือในการออกแบบและพัฒนาระหว่างภาคีนักออกแบบและวางแผนเพื่อชุมชนและเมืองในโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบทกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อ เป็นเครื่องมือการจัดการข้อมูลชุมชนและโครงการบ้านมั่นคงอย่างเป็นระบบ ความคืบหน้าเมื่อ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และวันที่ 26 มีนาคม 2569 ได้มีการจัดประชุมร่วมระหว่างสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท ทีมมอร์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) และเครือข่ายขบวนการชุมชน เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การออกแบบทิศทางการทำงานปี 2569 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มขึ้นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์พื้นที่ ออกแบบผังการพัฒนาโครงการ นำเสนอภาพรวมการบันทึกข้อมูล Dashboard และเกิดแผนการดำเนินงานระยะต่อไป ดังนี้ 1) การจัดกลไกการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรร่วมกับโปรแกรม Areainterop และ Co-Pin 2) งานบริหารจัดการข้อมูล โดยพัฒนาชั้นข้อมูลในการสนับสนุนงานเชิงประเด็นเชื่อมกับหน่วยงานภายนอก 3) การสนับสนุนกระบวนการ โดยการฝึกอบรมกองเลขาจังหวัดในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์ 4) การจัดหลักสูตรที่ให้น้ำหนักในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อยกระดับต่อยอดการพัฒนา 5) การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงคู่มือ/สื่อเพื่อการใช้งาน 6) การจัดกลไกกลางที่ชัดเจน ประสานงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกเลิกไคร่ระดับอื่นๆ

2. โครงการพัฒนา พื้นฟู และเชื่อมโยงเครือข่ายบ้านมั่นคงในระดับจังหวัด/เมือง/ตำบล

โครงการฯ มุ่งเน้นการสร้างคณะทำงานเครือข่ายบ้านมั่นคงจังหวัด ให้เป็นกลไกกลางที่เข้มแข็งภายใต้แนวคิด ชุมชนเป็นหลัก สร้างยุทธศาสตร์ เครือข่ายจังหวัดเข้มแข็งและสมดุล โดยคณะทำงานนี้ทำหน้าที่เป็นเสมือน “โซ่ข้อกลาง” ที่ช่วยเชื่อมโยงภาพรวมการทำงานที่อยู่อาศัยทั้งเมืองและชนบทเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งสร้างเวทีกลางเพื่อประสานความร่วมมือจากภาคีหลากหลายภาคส่วน โดยในช่วงปีงบประมาณ 2569 ที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติงบประมาณโครงการระดับจังหวัด จำนวน 15 จังหวัด และ 2 เขตในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความต่อเนื่อง เป็นระบบ และสามารถเชื่อมโยงจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานของขบวนการชุมชน

3. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนย่านบ่อนไก่ (นวัตกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เศรษฐกิจ)

โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมชนบ่อนไก่พัฒนา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 46 ครัวเรือน โดยใช้ดินสำนักงานพระคลังข้างที่ จำนวน 3 งาน 28.57 ตารางวา ในการดำเนินโครงการ งบประมาณรวม 4,537,900 บาท เมื่อการประชุมครั้งที่ 8/2568 วันที่ 15 กันยายน 2568 โดยหลังจากการอนุมัติโครงการทางสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท ได้ประสานไปยังสำนักงานพระคลังข้างที่ และสำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในการลงพื้นที่สำรวจแปลงที่ดินที่จะดำเนินโครงการบริเวณซอยโพล 5 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาข้อระเบียบทางกฎหมายในการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างต่อไป

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจดทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์บ่อนไก่พัฒนาได้รับการอบรมองค์ความรู้ แนวคิด หลักการ และข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับสู่การจัดตั้งสหกรณ์ จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และได้มีการจัดประชุมครบ 3 ครั้ง ตามเงื่อนไขการจดทะเบียนสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว



เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 ผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์บ่อนไก่พัฒนา ได้ส่งเอกสารประกอบไปยังสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เพื่อยื่นเอกสารให้แก่นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาเห็นชอบ โดยระหว่างนี้มีแผนการขับเคลื่อนงานในขั้นตอนถัดไป ได้แก่ การจัดทำแบบก่อสร้าง จัดทำแบบสถาปัตยกรรม การเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณ และการเสนอใช้สินเชื่อบ้าน



วันที่ 16 มีนาคม 2569 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน พร้อมผู้แทนสำนักงานพระคลังข้างที่ ผู้แทนสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร และทีมออกแบบ ATOM Design และ LandProcess ลงพื้นที่ซอยโปโล 6 เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการและสำรวจแปลงที่ดิน เดินหน้า "บ้านมั่นคงชุมชนบ่อนไก่พัฒนา" โดยมีข้อสรุปสำคัญ ได้แก่ 1) แบบก่อสร้างโครงการพิจารณาแบบทางเลือก 2 รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สร้างประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และรองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต 2) แนวทางก่อสร้างห้องตัวอย่าง/อาคารอเนกประสงค์ ตรวจสอบตำแหน่งก่อสร้างซึ่งอยู่นอกแปลงเช่า โดย พอช. จะดำเนินการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องต่อไป 3) กิจกรรม Big Cleaning Day จากการสำรวจพบข้อจำกัดด้านพื้นที่ เช่น ต้นไม้สูงหนาแน่น แนวรั้วลวดหนาม และถนนแคบ จึงเห็นควรให้สหกรณ์จัดจ้างผู้รับเหมาปรับพื้นที่ให้โล่งก่อน เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมอื่นในระยะต่อไป โดยมีแผนการดำเนินงาน การเสนอแบบสถาปัตยกรรมโครงการ การขออนุญาตใช้ที่ดิน การขออนุญาตก่อสร้าง และการสำรวจครัวเรือนเพิ่มเติม

4. โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง (ฝั่งตะวันออก) มีเป้าหมายดำเนินการครอบคลุม 5 จังหวัด รวม 3,928 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 1,316.81 ล้านบาท ความสำเร็จการดำเนินงาน ในปี 2569 สถาบันฯ กำหนดพื้นที่นำร่อง จำนวน 340 ครัวเรือน ในพื้นที่คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต บริเวณตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลเป็ริง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และในปีนี้ยังมีการขยายผลมาสู่พื้นที่ข้างเคียง จากการที่มีแผนงานเร่งด่วนของกรมชลประทานที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ซึ่งจะต้องนำประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ และตำบลสองคลอง ตำบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราออกจากพื้นที่ภายในปี 2570 ซึ่งกรมชลประทานได้มีการจัดหาพื้นที่ราชพัสดุรองรับไว้แล้วในบริเวณใกล้เคียง จำนวน 18 ไร่ ความสำเร็จของโครงการนี้คือการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำโดยใช้แนวคิด Nature-based Solutions (NbS) ซึ่งเป็นการนำธรรมชาติมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยนอกเหนือจากการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมุ่งเน้นการพัฒนา ความมั่นคงของชุมชนในมิติสังคมและเศรษฐกิจควบคู่กันไป ซึ่งรวมถึงการพัฒนาอาชีพ การจัดระบบสวัสดิการชุมชน การจัดการด้านการเงิน และการดูแลสุขภาพผู้ด้อยโอกาส

ส่วนที่ 6 งานพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้

1. โครงการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำชุมชน และภาคีพัฒนาในโครงการบ้านมั่นคง ภายใต้กรอบการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

โครงการฯ มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจด้านการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ทั้งในบริบทเมืองและชนบทให้แก่เครือข่ายองค์กรชุมชน ภาคีพัฒนา และบุคลากรของสถาบัน โดยมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อยกระดับกลไก "บ้านมั่นคง" ของไทยให้เชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาระดับสากล ตลอดจนการจัดการความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างหน่วยงานพัฒนาในระดับภูมิภาคและนานาชาติ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน รูปแบบการดำเนินงานในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2568 เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมผ่าน 3 กิจกรรมหลัก เริ่มต้นด้วยการลงพื้นที่ศึกษาดูงานภายในประเทศเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อเปรียบเทียบแนวทางบ้านมั่นคงเมืองและชนบทในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการอบรมภาควิชาการผ่าน 6 หัวข้อสำคัญ อาทิ ระบบการเงินชุมชน การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม และการเชื่อมโยงกับวาระการพัฒนาระดับโลก (SDGs/NUA) ซึ่งมีการจัดรูปแบบทั้ง On-site และ Online มีกิจกรรมสำคัญของโครงการ คือ การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย (ผู้เข้าร่วม 43 คน) เพื่อสร้างมุมมองเชิงเปรียบเทียบระหว่างโมเดลการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเห็นโอกาสในการนำนวัตกรรมด้านนโยบาย การจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารแบบสหกรณ์มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของไทย โดยผลลัพธ์จากการศึกษาดูงานนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มทักษะเชิงเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดมิติใหม่ในการขับเคลื่อนงานบ้านมั่นคงให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคต

2. การออกแบบหลักสูตรการพัฒนาพื้นที่ชนบทประเทศไทย

วันที่ 20 มีนาคม 2569 ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนหารือแนวทางการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาพื้นที่ชนบทประเทศไทย ณ โรงแรมเอสบางกอก กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ที่ปรึกษา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน พอช. ขบวนการองค์กรชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีวิชาการ และภาคประชาสังคม รวมประมาณ 40 คน



การแลกเปลี่ยน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและถิ่นฐานจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุด สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ครอบคลุมทั้งระบบ ผ่านการจัดการองค์ความรู้และการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงาน เพื่อออกแบบหลักสูตร เครื่องมือ และนวัตกรรมการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ พร้อมเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ

ตนเองของชุมชนในระดับพื้นที่ทั้งชนบทและเมือง ผลการแลกเปลี่ยนนำไปสู่การระดมข้อเสนอแนวทางการจัดการความรู้ “บ้านมั่นคงชนบท” จำนวน 7 ประเด็นหลัก ครอบคลุมการจัดการทรัพยากร การรับมือภัยพิบัติ ระบบการเงินชุมชน การออกแบบชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น การสร้างเครือข่าย การปรับตัวของชุมชน และหลักคิดการพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์กลางควบคู่การสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน พอช. เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคีพัฒนา เพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม โดยจะมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อออกแบบเนื้อหาเชิงลึกและกำหนดแนวทางดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

3. การส่งผลงานบ้านมั่นคงประกวดรางวัลเลิศรัฐ

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท มีการสมัครส่งผลงานร่วมประกวดรางวัลเลิศรัฐ ปี 2568 - 2569 จำนวน 5 พื้นที่ เป็นผลงานโครงการบ้านมั่นคงเมือง 2 พื้นที่ บ้านมั่นคงชนบท 2 พื้นที่ และศูนย์พักคนไร้บ้าน 1 พื้นที่ ดังนี้ 1) โครงการบ้านมั่นคงชุมชนโรงเคือบมีทรัพย์มีสุข กรุงเทพมหานคร 2) โครงการบ้านมั่นคงเขาน้อยพัฒนาเมืองพญา จังหวัดชลบุรี 3) โครงการบ้านมั่นคงชนบทสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จำกัด จังหวัดนครราชสีมา 4) โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลน้ำไผ่ จังหวัดอุดรธานี 5) ศูนย์พักคนไร้บ้าน บ้านพูนสุข จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณารางวัลของผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปี 2569 ทั้งนี้ ในปี 2569 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีการสมัครส่งผลงานร่วมประกวดรางวัลเลิศรัฐ ปี 2569 จำนวนทั้งสิ้น 20 พื้นที่ 3 ประเภทรางวัล จาก 8 ส่วนงาน ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีประเด็นหรือพื้นที่ขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งสิ้น 16 พื้นที่ (สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท 5 พื้นที่) และส่งประกวดโดยส่วนหน่วยอื่นในพื้นที่/ประเด็นขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท จำนวน 7 ส่วนงาน 11 พื้นที่ จากจำนวนดังกล่าวพบว่ามีสัดส่วนประเด็น/พื้นที่ขับเคลื่อนงานที่ดินที่อยู่อาศัยสูงถึงร้อยละ 80 สะท้อนว่า บ้านมั่นคงไม่ได้เป็นเพียงโครงการหนึ่งของสถาบัน แต่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างแรกกระเพื่อมทางสังคม แสดงให้เห็นว่าคนทำงานจากหลายส่วนงานยอมรับตรงกันว่า งานที่อยู่อาศัยคือผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้ และเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพขององค์กรต่อสาธารณะและรัฐบาลได้อย่างชัดเจน

ส่วนที่ 7 ภาคผนวก

1. ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องที่ได้รับจากการบริหารโครงการ

1. ด้านการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวก

ปัญหา / อุปสรรค

- 1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ ในระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับตำบล และส่วนกลางที่มีคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ ประชุมทุกเดือนและมีจำนวนครั้งที่ประชุมเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานใช้เวลากับการจัดประชุม/ทำวาระ สรุปประชุม ทุกสัปดาห์ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนการทำงานด้านอื่นๆ ได้เท่าที่ควร
- 1.2 การเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการ มีระยะเวลาการปรับแก้ไขตามความเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการน้อย เนื่องจากมีการประชุมที่ต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถเตรียมข้อมูลเสนอโครงการให้ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไขปัญหา

- พิจารณาการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ ให้เกิดความสมดุลและเหมาะสม
 - มีระยะเวลาในการเตรียมข้อมูลเสนอโครงการ และเว้นวรรคการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่อย่างน้อย 3 วัน
- 1.3 สถานการณ์โรคระบาด ภัยพิบัติน้ำท่วม สงครามชายแดน และการสู้รบพื้นที่ตะวันออกกลาง ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงาน และภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า ไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
- ข้อเสนอแนะ** ปรับการทำงานให้มีความยืดหยุ่น มีการประชุม Online ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น สนับสนุนค่าใช้จ่ายและวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ เพื่อลดการเดินทาง ลดต้นทุน และเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น

2 ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา / อุปสรรค

- 2.1 ผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่อย่างจำกัด จำนวนโครงการที่มีการอนุมัติค่อนข้างมาก รวมถึงจะต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายตามการใช้เงิน มีข้อกำหนดให้มีการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 6 เดือน
- 2.2 ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถพัฒนาตนเองในด้านอื่น ๆ รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน

ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไขปัญหา

- สนับสนุนให้การจัดจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน และจัดลำดับความสำคัญของโครงการและงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาทักษะและความรู้ในการจัดการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เครือข่าย เพื่อสนับสนุนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3 ด้านการสนับสนุนการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง

ปัญหา / อุปสรรค

- 3.1 การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในแนวทางการบริหารจัดการโครงการบ้านมั่นคง ไม่สามารถดำเนินการได้ในทุกพื้นที่/ภาค
- 3.2 การสนับสนุนและติดตามสถานะการดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงานภาค ในเรื่องของการสอบทานโครงการ การพัฒนาองค์ความรู้ ให้คำแนะนำการปิดบัญชี เพื่อให้องค์กรชุมชนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยังดำเนินการได้น้อย


ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไขปัญหา

- จัดทำแผนงานและประสานงานการทำงานร่วมกัน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการทำงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรชุมชนและหน่วยงาน สนับสนุนการพัฒนาโครงการและพัฒนาศักยภาพขบวนองค์กรชุมชนและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละภาค ให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้
- 3.3 การขอใช้ที่ดิน การเจรจาขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์หรือที่ดินรัฐ ใช้ระยะเวลาอันนานและมีระเบียบที่ซับซ้อน ทำให้แผนการก่อสร้างล่าช้า

ข้อเสนอแนะ ผลักดันให้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระดับนโยบายระดับหน่วยงานเจ้าของที่ดินกับ พอช. เพื่อลดขั้นตอนการขอใช้ที่ดิน

2. กิจกรรมสำคัญในปี 2569
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

*เดือนตุลาคม 2568



วันที่อยู่อาศัยโลก

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม ปี 2568

World Habitat Day

กว่า 5,000 คน เดินหน้านโยบาย โฉนดชุมชน
เดินหน้า นโยบายประชาชน
รวมพลังแก้ปัญหา

นายชัยชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รับข้อเสนอ เรื่องการติดตามกรณีการ
อนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์
ชุมชนบังลำไผ่ และการแก้ไขปัญหาชุมชนใน
พื้นที่เขตบางพลัดขังถูก กทม.ไล่รื้อ

ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
วันที่อยู่อาศัยโลก 2568

ยูนิแอม UN-Habitat
ตอบข้อเรียกร้องของขบวนการ
เพื่อสิทธิที่ดินและที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน
World Habitat Day 2025
ฉบับภาษาอังกฤษจะมีการแปลเป็นภาษาไทย

สำนักงาน World Habitat Day 2025

เจ้าหน้าที่เขียงรัฐบาล และสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยื่นหนังสือขอเรียกร้องการแก้ไขปัญหา
เพื่ออ่านแถลงการณ์และข้อเสนอในการแก้ไข ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยของคนทั่วประเทศ
เสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ใน 7 ประเด็น

รับข้อเสนอของขบวนการ เรื่องบรรจุเนื้อหา "ที่อยู่อาศัย คือสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน" ไว้ในรัฐธรรมนูญที่กำลังจะเกิดขึ้น

นายโสภณ ชาร์มย์ รองนายกรัฐมนตรี

ห้องย่อยประชุมหารือ ข้อเสนอภาคประชาชน ในประเด็นงานของแต่ละกระทรวง

วันที่อยู่อาศัยโลก

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม ปี 2568

World Habitat Day

เสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ใน 7 ประเด็น

"ที่อยู่อาศัย คือ สิทธิขั้นพื้นฐาน ต้องบรรจุในรัฐธรรมนูญ"

กระทรวงมหาดไทย

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เข้ารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหา

1 การแก้ปัญหาการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา ที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน ในรูปแบบสหกรณ์

2 การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย และที่ทำกินของประชาชนใน ที่ดินสาธารณะประโยชน์

3 การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนใน ที่ดินของารรถไฟแห่งประเทศไทย

4 การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ของชุมชนในย่านคลองเตย

5 การแก้ไขปัญหาดนริ้บ้าน และผู้เช่าห้องราคาถูก

6 การขับเคลื่อนนโยบายโฉนดชุมชน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายธีรภัทร พูลิตา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เข้ารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายณัฏฐ์ ชิววี่ หัวหน้าศูนย์การช่วยเหลือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เข้ารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยน แนวทางแก้ปัญหา

ห้องสำนักนายกรัฐมนตรี
เข้ารับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหา

นางสาวกรรณิศา เก่งถนุกูญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการจัดการ ผู้ใจดีในชุมชนผู้มีรายได้น้อย และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ดินและทรัพยากรดิน



พื้นที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย

ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้กับผู้เดือดร้อน 36 ห้อง ทำเป็นอาคารห้องแถวจำนวน 5 ชุด พร้อมด้วย ห้องน้ำ 8 ห้อง ห้องอาบน้ำ 8 ห้อง และห้องน่านพิการ 1 ห้อง

แผนในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

1. การจัดทำถังชุมชนและแบ่งแปลงที่ดินจำนวน 88 แปลง
2. การออกแบบรูปแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
3. การออกแบบระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
4. การจัดทำทางและระบบกวดไซโคลนในพื้นที่
5. การจัดทำงบประมาณเสนอขอรับการสนับสนุน
6. จัดทำเกณฑ์และหลักการอยู่ร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในระยะยาว

สถานการณ์พื้นที่ประสบภัยพิบัติ

ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่ใจ จังหวัดเชียงใหม่

1 ตำบล, 3 หมู่บ้าน, 74 ครัวเรือน

หมู่ 1 บ้านสูง 61 ครัวเรือน, หมู่ 8 บ้านลุ่ม 5 ครัวเรือน, หมู่ 18 บ้านสูงใหม่ 8 ครัวเรือน

แนวทางการจัดการ

1. ประเมินผลกระทบกับน้ำท่วม
2. พื้นที่ที่ตกค้าง
3. พื้นที่อยู่อาศัยคุณภาพชีวิต
4. การป้องกันภัยพิบัติ/การเชื่อมแผนการอพยพ

แผนการดำเนินงาน

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงชุมชน(ภัยพิบัติ)
2. การจัดหาพื้นที่รองรับภัยพิบัติใหม่ ที่ดินที่บ้านเลขที่ 345 จำนวน 15 ไร่ ห่างจากบ้านปางสูง ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งกรมป่าไม้สามารถอนุญาตให้ดำเนินการตามระเบียบ คผ. ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี
3. การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและรูปแบบบ้านที่อยู่อาศัย ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต บริบทชาติพันธุ์
4. การบูรณาการความร่วมมือ ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน แผนยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชุมชนในมิติการพัฒนาเชิงพื้นที่(มีการจัดการที่ดิน ที่อยู่อาศัย, มิติสังคม สุขภาพ, มิติสิ่งแวดล้อม, มิติด้านคุณ กาน้ำดื่มและเศรษฐกิจชุมชน ฯลฯ)

งบบ้านมั่นคงชุมชน(ภัยพิบัติ)ชุมชนปางสูง 74 ครัวเรือน 3,650,915 บาท (อยู่ระหว่างการเสนอโครงการ)

*เดือนมกราคม 2569

28 มกราคม 2569
ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ภารกิจของ พอช. คือการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนองค์กรชุมชน ซึ่ง “บ้าน” ที่มั่นคงต้องมาพร้อมกับ “ห้องน้ำ” ที่ถูกสุขลักษณะ



ลิกซิล (LIXIL) มอบสุขภัณฑ์อเมริกัน สแตนดาร์ด หนุนบ้านมั่นคงทั่วไทย

ภายใต้โครงการ “มอบสุขภัณฑ์เพื่อบ้านมั่นคง”



“เราไม่ได้มองแค่การซ่อมบ้าน แต่เราต้องสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และสร้างระบบชุมชนที่เข้มแข็งพอจะรองรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด รวมถึงผลกระทบจากสงคราม เพื่อให้ประชาชนอยู่รอดได้ในทุกวิกฤต”

นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการ พอช.



“ในนามของลิกซิล เราได้ความยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟู และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และพร้อมจะร่วมมือกันต่อไป เพื่อส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในขณะนี้”



นายทงกู๋ สตีเฟ่นลี้ง Leader, Thailand 197 year



มอบสุขภัณฑ์เพื่อบ้านมั่นคง นำร่องกลุ่มเปราะบาง 100ครัวเรือนแรก พร้อมช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และผู้ประสบภัยสงครามชายแดน มุ่งสร้างมาตรฐานสุขอนามัยที่ดีเพื่อคนจนเมืองและชนบท



แผนระยะต่อไป



- 26 ก.พ. 2569 ส่งมอบสุขภัณฑ์ ให้กับชุมชนริมรางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 84 ชุด
- 9 มี.ค. 2569 ส่งมอบสุขภัณฑ์ ให้กับชุมชนในโครงการบ้านมั่นคง จ.สระแก้ว จำนวน 16 ชุด



*เดือนกุมภาพันธ์ 2569



การประชุมหารือแนวทางการจัดการพลังงาน สำหรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย

พอช. / คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) / สสส. วันที่ 02 ก.พ. 69



“เป้าหมายสำคัญ ของการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคง มากกว่าการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย คือมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ มีอาชีพ มีรายได้”

ปัญหา

- ชุมชนผู้มีรายได้น้อยมีการชำระค่าพลังงานในราคาที่สูงกว่าความสามารถในการจ่าย
- การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า กระแสหลักของชุมชน
- การดำเนินงานให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุม กว้างขวาง เป็นไป ด้วยความสำคัญ ใช้การสร้างกองทุนระดับตำบลขยายผล

แนวทางเดิมที่พอช. เคยร่วมมือกับหน่วยงาน

- แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายคนละครั้ง ชุมชนออกครั้งหนึ่ง หน่วยงานด้านพลังงานออกครั้งหนึ่ง
- ความร่วมมือกับ ส.ป.ก. แบ่งบทบาทหน่วยงานโดยการจัดตั้ง กลไกการทำงานร่วมกัน โดย ส.ป.ก. จัดสรรที่ดิน และพอช. มีหน้าที่หนุนเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต

“นำร่องพื้นที่เป้าหมาย”

- พื้นที่บ้านมั่นคงห่างไกล กุรงกัณธาร

แนวทางใหม่ในการส่งเสริมด้านพลังงาน

- ใช้แนวทางตามข้อระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (1) ผสานความร่วมมือในพื้นที่โครงการ บ้านมั่นคงชนบท
- ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ชุมชนผู้มีรายได้น้อย ด้วยการใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาด (โซลาร์เซลล์)
- ผลักดันวาระเข้าสู่สวช. ครม.
- หลักการสำคัญ คือ การสร้างอาชีพ รายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย ผ่านการส่งเสริมการขายพลังงานทางเลือกต่างๆ เพื่อบางเลือกในการสร้างอาชีพ
- สร้างการยอมรับระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะในชุมชนชนบทที่อยู่อาศัยในที่ดินป่า ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้

แผนระยะต่อไป

- นำร่องดำเนินการพื้นที่ชนบทห่างไกล มีความต้องการพัฒนาไปพร้อมกับการส่งเสริม ด้านอาชีพอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
- หารือร่วมกับเครือข่ายขององค์กรชุมชนบ้านมั่นคง เพื่อออกแบบแนวทางพัฒนา
- จัดทำข้อมูลนำเสนอพื้นที่บูรณาการ สร้างโมเดลการพัฒนา นำเสนอให้เห็นถึงภาพรวม และการเปลี่ยนแปลง พื้นที่พร้อมพัฒนาโครงการ (พื้นที่ป่า ชายฝั่ง)
- พอช.นำเสนอเจ้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงฯ และคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นต่อไป
- จัดประชุม วันที่ 10 มี.ค. 69 เวลา 13.30 น. นำเสนอข้อมูลถึง 2 หน่วยงาน เพื่อหารือวางแผนแนวทางร่วมกัน

“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า”



ลงพื้นที่ประสภกัยสงครามชายแดนไทย-กัมพูชา

หนุนเสริมคุณภาพชีวิต พื้นที่ประสภกัยสงครามชายแดนไทย-กัมพูชา



โรงเรียนไทยสันติสุข ต.บักโต อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

- แลกเปลี่ยนสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ผลกระทบ ความต้องการ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา
- การมอบขบวน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาแก่สถานศึกษา



*เดือนมีนาคม 2569

วันที่ 6 มี.ค. 69 ณ ห้องประชุม อบต.สองคลอง จ.ฉะเชิงเทรา

ประชุมหารือแนวทางการขอใช้ที่ดินราชพัสดุ พื้นที่ตำบลสองคลอง โดยมี กรมชลประทาน / อนุรักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา / พทช./ธนาภิรักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา / แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา / พมจ.ฉะเชิงเทรา / กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายที่อยู่อาศัยฉะเชิงเทรา

ได้ร่วมประชุมหารือแนวทาง การขอใช้ที่ดินราชพัสดุใน ต.สองคลอง เพื่อรองรับผู้เดือดร้อนประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณคลองชายทะเลฝั่งน้ำจืด เพื่อดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเฟสใหม่



วันที่ 17 และ 19 มี.ค. 69 อบรมโดย ADB

อบรม ESF เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สำหรับโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก ADB ได้เชิญ พทช.เพื่อรับฟังแนวทางการประยุกต์ใช้กรอบ ESF นโยบายสิ่งแวดล้อมและสังคม ESP และมาตรฐาน ESS ทั้ง 10 ประการ ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยง แรงงานและสภาพการทำงาน การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน การโยกย้ายถิ่นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน



การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่งานกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตะวันออก

วันที่ 7 มี.ค. 69 เทศบาลตำบลดำเนินสร้างจ.สมุทรปราการ

เวทีแลกเปลี่ยนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสู่การสร้างพื้นที่รูปธรรมในการฟื้นฟูคลอง กับหน่วยงานในจ.สมุทรปราการ พร้อมแผนการทำงานในพื้นที่ริมคลอง



วันที่ 25 มี.ค. 69 ชัยนาท อยุรยา ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยา (โครงการคลองระบายน้ำหลาก ชัยนาท-ป่าสัก-อ่าวไทย) บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานในประเทศและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโครงการให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2570 เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากหน้าเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้ เพื่อให้โครงการสามารถเริ่มก่อสร้างได้ตามแผน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในกลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้อย่างยั่งยืนต่อไป



วันที่ 16 มี.ค. 69 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จ.นนทบุรี

ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง และโครงการคลองระบายน้ำหลาก ชัยนาท-ป่าสัก-อ่าวไทย ได้มีการหารือร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินงาน โดยกรมชลประทาน (ชป.) และ พทช. ได้ร่วมกันเร่งจัดทำแผนการจัดการสิ่งรุกล้ำภายในเขตคลอง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างของโครงการ



12 มี.ค. 69 ต.คลองหลวงแห่งใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 12 จำนวน 40ครัวเรือน อำนวยกรรมการออมทรัพย์ครั้งที่ 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยริมคลองเจ้า สมคร สมาชิกทั้งสิ้น 40 คน และทดลองออมตามศักยภาพของสมาชิก