สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ : 20/2/2563

ฝ่ายประมาณราคา : งานสนับสนุนการออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานฐานรากและเสาตอม่อ	93,054.00	78,930.00	**171,984.00**	
2	งานโครงสร้าง คาน ทับหลัง	111,118.00	42,380.00	**153,498.00**	
3	งานโครงสร้าง เสา ผนังกันดิน	70,570.00	25,250.00	**95,820.00**	
4	งานตกแต่งผิวผนัง	31,500.00	32,290.00	**63,790.00**	
5	งานรั้วเหล็กรูปพรรณ	171,100.00	87,500.00	**258,600.00**	
6	งานทาสีรั้วเดิม	6,500.00	14,300.00	**20,800.00**	
	รวมงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร	**483,842.00**	**280,650.00**	**764,492.00**	
	รวมงบประมาณค่าก่อสร้าง รวมค่า Factor F 1.2690			**970,140.35**	
สรุป	**งบประมาณค่าก่อสร้างสุทธิ**	**(เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบบ้าทถ้วน)**		**970,140.00**	