สรุปผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
เดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563
		การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2562 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ และงบพัฒนากระบวนเมือง โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 5,644 ครัวเรือน 266,562,971 บาท 

[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk20823850]		การดำเนินงานปี 2563 มีการปรับพื้นที่ดำเนินงานทั้งในคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ คือ เขตสายไหมและดอนเมือง เขตหลักสี่และบางเขน เขตจตุจักร เขตห้วยขวางและวังทองหลาง พื้นที่จังหวัดปทุมธานี และสนับสนุนงบพัฒนากระบวนเมือง โดยมีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 2,317 ครัวเรือน 371,239,510 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 2 ครัวเรือน 8,861,131 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 16,000,500 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 193,442,643 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.99 ส่งผลให้ ณ 30 กันยายน 2563 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 7,959 ครัวเรือน 451,499,207 บาท รายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ  มติคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ครั้งที่ 5/63 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พบว่าสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำกัด ได้นำงบบริหารจัดการชุมชน จำนวน 93,750 บาท ไปใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินงานโครงการ จึงไม่สามารถคืนงบประมาณจำนวนดังกล่าวได้

			การดำเนินงานของ ศปก.ทชค. แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
			 โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง ปี 2557-2559
		1.1 การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2559 
มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 4 พื้นที่ โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 816 ครัวเรือน -17,143,250 บาท 
		การดำเนินงานปี 2563 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน   -   ครัวเรือน จำนวนเงิน   -   บาท 
มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน   -   ครัวเรือน จำนวนเงิน    -   บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน   -   บาท ส่งผลให้ ณ 30 กันยายน 2563 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 816 ครัวเรือน -93,750 บาท (ซึ่งเป็นงบประมาณที่ชุมชนเบิกเกินกรอบหลังจากหักคืนครัวเรือนและงบประมาณบางส่วนแล้ว) รายละเอียดดังนี้
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หมายเหตุ มติคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ครั้งที่ 5/63 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พบว่าสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำกัด ได้นำงบบริหารจัดการชุมชน จำนวน 93,750 บาท ไปใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินงานโครงการ จึงไม่สามารถคืนงบประมาณจำนวนดังกล่าวได้
	1.1.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ 771 ครัวเรือน จำนวนเงิน 139,496,208 บาท
	1.1.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 1 โครงการ 45 ครัวเรือน เบิกจ่ายแล้ว 8,165,250 บาท คงเหลือที่ชุมชนต้องโอนเงินคืน จำนวนเงิน 93,750 บาท (ซึ่งเป็นงบประมาณที่ชุมชนเบิกเกินกรอบหลังจากหักคืนครัวเรือนและงบประมาณบางส่วนแล้ว)

1.2 การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2559-2561 
งบประมาณช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว 
พ.ศ.2560 โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 7,857,131 บาท 

การดำเนินงานปี 2563 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวนเงิน   -   บาท มีการคืนงบประมาณ จำนวน 8,082,131 บาท และรับโอนเงินคืนจากชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา จำนวน 225,000 บาท ส่งผลให้ 
ณ 30 กันยายน 2563 ไม่มีงบประมาณรอเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้

1.2.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ จำนวน 
6 โครงการ จำนวนเงิน 16,749,729.96 บาท

		 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2560-2563
		2.1 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2562 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 3,901 ครัวเรือน 130,564,730 บาท 
		การดำเนินงานปี 2563 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 20 ครัวเรือน จำนวนเงิน 8,707,640 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 2 ครัวเรือน 779,000 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 45,000 บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 28,243,878 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.61 ส่งผลให้ ณ 30 กันยายน 2563 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 110,294,492 บาท รายละเอียดดังนี้


	2.1.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว 
	   - จำนวน 25 โครงการ 1,631 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 216,658,949 บาท
	2.1.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน 
 	   - จำนวน 25 โครงการ 2,288 ครัวเรือน เบิกจ่าย 247,555,160 บาท คงเหลือ 110,294,492 บาท 
	
2.2 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2562 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 927 ครัวเรือน 145,284,360 บาท 

การดำเนินงานปี 2563 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน   -   ครัวเรือน จำนวนเงิน   -   บาท 
มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน  -  ครัวเรือน จำนวนเงิน   -   บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน   -   บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 102,808,050 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.52 ส่งผลให้ ณ 30 กันยายน 2563 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 42,476,310 บาท รายละเอียดดังนี้

2.2.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว 
	   - จำนวน 1 โครงการ 197 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 30,913,000 บาท
2.2.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน 
 	   - จำนวน 3 โครงการ 730 ครัวเรือน เบิกจ่าย 71,895,050 บาท คงเหลือ 42,476,310 บาท 


2.3 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2563 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 

การดำเนินงานปี 2563 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 2,297 ครัวเรือน จำนวนเงิน 361,187,870 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน   -   ครัวเรือน   -   บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน 
จำนวน    -   บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 62,365,715 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.27 ส่งผลให้ 
ณ 30 กันยายน 2563 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 298,822,155 รายละเอียดดังนี้

2.3.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน 
 	   - จำนวน 4 โครงการ 591 ครัวเรือน เบิกจ่าย 62,365,715 บาท คงเหลือ 32,812,835 บาท 
2.3.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย
	   - จำนวน 14 โครงการ 1,706 ครัวเรือน คงเหลือ 266,009,320 บาท
 ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการเบิกจ่ายแล้ว และยังมีแผนการเบิกจ่าย
		โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไปได้ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน ซึ่งเกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง เช่น จากสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้ไม่สามารถก่อสร้างบ้านตามแผน หรือเนื่องจากบริเวณริมคลองมีพื้นที่ทางเข้าออกชุมชนที่จำกัด ส่งผลให้การขนย้ายเศษซากสิ่งปลูกสร้างหรือการขนส่งวัสดุงานก่อสร้างเป็นไปได้ยาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังติดปัญหากลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการที่ไม่ยอมรื้อย้ายบ้านเดิมออกจากพื้นที่ ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างบ้านใหม่ได้ตามแผนงาน 
		
 ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย
		1. มีการอนุมัติงบประมาณค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม สำหรับโครงการที่ไม่สามารถสร้างบ้านได้ตามแผนงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก ซึ่งโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามแผนงาน โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องในปี 2563
		2. ปัจจุบันยังมีกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการหรือกลุ่มผู้ไม่เข้าใจในแนวนโยบายการจัดก่อสร้างเขื่อน ที่ไม่ยินยอมรื้อบ้านกระจายตัวอยู่ในชุมชน งานก่อสร้างจึงจะต้องดำเนินการเป็นเฟส ๆ หรือตามพื้นที่ที่สามารถรื้อย้ายได้จริง ไม่สามารถก่อสร้างได้พร้อมกันทั้งชุมชน ส่งผลให้โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว
ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน
		3. การดำเนินตามกฎหมายกับผู้ไม่ยอมรื้อบ้านใช้ระยะเวลานาน ทั้งกรณีที่มีการดำเนินคดีทางอาญาโดยกรมธนารักษ์ และการใช้คำสั่งทางปกครอง (ปว.44 และพรบ.ควบคุมอาคาร) ทำให้โครงการในชุมชนไม่สามารถสร้างได้ตามแผนและผัง รวมถึงไม่สามารถนำไปใช้เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ
ผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการได้ทันเวลา 
4. การก่อสร้างเขื่อนซึ่งหยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ทำให้ชุมชนที่พร้อมจะดำเนินก่อสร้างบ้านไม่สามารถรื้อบ้านเพื่อก่อสร้างใหม่ได้ เพราะเกิดความไม่มั่นใจในความชัดเจนของแผนการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าวของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 
5. กลไกร่วมในการกำกับติดตามการก่อสร้างเขื่อนและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เคยเป็นกลไกกำกับติดตามต่าง ๆ ยุติลงหลังจากเริ่มรัฐบาลชุดใหม่ ทำให้ไม่มีกลไกกำกับติดตามที่จะช่วยเร่งรัดการดำเนินการ หรือคลี่คลายปัญหาข้อติดขัด 

แนวทางการสนับสนุนการทำงาน
		จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ มีแนวทางการดำเนินการแก้ไข ดังนี้
		1. ให้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ภาคี และชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับแผนการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงเป็นการรายงานปัญหาข้อติดขัดและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยอาจจะให้มีการประชุมระดับพื้นที่เป็นประจำ 
		2. ควรมีมาตรการดำเนินการกับการต่อต้านและให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีแนวร่วมผู้คัดค้านโครงการนำโดยนักกฎหมาย ให้ข้อมูลที่บิดเบือนกับชุมชน ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงชุมชน/พื้นที่ เพื่อไปสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้
		3. สร้างความชัดเจนเรื่องขอบเขตที่ดิน เพื่อใช้สำหรับการออกแบบวางผังบ้านใหม่ร่วมกับชุมชม เนื่องจากยังมีหลายชุมชนที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องแนวเขตและความเป็นเจ้าของที่ดิน ทำให้กระบวนการพัฒนาโครงการมีความล่าช้าไปกว่าแผนที่วางไว้ รวมถึงขนาดพื้นที่ดินและขอบเขตจริงของชุมชนไม่ตรงกับขอบเขต
ที่กำหนดในแผนแม่บทฯ
		4. สำหรับพื้นที่ และสถานที่บางรายการที่มีอยู่จริงไม่ปรากฎในแผนแม่บทฯ อาทิ สะพาน ซึ่งมีผลต่อการวางผังบ้านเนื่องจากจะต้องเว้นระยะห่างตามกฎหมาย ทำให้ได้จำนวนบ้านและพื้นที่วางผังในแผนแม่บทฯ น้อยลง ส่งผลต่อจำนวนบ้านที่จะก่อสร้างจริง ควรมีการแก้ไขแผนแม่บทฯให้ตรงกับขนาดพื้นที่ดินและขอบเขตจริง ปรับสถานที่ บางรายการที่มีอยู่จริง รวมถึงจะปรับเวลาในการดำเนินการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยให้ตรงกับความเป็นจริงที่จะดำเนินการได้ เพื่อใช้อ้างอิงให้ถูกต้อง
		5. ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการกับผู้ไม่เข้าร่วมและไม่ยินยอมรื้อบ้านบริเวณริมคลอง โดยกรมธนารักษ์ (เจ้าของพื้นที่) หรือ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร (ผู้ปกครองพื้นที่) โดยใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร และในส่วนของผู้ไม่เข้าร่วมที่รุกล้ำลำน้ำ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร (ผู้ปกครองพื้นที่) จะใช้ ปว.44 ในการรื้อถอน
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 งบประมาณ

คงเหลือ

 ครัวเรือน

 คร.อนุมัติ

เพิ่ม

 คร.คืน/

ยกเลิก/

 คร.สุทธิ

 อนุมัติงบ

ระหว่างปี

 คืนงบระหว่างปี  รับโอนเงินคืน

 เบิกจ่าย  ร้อยละ

เขตสายไหมและดอนเมือง -17,168,250 446        -       -       446       1,344,000     -                  15,730,500     -              -            -93,750

เขตหลักสี่และบางเขน -                 186        -       -       186       -              -                  -                -              -            -             

เขตจตุจักร -                 30         -       -       30        -              -                  -                -              -            -             

เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 25,000             154        -       -       154       -              -                  -                25,000         -            -             

รวม -17,143,250 816        -       -       816       1,344,000     -                  15,730,500     25,000         (36.36)        -93,750

พื้นที่ปฏิบัติการ

ณ 30 ก.ย. 62

 คงเหลือ

ดำเนินการปีงบประมาณ 2563


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Sheet1

		พื้นที่ปฏิบัติการ		ณ 30 ก.ย. 62				ดำเนินการปีงบประมาณ 2563																คงเหลือ

				งบประมาณคงเหลือ 		ครัวเรือน		คร.อนุมัติเพิ่ม		คร.คืน/ยกเลิก/		คร.สุทธิ		อนุมัติงบระหว่างปี		คืนงบระหว่างปี		รับโอนเงินคืน		เบิกจ่าย		ร้อยละ

		เขตสายไหมและดอนเมือง		-17,168,250		446		- 0		- 0		446		1,344,000		- 0		15,730,500		- 0		- 0		-93,750

		เขตหลักสี่และบางเขน		- 0		186		- 0		- 0		186		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		เขตจตุจักร		- 0		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		เขตห้วยขวางและวังทองหลาง		25,000		154		- 0		- 0		154		- 0		- 0		- 0		25,000		- 0		- 0

		รวม		-17,143,250		816		- 0		- 0		816		1,344,000		- 0		15,730,500		25,000		(36.36)		-93,750
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อนุมัติ เบิกจ่าย

 อนุมัติเพิ่ม  คืนงบประมาณ

 งบประมาณ

คงเหลือ

 คืนงบระหว่างปี  รับโอนเงินคืน

1 ชุมชนสะพานไม้ 1 7,915,586.96        7,915,586.96        -            -              -               -                -            -             

2 ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา 2,082,660.00        1,857,660.00        -            450,000        (225,000)        -                225,000      -             

3 ชุมชนร้อยกรอง 840,533.00          840,533.00          -            -              -               -                -            -             

4 ชุมชนก้าวหน้า 6,135,950.00        6,135,950.00        -            -              -               -                -            -             

5 ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ 2,658,137.00        -                     473,994     -              3,132,131      3,132,131       -            -             

6 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา 4,950,000.00        -                     -            -              4,950,000      4,950,000       -            -             

24,582,866.96   16,749,729.96   473,994   450,000      7,857,131    8,082,131     225,000   -            

รวม

โครงการ

 คงเหลือ

ดำเนินการ ปี 2563

ลำดับ

ผลการดำเนินงานระหว่างปี 2559-2561


Microsoft_Excel_Worksheet2.xlsx
Sheet1

		ลำดับ		โครงการ		ผลการดำเนินงานระหว่างปี 2559-2561												ดำเนินการ ปี 2563								คงเหลือ

						อนุมัติ		เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ 		อนุมัติเพิ่ม		คืนงบประมาณ		งบประมาณคงเหลือ 		อนุมัติงบระหว่างปี		คืนงบระหว่างปี		รับโอนเงินคืน		เบิกจ่าย

		1		ชุมชนสะพานไม้ 1		7,915,586.96		7,915,586.96		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		2		ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา		2,082,660.00		1,857,660.00		225,000		- 0		450,000		(225,000)		- 0		- 0		225,000		- 0		- 0

		3		ชุมชนร้อยกรอง		840,533.00		840,533.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		4		ชุมชนก้าวหน้า		6,135,950.00		6,135,950.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		5		ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้		2,658,137.00		- 0		2,658,137		473,994		- 0		3,132,131		- 0		3,132,131		- 0		- 0		- 0

		6		ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา		4,950,000.00		- 0		4,950,000		- 0		- 0		4,950,000		- 0		4,950,000		- 0		- 0		- 0

		รวม				24,582,866.96		16,749,729.96		7,833,137		473,994		450,000		7,857,131		- 0		8,082,131		225,000		- 0		- 0
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 งบประมาณ

คงเหลือ

 ครัวเรือน

 คร.

อนุมัติเพิ่ม

 คร.คืน/

ยกเลิก

 คร.สุทธิ

 อนุมัติงบระหว่างปี  เงินคืน/ยก

 รับโอน

เงินคืน

 เบิกจ่าย  ร้อยละ

เขตสายไหมและดอนเมือง 9,128,700         943       19       -       962       4,451,140          -                -         11,362,140        -            2,217,700      

เขตหลักสี่และบางเขน 35,077,955       1,102    -      -       1,102    1,445,500          -                -         8,628,599         -            27,894,856     

เขตจตุจักร 22,517,444       736       -      -       736       2,484,000          480,000          -         5,215,500         -            19,305,944     

เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 63,529,731       1,120    1         2          1,119    327,000            299,000          45,000     3,037,639         -            60,565,092     

งบพัฒนากระบวนเมือง 310,900           -       -      -       -       -                  -                -         -                  -            310,900         

รวม 130,564,730      3,901    20       2          3,919    8,707,640          779,000          45,000     28,243,878        20.61         110,294,492   

พื้นที่ปฏิบัติการ

ณ 30 ก.ย. 62

 คงเหลือ

ดำเนินการปีงบประมาณ 2563


Microsoft_Excel_Worksheet3.xlsx
Sheet1

		พื้นที่ปฏิบัติการ		ณ 30 ก.ย. 62				ดำเนินการปีงบประมาณ 2563																คงเหลือ

				งบประมาณคงเหลือ 		ครัวเรือน		คร.อนุมัติเพิ่ม		คร.คืน/ยกเลิก		คร.สุทธิ		อนุมัติงบระหว่างปี		เงินคืน/ยก		รับโอนเงินคืน		เบิกจ่าย		ร้อยละ

		เขตสายไหมและดอนเมือง		9,128,700		943		19		- 0		962		4,451,140		- 0		- 0		11,362,140		- 0		2,217,700

		เขตหลักสี่และบางเขน		35,077,955		1,102		- 0		- 0		1,102		1,445,500		- 0		- 0		8,628,599		- 0		27,894,856

		เขตจตุจักร		22,517,444		736		- 0		- 0		736		2,484,000		480,000		- 0		5,215,500		- 0		19,305,944

		เขตห้วยขวางและวังทองหลาง		63,529,731		1,120		1		2		1,119		327,000		299,000		45,000		3,037,639		- 0		60,565,092

		งบพัฒนากระบวนเมือง		310,900		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		310,900

		รวม		130,564,730		3,901		20		2		3,919		8,707,640		779,000		45,000		28,243,878		20.61		110,294,492
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 งบประมาณ

คงเหลือ

 ครัวเรือน

 คร.

อนุมัติเพิ่ม

 คร.คืน/

ยกเลิก

 คร.สุทธิ

 อนุมัติงบ

ระหว่างปี

 เงินคืน/ยก

 รับโอน

เงินคืน

 เบิกจ่าย  ร้อยละ

เขตจตุจักร 91,231,300       583       -      -       583       -            -          -         70,520,300        -            20,711,000     

จังหวัดปทุมธานี 54,053,060       344       -      -       344       -          -         32,287,750        -            21,765,310     

รวม 145,284,360      927       -      -       927       -            -          -         102,808,050      71.52         42,476,310     

พื้นที่ปฏิบัติการ

ณ 30 ก.ย. 62

 คงเหลือ

ดำเนินการปีงบประมาณ 2563


Microsoft_Excel_Worksheet4.xlsx
Sheet1

		พื้นที่ปฏิบัติการ		ณ 30 ก.ย. 62				ดำเนินการปีงบประมาณ 2563																คงเหลือ

				งบประมาณคงเหลือ 		ครัวเรือน		คร.อนุมัติเพิ่ม		คร.คืน/ยกเลิก		คร.สุทธิ		อนุมัติงบระหว่างปี		เงินคืน/ยก		รับโอนเงินคืน		เบิกจ่าย		ร้อยละ

		เขตจตุจักร		91,231,300		583		- 0		- 0		583		- 0		- 0		- 0		70,520,300		- 0		20,711,000

		จังหวัดปทุมธานี		54,053,060		344		- 0		- 0		344				- 0		- 0		32,287,750		- 0		21,765,310

		รวม		145,284,360		927		- 0		- 0		927		- 0		- 0		- 0		102,808,050		71.52		42,476,310
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 คร.อนุมัติเพิ่ม

 คร.คืน/

ยกเลิก

 คร.สุทธิ

 อนุมัติงบระหว่างปี  เงินคืน/ยก

 รับโอน

เงินคืน

 เบิกจ่าย  ร้อยละ

เขตดอนเมือง 914          -       914       144,978,850     -             -         15,196,650     -            129,782,200    

เขตหลักสี่ 1,037        -       1,037    159,395,870     -             -         17,494,500     -            141,901,370    

เขตจตุจักร 6             -       6          889,500           -             -         885,750         -            3,750             

จังหวัดปทุมธานี 340          -       340       55,923,650       -             -         28,788,815     -            27,134,835      

รวม 2,297        -       2,297    361,187,870     -             -         62,365,715     17.27         298,822,155    

พื้นที่ปฏิบัติการ

 คงเหลือ

ดำเนินการปีงบประมาณ 2563


Microsoft_Excel_Worksheet5.xlsx
Sheet1

		พื้นที่ปฏิบัติการ		ดำเนินการปีงบประมาณ 2563																คงเหลือ

				คร.อนุมัติเพิ่ม		คร.คืน/ยกเลิก		คร.สุทธิ		อนุมัติงบระหว่างปี		เงินคืน/ยก		รับโอนเงินคืน		เบิกจ่าย		ร้อยละ

		เขตดอนเมือง		914		- 0		914		144,978,850		- 0		- 0		15,196,650		- 0		129,782,200

		เขตหลักสี่		1,037		- 0		1,037		159,395,870		- 0		- 0		17,494,500		- 0		141,901,370

		เขตจตุจักร		6		- 0		6		889,500		- 0		- 0		885,750		- 0		3,750

		จังหวัดปทุมธานี		340		- 0		340		55,923,650		- 0		- 0		28,788,815		- 0		27,134,835

		รวม		2,297		- 0		2,297		361,187,870		- 0		- 0		62,365,715		17.27		298,822,155
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 งบประมาณ

คงเหลือ

 ครัวเรือน

 คร.

อนุมัติ

เพิ่ม

 คร.คืน/

ยกเลิก

 คร.สุทธิ

 อนุมัติงบ

ระหว่างปี

 คืน

งบประมาณ

 รับโอน

เงินคืน

 เบิกจ่าย  ร้อยละ

เขตสายไหมและดอนเมือง -8,039,550 1,389         933         -           2,322      150,773,990     -             15,730,500     26,558,790       -          131,906,150

เขตหลักสี่และบางเขน 37,985,086       1,288         1,037      -           2,325      160,841,370     3,132,131     225,000         26,123,099       -          169,796,226     

เขตจตุจักร 113,748,744      1,349         6            -           1,355      3,373,500        480,000       -               76,621,550       -          40,020,694      

เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 68,504,731       1,274         1            2              1,273      327,000           5,249,000     45,000          3,062,639         -          60,565,092      

จังหวัดปทุมธานี 54,053,060       344           340         -           684         55,923,650       -             -               61,076,565       -          48,900,145      

งบพัฒนากระบวนเมือง 310,900           -            -         -           -         -             -               -                 -          310,900          

รวม 266,562,971      5,644         2,317      2              7,959      371,239,510     8,861,131     16,000,500     193,442,643      29.99       451,499,207     
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				งบประมาณคงเหลือ 		ครัวเรือน		คร.อนุมัติเพิ่ม		คร.คืน/ยกเลิก		คร.สุทธิ		อนุมัติงบระหว่างปี		คืนงบประมาณ		รับโอน
เงินคืน		เบิกจ่าย		ร้อยละ

		เขตสายไหมและดอนเมือง		-8,039,550		1,389		933		- 0		2,322		150,773,990		- 0		15,730,500		26,558,790		- 0		131,906,150

		เขตหลักสี่และบางเขน		37,985,086		1,288		1,037		- 0		2,325		160,841,370		3,132,131		225,000		26,123,099		- 0		169,796,226

		เขตจตุจักร		113,748,744		1,349		6		- 0		1,355		3,373,500		480,000		- 0		76,621,550		- 0		40,020,694

		เขตห้วยขวางและวังทองหลาง		68,504,731		1,274		1		2		1,273		327,000		5,249,000		45,000		3,062,639		- 0		60,565,092

		จังหวัดปทุมธานี		54,053,060		344		340		- 0		684		55,923,650		- 0		- 0		61,076,565		- 0		48,900,145

		งบพัฒนากระบวนเมือง		310,900		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		310,900

		รวม		266,562,971		5,644		2,317		2		7,959		371,239,510		8,861,131		16,000,500		193,442,643		29.99		451,499,207










