สรุปผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
เดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562
		การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2562 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ และงบพัฒนากระบวนเมือง โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 5,644 ครัวเรือน 266,562,971 บาท 

[bookmark: _Hlk20823850]		การดำเนินงานปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีการปรับพื้นที่ดำเนินงานทั้งในคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ คือ เขตสายไหมและดอนเมือง เขตหลักสี่และบางเขน เขตจตุจักร เขตห้วยขวางและวังทองหลาง และจังหวัดปทุมธานี และสนับสนุนงบพัฒนากระบวนเมือง 
โดยมีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน - ครัวเรือน - บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน - ครัวเรือน - บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 225,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 27,647,349 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.36 ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 5,644 ครัวเรือน 239,140,622 บาท รายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ  ทั้งนี้ อยู่ระหว่างติดตามให้ชุมชนโอนเงินคืน คือ ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธาฯ จำนวน 17,168,250 บาท โดยเป็นงบโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง งบประมาณปี 2557-2559 (ซึ่งเมื่อได้รับโอนเงินคืนจากชุมชนแล้ว 
จะส่งผลให้คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 5,644 ครัวเรือน 256,308,872 บาท)

			การดำเนินงานของ ศปก.ทชค. แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
			 โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง ปี 2557-2559
		1.1 การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2559 
มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 4 พื้นที่ โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 816 ครัวเรือน -17,143,250 บาท 
		การดำเนินงานปี 2563 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน - ครัวเรือน จำนวนเงิน - บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน - ครัวเรือน - บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน - บาท ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 816 ครัวเรือน -17,143,250 บาท (ซึ่งเป็นงบประมาณที่ชุมชนเบิกเกินกรอบหลังจากหักคืนครัวเรือนและงบประมาณบางส่วนแล้ว) รายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ     อยู่ระหว่างติดตามให้ชุมชนโอนเงินคืน คือ ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธาฯ จำนวน 17,168,250 บาท			
	1.1.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ 749 ครัวเรือน จำนวนเงิน  122,057,500 บาท
	1.1.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน 
จำนวน 1 โครงการ 22 ครัวเรือน เบิกจ่าย 1,565,000 บาท คงเหลือ 25,000 บาท (ซึ่งเป็นงบบริหารปรับปรุงชุมชน สำหรับภาคี)
1.1.3 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 1 โครงการ 45 ครัวเรือน เบิกจ่ายแล้ว 23,895,750 บาท ติดตามให้ชุมชนโอนเงินคืน จำนวนเงิน 17,168,250 บาท (ซึ่งเป็นงบประมาณที่ชุมชนเบิกเกินกรอบหลังจากหักคืนครัวเรือนและงบประมาณบางส่วนแล้ว)

1.2 การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2559-2561 
งบประมาณช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว 
พ.ศ.2560 โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 7,857,131 บาท 
การดำเนินงานปี 2563 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวนเงิน - บาท มีการรับโอนเงินคืนจากชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา จำนวน 225,000 บาท ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 2 ชุมชน 8,082,131 บาท รายละเอียดดังนี้


1.2.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ จำนวน 
4 โครงการ จำนวนเงิน 16,749,729.96 บาท
1.2.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ 
จำนวนเงิน 8,082,131 บาท  


		 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2560-2562
		2.1 การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2562 
มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 3,901 ครัวเรือน 130,564,730 บาท 
		การดำเนินงานปี 2563 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน - ครัวเรือน จำนวนเงิน - บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน - ครัวเรือน - บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน - บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 5,348,849 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.15 ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 3,901 ครัวเรือน 125,215,881 บาท รายละเอียดดังนี้


	2.1.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว 
	   - จำนวน 24 โครงการ 1,441 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น  186,749,860 บาท
	2.1.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน 
 	   -  จำนวน 24 โครงการ 2,403 ครัวเรือน เบิกจ่าย 254,488,220 บาท คงเหลือ 116,087,181 บาท 
	2.1.3 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย
	   -  จำนวน 1 โครงการ 57 ครัวเรือน คงเหลือ 9,128,700 บาท 

[bookmark: _GoBack]2.2 การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2562
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 927 ครัวเรือน 145,284,360 บาท 
การดำเนินงานปี 2563 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน - ครัวเรือน จำนวนเงิน - บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน - ครัวเรือน - บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน - บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 22,298,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.51 ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 927 ครัวเรือน 122,985,860 บาท รายละเอียดดังนี้


2.2.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน 
 	   -  จำนวน 1 โครงการ 197 ครัวเรือน เบิกจ่าย 22,298,500 บาท คงเหลือ 122,985,860 บาท 
2.2.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย
	   -  จำนวน 3 โครงการ 730 ครัวเรือน คงเหลือ 114,371,360 บาท 

 ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการเบิกจ่ายแล้ว และยังมีแผนการเบิกจ่าย
		1. โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไปได้ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน ซึ่งเกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง เช่น 
จากสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้ไม่สามารถก่อสร้างบ้านตามแผน หรือเนื่องจากบริเวณริมคลองมีพื้นที่ทางเข้าออกชุมชนที่จำกัด ส่งผลให้การขนย้ายเศษซากสิ่งปลูกสร้างหรือการขนส่งวัสดุงานก่อสร้างเป็นไปได้ยาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังติดปัญหากลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการที่ไม่ยอมรื้อย้ายบ้านเดิมออกจากพื้นที่ ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างบ้านใหม่ได้ตามแผนงาน 
		
 ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย
		1. มีการอนุมัติงบประมาณค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม สำหรับโครงการที่ไม่สามารถสร้างบ้านได้ตามแผนงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก ซึ่งโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามแผนงาน โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องในปี 2563
		2. ปัจจุบันยังมีกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการหรือกลุ่มผู้ไม่เข้าใจในแนวนโยบายการจัดก่อสร้างเขื่อน ที่ไม่ยินยอมรื้อบ้านกระจายตัวอยู่ในชุมชน งานก่อสร้างจึงจะต้องดำเนินการเป็นเฟส ๆ หรือตามพื้นที่ที่สามารถรื้อย้ายได้จริง ไม่สามารถก่อสร้างได้พร้อมกันทั้งชุมชน ส่งผลให้โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน
		3. การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ยึดหลักการให้เป็นไปตามกฎหมาย ตั้งแต่กระบวนการรังวัดและจัดให้เช่าพื้นที่จากกรมธนารักษ์ ซึ่งการก่อสร้างจะต้องเริ่มต้นจากการขออนุญาตผังชุมชนและแบบก่อสร้างจากกรมธนารักษ์ และการขออนุญาตก่อสร้างจากสำนักงานเขต จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างบ้านได้ นอกจากนั้น เนื่องจากพื้นที่บริเวณริมคลองมีน้อย การก่อสร้างตามกฎหมายปกติไม่อาจดำเนินการได้ จึงต้องขอให้รัฐบาลมีกฎหมายพิเศษยกเว้นและผ่อนปรน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ดังนั้นการดำเนินการและการเบิกจ่าย จึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานตามเหตุผลข้างต้น

แนวทางการสนับสนุนการทำงาน
		จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้มีการวางแผนจะดำเนินการแก้ไข ดังนี้
		1. ให้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ภาคี และชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการปรับแผนการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงเป็นการรายงานปัญหาข้อติดขัดและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยอาจจะให้มีการประชุมระดับพื้นที่เป็นประจำทุกสัปดาห์ 
		2. ในบางชุมชนที่มีการวางแผนงานก่อสร้างบ้านพร้อมกันทั้งชุมชน อาจจะมีการปรับผังการก่อสร้างเป็นก่อสร้างเป็นรายเฟส ตามความพร้อมของชุมชนและความพร้อมด้านการรื้อย้าย		
		3. ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการกับผู้ไม่เข้าร่วมและไม่ยินยอมรื้อบ้านบริเวณริมคลอง โดยกรมธนารักษ์ (เจ้าของพื้นที่) หรือ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร (ผู้ปกครองพื้นที่) โดยใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร และในส่วนของผู้ไม่เข้าร่วมที่รุกล้ำลำน้ำ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร (ผู้ปกครองพื้นที่) จะใช้ ปว.44 ในการรื้อถอน
		4. มีการเสนอปัญหาข้อติดขัดเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข และให้ข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ รวมถึงมีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
			4.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่5 ฯ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
			4.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและแก้ปัญหาการรุกลำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ เป็นประธาน
			4.3 คณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
			4.4 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว โดยมีผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน
			4.5 คณะอนุกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน
		อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ/อนุกรรมการหมดวาระตามรัฐบาลชุดก่อน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยต่อไป
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 งบประมาณ

คงเหลือ

 ครัวเรือน

 คร.อนุมัติ

เพิ่ม

 คร.คืน/

ยกเลิก/

 คร.สุทธิ

 อนุมัติงบ

ระหว่างปี

 คืนงบระหว่างปี  รับโอนเงินคืน

 เบิกจ่าย  ร้อยละ

เขตสายไหมและดอนเมือง -17,168,250 446        -       -       446       -              -                  -                -              -            -17,168,250

เขตหลักสี่และบางเขน -                 186        -       -       186       -              -                  -                -              -            -             

เขตจตุจักร -                 30         -       -       30        -              -                  -                -              -            -             

เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 25,000             154        -       -       154       -              -                  -                -              -            25,000        

รวม -17,143,250 816        -       -       816       -              -                  -                -              -            -17,143,250
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		พื้นที่ปฏิบัติการ		ณ 30 ก.ย. 62				ดำเนินการปีงบประมาณ 2563																คงเหลือ

				งบประมาณคงเหลือ 		ครัวเรือน		คร.อนุมัติเพิ่ม		คร.คืน/ยกเลิก/		คร.สุทธิ		อนุมัติงบระหว่างปี		คืนงบระหว่างปี		รับโอนเงินคืน		เบิกจ่าย		ร้อยละ

		เขตสายไหมและดอนเมือง		-17,168,250		446		- 0		- 0		446		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		-17,168,250

		เขตหลักสี่และบางเขน		- 0		186		- 0		- 0		186		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		เขตจตุจักร		- 0		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		เขตห้วยขวางและวังทองหลาง		25,000		154		- 0		- 0		154		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		25,000

		รวม		-17,143,250		816		- 0		- 0		816		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		-17,143,250
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อนุมัติ เบิกจ่าย

 อนุมัติเพิ่ม  คืนงบประมาณ

 งบประมาณ

คงเหลือ

 รับโอนเงินคืน

 เบิกจ่าย

1 ชุมชนสะพานไม้ 1 7,915,586.96        7,915,586.96        -            -               -               -                -           -             

2 ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา 2,082,660.00        1,857,660.00        -            450,000        (225,000)        225,000          -           -             

3 ชุมชนร้อยกรอง 840,533.00           840,533.00           -            -               -               -                -           -             

4 ชุมชนก้าวหน้า 6,135,950.00        6,135,950.00        -            -               -               -                -           -             

5 ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ 2,658,137.00        -                     473,994     -               3,132,131      -                -           3,132,131     

6 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา 4,950,000.00        -                     -            -               4,950,000      -                -           4,950,000     

24,582,866.96   16,749,729.96   473,994   450,000      7,857,131    225,000       -         8,082,131  

รวม

โครงการ

 คงเหลือ

ดำเนินการ ปี 2563
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		ลำดับ		โครงการ		ผลการดำเนินงานระหว่างปี 2559-2561												ดำเนินการ ปี 2563								คงเหลือ

						อนุมัติ		เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ 		อนุมัติเพิ่ม		คืนงบประมาณ		งบประมาณคงเหลือ 		อนุมัติงบระหว่างปี		คืนงบระหว่างปี		รับโอนเงินคืน		เบิกจ่าย

		1		ชุมชนสะพานไม้ 1		7,915,586.96		7,915,586.96		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		2		ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา		2,082,660.00		1,857,660.00		225,000		- 0		450,000		(225,000)		- 0		- 0		225,000		- 0		- 0

		3		ชุมชนร้อยกรอง		840,533.00		840,533.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		4		ชุมชนก้าวหน้า		6,135,950.00		6,135,950.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		5		ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้		2,658,137.00		- 0		2,658,137		473,994		- 0		3,132,131		- 0		- 0		- 0		- 0		3,132,131

		6		ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา		4,950,000.00		- 0		4,950,000		- 0		- 0		4,950,000		- 0		- 0		- 0		- 0		4,950,000

		รวม				24,582,866.96		16,749,729.96		7,833,137		473,994		450,000		7,857,131		- 0		- 0		225,000		- 0		8,082,131












image4.emf
 งบประมาณ

คงเหลือ

 ครัวเรือน

 คร.

อนุมัติเพิ่ม

 คร.คืน/

ยกเลิก

 คร.สุทธิ

 อนุมัติงบระหว่างปี  เงินคืน/ยก

 รับโอน

เงินคืน

 เบิกจ่าย  ร้อยละ

เขตสายไหมและดอนเมือง 9,128,700         943       -      -       943       -                  -                -         -                  -            9,128,700      

เขตหลักสี่และบางเขน 35,077,955       1,102    -      -       1,102    -                  -                -         1,574,449         -            33,503,506     

เขตจตุจักร 22,517,444       736       -      -       736       -                  -                -         2,674,000         -            19,843,444     

เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 63,529,731       1,120    -      -       1,120    -                  -                -         1,100,400         -            62,429,331     

งบพัฒนากระบวนเมือง 310,900           -       -      -       -       -                -         -                  -            310,900         

รวม 130,564,730      3,901    -      -       3,901    -                  -                -         5,348,849         4.15           125,215,881   
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		พื้นที่ปฏิบัติการ		ณ 30 ก.ย. 62				ดำเนินการปีงบประมาณ 2563																คงเหลือ

				งบประมาณคงเหลือ 		ครัวเรือน		คร.อนุมัติเพิ่ม		คร.คืน/ยกเลิก		คร.สุทธิ		อนุมัติงบระหว่างปี		เงินคืน/ยก		รับโอนเงินคืน		เบิกจ่าย		ร้อยละ

		เขตสายไหมและดอนเมือง		9,128,700		943		- 0		- 0		943		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		9,128,700

		เขตหลักสี่และบางเขน		35,077,955		1,102		- 0		- 0		1,102		- 0		- 0		- 0		1,574,449		- 0		33,503,506

		เขตจตุจักร		22,517,444		736		- 0		- 0		736		- 0		- 0		- 0		2,674,000		- 0		19,843,444

		เขตห้วยขวางและวังทองหลาง		63,529,731		1,120		- 0		- 0		1,120		- 0		- 0		- 0		1,100,400		- 0		62,429,331

		งบพัฒนากระบวนเมือง		310,900		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		310,900

		รวม		130,564,730		3,901		- 0		- 0		3,901		- 0		- 0		- 0		5,348,849		4.15		125,215,881
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 งบประมาณ

คงเหลือ

 ครัวเรือน

 คร.

อนุมัติเพิ่ม

 คร.คืน/

ยกเลิก

 คร.สุทธิ

 อนุมัติงบระหว่างปี  เงินคืน/ยก

 รับโอน

เงินคืน

 เบิกจ่าย  ร้อยละ

เขตจตุจักร 91,231,300       583       -      -       583       -                -             -         22,298,500        -            68,932,800     

จังหวัดปทุมธานี 54,053,060       344       -      -       344       -             -         -                  -            54,053,060     

รวม 145,284,360      927       -      -       927       -                -             -         22,298,500        15.51         122,985,860   
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				งบประมาณคงเหลือ 		ครัวเรือน		คร.อนุมัติเพิ่ม		คร.คืน/ยกเลิก		คร.สุทธิ		อนุมัติงบระหว่างปี		เงินคืน/ยก		รับโอนเงินคืน		เบิกจ่าย		ร้อยละ

		เขตจตุจักร		91,231,300		583		- 0		- 0		583		- 0		- 0		- 0		22,298,500		- 0		68,932,800

		จังหวัดปทุมธานี		54,053,060		344		- 0		- 0		344				- 0		- 0		- 0		- 0		54,053,060

		รวม		145,284,360		927		- 0		- 0		927		- 0		- 0		- 0		22,298,500		15.51		122,985,860
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 งบประมาณ

คงเหลือ

 ครัวเรือน

 คร.

อนุมัติ

เพิ่ม

 คร.คืน/

ยกเลิก

 คร.สุทธิ

 อนุมัติงบ

ระหว่างปี

 คืน

งบประมาณ

 รับโอนเงินคืน  เบิกจ่าย  ร้อยละ

เขตสายไหมและดอนเมือง -8,039,550 1,389         -        -           1,389      -                 -                -                -                      -           -8,039,550

เขตหลักสี่และบางเขน 37,985,086       1,288         -        -           1,288      -                 -                225,000         1,574,449             -           36,635,637      

เขตจตุจักร 113,748,744      1,349         -        -           1,349      -                 -                -                24,972,500            -           88,776,244      

เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 68,504,731       1,274         -        -           1,274      -                 -                -                1,100,400             -           67,404,331      

จังหวัดปทุมธานี 54,053,060       344           -        -           344         -                 -                -                -                      -           54,053,060      

งบพัฒนากระบวนเมือง 310,900           -            -        -           -         -                 -                -                -                      -           310,900          

รวม 266,562,971      5,644         -        -           5,644      -                 -                225,000         27,647,349            10.36        239,140,622     
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		พื้นที่ปฏิบัติการ		ณ 30 ก.ย. 62				ดำเนินการปีงบประมาณ 2563																คงเหลือ

				งบประมาณคงเหลือ 		ครัวเรือน		คร.อนุมัติเพิ่ม		คร.คืน/ยกเลิก		คร.สุทธิ		อนุมัติงบระหว่างปี		คืนงบประมาณ		รับโอนเงินคืน		เบิกจ่าย		ร้อยละ

		เขตสายไหมและดอนเมือง		-8,039,550		1,389		- 0		- 0		1,389		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		-8,039,550

		เขตหลักสี่และบางเขน		37,985,086		1,288		- 0		- 0		1,288		- 0		- 0		225,000		1,574,449		- 0		36,635,637

		เขตจตุจักร		113,748,744		1,349		- 0		- 0		1,349		- 0		- 0		- 0		24,972,500		- 0		88,776,244

		เขตห้วยขวางและวังทองหลาง		68,504,731		1,274		- 0		- 0		1,274		- 0		- 0		- 0		1,100,400		- 0		67,404,331

		จังหวัดปทุมธานี		54,053,060		344		- 0		- 0		344		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		54,053,060

		งบพัฒนากระบวนเมือง		310,900		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		310,900

		รวม		266,562,971		5,644		- 0		- 0		5,644		- 0		- 0		225,000		27,647,349		10.36		239,140,622










