สรุปผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
เดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564
		การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2563 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ และงบพัฒนากระบวนเมือง โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 7,959 ครัวเรือน 451,499,207 บาท 

[bookmark: _Hlk20823850][bookmark: _GoBack]		การดำเนินงานปี 2564 มีการปรับพื้นที่ดำเนินงานทั้งในคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ คือ เขตสายไหมและดอนเมือง เขตหลักสี่และบางเขน เขตจตุจักร เขตห้วยขวางและวังทองหลาง พื้นที่จังหวัดปทุมธานี และสนับสนุนงบพัฒนากระบวนเมือง โดยมีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 208 ครัวเรือน 33,152,090 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 93 ครัวเรือน 15,162,900 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 4,016,968 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 48,935,473 บาท ส่งผลให้ 
ณ 31 มีนาคม 2564 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 8,074 ครัวเรือน 424,569,892 บาท รายละเอียดดังนี้
หมายเหตุ  มติคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ครั้งที่ 5/63 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พบว่าสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำกัด ได้นำงบบริหารจัดการชุมชน จำนวน 93,750 บาท ไปใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินงานโครงการ จึงไม่สามารถคืนงบประมาณจำนวนดังกล่าวได้

			การดำเนินงานของสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
			 โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง ปี 2557-2559
		1.1 การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2559 
มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 4 พื้นที่ โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 816 ครัวเรือน -93,750 บาท 
		การดำเนินงานปี 2564 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน   -   ครัวเรือน จำนวนเงิน   -   บาท 
มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน   -   ครัวเรือน จำนวนเงิน    -   บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน   -   บาท ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2563 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 816 ครัวเรือน -93,750 บาท (ซึ่งมติคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ครั้งที่ 5/63 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พบว่าสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำกัด ได้นำงบบริหารจัดการชุมชน จำนวน 93,750 บาท ไปใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินงานโครงการ จึงไม่สามารถคืนงบประมาณดังกล่าวได้) 
[bookmark: _Hlk20822776]

	1.1.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ 771 ครัวเรือน จำนวนเงิน 139,496,208 บาท
	1.1.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 1 โครงการ 45 ครัวเรือน เบิกจ่ายแล้ว 8,165,250 บาท คงเหลือที่ชุมชนต้องโอนเงินคืน จำนวนเงิน 93,750 บาท (ซึ่งมติคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ครั้งที่ 5/63 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พบว่าสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำกัด ได้นำงบบริหารจัดการชุมชน จำนวน 93,750 บาท ไปใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินงานโครงการ จึงไม่สามารถคืนงบประมาณดังกล่าวได้)

1.2 การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2559-2561 
งบประมาณช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว 
พ.ศ.2560 โดยได้มีการดำเนินการแล้วและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงิน 16,749,729.96 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
	 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2560-2563
		2.1 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2563 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 3,919 ครัวเรือน 110,294,492 บาท

		การดำเนินงานปี 2564 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 51 ครัวเรือน จำนวนเงิน 7,617,000 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 93 ครัวเรือน จำนวนเงิน 15,162,900 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน   4,016,968 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 4,301,185 บาท ส่งผลให้ ณ 31 มีนาคม 2564 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 102,464,375 บาท รายละเอียดดังนี้
[bookmark: _Hlk20822782]
	2.1.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว 
	   - จำนวน 26 โครงการ 1,656 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 219,888,449 บาท
	2.1.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน 
 	   - จำนวน 25 โครงการ 2,221 ครัวเรือน เบิกจ่าย 241,399,877 บาท คงเหลือ 102,464,375 บาท
		2.2 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2562 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 927 ครัวเรือน 42,476,310 บาท 

การดำเนินงานปี 2564 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน   -   ครัวเรือน จำนวนเงิน   -   บาท 
มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน  -  ครัวเรือน จำนวนเงิน   -   บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน   -   บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 20,627,060 บาท ส่งผลให้ ณ 31 มีนาคม 2564 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 21,849,250 บาท รายละเอียดดังนี้
2.2.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว 
	   - จำนวน 1 โครงการ 197 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 30,913,000 บาท
2.2.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน 
 	   - จำนวน 3 โครงการ 730 ครัวเรือน เบิกจ่าย 92,522,110 บาท คงเหลือ 21,849,250 บาท 

2.3 การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2563 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 927 ครัวเรือน 42,476,310 บาท

การดำเนินงานปี 2564 มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 157 ครัวเรือน จำนวนเงิน 25,535,090 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน  -  ครัวเรือน จำนวนเงิน   -   บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน 
จำนวน    -   บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน 24,007,228 บาท ส่งผลให้ ณ 31 มีนาคม 2564 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน 300,350,017  บาท รายละเอียดดังนี้

2.3.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน 
 	   - จำนวน 6 โครงการ 821 ครัวเรือน เบิกจ่าย 86,372,943 บาท คงเหลือ 45,601,127 บาท 
2.3.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย
	   - จำนวน 12 โครงการ 1,633 ครัวเรือน คงเหลือ 254,748,890 บาท
 ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการเบิกจ่ายแล้ว และยังมีแผนการเบิกจ่าย
		โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไปได้ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน ซึ่งเกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง เช่น จากสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้ไม่สามารถก่อสร้างบ้านตามแผน หรือเนื่องจากบริเวณริมคลองมีพื้นที่ทางเข้าออกชุมชนที่จำกัด ส่งผลให้การขนย้ายเศษซากสิ่งปลูกสร้างหรือการขนส่งวัสดุงานก่อสร้างเป็นไปได้ยาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังติดปัญหากลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการที่ไม่ยอมรื้อย้ายบ้านกระจายตัวอยู่เกือบทุกชุมชน ทำให้บางชุมชนไม่สามารถดำเนินการได้ หรือบางชุมชนต้องดำเนินการเป็นเฟสๆ หรือตามพื้นที่ที่สามารถรื้อย้ายได้จริง ไม่สามารถก่อสร้างได้พร้อมกันทั้งชุมชน ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างบ้านใหม่ได้ตามแผนงาน 
		
 ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย
		1. ปัจจุบันยังมีกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการหรือกลุ่มผู้ไม่เข้าใจในแนวนโยบายการจัดก่อสร้างเขื่อน ที่ไม่ยินยอมรื้อบ้านกระจายตัวอยู่ในชุมชน งานก่อสร้างจึงจะต้องดำเนินการเป็นเฟส ๆ หรือตามพื้นที่ที่สามารถรื้อย้ายได้จริง ไม่สามารถก่อสร้างได้พร้อมกันทั้งชุมชน ส่งผลให้โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว
ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน
		2. การดำเนินตามกฎหมายกับผู้ไม่ยอมรื้อบ้านใช้ระยะเวลานาน ทั้งกรณีที่มีการดำเนินคดีทางอาญาโดยกรมธนารักษ์ และการใช้คำสั่งทางปกครอง (ปว.44 และพรบ.ควบคุมอาคาร) ทำให้โครงการในชุมชนไม่สามารถสร้างได้ตามแผนและผัง รวมถึงไม่สามารถนำไปใช้เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ
ผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการได้ทันเวลา 
3. การก่อสร้างเขื่อนซึ่งหยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ทำให้ชุมชนที่พร้อมจะดำเนินก่อสร้างบ้านไม่สามารถรื้อบ้านเพื่อก่อสร้างใหม่ได้ เพราะเกิดความไม่มั่นใจในความชัดเจนของแผนการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าวของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 
4. กลไกร่วมในการกำกับติดตามการก่อสร้างเขื่อนและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เคยเป็นกลไกกำกับติดตามต่าง ๆ ยุติลงหลังจากเริ่มรัฐบาลชุดใหม่ ทำให้ไม่มีกลไกกำกับติดตามที่จะช่วยเร่งรัดการดำเนินการ หรือคลี่คลายปัญหาข้อติดขัด 

แนวทางการสนับสนุนการทำงาน
		จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ มีแนวทางการดำเนินการแก้ไข ดังนี้
		1. ให้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ภาคี และชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับแผนการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงเป็นการรายงานปัญหาข้อติดขัดและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยอาจจะให้มีการประชุมระดับพื้นที่เป็นประจำ 
		2. ควรมีมาตรการดำเนินการกับการต่อต้านและให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีแนวร่วมผู้คัดค้านโครงการนำโดยนักกฎหมาย ให้ข้อมูลที่บิดเบือนกับชุมชน ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงชุมชน/พื้นที่ เพื่อไปสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้
		3. สร้างความชัดเจนเรื่องขอบเขตที่ดิน เพื่อใช้สำหรับการออกแบบวางผังบ้านใหม่ร่วมกับชุมชม เนื่องจากยังมีหลายชุมชนที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องแนวเขตและความเป็นเจ้าของที่ดิน ทำให้กระบวนการพัฒนาโครงการมีความล่าช้าไปกว่าแผนที่วางไว้ รวมถึงขนาดพื้นที่ดินและขอบเขตจริงของชุมชนไม่ตรงกับขอบเขต
ที่กำหนดในแผนแม่บทฯ
		4. สร้างความเชื่อมั่นเรื่องการก่อสร้างเขื่อนริมคลอง โดยสำนักการระบายน้ำร่วมกับ พอช. ในการวางแผนรื้อย้ายและก่อสร้างบ้านไปพร้อมกับการก่อสร้างเขื่อน รวมถึงสื่อสารต่อสาธารณะเรื่องการก่อสร้างเขื่อนทั้งในพื้นที่เดิมและเปิดพื้นที่ก่อสร้างใหม่ ซึ่งเริ่มจากชุมชนลาดพร้าวประชาอุทิศ และชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดา เขตห้วยขวาง จากนั้นจึงจะเข้าทำงานในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
		5. สำหรับพื้นที่ และสถานที่บางรายการที่มีอยู่จริงไม่ปรากฎในแผนแม่บทฯ อาทิ สะพาน ซึ่งมีผลต่อการวางผังบ้านเนื่องจากจะต้องเว้นระยะห่างตามกฎหมาย ทำให้ได้จำนวนบ้านและพื้นที่วางผังในแผนแม่บทฯ น้อยลง ส่งผลต่อจำนวนบ้านที่จะก่อสร้างจริง ควรมีการแก้ไขแผนแม่บทฯให้ตรงกับขนาดพื้นที่ดินและขอบเขตจริง ปรับสถานที่ บางรายการที่มีอยู่จริง รวมถึงจะปรับเวลาในการดำเนินการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยให้ตรงกับความเป็นจริงที่จะดำเนินการได้ เพื่อใช้อ้างอิงให้ถูกต้อง
		6. ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการกับผู้ไม่เข้าร่วมและไม่ยินยอมรื้อบ้านบริเวณริมคลอง โดยกรมธนารักษ์ (เจ้าของพื้นที่) หรือ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร (ผู้ปกครองพื้นที่) โดยใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร และในส่วนของผู้ไม่เข้าร่วมที่รุกล้ำลำน้ำ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร (ผู้ปกครองพื้นที่) จะใช้ ปว.44 ในการรื้อถอน
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อนุมัติ เบิกจ่าย

 ยกเลิก/คืนงบ  รับโอนเงินคืน

 งบประมาณ

คงเหลือ

1 ชุมชนสะพานไม้ 1 7,915,586.96        7,915,586.96        -                  -              

2 ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา 2,082,660.00        1,857,660.00        450,000            225,000            -              

3 ชุมชนร้อยกรอง 840,533.00          840,533.00          -                  -              

4 ชุมชนก้าวหน้า 6,135,950.00        6,135,950.00        -                  -              

5 ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ 3,132,131.00        -                     3,132,131         -              

6 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา 4,950,000.00        -                     4,950,000         -              

25,056,860.96   16,749,729.96   8,532,131       -            

รวม

โครงการ ลำดับ

ผลการดำเนินงาน (งบเขื่อน)


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Sheet1

		ลำดับ		โครงการ		ผลการดำเนินงาน (งบเขื่อน)

						อนุมัติ		เบิกจ่าย		ยกเลิก/คืนงบ		รับโอนเงินคืน		งบประมาณคงเหลือ 

		1		ชุมชนสะพานไม้ 1		7,915,586.96		7,915,586.96		- 0				- 0

		2		ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา		2,082,660.00		1,857,660.00		450,000		225,000		- 0

		3		ชุมชนร้อยกรอง		840,533.00		840,533.00		- 0				- 0

		4		ชุมชนก้าวหน้า		6,135,950.00		6,135,950.00		- 0				- 0

		5		ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้		3,132,131.00		- 0		3,132,131				- 0

		6		ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา		4,950,000.00		- 0		4,950,000				- 0

		รวม				25,056,860.96		16,749,729.96		8,532,131				- 0
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 งบประมาณ

คงเหลือ

 ครัวเรือน

 คร.

อนุมัติเพิ่ม

 คร.คืน/

ยกเลิก

 คร.สุทธิ

 อนุมัติงบระหว่างปี  คืนงบ/ยกเลิก  รับโอนเงินคืน

 เบิกจ่าย  ร้อยละ

เขตสายไหมและดอนเมือง 2,217,700         962       -      -       962       -                  -                -             -             -       2,217,700       

เขตหลักสี่และบางเขน 27,894,856       1,102    -      -       1,102    -                  -                -             31,250        -       27,863,606      

เขตจตุจักร 19,305,944       736       -      -       736       -                  897,000          -             -             -       18,408,944      

เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 60,565,092       1,119    51       93        1,077    7,617,000          14,265,900      4,016,968     4,269,935    -       53,663,225      

งบพัฒนากระบวนเมือง 310,900           -       -      -       -       -                  -                -             -             -       310,900          

รวม 110,294,492      3,919    51       93        3,877    7,617,000          15,162,900      4,016,968     4,301,185    4.09      102,464,375    

พื้นที่ปฏิบัติการ

ณ 30 ก.ย. 63

 คงเหลือ

ดำเนินการปีงบประมาณ 2564


Microsoft_Excel_Worksheet2.xlsx
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		พื้นที่ปฏิบัติการ		ณ 30 ก.ย. 63				ดำเนินการปีงบประมาณ 2564																คงเหลือ

				งบประมาณคงเหลือ 		ครัวเรือน		คร.อนุมัติเพิ่ม		คร.คืน/ยกเลิก		คร.สุทธิ		อนุมัติงบระหว่างปี		คืนงบ/ยกเลิก		รับโอนเงินคืน		เบิกจ่าย		ร้อยละ

		เขตสายไหมและดอนเมือง		2,217,700		962		- 0		- 0		962		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,217,700

		เขตหลักสี่และบางเขน		27,894,856		1,102		- 0		- 0		1,102		- 0		- 0		- 0		31,250		- 0		27,863,606

		เขตจตุจักร		19,305,944		736		- 0		- 0		736		- 0		897,000		- 0		- 0		- 0		18,408,944

		เขตห้วยขวางและวังทองหลาง		60,565,092		1,119		51		93		1,077		7,617,000		14,265,900		4,016,968		4,269,935		- 0		53,663,225

		งบพัฒนากระบวนเมือง		310,900		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		310,900

		รวม		110,294,492		3,919		51		93		3,877		7,617,000		15,162,900		4,016,968		4,301,185		4.09		102,464,375
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 งบประมาณ

คงเหลือ

 ครัวเรือน

 คร.

อนุมัติเพิ่ม

 คร.คืน/

ยกเลิก

 คร.สุทธิ

 อนุมัติงบ

ระหว่างปี

 คืนงบ/

ยกเลิก

 รับโอน

เงินคืน

 เบิกจ่าย  ร้อยละ

เขตจตุจักร 20,711,000       583       -      -       583       -            -          -         -                  -            20,711,000     

จังหวัดปทุมธานี 21,765,310       344       -      -       344       -          -         20,627,060        -            1,138,250      

รวม 42,476,310       927       -      -       927       -            -          -         20,627,060        50.38         21,849,250     

พื้นที่ปฏิบัติการ

ณ 30 ก.ย. 63

 คงเหลือ

ดำเนินการปีงบประมาณ 2564
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		พื้นที่ปฏิบัติการ		ณ 30 ก.ย. 63				ดำเนินการปีงบประมาณ 2564																คงเหลือ

				งบประมาณคงเหลือ 		ครัวเรือน		คร.อนุมัติเพิ่ม		คร.คืน/ยกเลิก		คร.สุทธิ		อนุมัติงบระหว่างปี		คืนงบ/ยกเลิก		รับโอนเงินคืน		เบิกจ่าย		ร้อยละ

		เขตจตุจักร		20,711,000		583		- 0		- 0		583		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		20,711,000

		จังหวัดปทุมธานี		21,765,310		344		- 0		- 0		344				- 0		- 0		20,627,060		- 0		1,138,250

		รวม		42,476,310		927		- 0		- 0		927		- 0		- 0		- 0		20,627,060		50.38		21,849,250
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งบประมาณคงเหลือ ครัวเรือน

 คร.อนุมัติ

เพิ่ม

 คร.คืน/

ยกเลิก

 คร.สุทธิ  อนุมัติงบระหว่างปี

 คืนงบ/

ยกเลิก

 รับโอนเงินคืน  เบิกจ่าย

เขตดอนเมือง 129,782,200            914             57               -         971        8,439,000            -            -               16,989,600        121,231,600        

เขตหลักสี่ 141,901,370            1,037           -              -         1,037      -                     -            -               6,164,708          135,736,662        

เขตจตุจักร 3,750                     6                 -              -         6            852,920               -            -               852,920            3,750                 

จังหวัดปทุมธานี 27,134,835             340             100             -         440        16,243,170          -            -               -                   43,378,005         

รวม 298,822,155            2,297           157             -         2,454      25,535,090          -            -               24,007,228        300,350,017        

พื้นที่ปฏิบัติการ  คงเหลือ

ดำเนินการปีงบประมาณ 2564 ณ 30 ก.ย.63
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		พื้นที่ปฏิบัติการ		ณ 30 ก.ย.63				ดำเนินการปีงบประมาณ 2564														คงเหลือ

				งบประมาณคงเหลือ		ครัวเรือน		คร.อนุมัติเพิ่ม		คร.คืน/ยกเลิก		คร.สุทธิ		อนุมัติงบระหว่างปี		คืนงบ/ยกเลิก		รับโอนเงินคืน		เบิกจ่าย

		เขตดอนเมือง		129,782,200		914		57		- 0		971		8,439,000		- 0		- 0		16,989,600		121,231,600

		เขตหลักสี่		141,901,370		1,037		- 0		- 0		1,037		- 0		- 0		- 0		6,164,708		135,736,662

		เขตจตุจักร		3,750		6		- 0		- 0		6		852,920		- 0		- 0		852,920		3,750

		จังหวัดปทุมธานี		27,134,835		340		100		- 0		440		16,243,170		- 0		- 0		- 0		43,378,005

		รวม		298,822,155		2,297		157		- 0		2,454		25,535,090		- 0		- 0		24,007,228		300,350,017
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 งบประมาณ

คงเหลือ

 ครัวเรือน

 คร.

อนุมัติ

เพิ่ม

 คร.คืน/

ยกเลิก

 คร.สุทธิ

 อนุมัติงบ

ระหว่างปี

 คืน

งบประมาณ

 รับโอน

เงินคืน

 เบิกจ่าย

เขตสายไหมและดอนเมือง 131,906,150 2,692         57          -           2,749      8,439,000        -               -               16,989,600       123,355,550

เขตหลักสี่และบางเขน 169,796,226      2,139         -         -           2,139      -                 -               -               6,195,958         163,600,268     

เขตจตุจักร 40,020,694       1,325         -         -           1,325      852,920           897,000         -               852,920           39,123,694      

เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 60,565,092       1,119         51          93            1,077      7,617,000        14,265,900     4,016,968      4,269,935         53,663,225      

จังหวัดปทุมธานี 48,900,145       684           100         -           784         16,243,170       -               -               20,627,060       44,516,255      

งบพัฒนากระบวนเมือง 310,900           -            -         -           -         -               -               -                 310,900          

รวม 451,499,207      7,959         208         93            8,074      33,152,090       15,162,900     4,016,968      48,935,473       424,569,892     

พื้นที่ปฏิบัติการ

ณ 30 ก.ย. 63

 คงเหลือ

ดำเนินการปีงบประมาณ 2564


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Sheet1

		พื้นที่ปฏิบัติการ		ณ 30 ก.ย. 63				ดำเนินการปีงบประมาณ 2564														คงเหลือ

				งบประมาณคงเหลือ 		ครัวเรือน		คร.อนุมัติเพิ่ม		คร.คืน/ยกเลิก		คร.สุทธิ		อนุมัติงบระหว่างปี		คืนงบประมาณ		รับโอน
เงินคืน		เบิกจ่าย

		เขตสายไหมและดอนเมือง		131,906,150		2,692		57		- 0		2,749		8,439,000		- 0		- 0		16,989,600		123,355,550

		เขตหลักสี่และบางเขน		169,796,226		2,139		- 0		- 0		2,139		- 0		- 0		- 0		6,195,958		163,600,268

		เขตจตุจักร		40,020,694		1,325		- 0		- 0		1,325		852,920		897,000		- 0		852,920		39,123,694

		เขตห้วยขวางและวังทองหลาง		60,565,092		1,119		51		93		1,077		7,617,000		14,265,900		4,016,968		4,269,935		53,663,225

		จังหวัดปทุมธานี		48,900,145		684		100		- 0		784		16,243,170		- 0		- 0		20,627,060		44,516,255

		งบพัฒนากระบวนเมือง		310,900		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		310,900

		รวม		451,499,207		7,959		208		93		8,074		33,152,090		15,162,900		4,016,968		48,935,473		424,569,892








