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รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568  

ความส าเร็จในการบริหารโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด  
1. รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบประมาณปี พ.ศ. 2569 
(กลุ่มโครงการใหม่) 
  การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง งบประมาณปี พ.ศ. 2569 มีเป้าหมายด าเนินการตามที่
ได้ร ับการจัดสรรงบประมาณรายปีในพื ้นที ่คลองเปรมประชากร จ านวน 151 ครัวเรือน วงเงินรวม  
26,576,000 บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นงบบริหารจัดการโครงการ   
2,258,960 บาท และงบสนับสนุนให้กับองค์กรชุมชน 24,317,040 บาท การด าเนินการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
2568 ยังไม่มีการพิจารณาและเห็นชอบงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร
ให้กับองค์กรชุมชน ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2569 
 
2. งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2568  
(กลุ่มโครงการเดิม) *ไม่รวมงบโครงการบ้านมั่นคงปี 2559 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รวม  111,687,187 บาท ทั้งนี้มีงบที่อยู่ระหว่างเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว 
จ านวน 11,753,583 บาท และมีการอนุมัติคงงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (ใช้ด าเนินการแล้ว) จ านวน 
218,782 บาท ในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ยังไม่การเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

 
3. ภาพรวมงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2569 
*ไม่รวมงบโครงการบ้านมั่นคงปี 2559 
  โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้รับจัดสรรงบประมาณด าเนินการ รวม 10,302 
ครัวเร ือน งบประมาณ 1,778,416,000 บาท โดยมีการอนุมัต ิงบประมาณสุทธิ 6,715 ครัวเร ือน  
1,176,883,842.46 บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1,077,169,020.46 บาท โดยอยู่ระหว่างเรียกคืนเงินที่
เบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน  11,753,583.00 บาท และมีการอนุมัติคงงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (ใช้ด าเนินการ
แล้ว) จ านวน 218,782 บาท ส่งผลให้คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย (หลังได้รับคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว) 
จ านวน 111,687,187 บาท  
  ทั้งนี้ ในการด าเนินการระยะต่อไป คงเหลือเป้าหมายด าเนินการ รวม 3,587 ครัวเรือน  
601,532,157.54 บาท ดังนี้ 

ปีงบประมาณ/

คงเหลือรอเบิกจ่าย
ครั วเรื อน งบประมาณ  (ก รณีรับคืนเงินท่ี เบิก จ่ายไปแ ล้ว)

งบโครงการบ้านม่ันคง 2559 -         -                      504,000.00                 0.00                        
งบสนับสนุนการพัฒนาฯ และงบช่วยเหลือฯ 2560 4,696     751,360,000         11,753,583                 218,782          12,637,154              
1.งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชนริมคลอง ค86568  4,696         2,937,333.00               8,700,654                         

2.งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสชุมชนริมคลอง ค86668 8,816,250.00               218,782.00           3,936,500                         

3.งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง ค 86700 2561 905        199,680,000          -                             -                          
4.โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86800 2563 3,115     548,240,000          -                             90,189,203              
5.โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86900 2564 995        175,120,000          -                             796,000                   
6.โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86000 2565 200        35,200,000           -                             -                          
7.โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86100 2566 100        17,600,000           -                             -                          
8.โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86200 2567 70          12,320,000           -                             6,697,200                

9.โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86300 2568 70          12,320,000           -                             1,367,630                

10,151 1,751,840,000  12,257,583.00       218,782.00  111,687,187.00   

10,151 1,751,840,000  11,753,583.00       218,782.00  111,687,187.00   

ร ะหว่างเรี ยกคืนงบท่ี

เบิกจ่ายไปแล้ว

อนุมัติคงงบท่ี

เบิกจ่ายไป

รวมท้ังส้ิน  (ไ ม่ร วมงบโคร งการ บ้านม่ันคงปี 2559)

 (ณ 30 กันยายน 2568)

รวมท้ังส้ิน

รหัสงบ ปีงบ
กรอบท่ีไ ด้รั บจัดสรร

สนับสนุนชุมชนริมคลอง
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4. โครงการที่คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง  
 รวม  111,687,187 บาท *ไม่รวมงบโครงการบ้านมั่นคงปี 2559 
4.1 งบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชนริมคลอง ค86568 
และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาสชุมชนริมคลอง ค86668 คงเหลือจ านวน 7 โครงการ 
จ านวนเงินคงเหลือ 12,637,154 บาท   

ล าดับ รหัสโครงการ องค์กรชุมชน คงเหลือ ระหว่างเรยีกคนื อนุมตัิคงไว ้ คงเหลือสุทธ ิ
1 PT116868-03028 สหกรณเ์คหสถานบ้านมัน่คงคลองลาดพร้าวจตุจกัร จ ากดั (หลัง

กรมวิทยาศาสตร์) 
1,534,500   1,534,500 

2 PT116868-01832 ชุมชนหลังสมาคมโรงเรยีนไทย-ญี่ปุ่น โดย สหกรณเ์คหสถานบ้าน
มั่นคงห้วยขวาง จ ากัด 

1,772,890   1,772,890 

3 HS-60-0025 กลุ่มออมทรัพย์ชมุชนลาดพร้าว 80 -      112,532  112,532  -    
4 HS-60-0039 กลุ่มออมทรัพย์ชมุชนสามัคคีร่วมใจ -      175,000 175,000   -    
5 HS-60-0058 กลุ่มออมทรัพย์ชมุชนริมคลองบางซ่ือลาดพร้าว 34 -    8,540,833 8,434,583  106,250  -    
6 HS-60-0081 กลุ่มออมทรัพย์ชมุชนคลองเสนานิคม 2 -    2,103,914 3,144,000   1,040,086  
7 HS-60-0036 สหกรณเ์คหสถานเครอืข่ายคลองบางเขน จ ากัด  (ชุมชนพหลโยธนิ 

32 กลุ่ม 2) 
1,872,000   1,872,000  

8 HS-60-0080 กลุ่มออมทรัพย์ชมุชนพหลโยธนิ 46 1,950,040   1,950,040  
9 HS-60-0083 กลุ่มออมทรัพย์ชมุชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา 2,700,342   2,700,342  
10 HS-60-0084 กลุ่มออมทรัพย์ชมุชนหลังตลาดสุภาพงษ์ 1,767,296   1,767,296  

 664,789.00 11,753,583 218,782 12,637,154 

4.2 งบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86800 คงเหลือ
จ านวน 26 โครงการ จ านวนเงินคงเหลือ  90,189,203 บาท  

ลำดับ รหัสโครงการ องค์กรชุมชน คงเหลือสุทธ ิ
1  PT116863-05813  สหกรณเ์คหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด                  820,000  
2  PT116863-05817  สหกรณเ์คหสถานชุมชนมิตรประชาพฒันา จำกัด                  477,205  
3  PT116863-05818  สหกรณเ์คหสถานเทวมัน่คง จำกัด                  800,000  
4  PT116863-07909  สหกรณเ์คหสถานบ้านมัน่คงประเสรฐิเปรมประชา จำกัด              7,497,000  
5  PT116863-07912  สหกรณเ์คหสถานร่มไทรงามพฒันา จำกัด            16,464,000  
6  PT116863-07925  สหกรณเ์คหสถานทำนบสตรีเหลก็รว่มพัฒนา จำกัด              1,284,775  
7  PT116863-07926  สหกรณเ์คหสถานประชากร 3 จำกดั                  477,630  
8  PT116863-09414  สหกรณเ์คหสถานบ้านมัน่คงชุมชนหลักหก จำกัด            26,709,835  
9  PT116863-09417  สหกรณเ์คหสถานแจ้งวฒันะ 5 จำกัด              6,473,000  
10  PT116863-09472  สหกรณเ์คหสถานชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด            14,538,700  
11  PT116865-06462  สหกรณเ์คหสถานบ้านมัน่คงชุมชนหลักหก จำกัด              1,800,000  
12  PT116865-06529  สหกรณเ์คหสถานเทวมัน่คง จำกัด                  677,500  
13  PT116865-06532  สหกรณเ์คหสถานชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ดอนเมือง จำกัด                  152,858  
14  PT116866-05594  สหกรณเ์คหสถานแจ้งวฒันะ 5 จำกัด (ซอยต้นสน)                  300,000  
15  PT116866-05595  สหกรณฌ์คหสถานพฒันา 99 มีสุขรว่มใจ จำกัด                    67,500  
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ลำดับ รหัสโครงการ องค์กรชุมชน คงเหลือสุทธ ิ
16  PT116866-05596  สหกรณเ์คหสถานชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ดอนเมือง จำกัด                    89,000  
17  PT116866-05597  สหกรณเ์คหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด                  135,000  
18  PT116866-05598  สหกรณเ์คหสถานประชากร 3 จำกดั                  105,000  
19  PT116867-01528  สหกรณเ์คหสถานแจ้งวฒันะ 5 จำกัด (อยู่ดมีีสุข)                  133,170  
20  PT116868-01874  สหกรณเ์คหสถานคลองเปรมประชาพัฒนา จำกัด                  190,320  
21  PT176864-03270  สหกรณเ์คหสถานประชากร 3 จำกดั                    68,250  
22  PT176864-04202  สหกรณเ์คหสถานชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด              3,328,500  
23  PT176864-04203  สหกรณเ์คหสถานเทวมัน่คง จำกัด                  445,125  
24  PT176864-04204  สหกรณเ์คหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด                  730,000  
25  PT176864-04277  สหกรณเ์คหสถานชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ดอนเมือง จำกัด                  804,000  
26  PT176864-04278  สหกรณเ์คหสถานวัดดอนเมืองดา้นเหนือ จำกัด              5,620,835  

  90,189,203.00 

4.3 งบประมาณปี พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86900  
คงเหลือจ านวน 1 โครงการ จ านวนเงินคงเหลือ 796,000  บาท  

ล าดับ รหัสโครงการ องค์กรชุมชน คงเหลือสุทธ ิ
1 PT116867-07135 สหกรณเ์คหสถานสามัคคีเทวสนุทร จ ากัด 796,000  
      796,000  

4.4 งบประมาณปี พ.ศ. 2567 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86200  
คงเหลือจ านวน 2 โครงการ จ านวนเงินคงเหลือ 6,697,200 บาท  

ล าดับ รหัสโครงการ องค์กรชุมชน คงเหลือสุทธ ิ
1 PT116867-01530 ชุมชนประชากร 4 2,541,500  
2 PT116867-06117 สหกรณเ์คหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จ ากัด (ตาลคู่พัฒนา) 4,155,700  
      6,697,200  

4.5 งบประมาณปี พ.ศ. 2568 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 86300  
คงเหลือจ านวน 1 โครงการ จ านวนเงินคงเหลือ 1,367,630 บาท  

ล าดับ รหัสโครงการ องค์กรชุมชน คงเหลือสุทธ ิ
1 PT116868-00028 สหกรณเ์คหสถานร่มไทรงามพฒันา จ ากัด            867,630  
2 PT116868-01874 (นับปี

2563) สหกรณเ์คหสถานคลองเปรมประชาพัฒนา จ ากัด            500,000  
              1,367,630  

 
5. สถานะการด าเนินงานในระบบโปรแกรมสารสนเทศพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
จ านวน 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมบริหารงานบ้านมั่นคง CodiBMOS และ โปรแกรมบริหารจัดการ
โครงการ CodiPMS โดยมีโครงการทั้งหมดรวม 200 รหัสโครงการ มีสถานะดังนี้ 
 

 ยกมาจากปี พ.ศ. 2568 ด าเนินการปี พ.ศ. 2569 รวม คงเหลือ 
โปรแกรม ปิดโครงการ / 

Closed 
ด าเนินการ / 

Active 
รวม ปิดโครงการ / Closed ปิดโครงการ / 

Closed 
ด าเนินการ / 

Active ต.ค.68 
CodiBMOS 19 54 73 - 19 54 
CodiPMS 26 101 127 8 34 93 

รวม 45 155 200 8 53 147 
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ปรากฏรายชื่อโครงการตามเอกสารแนบท้าย 
 

ทั้งนี้โครงการที่มีสถานะ “ด าเนินการ / Active” จ านวน 147 โครงการ  
(ณ ปัจจุบัน) 
• มีการเบิกจ่ายงบประมาณครบทั้งวงเงินแล้ว 110 โครงการ โดยอยู่ระหว่าง
การติดตามสถานะด้านการก่อสร้างบ้าน สรุปผลการด าเนินงาน และติดตาม
การรายงานผลการด าเนินงานและปิดโครงการ โดยจะได้มีการสนับสนุนให้
องค์กรชุมชนด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
• คงเหลือโครงการที่คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จ านวน 37 โครงการ 
(ตามข้อ 4)  โดยอยู่ระหว่างการติดตามสถานะงานเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับการ
ก่อสร้างบ้าน 
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สถานะการด าเนินงานในระบบโปรแกรมสารสนเทศพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
“ดำเนินการ / Active” รวมทั้งสิ้น 147 โครงการ 
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