

**รายงานสถานะความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567**

สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางได้ดำเนินงาน ร่วมกับเครือข่ายชุมชน องค์กรชุมชน ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย และท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง (พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง)

งบดำเนินโครงการใช้งบประมาณโครงการบ้านมั่นคงพลางก่อน โดยในปีงบประมาณ 2566 มติคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ครั้งที่ 7 , ครั้งที่ 8 , ครั้งที่ 9 เห็นชอบโครงการและงบประมาณรวม 15 โครงการ 1,006 ครั้วเรือน งบประมาณ 130,489,780 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) การดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 3.71 (โดยเปรียบเทียบจากเป้าหมาย 27,084 ครั้วเรือน)

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ครั้วเรือน	ระยะเวลา		งบประมาณอนุมัติ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	PT041466-05633	โครงการบ้านมั่นคงในที่ดินรถไฟชุมชนวัดเทพารักษ์ องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหนองวัดเทพารักษ์	67	21/07/2566	20/07/2568	9,162,250.00
2	PT041466-05634	โครงการบ้านมั่นคงในที่ดินรถไฟชุมชนหนองแขวงใหม่ องค์กรผู้รับประโยชน์ ชุมชนหนองแขวงใหม่	102	21/07/2566	20/07/2568	13,948,500.00
3	PT041466-05653	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางเครือข่ายริมรางรถไฟยาโม องค์กรผู้รับประโยชน์ เครือข่ายริมรางรถไฟเมืองยาโม	94	25/09/2566	24/09/2568	6,580,000.00
4	PT041466-05639	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางชุมชนหนองผือ องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหนองผือ	42	25/09/2566	24/09/2568	5,743,500.00
5	PT041466-05638	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางชุมชนหนองไผ่พัฒนา องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหนองไผ่พัฒนา	77	25/09/2566	24/09/2568	10,529,750.00
6	PT041466-05642	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางชุมชนบ้านเตื่อ ชุมชนเก่าจาง	27	25/09/2566	24/09/2568	3,695,000.00

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ครัวเรือน	ระยะเวลา		งบประมาณอนุมัติ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ โครงการหมู่บ้านมั่นคงบ้านเตื่อ				
7	PT041466-05629	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนคลองมวน องค์กรผู้รับประโยชน์ สหกรณ์บ้านมั่นคง สัมพันธ์พร้อมใจตรง จำกัด	48	30/08/2566	29/08/2568	6,373,051.00
8	PT041466-05631	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนชายเขาพัฒนาใหม่ องค์กรผู้รับประโยชน์ สหกรณ์บ้านมั่นคง สัมพันธ์พร้อมใจตรง จำกัด	72	30/08/2566	29/08/2568	9,845,164.00
9	PT041466-05628	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนหนองยวน 2 องค์กรผู้รับประโยชน์ สหกรณ์บ้านมั่นคง สัมพันธ์พร้อมใจตรง จำกัด	29	30/08/2566	29/08/2568	3,965,750.00
10	PT041466-05630	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนทางล้อ องค์กรผู้รับประโยชน์ สหกรณ์บ้านมั่นคง สัมพันธ์พร้อมใจตรง จำกัด	17	30/08/2566	29/08/2568	2,345,000.00
11	PT041466-05637	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนประธานศิริวัฒน์ องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนประธานศิริวัฒน์	146	25/09/2566	24/09/2568	19,320,116.00
12	PT041466-05636	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนประชาสรรค์(ฝั่งตะวันออก) องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนประชาสรรค์ (ฝั่งตะวันออก)	35	25/09/2566	24/09/2568	4,760,699.00
13	PT041466-05635	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนสะพานเหล็ก องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนสะพานเหล็ก	12	25/09/2566	24/09/2568	1,670,000.00
14	PT041466-05644	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนริมบึงมักกะสัน องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนริมบึงมักกะสัน	212	25/09/2566	24/09/2568	28,991,000.00
15	PT041466-05640	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนรถไฟสามัคคี	26	25/09/2566	24/09/2568	3,560,000.00

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ครัวเรือน	ระยะเวลา		งบประมาณ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	อนุมัติ
		องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรถไฟสามัคคี				

2. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย กลุ่มโครงการอนุมัติปี 2566

อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 130.4897 ล้านบาท ทั้งนี้เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณกำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ

3. รายงานผลการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลโปรแกรม Codi-PM กลุ่มโครงการอนุมัติ ปี 2566

จากการตรวจทานข้อมูลสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง ปีงบประมาณ 2566 ในภาพรวมการบันทึกข้อมูลในฐานระบบซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ ข้อมูลที่ตั้ง และการแนบไฟล์เอกสาร จากจำนวนโครงการทั้งหมด 15 โครงการ พบว่ามีการบันทึกข้อมูลจำนวน 15 โครงการ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และการประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ

4. ระยะเวลาการบริหารโครงการ กลุ่มโครงการอนุมัติ ปี 2566

ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ลงนามอนุมัติ จนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลา ในการดำเนินงานไม่เกิน 180 วัน การบริหารโครงการ จำนวน 15 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้อนุมัติในปีงบประมาณ 2566 ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 15 คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยดังนี้
 - ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 187 วัน จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00
 - ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 213 วัน จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.67
 - ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 253 วัน จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.33

5. การบริหารสัญญาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย	
สัญญาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย	จำนวน 68 ฉบับ มีสมาชิกแนบท้ายสัญญา รวม 5,849 รายชื่อ <ul style="list-style-type: none"> - ตามมติ ครก. ปี 2543 : จำนวน 63 ฉบับ 5,443 รายชื่อ <ul style="list-style-type: none"> - (1) สัญญาเป็นปัจจุบัน จำนวน 15 ฉบับ - (2) สัญญาไม่เป็นปัจจุบัน จำนวน 39 ฉบับ - (3) ยกเลิกสัญญา / ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 6 ฉบับ - (4) ยกเลิกสัญญา / เกิดคดีฟ้องร้อง จำนวน 3 ฉบับ - ตามมติ ครก. ปี 2566 : จำนวน 5 ฉบับ 406 รายชื่อ <ul style="list-style-type: none"> - (1) สัญญาเป็นปัจจุบัน จำนวน 5 ฉบับ
อยู่ระหว่างขอเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย	จำนวน 22 แปลง 1,494 ครัวเรือน <p>เตรียมเสนอรฟท. เพื่อยื่นขอเช่าที่ดิน จำนวน 3 แปลง 105 ครัวเรือน</p> <p>อยู่ระหว่างรฟท. นัดรังวัดแปลงที่ดิน ทด.3 จำนวน 1 แปลง 304 ครัวเรือน</p> <p>อยู่ระหว่างรฟท. แจ้งเงื่อนไขการเช่าที่ดิน จำนวน 18 แปลง 997 ครัวเรือน</p> <p>อยู่ระหว่างรฟท. แจ้งลงนามรับสัญญาเช่าที่ดิน จำนวน 1 แปลง 62 ครัวเรือน</p> <p>รฟท. ปฏิเสธการให้เช่าที่ดิน จำนวน 1 แปลง 26 ครัวเรือน</p>

6. การรวบรวมข้อมูลรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชน

กลุ่มเป้าหมายจำนวน 300
ชุมชน 27,084 ครัวเรือน

- (1) ส่งรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชนให้รฟท. จำนวน 48 ชุมชน 1,924 รายชื่อ
 - สํารวจข้อมูลเรียบร้อย (18 ชุมชน) จำนวนคงเหลือ 774 รายชื่อ
 - เตรียมสํารวจ/ยื่นขอเช่าที่ดินเพิ่มระยะ 2 (30 ชุมชน) 3,234 รายชื่อ
- (2) อยู่ระหว่างการพิจารณาสิทธิ์ รับรองรายชื่อ จำนวน 40 ชุมชน 3,846 รายชื่อ
- (3) อยู่ระหว่างสํารวจข้อมูลในระดับพื้นที่ จำนวน 259 ชุมชน 17,306 รายชื่อ

7. กิจกรรมสําคัญ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2567

การจัดเวทีสร้างความเข้าใจ
โครงการ โดยมีผู้แทนการรถไฟ
แห่งประเทศไทยร่วมลงพื้นที่
สืบเนื่องจากมีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานสอบทานรายชื่อ
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ระบุหน้าที่และอำนาจ
คณะทำงานข้อ 2.2 ให้สื่อสาร
เพิ่มการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการฯ ต่อสมาชิก
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และ
หน้าที่และอำนาจในข้ออื่น ๆ

สาระสําคัญ ดังนี้

การชี้แจงเงื่อนไขการเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถามกับผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง (ตามมติ ครม. 2566 เป้าหมายจำนวน
300 ชุมชน 27,084 ครัวเรือน) และเน้นย้ำแผนการรวบรวมรายชื่อ เลขบัตร
ประชาชน ส่งให้กับพอช.ภายในเดือนเมษายน 2567 เพื่อให้ทันต่อการส่ง
ให้รฟท.ภายในพฤษภาคม 2567 และการเสนอขอยื่นเช่าที่ดินกับรฟท.ภายในปี
2570

ดำเนินการจัดเวทีแล้วในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี นครสวรรค์ พิษณุ
โลก เชียงใหม่ สงขลา(เมืองหาดใหญ่) สงขลา(เมืองสงขลา) ตรัง ราชบุรี
กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี จำนวน 17 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 1,905 คน



การประสานการทำงาน
ร่วมกับท้องถิ่น และภาคีที่

○ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ร่วมกับ
สภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดเวทีแลกเปลี่ยนการพัฒนาที่อยู่

<p>เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟฯ</p>	<p>อาศัยชุมชนริมรางอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสมหมาย หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วม</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ วันที่ 6 มีนาคม 2567 สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม และผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่และประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาบึงมักกะสัน โดยที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็น 2 เรื่องคือ 1. ออกแบบก่อสร้างชุมชนให้มีการคำนึงถึงระบบการจัดการน้ำ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม ระบายน้ำ และการใช้พื้นที่ตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาของสำนักระบายน้ำ และการดำเนินการในส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการควรมีการสร้างรูปธรรมความสำเร็จ การส่งเสริมให้เกิดการศึกษาดูงาน รวมทั้งการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจโครงการ การฟื้นฟูระบบกลุ่มออมทรัพย์ โดยมีทีมทำงานร่วมจากทุกหน่วยงานในการทำงานในพื้นที่ ○ วันที่ 11 มีนาคม 2567 บูรณาการการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับชุมชนทุกชุมชนในเมือง เพื่อออกแบบกระบวนการการแก้ไขปัญหา/พัฒนาทุกชุมชน และที่กำหนดแผนการทำงานในแต่ละชุมชน ○ วันที่ 12 มีนาคม 2567 สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง โดยมีนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด พร้อมกับสมาชิกเทศบาลผู้แทนเครือข่ายสลัม 4 ภาค และเจ้าหน้าที่แขวงการทางรถไฟทุ่งสง ลงรังวัดพื้นที่จัดทำทด.3 เพื่อเสนอขอเช่าพื้นที่กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามการวางแผนชุมชนจำนวนทั้งหมด 47 หลังคาเรือน โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีข้อคิดเห็นให้ทำการรังวัดพื้นที่ในเฟสที่ 1 ก่อน จำนวน 40 แปลง ส่วนที่เหลือจำนวน 7 แปลงนำไปอยู่ในเฟสที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางจะดำเนินระยะถัดไป ○ วันที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้ประสานงานสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำสารคดี “วิถีคน ชุมชนเข้มแข็ง” ตอนที่ 4 “ชุมชนริมรางโคราชกับทางไปต่อ” ○ วันที่ 15 มีนาคม 2567 สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง เข้าพบที่ห้องที่ห้องถิ่นเพื่อรายงานสถานการณ์และความคืบหน้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีนายสมหมาย หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ พร้อมคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ○ วันที่ 17 มีนาคม 2567 สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 ลงพื้นที่ประชุมจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนย่านริมบึงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ○ วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผู้ประสานงานสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำสื่อบทสัมภาษณ์ การพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงริมราง “วิถีชีวิตชุมชนคนริมราง” (ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน) โดยมี
--	---

	<p>การสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ณ ชุมชนบุญร่มไทร และชุมชนริมทางรถไฟWCA กรุงเทพมหานคร</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ผู้ประสานงานสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนริมราง ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำสื่อกู้ข่าว การพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงริมราง “วิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง” เพื่อศึกษาวิถีชีวิตศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ณ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ○ วันที่ 25 มีนาคม 2567 สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ประชุมจัดตั้งสหกรณ์เครือข่าย ชมพ. ริมบึงมักกะสัน เขตราชเวที จังหวัด กรุงเทพมหานคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 เป็นการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และจัดทำแผนดำเนินการ รวมถึงร่างข้อบังคับร่วมกัน <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;">       </div>
<p>การเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชนร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการและวางแผนการดำเนินงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ วันที่ 27-28 มกราคม 2567 สัมมนาเครือข่าย ชมพ. ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสถานการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมาของทุกชุมชน การประมวลภาพรวมความสำเร็จ การต่อสู้เรื่องที่ดิน ที่อยู่อาศัย และวางแผนการขับเคลื่อนเครือข่าย โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางระยะถัดไป ○ การทำงานตลอดช่วงเดือนมกราคม ถึง ปัจจุบัน มีการดำเนินงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ Newgen 3 เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เมือง/ย่าน เพื่อนำมาสู่การพัฒนาโครงการระยะถัดไป โดยพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ชุมชนในจังหวัดราชบุรี และชุมชนโรงปูนเหนือ ชุมชนโรงปูนใต้ กรุงเทพฯ

8. แผนงานสำคัญเดือนเมษายน 2567

ประชุม ปรึกษาหารือการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566)	<ul style="list-style-type: none">○ วันที่ 9 เมษายน 2567 ประชุม ปรึกษาหารือการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ณ การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ○ วันที่ 24 เมษายน 2567 ประชุมคณะทำงานสอบทานรายชื่อประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ในที่ดินของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ณ การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ○ ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการสำรวจข้อมูลชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง จังหวัดนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และชุมชนริมรางรถไฟ จังหวัดนครราชสีมา
---	--

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ