

**รายงานสถานะความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ณ วันที่ 30 เมษายน 2567**

สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางได้ดำเนินงาน ร่วมกับเครือข่ายชุมชน องค์กรชุมชน ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย และท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง (พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง)

งบดำเนินโครงการใช้งบประมาณโครงการบ้านมั่นคงพลางก่อน โดยในปีงบประมาณ 2566 มติคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ครั้งที่ 7 , ครั้งที่ 8 , ครั้งที่ 9 เห็นชอบโครงการและงบประมาณรวม 15 โครงการ 1,006 ครุว์เรือน งบประมาณ 130,489,780 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) การดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 3.71 (โดยเปรียบเทียบจากเป้าหมาย 27,084 ครุว์เรือน)

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ครุว์เรือน	ระยะเวลา		งบประมาณอนุมัติ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	PT041466-05633	โครงการบ้านมั่นคงในที่ดินรถไฟชุมชนวัดเทพารักษ์ องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหนองวัดเทพารักษ์	67	21/07/2566	20/07/2568	9,162,250.00
2	PT041466-05634	โครงการบ้านมั่นคงในที่ดินรถไฟชุมชนหนองแขวงใหม่ องค์กรผู้รับประโยชน์ ชุมชนหนองแขวงใหม่	102	21/07/2566	20/07/2568	13,948,500.00
3	PT041466-05653	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางเครือข่ายริมรางรถไฟยาโม องค์กรผู้รับประโยชน์ เครือข่ายริมรางรถไฟเมืองยาโม	94	25/09/2566	24/09/2568	6,580,000.00
4	PT041466-05639	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางชุมชนหนองผือ องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหนองผือ	42	25/09/2566	24/09/2568	5,743,500.00
5	PT041466-05638	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางชุมชนหนองไผ่พัฒนา องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหนองไผ่พัฒนา	77	25/09/2566	24/09/2568	10,529,750.00
6	PT041466-05642	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางชุมชนบ้านเตื่อ ชุมชนเก่าจาง	27	25/09/2566	24/09/2568	3,695,000.00


ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ครัวเรือน	ระยะเวลา		งบประมาณอนุมัติ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ โครงการหมู่บ้านมั่นคงบ้านเตื่อ				
7	PT041466-05629	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนคลองมวน องค์กรผู้รับประโยชน์ สหกรณ์บ้านมั่นคง สัมพันธ์พร้อมใจตรง จำกัด	48	30/08/2566	29/08/2568	6,373,051.00
8	PT041466-05631	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนชายเขาพัฒนาใหม่ องค์กรผู้รับประโยชน์ สหกรณ์บ้านมั่นคง สัมพันธ์พร้อมใจตรง จำกัด	72	30/08/2566	29/08/2568	9,845,164.00
9	PT041466-05628	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนหนองยวน 2 องค์กรผู้รับประโยชน์ สหกรณ์บ้านมั่นคง สัมพันธ์พร้อมใจตรง จำกัด	29	30/08/2566	29/08/2568	3,965,750.00
10	PT041466-05630	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนทางล้อ องค์กรผู้รับประโยชน์ สหกรณ์บ้านมั่นคง สัมพันธ์พร้อมใจตรง จำกัด	17	30/08/2566	29/08/2568	2,345,000.00
11	PT041466-05637	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนประธานศิริวัฒน์ องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนประธานศิริวัฒน์	146	25/09/2566	24/09/2568	19,320,116.00
12	PT041466-05636	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนประชาสรรค์(ฝั่งตะวันออก) องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนประชาสรรค์ (ฝั่งตะวันออก)	35	25/09/2566	24/09/2568	4,760,699.00
13	PT041466-05635	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนสะพานเหล็ก องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนสะพานเหล็ก	12	25/09/2566	24/09/2568	1,670,000.00
14	PT041466-05644	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนริมบึงมักกะสัน องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนริมบึงมักกะสัน	212	25/09/2566	24/09/2568	28,991,000.00
15	PT041466-05640	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนรถไฟสามัคคี	26	25/09/2566	24/09/2568	3,560,000.00

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ครัวเรือน	ระยะเวลา		งบประมาณ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	อนุมัติ
		องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนรถไฟสามัคคี				

2. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย กลุ่มโครงการอนุมัติปี 2566

อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 130.4897 ล้านบาท ทั้งนี้เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณกำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ

3. การบริหารสัญญาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย	
สัญญาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย	จำนวน 68 ฉบับ มีสมาชิกแนบท้ายสัญญารวม 5,848 รายชื่อ <ul style="list-style-type: none"> - ตามมติ ครก. ปี 2543 : จำนวน 63 ฉบับ 5,443 รายชื่อ <ul style="list-style-type: none"> - (1) สัญญาเป็นปัจจุบัน จำนวน 15 ฉบับ - (2) สัญญาไม่เป็นปัจจุบัน จำนวน 39 ฉบับ - (3) ยกเลิกสัญญา / ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 6 ฉบับ - (4) ยกเลิกสัญญา / เกิดคดีฟ้องร้อง จำนวน 3 ฉบับ - ตามมติ ครก. ปี 2566 : จำนวน 5 ฉบับ 404 รายชื่อ <ul style="list-style-type: none"> - (1) สัญญาเป็นปัจจุบัน จำนวน 5 ฉบับ
อยู่ระหว่างขอเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย	<ol style="list-style-type: none"> 1) เตรียมเสนอรพท. เพื่อยื่นขอเช่าที่ดิน จำนวน 5 แปลง/ชุมชน 171 ครัวเรือน <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดยะลา 3 ชุมชน (นิบงบารู สวนส้ม นัตโต๊ะมง) 82 ครัวเรือน - จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุมชน (หัวนา) 46 ครัวเรือน - จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุมชน (ฟาร์มไก่) 43 ครัวเรือน 2) อยู่ระหว่างรพท. นัตรังวัดแปลงที่ดิน ทด.3 จำนวน 1 แปลง 304 ครัวเรือน (แปลงบางदान รวม 8 ชุมชนเดิมที่มีสัญญาเช่าที่ดินแล้ว) 3) อยู่ระหว่างรพท. แจ้งเงื่อนไขการเช่าที่ดิน จำนวน 19 แปลง 22 ชุมชน 1,177 ครัวเรือน <ul style="list-style-type: none"> - ชุดชุมชนยื่นเช่าที่ดินปี 2566 จำนวน 15 แปลง 16 ชุมชน 651 ครัวเรือน - ชุดชุมชนยื่นเช่าที่ดินปี 2567 จำนวน 4 แปลง 6 ชุมชน 247 ครัวเรือน 4) อยู่ระหว่างรพท. แจ้งลงนามรับสัญญาเช่าที่ดิน จำนวน 2 แปลง 3 ชุมชน 279 ครัวเรือน (R5 , โรงปูนตะวันออก) 5) รพท.ปฏิเสศการให้เช่าที่ดิน จำนวน 1 แปลง 1 ชุมชน 26 ครัวเรือน 6) พอช.เตรียมยกเลิกการยื่นเช่าที่ดิน จำนวน 1 แปลง 1 ชุมชน 12 ครัวเรือน
6. การรวบรวมข้อมูลรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชน	
การรวบรวมข้อมูลรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชน ตามเป้าหมายจำนวน 300 ชุมชน 27,084 ครัวเรือน	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานรวบรวมรายชื่อพร้อมเลขบัตรประชาชนของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน โดยประสานความร่วมมือกับท้องที่ ท้องถิ่น ภาครัฐพัฒนา และเครือข่ายชุมชนในระดับภาค/จังหวัด/เมือง ร่วมทั้งการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในระดับชุมชน สามารถสรุปผลได้ดังนี้

	<p>(1) นำส่งรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชนให้รฟท. จำนวน 6,433 รายชื่อ (23.8%)</p> <p>(2) อยู่ระหว่างการพิจารณาสิทธิ์ รับรองรายชื่อ จำนวน 4,928 รายชื่อ (18.2%)</p> <p>(3) อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ จำนวน 15,723 รายชื่อ (58%)</p> <p>จากการดำเนินงานมีข้อค้นพบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พบจำนวนครัวเรือนเกินจากที่ระบุไว้ในทะเบียนรายชื่อ 300 ชุมชน 2. พบชุมชนที่ตกหล่นจากทะเบียนรายชื่อ 300 ชุมชน 3. พบว่ารายชื่อชุมชนในทะเบียนรายชื่อ 300 ชุมชน ไม่ตรงกับรายชื่อชุมชนของท้องถิ่น <p>ในคราวการประชุมคณะทำงานสอบสวนรายชื่อประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัยในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ สถาบันฯ ขอขยายระยะเวลาส่งรายชื่อประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ดังนี้ การรวบรวมข้อมูลรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มข้อมูลที่สามารถส่งได้ทันตามกำหนดเวลา - กลุ่มข้อมูลที่ไม่สามารถเก็บรวบรวมได้ทัน เนื่องจากมีปัญหาข้อจำกัด <p>เพิ่มเติม - เหตุผลที่สำรวจได้ไม่ทัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิธีการที่จะต้องทำ - กำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ - กลุ่มข้อมูลที่ไม่เข้าร่วมโครงการ (ประเมินพื้นที่แล้วพบว่าเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ มีความต้องการขอเช่าตรงกับการรถไฟฯ)
7. กิจกรรมสำคัญ วันที่ 15 มีนาคม ถึง เมษายน 2567	
<p>การจัดเวทีสร้างความเข้าใจโครงการ โดยมีผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมลงพื้นที่สืบเนื่องจากมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสอบสวนรายชื่อประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระบุหน้าที่และอำนาจคณะทำงานข้อ 2.2 ให้สื่อสารเพิ่มการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ ต่อสมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และหน้าที่และอำนาจในข้ออื่น ๆ</p> 	<p>สาระสำคัญ ดังนี้</p> <p>เจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายชุมชน ได้มีการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจต่อชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการฯตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ 11 จังหวัด 18 เหว โดยมีผู้เข้าร่วมรวม 1,905 คน (180 ชุมชน) ในแต่ละเวทีที่ประชุม</p> <p>1) ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถามกับผู้เข้าร่วมประชุม โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย 2) นำเสนอการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง (ตามมติ ครม. 2566 จำนวน 300 ชุมชน 27,084 ครัวเรือน) 3) การเน้นย้ำแผนการรวบรวมรายชื่อ เลขบัตรประชาชน ส่งให้กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภายในเดือนเมษายน 2567 เพื่อให้ทันต่อการส่งให้รฟท. ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 และการเสนอขอยื่นเช่าที่ดินกับรฟท.ภายในปี 2570</p> <p>ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ ชุมชนเกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย และให้ความร่วมมือในการรวบรวมรายชื่อ</p>



เลขบัตรประชาชน ส่งให้กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มากขึ้น

ปัญหาข้อติดขัด ดังนี้ 1) การจัดเวทีประชุมสื่อสารทำความเข้าใจต่อชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด ทางสถาบันฯ และเครือข่ายชุมชนจึงได้กำหนดแผนลงพื้นที่เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจต่อชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง 2) พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดอื่นๆ ที่มีชุมชนเป้าหมายจำนวนมาก ต้องมีการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจต่อชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติม เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ สร้างความเข้าใจได้ครอบคลุม 3) สถานการณ์การเมืองในพื้นที่ ส่งผลต่อการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และการให้ความร่วมมือกับการทำงานของสถาบันฯ และเครือข่ายชุมชน

แผนการดำเนินงานต่อ

1) การรวบรวมรายชื่อ เลขบัตรประชาชน เพื่อให้ทันต่อการส่งให้รฟท.ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

2) การกำหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนกลุ่มชุมชนที่ตกหล่นจากทะเบียนรายชื่อ 300 ชุมชน 27,084 ครัวเรือน

การดำเนินงานจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารสัญญาเช่าที่ดินบริหารโครงการ งบประมาณและดูแลสมาชิก กลุ่ม ชุมชน

○ วันที่ 17 , 25 มีนาคม และ 3 เมษายน 2567 **ประชุมจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนย่านริมบึงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร** ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 โดยมีผู้ซึ่งประสงค์เป็นสมาชิกสหกรณ์ของชุมชนย่านริมบึงมักกะสันเข้าประชุมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน **คาดว่าจะตั้งแล้วเสร็จในวันที่ 30 เมษายน 2567**

○ วันที่ 18 มีนาคม 2567 **ประชุมจัดตั้งสหกรณ์เมืองพะตง จังหวัดสงขลา** ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่สงขลา โดยมีผู้ซึ่งประสงค์เป็นสมาชิกสหกรณ์ของชุมชนประธานศิรีวัฒน์ ชุมชนประชาสรรค์ เข้าประชุมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน **คาดว่าจะตั้งแล้วเสร็จในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567**

○ วันที่ 31 มีนาคม 2567 **ประชุมจัดตั้งสหกรณ์เครือข่ายริมทางรถไฟสายใต้-ตะวันตก (ชุมชนฟ้าใหม่ร่วมใจ) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร** ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 เป็นการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และจัดทำแผนดำเนินการ ดำเนินการ รวมถึงร่างข้อบังคับร่วมกัน **คาดว่าจะตั้งแล้วเสร็จในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567**

○ วันที่ 22 เมษายน 2567 **ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกสหกรณ์บ้านมั่นคงเมืองศิลาจำกัด** โดยมีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีการได้รับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์บ้านมั่นคงเมืองศิลา จำกัด แล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 4000000125677 โดยเป็นประเภทสหกรณ์บริการ พร้อมทั้งมีการเสนอรายละเอียดของแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจของสหกรณ์ตามมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกพิจารณาอนุมัติ ณ โรงเรียนหนองไผ่มอติ ดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพรวมการดำเนินงานสหกรณ์

		กลุ่มดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์แล้ว 5 สหกรณ์ 11 ชุมชน	4 จังหวัด
	1	สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงตลาดบ่อบัว จำกัด ดูแลโครงการบ่อบัว (1 ชุมชน)	ฉะเชิงเทรา
	2	สหกรณ์เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม จำกัด ดูแลโครงการพะไล (1 ชุมชน)	นครราชสีมา
	3	สหกรณ์บ้านมั่นคงสัมพันธ์พร้อมใจตรัง จำกัด ดูแลโครงการทางล้อ คลองมวน ชายเขาใหม่พัฒนา หนองยวน 2 (4 ชุมชน)	ตรัง
	4	สหกรณ์บ้านมั่นคงเมืองศิลา จำกัด ดูแลโครงการหนองไผ่พัฒนา หนองผือ (2 ชุมชน)	ขอนแก่น
	5	สหกรณ์เคหสถานฟื้นฟูประชาชนสร้างสรรค์ จำกัด ดูแลโครงการหนองแวงตราขุใหม่ หนองวัดเทพารักษ์ (R5) (3 ชุมชน 2 โครงการ)	ขอนแก่น
		กลุ่มอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ 5 แห่ง	2 จังหวัด
	1	กลุ่มชุมชนรถไฟริมบึงมักกะสัน ดูแล 1 โครงการ (สมาชิกรวมกันมาจาก 5 ชุมชน) อบรมแล้วจำนวน 2 ครั้ง	กรุงเทพฯ
	2	กลุ่มชุมชนรถไฟฟ้าใหม่ร่วมใจพัฒนา ดูแล 1 โครงการ อบรมแล้วจำนวน 2 ครั้ง	กรุงเทพฯ
	3	กลุ่มชุมชนรถไฟทาบแก้วพัฒนา ดูแล 1 ชุมชน (ยังไม่เสนอขอรับงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง)	กรุงเทพฯ
	4	กลุ่มชุมชนรถไฟใหม่ไทรทอง ดูแล 1 ชุมชน (เสนอขอรับงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงแล้ว)	กรุงเทพฯ
	5	กลุ่มชุมชนเมืองพะตง ดูแล 2 ชุมชน (ชุมชนประธานศิรีวัฒน์ ประชาสรรค์) อบรมแล้วจำนวน 1 ครั้ง	สงขลา
		กลุ่มเตรียมความพร้อมจัดตั้งสหกรณ์ 1 แห่ง	1 จังหวัด
	1	กลุ่มชุมชนทุ่งสว่างตะวันออก ดูแล 1 โครงการ (สมาชิก รวมกันมาจาก 2 ชุมชน)	อุดรธานี
	<p>การประสานการทำงานร่วมกับท้องถิ่น และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างความเข้าใจ - วางแผนการสำรวจข้อมูล - รับรองข้อมูลชุมชน และผู้เดือดร้อนร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ วันที่ 2 เมษายน 2567 เข้าพบท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยมีนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรี นายธีรยุทธ เบ็ญญาเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี และนายจำเริญ สุตราม ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ○ วันที่ 20-21 เมษายน 2567 เปิดเวทีรับรองรายชื่อชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง เมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ○ วันที่ 22 เมษายน 2567 <ul style="list-style-type: none"> - ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 19 หลังคาเรือน สมาชิกส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป เป็นชุมชนที่มีรายได้น้อย และบางหลังคาเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ รวมไปถึงมีกลุ่มเปราะบางด้วย 	



- ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 43 ครั้วเรือน ประกอบด้วย 1. ชุมชนใหม่ (มหาธรรมราชา) 4 ครั้วเรือน 2. ชุมชนพญาเสือ 37 ครั้วเรือน 3. ชุมชนวัดน้อยพัฒนา 2 ครั้วเรือน
- ทบทวนสมาชิกในชุมชนและรับรองสิทธิ์เพิ่มเติม ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์
- สร้างความเข้าใจเทศบาลตำบลคลองแวง อำเภอสระเตา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ชุมชน 650 ครั้วเรือน
- สร้างความเข้าใจเทศบาลเมืองคอหงส์ จำนวน 6 ชุมชน 583 ครั้วเรือน

8. แผนงานสำคัญเดือนเมษายน 2567

กำหนดการ	แผนงาน	สถานที่
30 เมษายน 67	การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขปส. ครั้งที่ 1/2567	อาคารสำนักงาน ก.พ.ร.
7 พฤษภาคม 67	การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐ กรณี รถไฟฟ้าทางคู่ ในชุมชนพื้นที่รถไฟ	พมจ.สงขลา
8-9 พฤษภาคม 67	เวทีสร้างความเข้าใจโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ จังหวัดตรัง	จังหวัดตรัง
10-11 พฤษภาคม 67	WORKSHOP การเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน	ห้องประชุม พอช.
13-14 พฤษภาคม 67	เวทีสร้างความเข้าใจโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
17 พฤษภาคม 67	นำส่งรายชื่อพร้อมเลขบัตรประชาชนการรถไฟแห่งประเทศไทย	การรถไฟฯ กรุงเทพฯ
23 พฤษภาคม 67	MOU บันทึกความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมราง ร่วมกับมูลนิธิเอเชีย สถาบันการศึกษา พอช. และเครือข่ายชุมชน	จังหวัดนครราชสีมา
29 พฤษภาคม 67	งานยกเสาเอกชุมชนชายเขาใหม่พัฒนา จังหวัดตรัง	ชุมชนเขาใหม่พัฒนา จังหวัดตรัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ