


**รายงานสถานะความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางได้ดำเนินงาน ร่วมกับเครือข่ายชุมชน องค์กรชุมชน ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย และท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2567 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญห
ที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง มีเป้าหมายในการทำงาน
ปี 2567 จำนวน 340 ครัวเรือน สำนักพัฒนาที่อยู่
อาศัยชุมชนริมราง จึงได้รวบรวมผลการพิจารณา
โครงการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 สามารถ
อนุมัติโครงการจำนวน 1 โครงการ - ครัวเรือน
จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย จำนวน
- โครงการ - ครัวเรือน และสนับสนุนภาคีพัฒนา
จำนวน 1 โครงการ ภาพรวมการอนุมัติงบประมาณปี
2567 รวมทั้งสิ้น 1.5000 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้



โครงการ	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ		การเบิกจ่ายงบประมาณ				งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)
		จำนวนโครงการ	งบอนุมัติ (ล้านบาท)	จ่ายแล้ว (ล้านบาท)	งบคงเหลือเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	ร้อยละเบิกจ่ายจากกรอบงบ	
โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง	47.7760	-	-	-	-	-	-	47.7760
สนับสนุนภาคีพัฒนา	2.0000	1	1.5000	-	1.5000	-	-	0.5000
รวม	49.7760	1	1.5000	=	1.5000	=	=	48.2760

รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ เปรียบเทียบยอดคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี

2566

ในปีงบประมาณ 2566 มติคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ครั้งที่ 7 , ครั้งที่ 8 , ครั้งที่ 9 เห็นชอบโครงการและงบประมาณรวม 15 โครงการ 1,006 ครั้วเรือน งบประมาณ 130,489,780 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) การดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 3.71 (โดยเปรียบเทียบจากเป้าหมาย 27,084 ครั้วเรือน)

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ครั้วเรือน	ระยะเวลา		งบประมาณอนุมัติ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	PT041466-05633	โครงการบ้านมั่นคงในที่ดินรถไฟชุมชนวัดเทพารักษ์ องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหนองวัดเทพารักษ์	67	21/07/2566	20/07/2568	9,162,250.00
2	PT041466-05634	โครงการบ้านมั่นคงในที่ดินรถไฟชุมชนหนองแขวงใหม่ องค์กรผู้รับประโยชน์ ชุมชนหนองแขวงใหม่	102	21/07/2566	20/07/2568	13,948,500.00
3	PT041466-05653	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง เครือข่ายริมรางรถไฟยาโม องค์กรผู้รับประโยชน์ เครือข่ายริมรางรถไฟเมืองยาโม	94	25/09/2566	24/09/2568	6,580,000.00
4	PT041466-05639	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนหนองผือ องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหนองผือ	42	25/09/2566	24/09/2568	5,743,500.00
5	PT041466-05638	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนหนองไผ่พัฒนา องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหนองไผ่พัฒนา	77	25/09/2566	24/09/2568	10,529,750.00
6	PT041466-05642	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนบ้านเตือ ชุมชนเก่าจาน องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์โครงการหมู่บ้านมั่นคงบ้านเตือ	27	25/09/2566	24/09/2568	3,695,000.00
7	PT041466-05629	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนคลองมวน องค์กรผู้รับประโยชน์ สหกรณ์บ้านมั่นคงสัมพันธ์พร้อมใจตรัง จำกัด	48	30/08/2566	29/08/2568	6,373,051.00
8	PT041466-05631	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนชายเขาพัฒนาใหม่	72	30/08/2566	29/08/2568	9,845,164.00

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ครัวเรือน	ระยะเวลา		งบประมาณอนุมัติ
				เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		องค์กรผู้รับประโยชน์ สหกรณ์บ้านมั่นคง สัมพันธ์พร้อมใจตรง จำกัด				
9	PT041466-05628	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนหนองยวน 2 องค์กรผู้รับประโยชน์ สหกรณ์บ้านมั่นคง สัมพันธ์พร้อมใจตรง จำกัด	29	30/08/2566	29/08/2568	3,965,750.00
10	PT041466-05630	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนทางล้อ องค์กรผู้รับประโยชน์ สหกรณ์บ้านมั่นคง สัมพันธ์พร้อมใจตรง จำกัด	17	30/08/2566	29/08/2568	2,345,000.00
11	PT041466-05637	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนประธานศิริวัฒน์ องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนประธานศิริวัฒน์	146	25/09/2566	24/09/2568	19,320,116.00
12	PT041466-05636	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนประชาสรรค์(ฝั่งตะวันออก) องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนประชาสรรค์ (ฝั่งตะวันออก)	35	25/09/2566	24/09/2568	4,760,699.00
13	PT041466-05635	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนสะพานเหล็ก องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนสะพานเหล็ก	12	25/09/2566	24/09/2568	1,670,000.00
14	PT041466-05644	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนริมบึงมักกะสัน องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนริมบึงมักกะสัน	212	25/09/2566	24/09/2568	28,991,000.00
15	PT041466-05640	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ชุมชนรถไฟสามัคคี องค์กรผู้รับประโยชน์ กลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนรถไฟสามัคคี	26	25/09/2566	24/09/2568	3,560,000.00

ผลการจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มโครงการอนุมัติปี 2566

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ขบวนการองค์กรชุมชนมีการยกระดับเป็นสหกรณ์ มีระบบบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง จากการเห็นชอบโครงการและงบประมาณ จำนวน 15 โครงการ มีการจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 โครงการ อยู่ระหว่างจัดตั้งสหกรณ์ จำนวน 6 โครงการ รายละเอียดดังนี้

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อองค์กรผู้เสนอโครงการ	ครัวเรือน	สถานะ	วันที่จัดตั้ง
1	PT041466-05633	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหนองวัดเทพารักษ์	67	สหกรณ์เคหสถานฟื้นฟูประชาชนสร้างสรรค์ จำกัด	1 เม.ย. 67
2	PT041466-05634	ชุมชนหนองแวงใหม่	102	สหกรณ์เคหสถานฟื้นฟูประชาชนสร้างสรรค์ จำกัด	1 เม.ย. 67
3	PT041466-05653	เครือข่ายริมรางรถไฟเมืองย่าโม	94	สหกรณ์เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม จำกัด	1 ก.ค. 65
4	PT041466-05639	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหนองฝื่อ	42	สหกรณ์บ้านมั่นคงเมืองศิลา จำกัด	15 ก.พ. 67
5	PT041466-05638	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหนองไผ่พัฒนา	77	สหกรณ์บ้านมั่นคงเมืองศิลา จำกัด	15 ก.พ. 67
6	PT041466-05642	กลุ่มออมทรัพย์โครงการหมู่บ้านมั่นคงบ้านเตื่อ	27		
7	PT041466-05629	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางชุมชนคลองมวน	48	สหกรณ์บ้านมั่นคงสัมพันธ์พร้อมใจตรัง จำกัด	2 พ.ย. 65
8	PT041466-05631	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางชุมชนชายเขาพัฒนาใหม่	72	สหกรณ์บ้านมั่นคงสัมพันธ์พร้อมใจตรัง จำกัด	2 พ.ย. 65
9	PT041466-05628	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางชุมชนหนองยวน 2	29	สหกรณ์บ้านมั่นคงสัมพันธ์พร้อมใจตรัง จำกัด	2 พ.ย. 65
10	PT041466-05630	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางชุมชนทางล้อ	17	สหกรณ์บ้านมั่นคงสัมพันธ์พร้อมใจตรัง จำกัด	2 พ.ย. 65
11	PT041466-05637	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนประธานคีรีวัฒน์	146		
12	PT041466-05636	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนประชาสรรค์ (ฝั่งตะวันออก)	35		
13	PT041466-05635	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสะพานเหล็ก	12		
14	PT041466-05644	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมบึงมีกะสน	212		
15	PT041466-05640	กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรถไฟสามัคคี	26		

2. จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย กลุ่มโครงการอนุมัติปี 2566

อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 130.4897 ล้านบาท ทั้งนี้เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณกำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ

3. รายงานผลการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลโปรแกรม Codi-PM กลุ่มโครงการอนุมัติ ปี 2566

จากการตรวจทานข้อมูลสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง ปีงบประมาณ 2566 ในภาพรวมการบันทึกข้อมูลในฐานระบบซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ ข้อมูลที่ตั้ง และการแนบไฟล์เอกสาร จากจำนวนโครงการทั้งหมด 15 โครงการ พบว่ามีการบันทึกข้อมูลจำนวน 15 โครงการ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และการประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ

4. การบริหารสัญญาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย	
สัญญาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย	จำนวน 68 ฉบับ มีสมาชิกแนบท้ายสัญญารวม 5,847 รายชื่อ <ul style="list-style-type: none">- ตามมติ ครก. ปี 2543 : จำนวน 63 ฉบับ 5,443 รายชื่อ<ul style="list-style-type: none">- (1) สัญญาเป็นปัจจุบัน จำนวน 15 ฉบับ- (2) สัญญาไม่เป็นปัจจุบัน จำนวน 39 ฉบับ- (3) ยกเลิกสัญญา / ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 6 ฉบับ- (4) ยกเลิกสัญญา / เกิดคดีฟ้องร้อง จำนวน 3 ฉบับ- ตามมติ ครก. ปี 2566 : จำนวน 5 ฉบับ 404 รายชื่อ<ul style="list-style-type: none">- (1) สัญญาเป็นปัจจุบัน จำนวน 5 ฉบับ
อยู่ระหว่างขอเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย	1) เตรียมเสนอรพท. เพื่อยื่นขอเช่าที่ดิน จำนวน 6 แปลง/ชุมชน 281 คร้วเรือน <ul style="list-style-type: none">- จังหวัดยะลา 2 ชุมชน (นิบบารู 30 ,สวนส้ม 35) 65 คร้วเรือน- จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุมชน (ฟาร์มไก่) 43 คร้วเรือน- จังหวัดขอนแก่น 3 ชุมชน (พัฒนาเทพารักษ์ (หลังฟาร์ม) 77 คร้วเรือน, ดอนรุ่งเรือง 49 คร้วเรือน ,เทพารักษ์ 3 47 คร้วเรือน) 173 คร้วเรือน 2) อยู่ระหว่างรพท. นัดรังวัดแปลงที่ดิน ทด.3 จำนวน 4 แปลง 397 คร้วเรือน <ul style="list-style-type: none">- (แปลงบางदान รวม 8 ชุมชนเดิมที่มีสัญญาเช่าที่ดินแล้ว) 304 คร้วเรือน- จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุมชน (หัวนา) 46 คร้วเรือน- จังหวัดยะลา 1 ชุมชน (นัดโต๊ะมง) 33 คร้วเรือน- จังหวัดสงขลา (คลองเปล) 14 คร้วเรือน 3) อยู่ระหว่างรพท. แจ้งเงื่อนไขการเช่าที่ดิน จำนวน 18 แปลง 21 ชุมชน 821 คร้วเรือน <ul style="list-style-type: none">- ชุมชนยื่นเช่าที่ดินปี 2566 จำนวน 14 แปลง 15 ชุมชน 574 คร้วเรือน

	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนยื่นเช่าที่ดินปี 2567 จำนวน 4 แปลง 6 ชุมชน 247 ครั้วเรือน 4) อยู่ระหว่างรพท. แจ้งลงนามรับสัญญาเช่าที่ดิน จำนวน 3 แปลง 3 ชุมชน 356ครั้วเรือน (R5 , โรงปูนตะวันออก,หนองไผ่พัฒนา) 5) รพท.ปฏิเสธรการให้เช่าที่ดิน จำนวน 1 แปลง 1 ชุมชน 26 ครั้วเรือน พอช.เตรียมยกเลิกการยื่นเช่าที่ดิน จำนวน 1 แปลง 1 ชุมชน 12 ครั้วเรือน
--	---

5. การรวบรวมข้อมูลรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชน

<p>การรวบรวมข้อมูลรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชน ตามเป้าหมาย จำนวน 300 ชุมชน 27,084 ครั้วเรือน</p>	<p>สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานรวบรวมรายชื่อพร้อมเลขบัตรประชาชนของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน โดยประสานความร่วมมือกับท้องที่ ท้องถิ่น ภาครัฐ พัฒนา และเครือข่ายชุมชนในระดับภาค/จังหวัด/เมือง ร่วมทั้งการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในระดับชุมชน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567)</p> <p>(1) นำส่งรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชนให้รพท. จำนวน 13,190 รายชื่อ (48.70%)</p> <p>(2) อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ จำนวน 13,894 รายชื่อ (51.30%)</p> <p>จากการดำเนินงานมีข้อค้นพบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พบจำนวนครัวเรือนเกินจากที่ระบุไว้ในทะเบียนรายชื่อ 300 ชุมชน 2. พบชุมชนที่ตกหล่นจากทะเบียนรายชื่อ 300 ชุมชน 3. พบว่ารายชื่อชุมชนในทะเบียนรายชื่อ 300 ชุมชน ไม่ตรงกับรายชื่อชุมชนของท้องถิ่น <p>ในคราวการประชุมคณะทำงานสอบทานรายชื่อประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ สถาบันฯ ขอขยายระยะเวลานำส่งรายชื่อประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ดังนี้ การรวบรวมข้อมูลรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มข้อมูลที่สามารถส่งได้ทันตามกำหนดเวลา - กลุ่มข้อมูลที่ไม่สามารถเก็บรวบรวมได้ทัน เนื่องจากมีปัญหา ข้อจำกัด <p>เพิ่มเติม - เหตุผลที่สำรวจได้ไม่ทัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิธีการที่จะต้องทำ - กำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มข้อมูลที่ไม่เข้าร่วมโครงการ (ประเมินพื้นที่แล้วพบว่า เป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ มีความต้องการขอเช่าตรงกับการรถไฟฯ)
--	---

6. กิจกรรมสำคัญ วันที่ 30 เมษายน ถึง พฤษภาคม 2567

การจัดเวทีสร้างความเข้าใจโครงการ โดยมีผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมลงพื้นที่ สืบเนื่องจากมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสอบสวนรายชื่อประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระบุหน้าที่และอำนาจคณะทำงานข้อ 2.2 ให้สื่อสารเพิ่มการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ ต่อสมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และหน้าที่และอำนาจในข้ออื่น ๆ



สาระสำคัญ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายชุมชน ได้มีการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจต่อชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการฯตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เพิ่มเติม 3 จังหวัด 8 เวที โดยมีผู้เข้าร่วมรวม 1,153 คน ในแต่ละเวทีที่ประชุม 1) ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถามกับผู้เข้าร่วมประชุม โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย 2) นำเสนอการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง (ตามมติ ครม. 2566 จำนวน 300 ชุมชน 27,084 ครัวเรือน) 3) การเน้นย้ำแผนการรวบรวมรายชื่อ เลขบัตรประชาชน ส่งให้กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภายในเดือนเมษายน 2567 เพื่อให้ทันต่อการส่งให้รฟท.ภายในวันที่ 17พฤษภาคม 2567 และการเสนอขอยื่นเช่าที่ดินกับรฟท.ภายในปี 2570

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ ชุมชนเกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย และให้ความร่วมมือในการรวบรวมรายชื่อ เลขบัตรประชาชน ส่งให้กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มากขึ้น

ปัญหาข้อติดขัด ดังนี้ 1) การจัดเวทีประชุมสื่อสารทำความเข้าใจต่อชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด ทางสถาบันฯและเครือข่ายชุมชนจึงได้กำหนดแผนลงพื้นที่เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจต่อชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการฯอย่างต่อเนื่อง 2) พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดอื่น ๆ ที่มีชุมชนเป้าหมายจำนวนมาก ต้องมีการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจต่อชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการฯเพิ่มเติม เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ สร้างความเข้าใจได้ครอบคลุม 3) สถานการณ์การเมืองในพื้นที่ ส่งผลต่อการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และการให้ความร่วมมือกับการทำงานของสถาบันฯ และเครือข่ายชุมชน

แผนการดำเนินงานต่อ

- 1) การรวบรวมรายชื่อ เลขบัตรประชาชน เพื่อให้ทันต่อการส่งให้รฟท.ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- 2) การกำหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนกลุ่มชุมชนที่ตกหล่นจากทะเบียนรายชื่อ 300 ชุมชน 27,084 ครัวเรือน

การประสานการทำงานร่วมกับท้องถิ่น และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และคุณภาพ

○ การประสานการทำงานร่วมกับท้องถิ่น

- เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เข้าพบท้องถิ่นเทศบาลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งมีชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟฯรวม 8 ชุมชน 440 ครัวเรือน **แผนงานต่อไปสำรวจข้อมูลและจัดทำรายชื่อส่งเครือข่ายสลัมสี่ภาค**

ชีวิตของชาวชุมชนที่อยู่อาศัยใน
ที่ดินการรถไฟ

- สร้างความเข้าใจ
- วางแผนการสำรวจข้อมูล
- รับรองข้อมูลชุมชน และผู้
เดือดร้อนร่วมกัน



- เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เข้าพบท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านไร่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินการ
รถไฟรวม 39 ชุมชน 4,021 ครัวเรือน
- เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เข้าพบนายกเทศมนตรี เทศบาล
เมืองเก่า จังหวัดขอนแก่นหารือการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชน
รอบเมือง 1 และการสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ในเขต
เทศบาลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

○ การรวบรวมข้อมูล/รับรองสิทธิ์ผู้เดือดร้อน

- ชุมชนเทพารักษ์ 2 โซน 2 จังหวัดขอนแก่น (กลุ่มชุมชนใหม่/ไม่มี
สัญญา) จำนวน 26 ครัวเรือน จากจำนวน 26 ครัวเรือน มีการ
รับรองสิทธิ์ 24 ครัวเรือน
- ชุมชนโนนหนองวัด 2 (ท้องช้าง) จังหวัดขอนแก่น เดิมรับรองสิทธิ์
ไปแล้วจำนวน 124 ครัวเรือน (เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567) มีการ
รับรองสิทธิ์เพิ่มเติม อีกจำนวน 28 ครัวเรือน
- ชุมชนเลียบบนทางรถไฟ จังหวัดพิจิตร สำรวจพบข้อมูลผู้
เดือดร้อนจำนวน 10 หลังคาเรือน ซึ่งส่วนส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพ รับจ้างทั่วไป เป็นชุมชนที่มีรายได้น้อย
- ชุมชนรอบเมือง 1 (ที่อยู่อาศัย) จังหวัดขอนแก่น มีการรับรองสิทธิ์
22 ครัวเรือน **แผนงานต่อไปจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และเข้าร่วม
เป็นสหกรณ์**
- ชุมชนโรงปูนเหนือ กรุงเทพมหานคร เดิมรับรองสิทธิ์ไปแล้ว 112
ครัวเรือน (เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567) มีการรับรองสิทธิ์เพิ่มเติม
อีกจำนวน 69 ครัวเรือน
- ชุมชนโรงปูนใต้ กรุงเทพมหานคร เดิมรับรองสิทธิ์ไปแล้ว 213
ครัวเรือน (เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567) มีการรับรองสิทธิ์เพิ่มเติม
อีกจำนวน 57 ครัวเรือน
- เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการรับรองสิทธิ์ ซึ่งมี
ชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟรวม 9 ชุมชน 487 ครัวเรือน
(เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567) **แผนงานต่อไปทางเทศบาลเมือง
ท่าข้ามจะดำเนินรวบรวมรายชื่อคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 30
พฤษภาคม 2567**
- ชุมชนทับแก้ว กรุงเทพมหานคร เดิมรับรองสิทธิ์ไปแล้ว 126
ครัวเรือน มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ จำนวน 67
ครัวเรือน **แผนงานต่อไปในส่วนของการเปลี่ยนสิทธิ์ต้องมีการ
หารืออีกครั้ง**
- ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินการ
รถไฟรวม 10 ชุมชน 1,379 ครัวเรือน พบรายชื่อชุมชนตกหล่น

	<p>จาก 300 ชุมชน มีการรวบรวมรายชื่อจำนวน 135 ครั้วเรือน</p> <p>แผนงานต่อไปสำรวจและรวบรวมรายชื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลตำบลคลองแวง จังหวัดสงขลา มีการรับรองสิทธิ์ 5 ชุมชน จำนวน 193 ครั้วเรือน แผนงานต่อไปพร้อมพัฒนาโครงการฯใน ระยะต่อไป - เทศบาลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการรับรองสิทธิ์ 7 ชุมชน 1.ชุมชนคลองเปล 4 2.ชุมชนบ้านคลองเตย 3.ชุมชนบ่อนไก่อ-ท่ายาง 4.ชุมชนริมทางรถไฟคลองหะ 5.ชุมชนทุ่งรี 6.ชุมชนทุ่งโดน 4 7.ชุมชนปลักธง จำนวน 600 ครั้วเรือน - เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการรับรองสิทธิ์ 2 ชุมชน 1.ชุมชนชุมแสง 2.ชุมชนโป๊ะหมอ จำนวน 545 ครั้วเรือน - ชุมชนวัดใหม่ยายมอญ กรุงเทพมหานคร สมาชิกได้ไปดูที่ดินใหม่ที่ กำลังตัดสินใจซื้อ ริเช็คสิทธิ์สมาชิกคงเหลือ จำนวน 52 คน จาก 59 คน ลาออก 7 คน แผนงานต่อไปมีการนัดหมายการประชุมใหญ่ของชุมชนในวันที่ 2 มิถุนายน 2567 <p>○ การสร้างความเข้าใจโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟฯรวม 6 ชุมชน 284 ครั้วเรือน แผนงานต่อไปลงพื้นที่สำรวจผู้เดือดร้อน คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 - เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เปิดเวทีขอความร่วมมือในการจัดงานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือบูรณาการวางแผนและสนับสนุน การพัฒนาพื้นที่ ด้านที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิต ในชุมชนเมือง ตราง จังหวัดตรัง แผนงานต่อไปยกเสาเอก ณ ชุมชนชายเขาใหม่ พัฒนาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 - เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ชุมชนโนนหนองวัด 2 (ทองช้าง) ซึ่งมีชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟฯจำนวน 172 ครั้วเรือน แผนงานต่อไปรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอขอเช่า ติดตามการจัดตั้ง กลุ่มออมทรัพย์/สหกรณ์ <p>○ การจัดทำแผนเบิกจ่ายและงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครือข่าย เมืองย่าโม จำกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จังหวัด นครราชสีมา ทำความเข้าใจการบริหารจัดการ และแผนการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน 94 ครั้วเรือน งบประมาณเบิกจ่ายงวดที่ 1
--	--

	<p>จำนวนเงิน 5,040,000 บาท สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พฤษภาคม 2567</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สรุปข้อมูลและจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 4 ชุมชน รวม 166 ครัวเรือน 1.ชุมชนทางล้อ จำนวน 17 ครัวเรือน 2.ชุมชนเขาใหม่พัฒนา จำนวน 72 ครัวเรือน 3.ชุมชนหนองยวน2 จำนวน 29 ครัวเรือน 4.ชุมชนคลองมวน จำนวน 48 ครัวเรือน งบประมาณที่จะเบิกจ่ายงวดที่1 เป็นจำนวนเงิน 15,147,014 บาท สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พฤษภาคม 2567 <p>○ เช็คข้อมูลชุมชนที่ค้างชำระค่าเช่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขการค้างชำระค่าเช่า 1.ชุมชนหนองวัดริมราง 2.ชุมชนรอบเมือง 1 โชน 2 จำนวน 14 ครัวเรือน(กลุ่มไม่เข้าร่วมโครงการ) แผนงานต่อไป <i>เคลียร์สิทธิ์ที่อยู่อาศัยให้ชัดเจน และดำเนินการรับรองสิทธิ์โดยชุมชน, วางแผนปรับปรุงที่อาศัย, เคลียร์หนี้ค้างชำระค่าเช่ารายครัวเรือน ลงพื้นที่จัดทำข้อมูลในช่วงเดือน มิถุนายน 2567</i>
<p>ประชุมคณะกรรมการชุมชน</p> 	<p>○ วันที่ 26 เมษายน 2567 ประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีประธานในที่ประชุมนายไพฑูริย์ งามมุข ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ทีมพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางชี้แจงแนวทางการพัฒนาโครงการฯ และขอความร่วมมือสำนักงานเขตเป็นคณะกรรมการ ในการช่วยตรวจสอบทานรายชื่อชาวบ้านทุกชุมชนที่อยู่ในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย</p>
<p>กระบวนการ work shop สสำรวจรูปแบบพัฒนาที่อยู่อาศัย การซ่อมสร้างบ้าน เพื่อเตรียมการก่อสร้างบ้านในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> -ดูบริบทพื้นที่ -วางแผนการออกแบบบ้าน -รังวัดพื้นที่ 	<p>○ การจัดกระบวนการ work shop สสำรวจรูปแบบพัฒนาที่อยู่อาศัย การซ่อมสร้างบ้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 “ขอนแก่นโมเดล”เวทีเตรียมความพร้อม/สร้างความเข้าใจการจัดกระบวนการ work shop มีจำนวนเข้าร่วม 15 ชุมชน - เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ พบว่าสมาชิกเข้าร่วมทำข้อมูลประเมินการซ่อมแซมบ้าน จำนวน 38 ครัวเรือน - ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2567 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ โชน 2 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ โชน 3 ชุมชนรอบเมือง 1 พบว่า มีการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1.ซ่อมหนัก 2.ซ่อมกลาง 3.ซ่อมเบา แผนงานต่อไปทางชุมชนมีการออกแผนงานต่อไป - เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 วัดหัวป้อมนอก จังหวัด ซึ่งมีผู้แทนชุมชนริมรางในเมืองนครสงขลา เครือข่ายเมือง เข้าร่วม 90 คน (จาก 14 ชุมชน) ซึ่งจากการเตรียมความพร้อม กำหนดพื้นที่ตัวอย่าง 3 ชุมชน ดังนี้ 1) ชุมชนบ่อนวัวเก่า 456 หลังคาเรือน 2)



ชุมชนหัวป้อม 75 หลังคาเรือน 3) ชุมชนหลังอาชีวะ 105 หลังคาเรือน และพื้นที่เรียนรู้ร่วม/ขยายผลอีก 9 ชุมชน

- เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ชุมชนหัวป้อมโซน 1-4 จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ประเมินสภาพที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค/พื้นที่ส่วนกลางตามรูปแบบความเป็นจริง และการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ และสร้างความเข้าใจกระบวนการลงพื้นที่และจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ให้กรรมการชุมชน ช่างชุมชน ชุมชนที่มาเรียนรู้ เพื่อสำรวจข้อมูลฯ ลงพื้นที่ตัวอย่าง คือ ชุมชนหัวป้อมโซน 3 จำนวน 11 หลังคาเรือน ประเมินสภาพที่อยู่อาศัยตามรูปแบบความเป็นจริงเพื่อปรับปรุงให้เป็นระเบียบมากขึ้น
 - เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ศูนย์สาธารณสุขชุมชนบ่อนวิวก่า จังหวัดสงขลา จัดกระบวนการพัฒนาชุมชนร่วมกับเครือข่ายเมืองสงขลา และสมาชิกชาวชุมชน โดยมีผู้ร่วมกระบวนการรวม 50 คน จัดแบ่งโซนพื้นที่แปลง 2 แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มย่อย รวม 148 หลัง เพื่อลงประเมินสภาพบ้านรายหลัง (หนัก กลาง เบา หรือยังมั่นคง แข็งแรงดี) โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย ช่างชุมชน 1 คน คนจัดบันทึก 1 คน และสมาชิกพาเดินอย่างน้อย 1 คน **แผนงานต่อไป รวบรวมกลุ่มทีมทำงานเพื่อสรุปข้อมูล และวางแผนการทำงานในวันถัดไป**
 - ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 256 ชุมชนหัวป้อมโซน 1-4 จังหวัดสงขลา เพื่อประเมินสภาพที่อยู่อาศัยตามรูปแบบความเป็นจริงเพื่อปรับปรุงให้เป็นระเบียบมากขึ้น ได้แก่ โซน 1 จำนวน 32 หลังคาเรือน โซน 2 จำนวน 37 หลังคาเรือน โซน 4 จำนวน 51 หลังคาเรือน สรุปผังชุมชนเดิม และข้อมูลจากการลงพื้นที่ประเมิน BOQ (ซ่อมหนัก กลาง เบา) ในแต่ละโซน **แผนงานต่อไปนัดหมายช่างชุมชน กรรมการชุมชน สรุปข้อมูล และสรุปการประเมิน BOQ ร่วมกับทีมสถาปนิก พทร. และวางแผนงานร่วมในชุมชนเพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอแผนการพัฒนาพื้นที่ต่อไป**
 - เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ศูนย์สาธารณสุขชุมชนบ่อนวิวก่า จังหวัดสงขลา มีการจัดแบ่งโซนพื้นที่แปลง 3 แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มย่อย รวม 230 หลังคาเรือน เพื่อลงประเมินสภาพบ้านรายหลัง (หนัก กลาง เบา หรือยังมั่นคง แข็งแรงดี) โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย ช่างชุมชน 1 คน คนจัดบันทึก 1 คน และสมาชิกพาเดินอย่างน้อย 1 คน **แผนงานต่อไปนัดหมายแกนนำชุมชนเพื่อสรุปข้อมูลจากการลงพื้นที่และสรุปข้อมูลสถิติของสมาชิกชุมชน และจัดเตรียมเสนอข้อมูล แผนงาน งบประมาณ**
- **รังวัดพื้นที่เพื่อเสนอเช่า**
- ชุมชนบ้านเตื่อ-เก่าจาง ทั้ง 3 กลุ่ม รวมจำนวน 85 ครัวเรือน ได้ขอสรุปพื้นที่แปลงยาว 230 เมตร ลึก 15 เมตร ตลอดแนวทางรถไฟรวมเป็นพื้นที่ 3,450 ตร.ม. เพื่อพัฒนาโครงการฯต่อไป **แผนงานต่อไปเครือข่ายดำเนินการส่งหนังสือเสนอเช่าให้กับทางพอช. และรอนัดหมายลงพื้นที่ทำ ทด.3**

	<p>- เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ชุมชนเทพารักษ์ 2 โซน 2 จังหวัดขอนแก่น จากการวัดพื้นที่จัดแปลง พื้นที่ชุมชนสามารถรองรับได้ทั้งหมด 39 ครั้วเรือน จากฐานเดิม 26 ครั้วเรือน ทำให้สามารถรองรับสมาชิกจากชุมชนใกล้เคียงที่ยังไม่มีพื้นที่รองรับได้อีกจำนวน 13 ครั้วเรือน ชุมชนมีการรับรองให้สมาชิกจากชุมชนมิตรภาพเข้าพื้นที่ใช้ร่วมกันได้ จำนวน 7 ครั้วเรือน ทำให้เหลือพื้นที่ว่างรองรับอีก 6 ครั้วเรือน ได้ผ่านวกรรมการเมือง (เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567) รวมทั้งหมด 39 ครั้วเรือน แผนงานต่อไปชุมชนเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อเสนอขอเช่าที่ดิน รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ของ พอช. เพื่อเบิกงบประมาณดำเนินการ</p>
<p>ลงพื้นที่เพื่อนำชุมชนศึกษาดูงานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ จำกัด อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p> 	<p>○ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นำโดย นายไชยา พลขาง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ซึ่งในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านได้มีเวทีสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง เพื่อให้ชุมชนได้เข้าใจถึงบริบทพื้นที่และรูปแบบการพัฒนาโครงการมากขึ้น จึงได้มีการศึกษาดูงานจากพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบและมีการพัฒนาโครงการจนเกิดเป็นรูปธรรม</p>
<p>ประชุมกลไกในระดับนโยบาย</p>   	<p>○ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ประชุมคณะกรรมการสอบทานรายชื่อประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนางสาวชุตติมา วงศ์ศิระวิลาส ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานคณะกรรมการ มีการเสนอความคืบหน้าการส่งรายชื่อพร้อมเลขบัตรประชาชนของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือน ประเด็นปัญหาข้อติดขัด พร้อมข้อเสนอในการขอขยายระยะเวลาการนำส่งรายชื่อพร้อมเลขบัตรประชาชนของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือนที่อยู่ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง เป็นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567</p> <p>○ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ขยายระยะเวลาการส่งรายชื่อพร้อมเลขบัตรประชาชนของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือนที่อยู่ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง เป็นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567</p>

 	<ul style="list-style-type: none"> ○ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐ กรณี รถไฟฟ้าทางคู่ในชุมชนพื้นที่รถไฟ และคณะกรรมการลงสำรวจพื้นที่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายอำนาจ พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย พมจ.สงขลา การรถไฟแห่งประเทศไทย หน่วยงานระดับจังหวัด นายอำเภอ ท้องถิ่น เครือข่ายชุมชนเมือง เครือข่ายสลัมสี่ภาค เข้าร่วม ○ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 50 คน เข้าร่วม ○ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนเมืองตามโครงการบ้านมั่นคง ครั้งที่ 1 /2567 โดยมี นายธีระศักดิ์ ธิษายพันธ์ุ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย นางกาญจนา สมบูรณ์ ประธานสหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จำกัด เข้าร่วม
<p>สื่อสารประชาสัมพันธ์ชุมชนริมราง ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ออกรายการ "NBT มีคำตอบ" โดยมีนายธนาภณ เมืองเฉลิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคใต้ ให้ประเด็นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากรถไฟฟ้าทางคู่ภาคใต้
<p>สัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567 นำโดยนายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ นายไชยา พลขาง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง หัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรกระบวนการนายสมภพ พร้อมพອซึนบุญ ที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ณัฐวุฒิ อัสวโกวิทวงศ์ คณะทำงาน Bangkok City Lab สัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ กำหนดแนวทาง ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การทำงาน ภายใต้การขับเคลื่อนงานโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ตามมติ ครม. วันที่ 14 มีนาคม 2566)
<p>พอช. ร่วมกับ ขบวนการองค์กรชุมชนจ.นครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีลงนามในข้อตกลงบันทึกความร่วมมือการเสริมสร้างและ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 พอช. ร่วมกับ ขบวนการองค์กรชุมชนจ.นครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีลงนามในข้อตกลงบันทึกความร่วมมือการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

**พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างบูรณาการ**



ราชภัฏนครราชสีมา ขบวนการองค์กรชุมชนจ.นครราชสีมา นำโดย นายสมพงษ์ แสงศิริ ประธานขบวนการองค์กรชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นำโดย นายกฤษดา สมประสงค์ นำโดย นายกฤษดา สมประสงค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พอช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณาการ

**บันทึกความร่วมมือบูรณาการ
วางแผนและสนับสนุนการพัฒนา
พื้นที่ด้านที่อยู่อาศัย และคุณภาพ
ชีวิต ในชุมชนเมืองตรัง จังหวัด
ตรัง และ สนับสนุนการพัฒนาที่
อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตชุมชน
เมืองตรัง จังหวัดตรัง**



○ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 บันทึกความร่วมมือบูรณาการวางแผนและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ด้านที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิต ในชุมชนเมืองตรัง จังหวัดตรัง และ สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตชุมชนเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมทั้งมีหน่วยงาน ขบวนการองค์กรชุมชนจังหวัดตรัง รวม 10 ฝ่าย ณ พื้นที่ชุมชนชายเขาใหม่พัฒนา เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง



8. แผนงานสำคัญเดือนมิถุนายน 2567

กำหนดการ	แผนงาน	สถานที่
8-9 มิถุนายน 67	เวทีสรุปบทเรียนและการออกแบบการสร้างความมั่นคงที่ดินที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตชุมชนริมราง	จันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
14 มิถุนายน 67	วงเรียนรู้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น
7 มิถุนายน 67	ประชุมคณะทำงานรถไฟฯ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
17 มิถุนายน 67	วงเรียนรู้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางเมืองสงขลา	จังหวัดสงขลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ