

รายงานสถานะ

โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569


ณ เดือนกรกฎาคม 2569

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ที่มีความตื่นตัว มีบทบาทและความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 15 ตำบล 11 จังหวัด 25 เครือข่าย โดยสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,210,800 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2569 ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ										งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกในระบบโปรแกรม CODI Project		การเบิกจ่าย		
			จน.โครงการ	ภาค/ชาติ	จังหวัด	ตำบล	กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์				งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละการอนุมัติ		จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
							จังหวัดใหม่ ปี 69	ยกระดับจังหวัดเดิม	ตำบลใหม่ ปี 69	เครือข่าย								
1	เหนือ	200,200	2		2		1	1	3	5	200,200	100	-	2	200,200	200,200	0	100
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	225,200	3		3		1	2	3	5	225,200	100	-	3	225,200	157,640	67,560	70
3	ใต้	25,000	1		1			1			25,000	100	-	1	25,000	17,500	7,500	70
4	กทม.ตะวันออก	375,400	3		3		2	1	6	10	375,400	100	-	3	375,400	375,400	0	100
5	กลางตะวันตก	200,200	5		2	3	1	1	3	5	200,200	100	-	5	200,200	200,200	0	100
6	งบส่วนกลาง	81,882	1	1							81,882	100	-	1	81,882	81,882	0	100
7	งบบริหารจัดการ	102,918	1	1							102,918	100	-	1	102,918	102,918	0	100
	รวม	1,210,800	16	2	11	3	5	6	15	25	1,210,800	100	-	16	1,210,800	1,135,740	75,060	93.80

งบประมาณ และอนุมัติเบิกจ่ายโครงการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตฯ ปี 2569 ประจำเดือนกรกฎาคม 2569



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 16 โครงการ แบ่งเป็นโครงการระดับจังหวัด จำนวน 11 โครงการ โครงการระดับตำบล จำนวน 3 โครงการ และโครงการระดับชาติ จำนวน 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,210,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยสำนักงานทั้ง 5 ภาค รวมทั้งงบบริหารจัดการ งบส่วนกลาง สามารถอนุมัติโครงการฯ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ได้เรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 100 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ codi_pms ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 16 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,210,800 บาท โดยอนุมัติโครงการ ฯ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ได้ครบตามงบที่ได้มีการอนุมัติทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ codi_pms มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 16 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,135,740 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.80 ของงบอนุมัติ ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ ดังนั้น โดยสำนักงานภาคสามารถเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ได้ครบตามจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนองค์กรชุมชน เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานที่วางไว้นั้น ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานภาคใต้ ที่ยังเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ไม่ครบถ้วน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวด 2 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของขบวนองค์กรชุมชน พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารแนบในระบบโปรแกรม ตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนโครงการ และเตรียมความพร้อมในการปิดโครงการลำดับต่อไป