


รายงานสถานะโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน)
ณ ไตรมาส 1(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ และงบประมาณในการสนับสนุนพื้นที่ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ตำบล/เมือง จังหวัด ภาค และระดับชาติ ภายใต้โครงการและกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีมุ่งเน้นการบริหารจัดการร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนทุกประเด็นงานในการออกแบบและขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อสร้างพื้นที่รูปธรรมพัฒนาคุณภาพองค์กรชุมชนและแกนนำในพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานและภาคีพัฒนาในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ได้แก่ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2565 โดยมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนธันวาคม 2564 ดังนี้




รายการ	ผลการดำเนินงาน ณ เดือนธันวาคม 2564
	โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2565
1. กรอบงบประมาณ(ล้านบาท)	32.55
2. ผลการอนุมัติ	
2.1 จำนวนโครงการ	20
- โครงการระดับภาค/ชาติ	-
- โครงการระดับจังหวัด	20
- โครงการระดับตำบล	-
2.2 จำนวนงบอนุมัติ (ล้านบาท)/(ร้อยละของกรอบงบ)	10.29 (31.61%)
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
3.1 งบเบิกจ่าย (ล้านบาท)	2.71
3.2 ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	26.37%
3.3 งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย (ล้านบาท)	7.57
4. จำนวนโครงการที่บันทึกในระบบโปรแกรม CODI PM/ ร้อยละของโครงการที่อนุมัติ	16 (80%)
5. งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)	22.26

➤ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2565 กรอบงบประมาณ 32.55 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ เดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี 20 โครงการ วงเงิน 10.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.61 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

2.2 การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM พบว่ามีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนโครงการอนุมัติ ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในโปรแกรมระบบบริหารจัดการโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

2.3 จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย 2.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.37 ของงบอนุมัติ ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกภายใน 90 วัน



ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ.อนุมัติ					งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกในโปรแกรม CODI PM (R01)	
			จน.โครงการ	ภาค/ชาติ	จังหวัด	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละงบอนุมัติ		งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)
1	เหนือ	6,290,400	-	-	-	-	-	6,290,400	-	-	-	-	-
2	อีสาน	9,325,600	-	-	-	-	-	9,325,600	-	-	-	-	-
3	ใต้	5,721,600	4	-	4	2,049,990	35.83	3,671,610	-	2,049,990	-	1	77,180
4	กลางและตะวันตก	5,535,200	12	-	12	5,066,088	91.52	469,112	-	5,066,088	-	11	4,373,208
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	3,001,600	4	-	4	731,000	24.35	2,270,600	271,600	459,400	37.15	4	731,000
6	สนับสนุนการประชุมและกลไกการดำเนินงานสภาฯระดับชาติ	234,350	-	-	-	-	-	234,350	-	-	-	-	-
7	งบบริหารจัดการ	2,441,250	-	-	-	2,441,250	100.00	-	2,441,250	-	-	1	2,441,250
	รวม	32,550,000	20	-	20	10,288,328	31.61	22,261,672	2,712,850	7,575,478	26.37	16	5,181,388