

รายงานสถานะโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือน สิงหาคม 2565
(เดือนตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคมของคนในชุมชนและสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ภายใต้การจัดสวัสดิการชุมชนที่ว่า “ให้อย่างมีคุณค่า รั้อย่างมีศักดิ์ศรี” ปัจจุบันมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล จำนวน 5,573 กองทุน สมาชิก 6,102,159 คน เงินกองทุนสะสม 19,123,233,596.5 บาท มีสมาชิกกองทุนที่ได้รับสวัสดิการชุมชนแล้วสะสม จำนวน 2,267,573 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565)


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อสมทบและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจำนวน 230,172,800 บาท จัดสรรเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) งบค่าบริหารจัดการ จำนวน 17,262,960 ล้านบาท (ร้อยละ 7.5) 2) งบสมทบและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 212,909,840 บาท ประกอบด้วย แนวทางการดำเนินงานใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) การสมทบงบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป้าหมาย สมทบสมาชิก 590,000 คน สมทบกองทุน 780 กองทุน (2) การจัดสวัสดิการชุมชนและการพัฒนากองทุน เป้าหมาย 600 กองทุน (กองทุนกลุ่ม C กลุ่ม D และกองทุน ที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูในปีงบประมาณ 2564) (3) การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และระดับชาติ จากการติดตามข้อมูลการอนุมัติเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบ งบประมาณ	เสนอผ.อนุมัติ									เบิกจ่ายจากการอนุมัติโครงการในระบบ			บันทึกในระบบ CODI-PM				
			ชาติ	ภาค	จังหวัด	ตำบล		รวม	งบอนุมัติ	ร้อยละ	โปรแกรม CODI - PM			งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	งบโครงการ	งบสมาชิก	งบอนุมัติ(บาท)
						สมทบ	สมทบ				โครงการ	งบอนุมัติ	ร้อยละ						
								จนโครงการ	จน สมาชิก	และพัฒนา									
1	กทม - ตะวันออก	21,649,216.00		1	13	113	109,173	159	286	21,649,216	100.00	21,649,216	-	100.00	267	113,497	21,649,216		
2	กลาง - ตะวันตก	19,116,579.00		1	13	150	105,187	100	264	19,116,579	100.00	19,116,579	-	100.00	264	105,187	19,116,579		
3	เหนือ	49,006,615.00		1	17	272	278,742	238	528	49,006,615	100.00	48,932,330	74,285	99.85	528	278,742	49,006,615		
4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	84,398,344.00		1	20	625	481,999	376	1,022	84,398,344	100.00	83,798,490	599,854	99.29	809	478,748	84,368,630		
5	ใต้	38,107,996.00		1	14	295	205,874	231	541	38,107,996	100.00	37,939,996	168,000	99.56	421	206,795	38,107,996		
6	สนับสนุนกลไก ระดับชาติ	631,090.00	1						1	631,090	100.00	441,700	189,390	69.99	1	-	631,090		
7	งบบริหารจัดการ	17,262,960.00	1						1	17,262,960	100.00	17,262,960	-	100.00	1	-	17,262,960		
รวมทั้งหมด		230,172,800.00	2	5	77	1,455	1,180,975	1,104	2,643	230,172,800	100.00	229,141,271	1,031,529	99.55	2,291	1,182,969	230,143,086		

การบันทึกข้อมูลการอนุมัติ/เบิกจ่ายโครงการและงบประมาณ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนองค์กรชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ครอบคลุม 5 ภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,643 โครงการ งบประมาณ 230,172,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 จากกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - โครงการระดับชาติ จำนวน 1 โครงการ คือ สนับสนุนกลไกระดับชาติ
 - โครงการระดับภาค 5 โครงการ ประกอบด้วย ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางและตะวันตก
 - โครงการจังหวัด จำนวน 77 โครงการ มีการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ภาคกลางและตะวันตก ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 - โครงการระดับตำบล 2,559 โครงการ แบ่งออกเป็นโครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 1,455 โครงการ และโครงการสมทบและพัฒนา จำนวน 1,104 โครงการ
- การเบิกจ่ายจากการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI – PM จำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายในระบบโปรแกรม CODI – PM งบประมาณ 229,141,271 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.55 จากงบประมาณจากการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม คงเหลือโครงการที่ได้รับการอนุมัติแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,031,529 บาท *เงื่อนไขกำหนดให้การบันทึกข้อมูลโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม และงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติบริหารจัดการโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ*

กราฟแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณจากการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI – PM



ตารางแสดงสถานะข้อมูลการบันทึกและเอกสารแนบการอนุมัติโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ในระบบโปรแกรม CODI – PM

ภาค	จน. โครงการที่ อนุมัติ	จน. โครงการที่ บันทึก	สถานะข้อมูลการบันทึก						เอกสารแนบ				
			มติ.กก ภาค/จว	ข้อมูล โครงการ	ข้อมูล องค์กร	กิจกรรม โครงการ	MOU	แผนการ เบิกจ่าย	MOU	แบบ แสดงผล อนุมัติ	สำเนาบัญชี	เอกสาร เบิกจ่าย งวด 2	เอกสารปิด โครงการ
กทม - ตะวันออก	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	13	-
กลาง - ตะวันตก	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	13	-
เหนือ	528	528	528	528	528	528	528	528	523	523	523	17	-
อีสาน	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1000	1000	1000	13	-
ใต้	541	541	541	541	541	541	541	541	537	537	537	10	-
บริหาร จัดการ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
ระดับชาติ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
รวม ทั้งหมด	2,643	2,643	2,643	2,643	2,643	2,643	2,643	2,643	2,612	2,612	2,612	67	-

- **ระยะเวลาในกระบวนการบริหารโครงการ** การบริหารโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ได้มีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการในทุกชั้นตอน เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ขบวนการองค์กรในการสนับสนุนองค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากสถาบันฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากกลไกพิจารณาถ่วงดุลการใช้งบประมาณครั้งแรกใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 55 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) **กระบวนการพิจารณาโครงการ** : ระยะเวลาในการบริหารโครงการตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาโครงการระดับภาคพิจารณาเห็นชอบโครงการจนถึง ผอ.ภาค ลงนามอนุมัติ จำนวน 30 วัน

2) **กระบวนการเบิกจ่ายโครงการ** : ระยะเวลาหลังจาก ผอ.ภาคลงนามอนุมัติ จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 25 วัน

การบริหารโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2,639 โครงการ พบว่า

- โครงการที่ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ จำนวน 483 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 40 วัน
- โครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ จำนวน 2,131 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81 ของโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 68 วัน
- โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1 ของโครงการทั้งหมด โดยมีระยะเวลาที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกนานสุด 81 วัน

ขอให้สำนักงานภาค เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ดำเนินการได้ตามมาตรฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อนำมาล่าช้า เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา และการออกแบบการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพในอนาคต

ระยะเวลาการบริหารโครงการภาพรวม



ตารางแสดงระยะเวลาการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาค	การบริหารโครงการ	ร้อยละ	ระยะเวลาตามมาตรฐานการบริหารโครงการ		รวมใช้ระยะเวลา (55 วัน)	จำนวนวันเฉลี่ย
			คณะทำงานพิจารณา - ผอ.อนุมัติ (30 วัน)	ผอ.อนุมัติ-เบิกจ่ายงวดแรก (25 วัน)		
เหนือ 528 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 63 โครงการ	11.93	2-7 วัน	39-53 วัน	46-55 วัน	53 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 460 โครงการ	87.12	2-7 วัน	57-90 วัน	64-92 วัน	75 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 5 โครงการ	0.95	5 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 60 วัน		
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,022 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 1 โครงการ	0.10	25 วัน	27 วัน	52 วัน	52 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 999 โครงการ	97.75	19-25 วัน	35-48 วัน	60-95 วัน	62 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 22 โครงการ	2.15	5 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 40-60 วัน		
ใต้ 541 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 268 โครงการ	49.54	5 วัน	13-44 วัน	18-49 วัน	27 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 273 โครงการ	50.46	5 วัน	52-85 วัน	57-90 วัน	69 วัน
กลางและตะวันตก 264 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 60 โครงการ	22.73	3-5 วัน	21-52 วัน	26-55 วัน	49 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 204 โครงการ	77.27	3-5 วัน	55-85 วัน	58-90 วัน	67 วัน
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและ ตะวันออก 286 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 91 โครงการ	31.82	1-2 วัน	6-39 วัน	7-40 วัน	19 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 195 โครงการ	68.18	3-5 วัน	55-85 วัน	58-90 วัน	67 วัน
รวม 2,641 โครงการ	ระยะเวลาตามเกณฑ์ 483 โครงการ	18.29	1-25 วัน	6-53 วัน	7-55 วัน	40 วัน
	ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 2131 โครงการ	80.69	2-25 วัน	35-90 วัน	57-90 วัน	68 วัน
	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย 27 โครงการ	19.27	5 วัน	ระยะเวลาที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงวดแรก 81 วัน		