


รายงานสถานะ
โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ เดือนมกราคม 2566

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ที่มีความตื่นตัว มีบทบาทและความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 210 ตำบล 7 จังหวัด 35 เครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 14,0951 ล้านบาท ซึ่งมีการดำเนินงาน ณ เดือนมกราคม 2566 ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ.อนุเมัติ						งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกใน โปรแกรม CODI PM (R01)		
			จน.โครงการ	ภาค	จังหวัด	กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์		งบอนุมัติ (บาท)		ร้อยละ งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)
						ตำบลใหม่ 2566	ยกระดับ ตำบลเดิม 2565								
1	เหนือ	2,840,000	-	-	-	-	-	-	-	2,840,000	-	-	-	-	-
2	อีสาน	2,486,000	-	-	-	-	-	-	-	2,486,000	-	-	-	-	-
3	ใต้	2,486,000	-	-	-	-	-	-	-	2,486,000	-	-	-	-	-
4	กลางและ ตะวันตก	2,840,000	-	-	-	-	-	-	-	2,840,000	-	-	-	-	-
5	กทม.ปริมณฑล ตะวันออก	2,386,000	4		4	38	29	2,186,000	91.62	200,000	1,530,200	655,800	70.00	4	1,530,200
6	งบบริหารจัดการ	1,057,100	-	-	-	-	-	1,057,100	100	-	1,057,100	-	100	-	1,057,100
	รวม	14,095,100	4		4	38	29	3,243,100	23.01	10,852,000	2,587,300	655,800	79.78	4	2,587,800

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2566



กราฟแสดงผลการดำเนินงาน

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน / องค์กรชุมชน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 3,243,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.01 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยมีภาคกรุงเทพฯ ประมณฑลและตะวันออก ที่ได้มีการอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว และยังคงเหลือภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ และกลางและตะวันตก ที่ยังไม่ได้มีการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ดังนั้น ขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการอนุมัติโครงการพร้อมกับจัดส่งบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อจะได้สรุปภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
- การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม CODI – PM พบว่า มีโครงการที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการลงในระบบโปรแกรม CODI – PM แล้ว จำนวน 4 โครงการ ทั้งนี้ เสนอขอกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

- การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,587,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.78 ของงบอนุมัติ ทั้งนี้ **เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ** ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาค เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานต่อไป