


รายงานสถานะ
โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ณ เดือนธันวาคม 2566

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ที่มีความตื่นตัว มีบทบาทและความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 130 ตำบล 6 จังหวัด 30 เครือข่าย โดยสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 9.3955 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ.อนุมัติ								งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกในโปรแกรม CODI PM (RO1)		การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน RO7)		
			จำนวนโครงการ				กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์		งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละการอนุมัติ		จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
			จน.โครงการ	ภาค	จังหวัด	ตำบล	ตำบลใหม่ 2567	ยกระดับตำบลเดิม 2566								
1	เหนือ	1,761,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,761,000	-	-	-	-	-
2	อีสาน	1,601,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,601,000	-	-	-	-	-
3	ใต้	1,601,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,601,000	-	-	-	-	-
4	กลางและตะวันตก	1,761,000.00	76	-	3	73	25	48	1,596,000.00	90.63	165,000	46	1,248,000.00	-	1,596,000.00	-
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	1,872,883.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,872,883	-	-	-	-	-
6	งบบริหารจัดการ	798,617.00	-	-	-	-	-	-	-	-	798,617	-	-	-	-	-
รวม		9,395,500.00	76	-	3	73	25	48	1,596,000.00	16.99	7,799,500	-	-	-	-	-

กรอบงบประมาณ และอนุมัติเบิกจ่ายโครงการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตฯ ปี 2567
ประจำเดือนธันวาคม 2566



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน / องค์กรชุมชน จำนวน 76 โครงการ งบประมาณ 1,596,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.99 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยมีภาคกลางและตะวันตก ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว และ**ภาคที่ยังไม่ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ คือภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้** ให้เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ดังนั้น ขอให้สำนักงานภาคดำเนินการอนุมัติโครงการพร้อมกับจัดส่งบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อจะได้สรุปภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ codi_pms ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน / องค์กรชุมชน จำนวน 46 โครงการ งบประมาณ 1,248,000.00 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่มีการดำเนินการเบิกจ่าย ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาค เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนองค์กรชุมชน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานต่อไป