


**รายงานสถานะ**  
**โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567**  
**ณ เดือนมกราคม 2567**

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ที่มีความตื่นตัว มีบทบาทและความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 130 ตำบล 6 จังหวัด 30 เครือข่าย โดยสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 9.3955 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2567

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ.อนุมัติ								งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกใน		การเบิกจ่าย		
			จำนวนโครงการ				กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์		งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละการอนุมัติ		โปรแกรม CODI PM (RO1)		(ข้อมูลจากรายงาน R07)		
			จน.โครงการ	ภาค	จังหวัด	ตำบล	ตำบลใหม่ 2567	ยกระดับตำบลเดิม 2566				จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
1	เหนือ	1,761,000	10	-	10	-	25	57	1,636,000	92.90	125,000	5	930,000	-	1,636,000	-
2	อีสาน	1,601,000	3	-	3	-	12	18	608,000	37.98	1,601,000	1	216,000	-	608,000	-
3	ใต้	1,601,000	10	-	6	4	15	29	968,000	60.46	1,601,000	10	968,000	-	968,000	-
4	กลางและตะวันตก	1,761,000	76	-	3	73	25	48	1,636,000	92.90	165,000	76	1,636,000	28,000	1,636,000	1.71
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	1,872,883	-	-	-	-	-	-	-	-	1,872,883	-	-	-	-	-
6	งบบริหารจัดการ	798,617	-	-	-	-	-	-	-	-	798,617	-	-	-	-	-
รวม			99	-	22	77	77	152	4,848,000	51.60	7,799,500	92	3,750,000	28,000	4,848,000	0.58

กรอบงบประมาณ และอนุมัติเบิกจ่ายโครงการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตฯ ปี 2567  
ประจำเดือนมกราคม 2567



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน / องค์กรชุมชน จำนวน 99 โครงการ งบประมาณ 4,848,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.60 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยมีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและตะวันตก ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว และภาคที่ยังไม่ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ คือภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ให้เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ดังนั้น ขอให้สำนักงานภาคดำเนินการอนุมัติโครงการพร้อมกับจัดส่งบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วให้ฝ่ายเลขฯ เพื่อจะได้สรุปภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ codi\_pms ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน / องค์กรชุมชน จำนวน 92 โครงการ งบประมาณ 3,750,000 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
- การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 28,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.71 ของงบอนุมัติ ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาค เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนองค์กรชุมชน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานต่อไป