

รายงานสถานะ


โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ เดือนเมษายน 2567

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ที่มีความตื่นตัว มีบทบาทและความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 130 ตำบล 6 จังหวัด 30 เครือข่าย โดยสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 9.3955 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ								งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ร้อยละการอนุมัติ	ข้อมูลบันทึกในระบบ		การเบิกจ่าย			
			จน.โครงการ	ภาค/ชาติ	จังหวัด	ตำบล	กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์						งบอนุมัติ (บาท)	โปรแกรม CODI Project		งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
							จังหวัดใหม่ ปี 67	ยกระดับจังหวัดเดิม	ตำบลใหม่ ปี 67	ยกระดับตำบลเดิม				จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)			
1	เหนือ	1,761,000	11	1	10	-	3	7	25	57	1,761,000	100	-	11	1,761,000	1,372,000	389,000	77.91
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,601,000	9	1	8	-	3	5	27	38	1,601,000	100	-	9	1,601,000	1,033,200	567,800	64.53
3	ใต้	1,601,000	17	1	12	4	2	10	25	38	1,601,000	100	-	17	1,601,000	1,114,900	486,100	69.64
4	กทม.ตะวันออก	1,872,883	7	1	6	-	2	4	30	40	1,872,883	100	-	7	1,872,883	1,215,100	657,783	64.88
5	กลางตะวันตก	1,761,000	77	1	3	73	1	2	25	48	1,761,000	100	-	77	1,761,000	1,675,500	85,500	95.14
6	งบบริหารจัดการ	798,617	1	1	-	-	-	-	-	-	798,617	100	-	1	798,617	-	798,617	-
	รวม	9,395,500	122	6	39	77	11	28	132	221	9,395,500	100	-	122	9,395,500	6,410,700	2,984,800	68.23



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 122 โครงการ จำนวนงบประมาณ 9,395,500 บาท คิดเป็น ร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กร ชุมชน เรียบร้อยแล้วครบทุกภาค รวมถึงส่วนกลาง ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ในส่วนของงบบริหารจัดการ เรียบร้อยแล้วด้วยนั้น

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ codi_pms ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 122 โครงการ จำนวนงบประมาณ 9,395,500 บาท โดยสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน เรียบร้อยแล้วครบทุกภาค รวมถึงส่วนกลาง ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบบริหารจัดการ พร้อมทั้ง มีการบันทึกข้อมูลโครงการ แผนงานกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ เรียบร้อยแล้ว
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ codi_pms มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 119 โครงการ จำนวนงบประมาณ 6,410,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.23 ของบอนุมัติ พบว่ายังไม่มีมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ ซึ่งแบ่งเป็นดังนี้ 1) โครงการในระดับภาค ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก จำนวน 1 โครงการ 2) โครงการในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 โครงการ และ 3) งบบริหารจัดการ ทั้งนี้ **เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ๆ ดังกล่าว** ให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนองค์กรชุมชน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานที่วางไว้นั้น