

รายงานสถานะ


โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ เดือนมกราคม 2568

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ที่มีความตื่นตัว มีบทบาทและความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการจัดทำแผน และมีรูปธรรมในการต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 120 ตำบล 6 จังหวัด 30 เครือข่าย โดยสถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 6,621,947 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ										งบคงเหลือ ที่ยัง ไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกในระบบ โปรแกรม CODI Project		การเบิกจ่าย		
			จน. โครง การ	ภาค/ ชาติ	จังหวัด	ตำบล	กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์				งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ การ อนุมัติ		จน. โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย
							จังหวัด ใหม่ ปี 68	ยกระดับ จังหวัด เดิม	ตำบล ใหม่ ปี 68	ยกระดับ ตำบล เดิม								
1	เหนือ	1,120,000	1	-	1	-	1	1	20	25	70,000	6.25	1,050,000	1	70,000	-	70,000	0
2	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,785,000	2	-	2	-	2	1	40	25	1,280,000	71.71	505,000	-	-	-	1,280,000	0
3	ใต้	1,120,000	6	-	6	-	1	1	20	25	1,120,000	100	-	-	-	-	1,120,000	0
4	กทม.ตะวันออก	1,275,000	6	-	6	-	1	2	20	30	1,265,000	99.22	10,000	4	1,142,500	743,750	521,250	58.79
5	กลางตะวันตก	1,120,000	47	-	2	45	1	1	20	25	1,120,000	100	-	47	1,120,000	-	1,120,000	0
6	งบบริหารจัดการ	201,947									-		201,947	-	-			
	รวม	6,621,947	62	-	17	45	6	6	120	130	4,855,000	73.32	1,766,947	52	2,332,500	743,750	4,111,250	15.32



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 62 โครงการ แบ่งเป็นโครงการระดับจังหวัด จำนวน 17 โครงการ และโครงการระดับตำบล จำนวน 45 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,855,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.32 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยสำนักงานภาค 5 ภาค ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสำนักงานภาคใต้ , ภาคกลางและตะวันตก อนุมัติโครงการ ฯ ได้ทั้งหมด ร้อยละ 100 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ส่วนภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก อนุมัติโครงการ ฯ ได้ร้อยละ 99.22 , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุมัติโครงการฯ ได้ร้อยละ 71.71 ตามลำดับ ซึ่งขอความร่วมมือสำนักงานภาคเหนือ เร่งการอนุมัติโครงการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการอนุมัติ โดยขอให้ดำเนินการอนุมัติโครงการ ฯ พร้อมจัดส่งบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติโครงการให้กับฝ่ายเลขานุการ เพื่อนำไปสรุปภาพรวมการบริหารโครงการให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ต่อไป

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ในระบบ codi\_pms ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 52 โครงการ จำนวนงบประมาณ 2,332,500 บาท **ดังนั้น โครงการ ๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอนุมัติในระบบโปรแกรม codi\_pms อีก 10 โครงการ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 โครงการ , ภาคใต้ จำนวน 6 โครงการ และภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก จำนวน 2 โครงการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือสำนักงานภาคดำเนินการบันทึกอนุมัติโครงการที่เหลือในระบบโปรแกรมให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เจื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ**
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ codi\_pms มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 743,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.32 ของงบอนุมัติ ทั้งนี้ **เจื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ตามจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ** ให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนองค์กรชุมชน นำไปใช้ขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานที่วางไว้นั้น