

รายงานสถานะ


โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ เดือนมกราคม 2568

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้ในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายสำคัญไว้ คือ เพื่อให้ตำบล/เมือง มีข้อมูลและแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เชื่อมโยงและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ/รายได้ให้กับคนรุ่นใหม่ รวมถึงจังหวัดสามารถจัดระบบข้อมูลและดัชนีชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 6,826,500 บาท แบ่งเป็น (1) งบสนับสนุนเพื่อการพัฒนา จำนวน 6,246,248 บาท และ (2) งบบริหารจัดการโครงการ จำนวน 580,252 บาท มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 100 ตำบล/เมือง 20 จังหวัด โดยมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนมกราคม 2568 *ข้อมูล 31 มกราคม 2568*) รายละเอียดดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ (บาท)	เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ						งบคงเหลือที่ยัง ไม่อนุมัติ (บาท)	ข้อมูลบันทึกใน โปรแกรม CODI PM (01)		การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)		
			จน. โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ผู้รับประโยชน์ (ตำบล)	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ งบอนุมัติ		จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย
1.	เหนือ	1,200,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-
2.	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,200,000	1	1	-	5	400,000	33.33	800,000	-	-	-	400,000	-
3.	กลางและตะวันตก	1,200,000	4	4	-	20	1,200,000	100	-	3	1,000,000	140,000	1,060,000	11.67
4.	กทม.ปริมณฑลและ ตะวันออก	1,200,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-
5	ใต้	1,200,000	24	4	20	20	1,200,000	100	-	5	180,000	-	1,200,000	-
6.	สง.ประสานขบวน	246,248	-	-	-	-	-	-	246,248	-	-	-	-	-
7.	งบพัฒนาเพื่อการ บริหารโครงการ	580,252	1	-	-	-	580,252	100	-	1	580,252	-	580,252	-
รวมทั้งหมด		6,826,500	30	9	20	45	3,380,252	49.52	3,446,248	9	1,760,252	140,000	3,240,252	4.14

ผลการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 30 โครงการ จำนวนงบประมาณ 3,380,252 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.52 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยจากสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค พบว่า ภาคกลางและตะวันออก และภาคใต้ ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชนเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก 3 ภาคประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกรุงเทพมหานครและตะวันออก อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติงบประมาณให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือมายังสำนักงานภาคให้เร่งอนุมัติโครงการ ฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ หากมีการอนุมัติโครงการและงบประมาณเพิ่มเติม ขอให้สำนักงานภาคดำเนินการอนุมัติโครงการพร้อมกับจัดส่งบันทึกข้อความที่รับการอนุมัติโครงการให้กับฝ่ายเลขานุการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป

- การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI-PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI-PM จำนวน 9 โครงการ งบประมาณจำนวน 1,760,252 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.07 ของจำนวนโครงการที่อนุมัติ ทั้งนี้ เงื่อนไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
- การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบโปรแกรม CODI-PM พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพียง 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 140,000 คิดเป็นร้อยละ 4.14 ของงบอนุมัติ ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ รวมถึงเพื่อให้เครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนองค์กรชุมชนสามารถขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2568 และให้ครบตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ