

รายงานสถานะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


ณ เดือนมกราคม 2568

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายสำคัญไว้ คือ เพื่อให้ตำบล/เมือง มีแผนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท สามารถรองรับกับสถานการณ์หรือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มีระบบช่วยเหลือทางสังคมในการดูแลสมาชิกในชุมชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถจัดการและพึ่งพาตนเองได้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงจังหวัดมีแผนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือแผนพัฒนาในมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาบริบทของพื้นที่ และสามารถบูรณาการแผนกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 19,996,900 บาท แบ่งเป็น (1) งบสนับสนุนเพื่อการพัฒนา จำนวน 18,297,164 บาท และ (2) งบบริหารจัดการโครงการ จำนวน 1,699,736 บาท มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 250 ตำบล/เมือง 77 จังหวัด โดยมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนมกราคม 2568 (ข้อมูล 31 มกราคม 2568) รายละเอียดดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ (บาท)	เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ								งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ (บาท)	ข้อมูลบันทึกในโปรแกรม CODI PM (01)		การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)		
			จน.โครงการ	ภาค	กลุ่มจังหวัด	จังหวัด	ตำบล	ผู้รับประโยชน์ (ตำบล)	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละงบอนุมัติ		จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
1.	เหนือ	3,555,000	3	-	1	2	-	4	235,600	6.62	3,319,400	2	185,600	-	235,600	-
2.	ตะวันออกเฉียงเหนือ	3,725,000	4	-	1	3	-	6	541,250	14.53	3,183,750	-	-	-	541,250	-
3.	กลางและตะวันตก	3,345,000	68	1	3	13	50	50	3,345,000	100	-	57	2,870,000	640,150	2,704,850	19.14
4.	กทม.ปริมณฑลและตะวันออกเฉียง	3,345,000	3	1	2	-	-	-	310,000	9.27	3,035,000	2	260,000	182,000	128,000	58.71
5.	ใต้	3,385,000	68	1	3	14	50	50	3,385,000	100	-	5	237,200	-	3,385,000	-
6.	เครือข่ายสลัม 4 ภาค+ภาคประชาสังคม	689,000	-	-	-	-	-	-	-	-	689,000	-	-	-	-	-
7.	งบทกลาง	253,164	-	-	-	-	-	-	-	-	253,164	-	-	-	-	-
8.	งบพัฒนาเพื่อการบริหารโครงการ	1,699,736	1	1	-	-	-	-	1,699,736	100	-	1	1,699,736	-	1,699,736	-
รวมทั้งหมด		19,996,900	146	4	10	32	100	110	9,516,586	47.59	10,480,314	67	5,252,536	822,150	8,694,436	8.64

ผลการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 146 โครงการ จำนวนงบประมาณ 9,516,586 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.59 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยจากสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค พบว่า ภาคกลางและตะวันออก และภาคใต้ ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชนเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก 3 ภาคประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกรุงเทพมหานคร และตะวันออก อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติงบประมาณให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือมายังสำนักงานภาคให้เร่งอนุมัติโครงการ ฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ หากมีการอนุมัติโครงการและงบประมาณเพิ่มเติม **ขอให้สำนักงานภาคดำเนินการอนุมัติโครงการพร้อมกับจัดส่งบันทึกข้อความที่รับการอนุมัติโครงการให้กับฝ่ายเลข** เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป
- การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI-PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI-PM จำนวน 67 โครงการ งบประมาณจำนวน 5,252,536 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.58 ของจำนวนโครงการที่อนุมัติ **ทั้งนี้ เสร็จสิ้นกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ**
- การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบโปรแกรม CODI-PM พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพียง 18 โครงการ จำนวนงบประมาณ 822,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.64 ของงบอนุมัติ **ทั้งนี้ เสร็จสิ้นการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ** เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ รวมถึงเพื่อให้เครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชนสามารถขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ **ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2568 และให้ครบตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ**