

รายงานสถานะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายสำคัญไว้ คือ เพื่อให้ตำบล/เมือง มีแผนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท สามารถรองรับกับสถานการณ์หรือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มีระบบช่วยเหลือทางสังคมในการดูแลสมาชิกในชุมชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถจัดการและพึ่งพาตนเองได้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงจังหวัดมีแผนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือแผนพัฒนาในมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาบริบทของพื้นที่ และสามารถบูรณาการแผนกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 19,996,900 บาท แบ่งเป็น (1) งบสนับสนุนเพื่อการพัฒนา จำนวน 18,297,164 บาท และ (2) งบบริหารจัดการโครงการ จำนวน 1,699,736 บาท มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 250 ตำบล/เมือง 77 จังหวัด โดยมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2568) รายละเอียดดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ (บาท)	เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ								งบคงเหลือที่ ยังไม่อนุมัติ (บาท)	ข้อมูลบันทึกใน โปรแกรม CODI PM (01)		การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)		
			จน. โครงการ	ภาค	กลุ่ม จังหวัด	จังหวัด	ตำบล	ผู้รับ ประโยชน์ (ตำบล)	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ งบอนุมัติ		จน. โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย
1.	เหนือ	3,555,000	18	-	2	16	-	29	1,584,700	44.58	1,970,300	3	235,600	185,600	1,399,100	11.71
2.	ตะวันออกเฉียงเหนือ	3,725,000	15	-	2	13	-	51	2,228,750	59.83	1,496,250	2	327,500	-	2,228,750	-
3.	กลางและตะวันตก	3,345,000	67	1	3	13	50	50	3,345,000	100	-	57	2,869,000	1,945,650	1,399,350	58.17
4.	กทม.ปริมณฑลและ ตะวันออก	3,345,000	3	1	2	-	-	-	310,000	9.27	3,035,000	3	310,000	217,000	93,000	70
5	ใต้	3,385,000	68	1	3	14	50	50	3,385,000	100	-	48	2,444,700	-	3,385,000	-
6.	เครือข่ายสลัม 4 ภาค+ ภาคประชาสังคม	689,000	-	-	-	-	-	-	-	-	689,000	-	-	-	-	-
7.	งบทกลาง	253,164	-	-	-	-	-	-	-	-	253,164	-	-	-	-	-
8.	งบพัฒนาเพื่อการ บริหารโครงการ	1,699,736	1	1	-	-	-	-	1,699,736	100	-	1	1,699,736	-	1,699,736	-
รวมทั้งหมด			172	4	12	56	100	180	12,553,186	62.78	7,443,714	114	7,886,536	2,348,250	10,204,936	18.71

ผลการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 172 โครงการ จำนวนงบประมาณ 12,533,186 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.78 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยจากสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค พบว่า ภาคกลางและตะวันตก และภาคใต้ ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชนเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก 3 ภาคประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกรุงเทพมหานครและตะวันออก อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติงบประมาณให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือมายังสำนักงานภาคให้เร่งรัดอนุมัติโครงการ ฯ

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ หากมีการอนุมัติโครงการและงบประมาณเพิ่มเติม **ขอให้สำนักงานภาคดำเนินการอนุมัติโครงการพร้อมกับจัดส่งบันทึกข้อความที่
ได้รับการอนุมัติโครงการให้กับฝ่ายเลขฯ** เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป

- การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI-PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI-PM จำนวน 114 โครงการ งบประมาณจำนวน 7,886,536 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.82 ของจำนวนโครงการที่อนุมัติ **ทั้งนี้ เสนอไขกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ**
- การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบโปรแกรม CODI-PM พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพียง 60 โครงการ จำนวนงบประมาณ 2,348,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.71 ของงบอนุมัติ **ทั้งนี้ เสนอไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ** เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ รวมถึงเพื่อให้เครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนองค์กรชุมชนสามารถขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานที่วางไว้**ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2568 และให้ครบตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ**