



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
COMMUNITY ORGANIZATIONS  
DEVELOPMENT INSTITUTE

รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง  
ปีงบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567-มีนาคม 2568)  
(ตัวชี้วัดที่ 3)



สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท  
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงการบ้านมั่นคง</b>	<b>3</b>
1. ความเป็นมาและหลักการสำคัญโครงการ	3
2. วัตถุประสงค์	3
3. เป้าหมาย	4
4. หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ	4
5. กลไกการบริหารโครงการ	5
6. กระบวนการพัฒนาและการบริหารจัดการโครงการ	5
<b>ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินโครงการ</b>	<b>6</b>
1. โครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท	6
2. โครงการบ้านพอเพียง	7
3. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่อ้อ (ภัยพิบัติ)	8
4. นวัตกรรมงานพัฒนาที่อยู่อาศัย	8
<b>ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย</b>	<b>11</b>
1. แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ พม. (Flagships)	11
2. การขับเคลื่อนงานพัฒนาตามพระราชดำริ ในพื้นที่คลองเปรมประชากร บึงมกกะสัน และคลองแม่ข่า และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2568	11
<b>ส่วนที่ 4 งานวิชาการ องค์ความรู้ และการสื่อสารสาธารณะ</b>	<b>12</b>
1. การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้	12
2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัย	13
<b>ส่วนที่ 5 ภาคผนวก</b>	<b>15</b>
1. ปัญหาอุปสรรค	15
2. กิจกรรมสำคัญ	16

---

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงการบ้านมั่นคง

---

### 1. ความเป็นมาและหลักการสำคัญโครงการ

แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (2560 - 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดี” (Housing For All) ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนิน “โครงการบ้านมั่นคง” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบททั่วประเทศ

การดำเนินงานตามโครงการบ้านมั่นคงเป็นรูปแบบการพัฒนาแนวทางใหม่ที่มุ่งให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนาโดยเชื่อมโยงกลไกท้องถิ่นและภาคีพัฒนามีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ชุมชนแออัดและชุมชนบุกรุก เน้นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุมทั้งเมือง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายของชุมชนเพื่อให้เกิดการหนุนเสริมการทำงาน นำไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติสามารถสร้างความมั่นคงในที่ดิน ที่อยู่อาศัย สนับสนุนการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมชุมชน เศรษฐกิจและสังคม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจัดการร่วมกันของชุมชน

### 2. วัตถุประสงค์โครงการ

#### โครงการบ้านมั่นคงเมือง

1. เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุก กลุ่มบ้านเช่า ผู้ไร้ที่ดินอยู่อาศัยในเมือง หรือผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากที่อยู่อาศัยไม่มีความมั่นคง มีสภาพชำรุดทรุดโทรม หรือเป็นผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติ หรือถูกไล่รื้อชุมชน

2. เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างเป็นระบบ ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม เกิดความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดิน เกิดกระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ชุมชน เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง

3. เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีร่วมกันของชุมชนท้องถิ่น มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั้งในและนอกชุมชน

4. เพื่อให้เกิดระบบข้อมูลและแผนร่วมในการพัฒนาชุมชน ใช้เป็นแนวทางเชื่อมโยงการพัฒนาชุมชนอย่างบูรณาการ มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ สิ่งแวดล้อม เกิดการออมทรัพย์เพื่อสร้างทุนของชุมชน

5. เพื่อให้เกิดรูปธรรมและรูปแบบในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามบริบทของพื้นที่ เกิดการจัดการร่วมกันของชุมชน ท้องถิ่น องค์กรพัฒนาต่างๆ สถาบันวิชาการ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

#### โครงการบ้านมั่นคงชนบท

1. เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ของผู้อยู่อาศัยรายได้น้อยในชนบท ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีความมั่นคงในเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย มีสภาพที่อยู่อาศัยที่ชำรุดทรุดโทรม ผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติ ถูกไล่รื้อ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ

2. เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างเป็นระบบที่เป็นการพัฒนาทั้งตำบล โดยชุมชนเป็นผู้กำหนดแนวทางพัฒนาและการขับเคลื่อนของตนเอง แก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยและครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งของตำบล

3. เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีของชุมชนท้องถิ่น มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาทั้งในและนอกชุมชน ตำบล

4. เพื่อสร้างความร่วมมือภายในชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ และหน่วยงานภาคี ตั้งแต่การจัดการข้อมูล การจัดทำผังและแผนการพัฒนาตำบล การสร้างระบบทุนร่วม ของคนในตำบล กลุ่มกองทุน/กลุ่มออมทรัพย์/สวัสดิการ ที่ต่อเนื่อง ตลอดจนการจัดการทรัพยากรของคนในตำบล โดยมีสภาองค์กรชุมชน/สวัสดิการชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน เป็นกลไกในการเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่

5. เพื่อสร้างรูปธรรมและรูปแบบการแก้ปัญหาที่คืนทำกินที่อยู่อาศัยของชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินอย่างยั่งยืนในถิ่นฐานเดิมของตนเอง

### 3. เป้าหมาย

1. เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองอย่างเป็นระบบ ให้ครอบคลุมทุกมิติและผู้เดือดร้อนมากที่สุด เพื่อให้สังคมอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า

2. เกิดกลไกคณะกรรมการพัฒนาระดับเมือง/ตำบลที่มีองค์ประกอบจากผู้แทนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีพัฒนาต่างๆ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน

3. ชุมชนมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการแผนงาน งบประมาณ และการดำเนินงานพัฒนาโดยมุ่งการได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ

4. เกิดการพัฒนาคนอย่างกว้างขวาง ผู้นำชุมชนที่เป็นนักยุทธศาสตร์ นักปฏิบัติการในการขับเคลื่อนงานพัฒนา และคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

5. เกิดความร่วมมือของภาคี เกิดทีมร่วมในการพัฒนาทั้งจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

6. สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายบ้านมั่นคงจังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานที่ดิน ที่อยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติทั้งเมืองและชนบท นำไปสู่การจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด

### 4. หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

1. ประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท และผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากที่อยู่อาศัยไม่มีความมั่นคง มีสภาพชำรุดทรุดโทรม หรือเป็นผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติ หรือถูกไล่ออกจากชุมชน ให้มีความมั่นคงในเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

2. ประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการบ้านพอเพียงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น มีความมั่นคง โดยองค์กรชุมชน และท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการดำเนินการ

3. ประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณี ไฟไหม้ ไล่ออกจากพิบัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วน/เฉพาะหน้าจากกรณีภัยพิบัติเพลิงไหม้ ไล่ออก อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม หรือความจำเป็นเร่งด่วนเฉพาะหน้า ต้องรื้อย้ายชุมชนเพื่อสร้างชุมชนใหม่ ได้รับการดูแลและได้รับโอกาสในการพัฒนา มีที่อยู่อาศัยชั่วคราวระหว่างรอการปลูกสร้างที่พักอาศัยถาวร

4. ประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม) เพื่อสนับสนุนกลไกหรือขบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคงระดับจังหวัด


5. **คู่มือบริหารโครงการปี 2568** สนับสนุนการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง โครงการบ้านพอเพียง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ มีแนวทางและเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

#### 4. กลไกการบริหารโครงการ

1. **คณะทำงานกลั่นกรองโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย และคณะทำงานย่อยด้านต่างๆ** พิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการและงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงเมือง โครงการบ้านมั่นคงชนบท และโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ตามแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองหรือตำบลจากจังหวัดและภาค โดยให้สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการ

2. **คณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน** พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง โครงการบ้านพอเพียง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ ภัยพิบัติ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท รวมถึงโครงการสนับสนุนขบวนการองค์กรชุมชนในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย

#### 5. กระบวนการพัฒนาและการบริหารจัดการโครงการ



## ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินโครงการ

### ผลการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มุ่งเน้นการส่งเสริมและสร้างโอกาสด้านที่อยู่อาศัย พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบการเงินและสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกระดับเพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนหน้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing For All)” โดยยึดโยงกับปฏิญญาสากลที่ประเทศไทยให้การรับรอง ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 ของสหประชาชาติ และวาระใหม่แห่งการพัฒนา ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ในการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับทุกคน โดยเน้นการแบ่งระดับตามรายได้ และการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับวงจรชีวิต (Life-cycle)

ปีงบประมาณ 2568 มีผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ดังนี้

#### 1. โครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท

เป้าหมายการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท ปี 2568 จำนวน 3,900 ครั้วเรือน ผลการอนุมัติจำนวน 36 โครงการ 3,827 ครั้วเรือน งบประมาณรวม 189,891,975 บาท แบ่งเป็น

- 1) งบสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย 26 โครงการ 3,827 ครั้วเรือน จำนวนเงิน 177,391,975 บาท
- 2) งบสนับสนุนพัฒนากระบวนการเมืองภาคีพัฒนา 10 โครงการ จำนวนเงิน 12,500,000 บาท

โครงการบ้านมั่นคงปี 2568	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ				งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ
		โครงการ	ครั้วเรือน	งบอนุมัติปี 2568	ร้อยละอนุมัติ	
1.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย (บ้านมั่นคง)	287,909,600	26	3,827	177,391,975	61.61	110,517,625
2.งบพัฒนากระบวนการเมือง (ภาคีพัฒนา)	32,541,700	10	-	12,500,000	38.41	20,041,700
รวม	320,451,300	36	3,827	189,891,975	59.26	130,559,325

3) การเบิกจ่ายงบประมาณ 2568 มีการเบิกจ่าย 20,384,552 บาท งบคงเหลือรอเบิกจ่าย 169,507,423 บาท

4) การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI-PM มีการตรวจทานฐานข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร พบว่า มีการบันทึกข้อมูล จำนวน 19 โครงการ ยังไม่บันทึก 17 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามเอกสารประกอบและรายละเอียดข้อมูลโครงการเพื่อใช้บันทึกข้อมูล

5) ระยะเวลาการบริหารโครงการใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ 36 โครงการ

## 2. โครงการบ้านพอเพียง

เป้าหมายการดำเนินโครงการบ้านพอเพียง ปี 2568 จำนวน 14,850 ครั้วเรือน ผลการอนุมัติงบประมาณจำนวน 1,487 โครงการ 16,648 ครั้วเรือน งบประมาณรวม 559,035,200 บาท

ณ มี.ค.2568

ภาค	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพิจารณาโครงการภาค					ผลการเบิกจ่าย		
	โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครั้วเรือน	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
เหนือ	344	16	418	3782	110,321,600	36,630,718	73,690,882	33.20
ตะวันออกเฉียงเหนือ	484	20	494	3,437	109,907,000	52,133,340	57,773,660	47.43
ใต้	192	14	264	2,958	110,627,200	85,691,802	24,935,398	77.46
กลางและตะวันตก	284	13	340	3,202	110,856,400	100,393,294	10,463,106	90.56
กทม. ปริมณฑลและตะวันออก	175	13	182	2,891	105,863,000	71,587,850	34,275,150	67.62
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ	8			378	11,460,000	8,022,000	3,438,000	70.00
รวม	1,487	76	1,698	16,648	559,035,200	354,459,004	204,576,196	63.41

1. การเบิกจ่ายโครงการบ้านพอเพียง ปี 2568 มีการเบิกจ่าย 354,459,004 บาท
2. การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI-PM มีการตรวจทานฐานข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร พบว่า มีการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม 1,476 โครงการ และอยู่ระหว่างการบันทึก 11 โครงการ
3. ระยะเวลาการบริหารโครงการบ้านพอเพียงใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ 1,013 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.12 ของโครงการทั้งหมด มีระยะเวลาโดยเฉลี่ย 41 วัน/โครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าเกณฑ์ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของโครงการทั้งหมด มีระยะเวลาโดยเฉลี่ย 65 วัน

### ตารางสรุประยะเวลาบริหารโครงการ

ภาค	จำนวนโครงการอนุมัติ	เบิกจ่ายตามเกณฑ์ระยะเวลา 60 วัน			เบิกจ่ายเกินระยะเวลา 60 วัน			จำนวนวันเฉลี่ย
		จำนวนโครงการ	วันเฉลี่ย	ร้อยละของจน.โครงการ	จำนวนโครงการ	วันเฉลี่ย	ร้อยละของจน.โครงการ	
เหนือ	344	137	46	39.83	-	-	45.85	
ตะวันออกเฉียงเหนือ	484	227	46	46.90	-	-	45.52	
ใต้	192	192	40	100.00	-	-	39.98	
กลางและตะวันตก	284	284	36	100.00	-	-	35.98	
กทม. ปริมณฑลและตะวันออก	175	173	43	98.86	-	-	42.77	
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ	8	-	-	0.00	8	65	100.00	65.00
รวม	1,487	1,013	41	68.12	8	65	0.54	49.88

### 3. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ (ภัยพิบัติ)

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ ได้รับงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559-2568 มีภาพรวมเป้าหมายในการช่วยเหลือชุมชน 9,402 ครั้วเรือน มีงบดำเนินการ 157,648,500 บาท ผลการดำเนินงานมีการสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนองค์กรชุมชน 9,836 ครั้วเรือน วงเงินอนุมัติรวม 161,753,619 บาท มีการรับคืนงบประมาณบางส่วน ผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมาย 434 ครั้วเรือน

ซึ่งในปี 2568 มีเป้าหมายช่วยเหลือชุมชนที่มีความเดือดร้อนรวม 350 ครั้วเรือน โดยเป็นงบสำหรับดำเนินการ วงเงินรวม 9,024,750 บาท มีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้กับชุมชนองค์กรชุมชนในระดับชุมชนจำนวน 386 ครั้วเรือน วงเงินอนุมัติรวม 9,003,580 บาท

ส่วนงาน	อนุมัติ			เบิกจ่าย (บาท)			ร้อยละ เบิกจ่าย
	จำนวน โครงการ	จำนวน ครั้วเรือน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คืน/ยกเลิก โครงการ	คงเหลือ	
เหนือ	-	-	-	-		-	-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	14	64	1,728,000	216,000		1,512,000	12.50
ใต้	41	209	4,224,580	4,206,580		18,000	99.57
กลางและตะวันตก	1	1	27,000	27,000		-	100.00
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	3	88	2,376,000	2,376,000		-	100.00
สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ	1	24	648,000	648,000		-	100.00
<b>รวม</b>	<b>60</b>	<b>386</b>	<b>9,003,580</b>	<b>7,473,580</b>		<b>1,530,000</b>	<b>83.01</b>

1. การเบิกจ่ายงบประมาณที่อยู่อาศัยชั่วคราวปี 2568 จำนวน 7,473,580 บาท คงเหลืองบรอเบิกจ่ายจำนวน 1,530,000 บาท
2. การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI-PM มีการตรวจทานฐานข้อมูลโครงการ องค์กร และการแนบไฟล์เอกสาร 60 โครงการ พบว่า มีการบันทึกข้อมูล 55 โครงการ และอยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล 5 โครงการ
3. ระยะเวลาการบริหารโครงการ ใช้ระยะเวลาตามเกณฑ์ 60 โครงการ

### 4. นวัตกรรมงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

1) **งานพัฒนาระบบสหกรณ์** : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 - 17 มกราคม 2568 จัดอบรมหลักสูตรที่ 1 “การจัดทำเอกสารและระบบบัญชีสหกรณ์” มีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน การอบรมมีเป้าหมายในการสร้างคนทำบัญชีรุ่นใหม่ โดยแต่ละหลักสูตรใช้เวลา 5 วัน มีเนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย 1) กฎหมายสหกรณ์/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) นโยบาย วัตถุประสงค์ การจัดตั้งสหกรณ์โครงการบ้านมั่นคง 3) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และคำแนะนำเกี่ยวกับการบัญชีของสหกรณ์ 4) ลักษณะการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์โครงการบ้านมั่นคง 5) ระบบบัญชีของสหกรณ์โครงการบ้านมั่นคง 5) การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2568 อบรมหลักสูตรที่ 2 การจัดทำบัญชีสหกรณ์ และวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2568 อบรมหลักสูตรที่ 3 การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ การอบรมครบทั้ง 3 หลักสูตร จะทำให้เกิดคนทำบัญชี สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และเครือข่ายคนทำบัญชีด้วย

## 2) โครงการลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ฝั่งตะวันออก : ตามแผนการก่อสร้างของกรมชลประทานปี

พ.ศ.2569 – 2574 ความคืบหน้าการดำเนินงาน มีการประชุมสร้างความเข้าใจการสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ฝั่งตะวันออก โดยใช้แนวทางการทำโครงการบ้านมั่นคงในการแก้ไขปัญหา และมีกรอบงบประมาณในการช่วยเหลือ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1) งบประมาณช่วยเหลือ (งบอุดหนุน) 2) งบสินเชื่อ 3) งบคุณภาพชีวิต ส่วนแผนระยะต่อไปจะสำรวจและจัดทำข้อมูลคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม

นอกจากนี้ยังได้มีการหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างร่วมกับผู้แทนธนาคารโลก ผู้แทนธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนบริษัทปัญญา จำกัด โดยมีนางทิพรรัตน์ นพลาธรรมย์ ที่ปรึกษา พอช. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท และผู้ร่วมประชุมทางระบบออนไลน์ ประกอบไปด้วย ธารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ธารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ สำนักก่อสร้างขนาดกลางที่ 11 กรมชลประทาน

1. ผลการสำรวจข้อมูลโดยรวมของชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก จำนวน 22 คลอง ใน 6 จังหวัด (สระบุรี/นครนายก/ปทุมธานี/ฉะเชิงเทรา/กรุงเทพมหานคร/สมุทรปราการ) 63 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4,940 ครัวเรือน

2. ผลการสำรวจข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ในคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ จำนวน 1,244 ครัวเรือน สำรวจจากการบินโดรน และมีการสำรวจจริงพบว่าผู้ได้รับผลกระทบ เพิ่มขึ้นรวม จำนวน 1,803 ครัวเรือน

3. หารือการเสนอโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องจำนวนกลุ่มเป้าหมาย แผนปฏิบัติการระยะเวลา 5 ปี (2568 – 2574) แนวทางการช่วยเหลือ กรอบงบประมาณ แหล่งงบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ เป็นต้น

4. หารือแนวทางโครงการนำร่องเพื่อจัดการเรื่องส่งคืนที่ดินให้กรมธนารักษ์ในพื้นที่หมู่ 15 และ 16 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างรูปธรรมการดำเนินงาน และการส่งคืนพื้นที่ในส่วนที่เหลือของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากแผนที่ 1 ของกรมชลประทาน

ทั้งนี้ พอช. มีแผนเสนอร่างโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ต่อคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและบอร์ด พอช. ในเดือนมกราคม 2568 ก่อนเสนอขอความเห็นต่อสภาพัฒนาฯ และสำนักงบประมาณภายในเดือนกุมภาพันธ์ และเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) /คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (กอช.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองนายกรัฐมนตรี เลขาธิการรัฐมนตรี และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป โดยวางเป้าหมายไว้ภายในเดือนเมษายน 2568

3) พอช. สสส. และ “เครือข่ายปลูกผักเพื่อเมือง” ร่วมส่งเสริมการทำเกษตรในเมือง สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาชีวิตชุมชนเมือง ยกกระตือรือร้นจากชุมชน : เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 พอช. ร่วมกับ “เครือข่ายปลูกผักเพื่อเมือง” จากพี่น้องเครือข่ายบ้านมั่นคง และนางสาวรวงคณาภรณ์ นิมหัตถา ผู้แทนจาก สำนัก 6 สสส. เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรในเมือง สร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง การยกกระตือรือร้นจากชุมชน ชุมชนสามารถผลิตอาหารเองได้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เข้าถึงอาหารปลอดภัย เพิ่มโอกาสทางรายได้ เศรษฐกิจในระดับครัวเรือน ชุมชน เครือข่าย นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร มีอาหารที่หลากหลาย สร้างเครือข่ายอาหารคุณภาพของชุมชนบ้านมั่นคงที่เข้มแข็งขึ้น ตลอดจนการเพิ่มโอกาส ช่องทางเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรียนรู้ด้านเกษตรในเมือง และขยายพื้นที่ผักสวนครัวเพิ่ม โดยมีแผนจะประชุมหารือการขับเคลื่อนงานและขยายพื้นที่การปลูกผักเพื่อคนเมือง ภายใต้โครงการ “สวน- บ้าน- ย่าน-คลอง” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 ณ พอช.

#### 4) โครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น สู่การจัดการระบบสุขภาพองค์กรร่วม “ตำบลสุขภาพะ”

สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์กรร่วม (สพบ.) กับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และองค์กรชุมชน เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพองค์กรร่วมสู่ชุมชนเข้มแข็ง โดยอาศัยโรงพยาบาลชุมชนเป็นกลไกกลางการขับเคลื่อนในระดับอำเภอ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น และภาคีที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกตัวช่วย “กลุ่มสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง” ในประเด็นมิติสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสัมมาชีพ/เศรษฐกิจชุมชน และ “เครือข่ายสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชน” ให้เป็นศูนย์สนับสนุนชุมชนที่มีประสิทธิภาพและขยายผลต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่นำร่องเพื่อเป็นพื้นที่จัดการสุขภาพต้นแบบ จำนวน 2 แห่ง คือ 1) ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2) ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ภายใต้งบประมาณรวม 1,000,000 บาท

ผลการดำเนินงาน คณะทำงานโครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการระบบสุขภาพองค์กรร่วมได้จัดการประชุมครั้งที่ 1/2568 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคีใน 2 พื้นที่นำร่อง การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการระบบสุขภาพองค์กรร่วม รวมถึงการนำเสนอแผนงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

การประชุมชี้แจงโครงการ : จัดขึ้นใน 2 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ ต.ละงู จ.สตูล และ ต.บาโงยซิแน จ.ยะลา เพื่อให้ทุกฝ่ายได้พูดคุย ทำความรู้จัก บทบาท ภารกิจ และเป้าหมายในการดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพองค์กรร่วมผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน เชื่อมโยงโรงพยาบาลชุมชน และองค์กรท้องถิ่น สร้างระบบ Sustainable Ecosystem ที่ครอบคลุมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย ระบบสุขภาพ การส่งเสริมสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานราก และสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอขับเคลื่อนด้วย 'Data Driven' ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของข้อมูล ซึ่งมีแผนวิเคราะห์ข้อมูลและ ลงพื้นที่จัด Workshop วางแผนปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2568 โดยแผนการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 การวางแผนและเตรียมข้อมูล ระยะที่ 2 การดำเนินงานในพื้นที่ และระยะที่ 3 : การประเมินผลและขยายผลการทำงาน

#### 5) โครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนผ่านการพัฒนาคน โดยใช้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นฐาน

โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการพัฒนาคน โดยใช้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นฐาน กรอบงบประมาณ จำนวน 6,000,000 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและคนรุ่นใหม่ สนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรชุมชนขยายผลการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านศูนย์เด็กเล็ก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีทุกภาคส่วน พร้อมทั้งสร้างพื้นที่กลางและพัฒนาความรู้การดูแลเด็กปฐมวัยในชุมชน สร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยให้กับเด็กในชุมชน มีการดำเนินโครงการในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 60 ศูนย์ และพื้นที่กลางชุมชน จำนวน 35 ชุมชน เกิดการปรับสิ่งแวดล้อมใหม่ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กๆ ได้ริเริ่มลงมือทำ สร้างการเรียนรู้ Plan Do Review ปรับกระบวนการเรียนรู้ Executive Function และเกิดเป็นรูปธรรมการดำเนินงานที่ปรากฏได้อย่างชัดเจน เช่น การปรับสภาพแวดล้อม การปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้/กิจกรรมประจำวันของเด็ก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาง High Scope และเกิดการทำความเข้าใจครูและผู้ปกครองในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และบ่มเพาะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การสนับสนุนโครงการเกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 61 ศูนย์ และห้องเรียน 81 ห้อง และจะขยายผลการทำงานการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นฐาน ในระยะที่ 2

ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ การหารือร่วมกับ ICAP เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการระยะที่ 2 โดยมีแนวทางดำเนินงานสนับสนุนโครงการระยะ 2 จำนวน 3 โมเดล

โมเดล A การคัดเลือกศูนย์ต้นแบบและขยายผลตามขั้นตอน ซึ่งจะต้องดำเนินการในศูนย์ต้นแบบ 10 วัน โมเดล B ศูนย์ต้นแบบในปี 2566 และขยายผลไปศูนย์ขยายผลในปี 2567 ในบริเวณพื้นที่เดิม ระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด ทำงานเชิงยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกศูนย์ในพื้นที่ และประเมินพื้นที่การทำงานเพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่น อบจ. และเครือข่ายระดับจังหวัด และโมเดล C ออกแบบการดำเนินการ ผสมผสานทั้งโมเดล A กับ โมเดล B เช่น คัดเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ การคัดเลือกศูนย์ต้นแบบเพิ่ม และขยายผลในบริเวณพื้นที่เดิม ระดับอำเภออย่างน้อย 1 ศูนย์

แผนการดำเนินงาน การประเมินศูนย์เด็กฯ ตามมาตรฐาน ICAP กำหนด จัดเวทีสรุปบทเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปบทเรียนจากการพัฒนาศูนย์เด็กฯ ในพื้นที่เดิม และกำหนดแนวทางขยายผล การพัฒนาคนรุ่นใหม่ สนับสนุนการดำเนินงานโดยการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์เด็กฯ และขยายผล

---

### ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย

---

**1. แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ พม. (Flagships) :** กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบาย 5 x 5 ฝ่าวิกฤตประชากรที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดยมีการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ (Flagships) ด้านที่ 3 การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเปราะบาง โดย พอช. ได้รับมอบหมายการขับเคลื่อน Flagships 3 ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง 5 ภาค 11 จังหวัด 12 นิคมฯ ได้แก่ 1) นิคมฯ ลำน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์ 2) นิคมฯ กระเสียว จ.สุพรรณบุรี 3) นิคมฯ ลพบุรี จ.ลพบุรี 4) นิคมฯ เชียงพิณ จ.อุดรธานี 5) นิคมฯ ห้วยหลวง จ.อุดรธานี 6) นิคมโนนสัง จ.หนองบัวลำภู 7) นิคมฯ ลำน้ำอูน จ.สกลนคร 8) นิคมฯ เชื้อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 9) นิคมฯ พิมาย จ.นครราชสีมา 10. นิคมโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 11) นิคมฯ เทพา จังหวัดสงขลา 12) นิคมฯ คลองน้ำใส จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 จะมีการจัดประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนงาน Flagships 3 ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

**2. การขับเคลื่อนงานพัฒนาตามพระราชดำริในพื้นที่คลองเปรมประชากร บึงมักกะสัน และคลองแม่ข่า และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2568 :** ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม พอช.ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการและแผนงานที่สำคัญในปี 2568 ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร กรุงเทพมหานคร 2) โครงการพัฒนาบึงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร 3) โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการสั่งการให้สำนักการระบายน้ำ กทม. จัดทำแผนรองรับระบบบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ พอช.ในพื้นที่ริมบึงมักกะสัน กรณีคลองเปรมประชากรมีการติดตามเรื่องผลการดำเนินงานตามแผนงานเดิมที่วางไว้ในปี 2562 และผลการดำเนินงานในปี 2568 ส่วนคลองแม่ข่า สิ่งที่ พอช.ต้องดำเนินการต่อจากนี้ คือ การจัดทำประเด็นปัญหาเพื่อนำหารือร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ในวันที่ 22 มกราคม 2568 จะมีการประชุมติดตามการดำเนินงานพื้นที่คลองเปรมประชากร การดำเนินโครงการภายใต้พระราชดำริ ศอญ.จะมีส่วนสำคัญในการประสานข้อติดขัดกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และช่วยติดตามสนับสนุนทำให้การทำงานได้บรรลุผลมากยิ่งขึ้น

---

## ส่วนที่ 4 งานวิชาการ องค์ความรู้ และการสื่อสารสาธารณะ

---

### 1. การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้

1) **ถอดบทเรียน บ้านมั่นคงชนบทตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์** : เมื่อวันที่ 14 - 15 มกราคม 2568 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช. ร่วมลงพื้นที่สรุปบทเรียนจากการขับเคลื่อนโครงการในช่วงที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่เห็นมากกว่าบ้าน คือ การรวมกลุ่มต่อสู้เรื่องที่ดินทำกินที่อยู่อาศัย การสำรวจข้อมูล มีกลไกทำงาน แผนพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างคนสร้างชุมชน พื้นที่เรียนรู้และการพัฒนาอาชีพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการสร้างนวัตกรรมในชุมชน และยกระดับผลผลิตให้เกิดมูลค่ามากขึ้น โดยการเชื่อมโยงกับหน่วยงานในพื้นที่และท้องถิ่น

2) **กระบวนการถอดบทเรียนบ้านมั่นคงเมืองและชนบท** : การพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท ปี 2568 มีแผนงานร่วมกับเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองและชนบท เพื่อวางแผนการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคง กระบวนการดำเนินโครงการ เป้าหมายร่วม แนวทางสำคัญ จึงมีกระบวนการถอดบทเรียนโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท โดยวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการจากพื้นที่รูปธรรมบ้านมั่นคงเมืองและชนบท พัฒนาศักยภาพคนทำงานขบวนการชุมชนและเจ้าหน้าที่ และสร้างความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการ นำไปสู่การสร้างคนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร

(1) การศึกษาพื้นที่รูปธรรมและถอดบทเรียนโครงการบ้านมั่นคงเมืองมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการบ้านมั่นคงเมืองจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2568 มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงเมือง เพื่อวางรากฐานให้กับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในอนาคต และการเยี่ยมชมพื้นที่โครงการบ้านมั่นคง ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเขาน้อยพัทยา จำกัด เป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้จากชุมชนต้นแบบที่มีการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ชุมชนนี้เริ่มต้นจากกลุ่มบ้านเช่าที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีที่ดินทำกิน โดยมีการรวมกลุ่มสร้างองค์กรและชุมชนที่เข้มแข็ง ด้านการบริหารจัดการที่โปร่งใส จัดการหนี้ในระบบ บ้านคนยากจน กองทุนและระบบออมทรัพย์ และการจัดพื้นที่ส่วนกลาง

กระบวนการถอดบทเรียนโครงการบ้านมั่นคงเมืองผ่านฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน 9 ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การชี้แจงสร้างความเข้าใจ เปิดเวทีทำความเข้าใจแนวทางสำคัญของบ้านมั่นคง รูปแบบการพัฒนาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการทำงานที่สมาชิกมีส่วนร่วมถึงแหล่งงบประมาณและตัวอย่างรูปธรรม 2) การสำรวจข้อมูล ความหมายและความสำคัญของการสำรวจข้อมูลทั้งเมือง แนวทาง เครื่องมือ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 3) การพิจารณาสีที ความสำคัญของการพิจารณาสีที กระบวนการและขั้นตอน และเอกสารหลักฐาน 4) การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ความหมายและความสำคัญของการออมทรัพย์ 5) การจัดตั้งคณะกรรมการเมือง ความหมายและความสำคัญของคณะกรรมการเมือง 6) การทำผังชุมชน/การออกแบบบ้านช่างชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนจากมิติต่าง ๆ เช่น กายภาพ สถานที่สำคัญ วิถีชีวิต วัฒนธรรม แหล่งรายได้ อาชีพ คุณภาพชีวิต การบริหารจัดการพื้นที่ การจัดการความสัมพันธ์ หลักการ ทฤษฎีการออกแบบ กฎหมาย ผังเมืองรวม และบทบาทของช่างชุมชน 7) หลักประกันความมั่นคงที่ดิน/จัดทำสัญญาเช่าที่ดิน ปัญหาและความสำคัญของหลักประกันความมั่นคงที่ดิน การขอใช้ ขอเช่า ขออนุญาต ประเภทที่ดิน การจัดทำสัญญาเช่า และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 8) เข้าสู่กระบวนการพัฒนาชุมชน การบริหารงานก่อสร้างและการจัดการเงิน บทบาทของช่างชุมชน และระบบติดตามการทำงาน 9) การอำนวยความสะดวก วิเคราะห์ความสามารถทางการเงิน แผนการออมของสมาชิก

(2) การศึกษาพื้นที่รูปธรรมและถอดบทเรียนโครงการบ้านมั่นคงชนบท ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2568 โดยมีการสัมมนาถอดบทเรียนเพื่อรวบรวมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงชนบท มีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราชญ์บุรี พร้อมการลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา การดูงานช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นผลลัพธ์ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาระบบน้ำและที่ดินทำกิน การแก้ไขปัญหาข้างป่าบุกรุกพื้นที่การเกษตร และการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

การศึกษารูปธรรมการแก้ไขปัญหาของตำบลทุ่งพระยา พบว่าการสนับสนุนงบประมาณจาก พอช. และการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นและระดับจังหวัดได้ช่วยทำให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและการแก้ปัญหาที่ดินอย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาทรัพยากรน้ำ การรวมกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำตำบลทุ่งพระยาผลักดันให้เกิดการสร้างอ่างเก็บน้ำเขามันเทศและชุดบำบัดน้ำ ใช้อุปโภคและการเกษตร การแก้ไขปัญหาข้างป่าบุกรุกพื้นที่การเกษตร ชาวบ้านสร้างหอฝายระวังข้างป่า มีการป้องกันเพื่อให้คนและข้างสามารถอยู่ร่วมกันได้ การสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีการพัฒนากลุ่มอาชีพ เช่น การเลี้ยงกบและไก่ไข่ เป็นรายได้เสริม ลดการพึ่งพาเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว การรวมตัวกันของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน

กระบวนการถอดชุดความรู้บ้านมั่นคงชนบทใช้รูปแบบ Habitat Café โดยมีขั้นตอน “การจัดความรู้ การพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงชนบท ภัยพิบัติทั้งตำบล” 10 ประเด็น 6 ฐานเรียนรู้ และเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในกระบวนการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงชนบท นำไปจัดทำเป็นชุดองค์ความรู้และเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ สื่อสาธารณะ และสื่อออนไลน์ เพื่อให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาชุมชนสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง

**3) โครงการอาสาสมัครรุ่นใหม่จัดทำบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคง** ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีโครงการบ้านมั่นคง 3 หลักสูตร ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2568 ประกอบด้วย หลักสูตรที่ 1 การจัดทำเอกสารและระบบบัญชีสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2568 หลักสูตรที่ 2 การจัดทำบัญชีสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2568 และหลักสูตรที่ 3 การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2568 เพื่อให้สามารถจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีขั้นต้น บัญชีขั้นปลาย งบทดลองและงบการเงินได้ ตามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการ ความร่วมมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชน เพื่อให้สหกรณ์สามารถบริหารจัดการ และดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และมีการจัดทำบัญชีตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์โดยความร่วมมือในการทำงานจากทุกภาคส่วนร่วมกัน

## 2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

**1) การสัมมนาทีมบริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท :** สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท จัดสัมมนาแนวทางการทำงานบ้านมั่นคง ปี 2568 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มกราคม 2568 มีการหารือทิศทางขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัยปี 2568 ทั้งในส่วนที่เป็นงานนโยบาย งานพื้นที่ งานออกแบบงานข้อมูล และงานบริหารโครงการ นอกจากนี้ยังได้มีการหารือการพัฒนานวัตกรรมงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พื้นที่รูปธรรมงานเมือง/ชนบท และระบบรางวัล การทำงานเป็นทีม/โค้ชชิ่ง (Caching) ในประเด็นงานต่างๆ นำไปสู่ “การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีประสิทธิภาพขึ้น”

**2) สัมมนาการออกแบบการขับเคลื่อนงานปี 2568 สำนักงานภาคใต้ :** ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2568 สำนักงานส่วนกลาง มีการประชุมกับทีมสำนักงานภาคใต้ และเครือข่ายพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบทภาคใต้ โดยมีผู้บริหารพอช. ร่วมชวนคิดชวนคุย โดยมีการแลกเปลี่ยนประเด็นงานสำคัญในการขับเคลื่อน โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง มีการกำหนดจังหวะก้าวในการขับเคลื่อนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบทในทุกมิติ และผสานความร่วมมือกันระหว่างทีมส่วนกลางและภูมิภาค โดยให้มีกระบวนการเรียนรู้จากปฏิบัติการจริง การสร้างความเข้าใจและมองเป้าหมาย กระบวนการทำงาน เครื่องมือ บทบาท สรุปเรียน ในการขับเคลื่อนร่วม สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. พื้นที่ที่มีแผนยุทธศาสตร์-กลไกระดับจังหวัด : ขบวนระดับจังหวัด-รถไฟ-การพัฒนาองค์กรผู้ใช้สินเชื่อบีบี-เบิกจ่าย-เครือข่าย /มีเวทีจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพ, จังหวัดจัดการตนเอง และยกระดับการขับเคลื่อนพื้นที่ ถอดบทเรียน (เมือง+ชนบท) เป้าหมายดำเนินการ 5 จังหวัด

2. การฟื้นฟูขบวนตำบล/เมือง (สภา-สวัสดิการชุมชน-อาชีพ-คุณภาพชีวิต-ขบวนที่อยู่อาศัย) : สร้างระบบการบริหารและพัฒนาพร้อม พื้นฟูองค์กรผู้ใช้สินเชื่อบีบี และการจัดเวทีสัมมนาเครือข่าย 3 จังหวัดชายแดนใต้

3. การขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกันในพื้นที่

**3) สัมมนาเครือข่ายภาคประชาสังคม :** เครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท จัดสัมมนา “พลังประชาสังคม ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง กำหนดจังหวะก้าวในอนาคตที่ยั่งยืน” มีเป้าหมายในการยกระดับชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผ่านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การเชื่อมโยงทรัพยากร และการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืน โดยเครือข่ายภาคประชาสังคมได้ขับเคลื่อนโครงการสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งในเมืองและชนบท ได้แก่ โครงการบ้านมั่นคงตั้งแต่ปี 2546 : ดำเนินการครอบคลุม 3,271 ครัวเรือน โครงการบ้านพอเพียงปี 2563-2568 : ซ่อมแซมและสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้ผู้ด้อยโอกาส รวม 2,754 ครัวเรือน และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต: ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยใน 30 ชุมชน

โครงการเหล่านี้สะท้อนความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน เครือข่าย และภาคส่วนต่างๆ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือและความมุ่งมั่นจากทุกภาคส่วน “ประชาสังคมไทยต้องเดินหน้าไปด้วยกัน เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมและเติบโตอย่างยั่งยืน”

**4) การขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงภัยพิบัติ ตำบลกอนาง จังหวัดหนองคาย :** วันที่ 30 มีนาคม 2568 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พอช.และคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคง ลงพื้นที่และร่วมจัดกระบวนการ พื้นที่ตำบลภัยพิบัติกอนาง ร่วมกับ พอช ภาคอีสาน เครือข่ายลุ่มน้ำโขง เครือข่ายจังหวัด แกนนำ และผู้เดือดร้อนในพื้นที่ มีการทบทวนผลการดำเนินงานและผลกระทบของพื้นที่กอนาง โดยเครือข่ายจังหวัดให้หลักคิดและแนวทางการใช้เครื่องมือบ้านมั่นคงในการแก้ปัญหา สร้างความยั่งยืน เชื่อมโยงบูรณาการและรวมกลุ่มชุมชนให้เข้มแข็ง และแบ่งกลุ่มย่อย ลงพื้นที่ทบทวนข้อมูล/แผนงาน/กิจกรรมโครงการระดับหมู่บ้าน ในมิติ- เศรษฐกิจ-แหล่งท่องเที่ยว-ที่ดิน-ที่อยู่อาศัย-ต้นทุนวัฒนธรรม และสรุปผลเพื่อแผนการพัฒนา/ออกแบบการทำงาน/ทีมงาน/การบริหารจัดการ และเบิกจ่าย ซึ่งการขับเคลื่อนงานครั้งนี้มีแนวคิดใช้เป็นแนวทางการทำงานได้ “เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนความเชื่อ เพราะเชื่อว่าพื้นที่สามารถเชื่อมโยง รวมกลุ่ม และสร้างพลังองค์กร สร้างความเข้มแข็งชุมชนได้”

## 1. ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องที่ได้รับจากการบริหารโครงการ

### 1. ด้านการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวก

#### ปัญหา / อุปสรรค

- 1.1 การจัดประชุมคณะทำงานฯ ชุดต่างๆ ในระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับตำบล และส่วนกลางที่มีคณะทำงาน คณะอนุกรรมการฯ ประชุมทุกเดือนและมีจำนวนครั้งที่ประชุมเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานใช้เวลากับการจัดประชุม/ทำวาระ สรุปประชุม ทุกสัปดาห์ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนการทำงานด้านอื่นๆ ได้เท่าที่ควร
- 1.2 การเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการ มีระยะเวลาการปรับแก้ไขตามความเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะทำงานน้อย เนื่องจากมีการประชุมที่ต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถเตรียมข้อมูลเสนอโครงการให้ครบถ้วน

#### ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไขปัญหา

- พิจารณาการประชุมคณะทำงานชุดต่างๆ ให้เกิดความสมดุลและเหมาะสม
- มีระยะเวลาในการเตรียมข้อมูลเสนอโครงการ และส่งวาระก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วัน

### 2. ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ

#### ปัญหา / อุปสรรค

- 2.1 ผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่อย่างจำกัด จำนวนโครงการที่มีการอนุมัติค่อนข้างมาก รวมถึงจะต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายตามการใช้เงิน มีข้อกำหนดให้มีการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายในมีนาคม 2568
- 2.2 ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถพัฒนาตนเองในด้านอื่น ๆ รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย ขบวนการองค์กรชุมชน

#### ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไขปัญหา

- สนับสนุนให้การจัดจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน และจัดลำดับความสำคัญของโครงการและงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาทักษะและความรู้ในการจัดการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับขบวนการองค์กรชุมชน และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เครือข่าย เพื่อสนับสนุนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 3. ด้านการสนับสนุนและติดตามการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง

#### ปัญหา / อุปสรรค

- 3.1 การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในแนวทางการบริหารจัดการโครงการบ้านมั่นคง ไม่สามารถดำเนินการได้ในทุกพื้นที่/ภาค
- 3.2 การสนับสนุนและติดตามสถานะการดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงานภาค ในเรื่องของการสอบทานโครงการ การพัฒนาองค์ความรู้ ให้คำแนะนำการปิดบัญชี เพื่อให้องค์กรชุมชนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยังดำเนินการได้น้อย

#### ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไขปัญหา

- จัดทำแผนงานและประสานงานการทำงานร่วมกัน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการทำงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรชุมชนและหน่วยงาน สนับสนุนการพัฒนาโครงการและพัฒนาศักยภาพ ขบวนการองค์กรชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้

## 2. กิจกรรมสำคัญในปี 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

\*เดือนตุลาคม 2567

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท


“ กิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2567 ”



รณรงค์ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล เรื่องที่อยู่อาศัยต้องเป็นสิทธิที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยเครือข่ายสลัม 4 ภาค ร่วมกับหลายองค์กร ในการจัดขบวนรณรงค์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยสากล เพื่อย้ำจุดยืน ‘การมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง คือ สิทธิขั้นพื้นฐาน’ และเดินขบวนไปทำเนียบฯ ย้ำแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน



สัมมนาสรุปบทเรียนและทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยขบวนองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก



เครือข่ายคนจนทั่วประเทศ รวบรวมประเด็นรณรงค์แก้ปัญหาที่ดินอยู่อาศัยชาวชุมชน

ภาคใต้



เวทีสร้างพื้นที่กลางสู่การบูรณาการความร่วมมือจังหวัดปัตตานี มีการมอบงบประมาณภายใต้โครงการบ้านพอเพียงจังหวัดปัตตานี จำนวน 44 ตำบล 428 ครัวเรือน รวมงบประมาณ 9,159,200 บาท



# WUF 12



การประชุมครั้งที่สิบสองของ World Urban Forum WUF12 โดยโครงการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat) ณ กรุงโคร ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 พอช. นำเสนอการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และพื้นที่เป็นตัวตั้งของประเทศไทย ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง และโครงการศูนย์คนไร้บ้าน



## การประชุมรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เพื่อสร้างคู่มือดัชนี UMF

พอช. ได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นในมิติด้านสังคม โดยได้ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างความชัดเจนให้กับกรอบนิยามของตัวชี้วัด และเพิ่มเติมแหล่งข้อมูลจากพอช. และการเคหะแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



## พอช. ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

บูรณาการความร่วมมือสร้างหลักสูตรพัฒนานักบัญชีชุมชนรุ่นใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ปฏิบัติ ภายใต้งานสหกรณ์เครือข่ายบ้านมั่นคง



\*เดือนธันวาคม 2567

ทำความเข้าใจทิศทางแนวทาง  
การสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงชนบทปี 2568  
ณ สหกรณ์บ้านมั่นคงหนองสำโรง จังหวัดอุดร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ติดตาม พัฒนา โครงการฯขึ้น  
โครงการบ้านมั่นคง

การจัดการภัยพิบัติโดยชบวน  
องค์กรชุมชน

ภาคใต้

ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้ ปี 2567

การจัดทำ “ครัวกลาง” โดยสภาองค์กรชุมชนภาคใต้

ฟื้นฟูระยะเร่งด่วน

ลงนามความร่วมมือโครงการ ปี 2568

 วันที่ 20 มกราคม 2568

**รวมพลองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ลงนามความร่วมมือโครงการ ปี 2568**



- เวทีลงนามความร่วมมือโครงการประจำปีงบประมาณ 2568 ที่ได้รับการสนับสนุนจาก พอช. จำนวน 56 โครงการ งบประมาณ 13,514,518 บาท

**ลงนามความร่วมมือโครงการ  
ปี 2568 จังหวัดสมุทรสงคราม**

 วันที่ 22 มกราคม 2568



- เวทีลงนามความร่วมมือโครงการประจำปีงบประมาณ 2568ได้รับการสนับสนุนจาก พอช. จำนวน 44 โครงการ งบประมาณ 6,404,602 บาท

 วันที่ 20-21 มกราคม 2568 จังหวัดพิษณุโลก



- สัมมนาเตรียมก้าวผ่านภัยพิบัติธรรมชาติสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ราบน้ำยม – น่าน ภาคเหนือตอนล่าง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

 วันที่ 24 มกราคม 2568 จังหวัดกำแพงเพชร



- เวทีค้นหาศักยภาพ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการพัฒนาทุนมนุษย์นิคม Next ปี 2568 เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ของประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่นิคมฯ ซึ่งมีความเสี่ยง และมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมากกว่ากลุ่มประชากรทั่วไป และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

## ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



วันที่ 15-16 ก.พ.2568



- คณะทำงานชุดย่อยลงพื้นที่ตามมติคณะอนุบ้านมั่นคงฯ พร้อม ผ.ช.ผอ.วิรัช สงมา และเครือข่าย ลงพื้นที่หนุนเสริมการทำงานด้านการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และวางแผนการชำระหนี้คืนแก่ บจธ. โดยใช้ระบบกลุ่มเชื่อมโยงสมาชิก



วันที่ 11-12 ก.พ. 2568

จังหวัดพัทลุง



### บันทึกความร่วมมือ MOU



- วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2568 บันทึกความร่วมมือ(MOU)ระหว่างขบวนการองค์กรชุมชนจังหวัดพัทลุงกับสภาองค์กรชุมชนตำบล/สวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอ และ ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ 5 อำเภอ



วันที่ 22 ก.พ. 2568



### เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรผู้ใช้สินเชื่อกภาคใต้



- เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรผู้ใช้สินเชื่อกภาคใต้ 14 สหกรณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ การขับเคลื่อนงานของสหกรณ์ พัฒนาและฟื้นฟูเครือข่ายองค์กรผู้ใช้สินเชื่อในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรชุมชนและผู้ปฏิบัติงาน สร้างรูปธรรมในพื้นที่ วางแนวทางและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ในทุกมิติ อาชีพ รายได้ สุขภาวะ และประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกับหน่วยงาน ภาคี

## \*เดือนมีนาคม 2568



### การขับเคลื่อนงานตามนโยบายนิคม NEXT

5 มี.ค. 2568 เจ้าหน้าที่ พอช.สำนักงานภาคอีสาน ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายบ้านมั่นคงตำบลรังกาใหญ่ เข้าร่วมหารือกับผู้ปกครองนิคมพิมายเรื่องแนวทางการบูรณาการทิศทางการขับเคลื่อนตามนโยบายนิคม NEXT ในตำบลรังกาใหญ่และตำบลนิคม ในการหารือจะมีการออกแบบและวางแผนการทำงานในระยะต่อไป



### ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณะ

12 มี.ค. 2568 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณะจังหวัดเลยได้ลงพื้นที่ประชุมติดตามข้อเท็จจริงกรณีที่ดินสาธารณะประโยชน์อ่างห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยมีคณะอนุกรรมการและชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วม มีเป้าหมายเพื่อ



### โครงการอาสาสมัครคนรุ่นใหม่จัดทำบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคง

3 หลักสูตร 14 มี.ค.2568 สรุปผลการอบรมบัญชีสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง โดยมีความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และพอช. เพื่อให้สหกรณ์สามารถบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ



สนับสนุนการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ 29 มี.ค. 2568 เครือข่ายช่างชุมชนภาคกทม.และพอช. ทำการปรับปรุงบ้านป้ามาลัย พยุวงค์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ มีความคืบหน้าการทำงานประกอบด้วย 1.งานสะพานทางข้าม 2.งานรื้อบ้านบางส่วน โครงหลังคา 3.งานห้องน้ำ