


รายงานสถานะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ เดือนพฤษภาคม 2568

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายสำคัญไว้ คือ เพื่อให้ตำบล/เมือง มีแผนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท สามารถรองรับกับสถานการณ์หรือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มีระบบช่วยเหลือทางสังคมในการดูแลสมาชิกในชุมชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถจัดการและพึ่งพาตนเองได้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงจังหวัดมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือแผนพัฒนาในมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาบริบทของพื้นที่ และสามารถบูรณาการแผนกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 19,996,900 บาท แบ่งเป็น (1) งบสนับสนุนเพื่อการพัฒนา จำนวน 18,297,164 บาท และ (2) งบบริหารจัดการโครงการ จำนวน 1,699,736 บาท มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 250 ตำบล/เมือง 77 จังหวัด โดยมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2568 (ข้อมูล 30 พฤษภาคม 2568) รายละเอียดดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ (บาท)	เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ								งบ คงเหลือที่ ยังไม่ อนุมัติ (บาท)	ข้อมูลบันทึกใน		การเบิกจ่าย		
			จน. โครงการ	ภาค	กลุ่ม จังหวัด	จังหวัด	ตำบล/ เครือข่าย	ผู้รับ ประโยชน์ (ตำบล)	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ งบ อนุมัติ		จน. โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย
1.	เหนือ	3,555,000	36	1	4	17	14	50	3,555,000	100	-	36	3,555,000	3,485,000	70,000	98.03
2.	ตะวันออกเฉียงเหนือ	3,725,000	26	1	5	20	-	50	3,725,000	100	-	26	3,725,000	2,520,450	1,204,550	67.66
3.	กลางและตะวันตก	3,345,000	59	1	3	13	42	50	3,345,000	100	-	59	3,345,000	2,321,910	1,023,090	69.41
4.	กทม.ปริมณฑลและ ตะวันออก	3,345,000	17	1	3	13	-	50	3,345,000	100	-	17	3,345,000	2,341,500	1,003,500	70.00
5	ใต้	3,385,000	53	1	3	14	35	50	3,385,000	100	-	53	3,385,000	2,340,215	1,044,785	69.13
6.	เครือข่ายสลัม 4 ภาค+ภาค ประชาสังคม	689,000	7	-	-	-	7	12	689,000	100	-	7	689,000	-	689,000	-
7.	งบบกลาง	253,164	1	-	-	-	-	-	253,164	100	-	1	253,164	-	253,164	-
8.	งบพัฒนาเพื่อการบริหาร โครงการ	1,699,736	1	-	-	-	-	-	1,699,736	100	-	1	1,699,736	1,699,736	-	100.00
รวมทั้งรวม			200	5	18	77	98	262	19,996,900	100	-	200	19,996,900	14,708,811	5,288,089	73.56

งบประมาณ และอนุมัติเบิกจ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปี 2568 ประจำเดือนพฤษภาคม 2568



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 200 โครงการ จำนวนงบประมาณ 19,996,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยจากสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค พบว่า ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชนเรียบร้อยแล้ว
- การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI-PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI-PM จำนวน 200 โครงการ งบประมาณจำนวน 19,996,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการที่อนุมัติ ทั้งนี้สำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค และเครือข่ายสล์ม 4 ภาคและภาคประชาสังคม และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามประเมินผล จัดการความรู้ การประสานเชิงนโยบาย ได้ผ่านการอนุมัติของคณะทำงานฯ และบันทึกอนุมัติในระบบโปรแกรมไปแล้ว
- การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบโปรแกรม CODI-PM พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 192 โครงการ จำนวนงบประมาณ 14,708,811 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.56 ของงบอนุมัติ ทั้งนี้ โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 8 โครงการ เป็นโครงการเครือข่ายสล์ม 4 ภาคและภาคประชาสังคม จำนวน 7 โครงการ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามประเมินผล จัดการความรู้ การประสานเชิงนโยบาย จำนวน 1 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานขบวนองค์กรชุมชนจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ คาดว่าประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2568 ดำเนินการแล้วเสร็จ