

รายงานสถานะ

โครงการเสริมสร้างระบบนิเวศ (Eco System)ชุมชนท้องถิ่นฝ่าวิกฤตประชากรสู่ความมั่นคงของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ เดือนมกราคม 2569

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างระบบนิเวศ (Eco System)ชุมชนท้องถิ่นฝ่าวิกฤตประชากรสู่ความมั่นคงของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายสำคัญไว้ คือ เพื่อให้ตำบลมีระบบนิเวศ (Eco System) ที่เหมาะสมในการสร้างครอบครัวและดูแลสมาชิกในชุมชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและชุมชนที่น่าอยู่สำหรับคนทุกช่วงวัย (Community for All) อย่างเป็นรูปธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 41,671,600 แบ่งเป็น (1) งบสนับสนุนเพื่อการพัฒนา จำนวน 38,129,514 บาท และ (2) งบบริหารจัดการโครงการ จำนวน 3,542,086 บาท มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 100 ตำบล 77 จังหวัด โดยมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนมกราคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569) รายละเอียดดังนี้

ที่	ภาค	กรอบงบ (บาท)	เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ							งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ (บาท)	ข้อมูลบันทึกในโปรแกรม CODI PM (01)		การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)		
			จน.โครงการ	ภาค	กลุ่มจังหวัด	จังหวัด	ตำบล	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละงบอนุมัติ		จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
1.	เหนือ	8,294,000	23	-	2	7	14	3,368,000	40.61	4,926,000	5	654,100	161,000	3,207,000	4.78
2.	ตะวันออกเฉียงเหนือ	8,250,514	4	-	1	3	-	664,500	8.05	7,586,014	-	-	-	-	-
3.	ใต้	7,493,000	-	-	-	-	-	-	-	7,493,000	-	-	-	-	-
4.	กลางตะวันตก	6,826,000	42	1	3	13	25	6,826,000	100	-	30	6,826,000	2,202,627	4,623,373	32.27
5.	กทม.ปริมณฑลและตะวันออกเฉียง	7,266,000	16	1	3	10	2	3,121,650	42.96	4,144,350	11	2,298,750	1,609,125	1,512,525	51.55
6.	งบพัฒนาเพื่อการบริหารโครงการ	3,542,086	1	-	-	-	-	3,542,086	100	-	1	3,542,086	3,542,086	-	100
รวมทั้งหมด		41,671,600	86	2	9	33	41	17,522,236	42.05	24,149,364	47	13,320,936	7,514,838	9,342,898	42.89

งบประมาณ และอนุมัติเบิกจ่ายโครงการเสริมสร้างระบบนิเวศ (Eco-System)ชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ฯ
ประจำเดือนมกราคม 2569



- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน จำนวน 86 โครงการ จำนวนงบประมาณ 17,522,236 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.05 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยจากสำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค พบว่า ภาคกลางและตะวันออก ได้ดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชนเรียบร้อยแล้ว ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกรุงเทพมหานครและตะวันออก อนุมัติโครงการไปแล้วบางส่วนและอยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติงบประมาณให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน สำหรับภาคใต้อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนั้น **จึงขอความร่วมมือมายังสำนักงานภาคให้เร่งรัดอนุมัติโครงการ ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ หากมีการอนุมัติโครงการและงบประมาณเพิ่มเติม ขอให้สำนักงานภาคดำเนินการอนุมัติโครงการพร้อมกับจัดส่งบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติโครงการให้กับฝ่ายเลขฯ** เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป
- การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI-PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI-PM จำนวน 47 โครงการ งบประมาณจำนวน 13,320,936 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.02 ของจำนวนโครงการที่อนุมัติ **ทั้งนี้ เจริญใจกำหนดให้บันทึกข้อมูลโครงการ-แผนงาน-กิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในระบบบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ**
- การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบโปรแกรม CODI-PM พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพียง 32 โครงการ จำนวนงบประมาณ 7,514,838 คิดเป็นร้อยละ 42.89 ของงบอนุมัติ **ทั้งนี้ เจริญใจการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ** เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ รวมถึงเพื่อให้เครือข่ายองค์กรชุมชน/ขบวนการองค์กรชุมชนสามารถขับเคลื่อนงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ **ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 และให้ครบตามโครงการและกรอบงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ**